9. COPIA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

APARTADÓ - ANTIOQUIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES						
MES: FEBRERO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS".						
RESPONSABLES	CONTRATISTA				Número de Identificación Tributaria	CONTRATO	
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO				901.217.951-0	No 059 del 21 de febrero de 2024	
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
19	20	21	22	23	24	25	
					FESTIVO	FESTIVO	
26	27	28	29	1			
FIRMA ACTA DE INICIO	APOYAR LA SOLICITUD DE CLAVES DE LOS APLICATIVOS GESPROY, SPGR, SUIFP-SGR Y MGA WEB	SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE HACIENDA, Realizar la recopilación de la información	SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE HACIENDA, Realizar la recopilación de la información	SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE HACIENDA, Realizar la recopilación de la información	FESTIVO	FESTIVO	
		NOTAS:					

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

APARTADÓ - ANTIOQUIA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES						
MES: MARZO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, MEDIANTE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS".						
RESPONSABLES	**CONTRATISTA**				**Número de Identificación Tributaria**	**CONTRATO**	
CONTRATISTA:	**FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO**				**901.217.951-0**	**No 059 del 21 de febrero de 2024**	
LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**	
				1	**2**	**3**	
				SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA DE PLANEACION Realizar la recopilación de la información	**FESTIVO**	**FESTIVO**	
4	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	
Examinar la información recopilada y consolidada	Examinar la información recopilada y consolidada	Examinar la información recopilada y consolidada	Examinar la información recopilada y consolidada	Examinar la información recopilada y consolidada	**FESTIVO**	**FESTIVO**	
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	
VERIFICACION DE LA INFORMACION, SE adelanta visita para la verificación de la información	Se Examina la información recopilada y consolidada; se hace el reporte de información en aplicativo GESPROY	Se Examina la información recopilada y consolidada; se hace el reporte de información en aplicativo GESPROY	Se Examina la información recopilada y consolidada; se hace el reporte de información en aplicativo GESPROY	Se Examina la información recopilada y consolidada; se hace el reporte de información en aplicativo GESPROY	**FESTIVO**	**FESTIVO**	
18	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
Elaboración de Informes de análisis, retroalimentación y Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión	Elaboración de Informes de análisis, retroalimentación y Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión	Elaboración de Informes de análisis, retroalimentación y Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión	Elaboración de Informes de análisis, retroalimentación y Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión	Elaboración de Informes de análisis, retroalimentación y Elaboración de cronograma de Giros para proyectos de inversión	**FESTIVO**	**FESTIVO**	
25	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	
SEMANA SANTA - FESTIVO	**SEMANA SANTA - FESTIVO**	**SEMANA SANTA - FESTIVO**	**SEMANA SANTA - FESTIVO**	**SEMANA SANTA - FESTIVO**	**FESTIVO**	**FESTIVO**	

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com