	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **GACAR**

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: MARZO. Año: 2024

CONTRATO N°. 162-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: **FRANCISCO FERNANDO MARRUGO MARTÍNEZ**

VALOR DEL CONTRATO: **$110.600.000,00**

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE $110.600.000 (INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR), el cual se ejecutará de acuerdo a lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista, así:

RUBRO 02-01-01-004-003-09 REC 10							
Ref. Artículo	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario**	**IVA**	**PRECIO UNITARIO+ IVA**	**TOTAL**
1	GACAR AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU	2	UN	4.500.000,00	-	4.500.000,00	9.000.000,00
2	GACAR AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	6	UN	2.500.000,00	-	2.500.000,00	15.000.000,00
3	GACAR AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU	16	UN	1.500.000,00	-	1.500.000,00	24.000.000,00
4	GACAR AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU	3	UN	7.400.000,00	-	7.400.000,00	22.200.000,00
5	GACAR GOCOP ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU	2	UN	1.500.000,00	-	1.500.000,00	3.000.000,00
6	GACAR ADQUISICIÓNAIRE ACONDIICONADO DE 5TON PARA EL RADAR GACAR.	1	UN	16.500.000,00	-	16.500.000,00	16.500.000,00
7	GROEA AIRE ACONDICIONADO	1	UN	10.000.000,00	1.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00
TOTAL REC 10							**101.600.000,00**
RUBRO 02-01-01-004-003-09 REC 16							
Ref. Artículo	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario**	**IVA**	**PRECIO UNITARIO+ IVA**	**TOTAL**
1	GACAR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU	6,00	UN	1.500.000,00	-	1.500.000,00	9.000.000,00
TOTAL REC 16							**9.000.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO							**110.600.000,00**

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 12 Mes 12 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:
"ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO INVERTER DE ACUERDO CONFICHA TÉCNICA PARA EL GRUPO AEREO DEL CARIBE (GACAR) Y GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES AEREAS (GROEA)"

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: Día 30 Mes 12 Año 2023.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

1. ***MODIFÍQUESE EL CONTRATO ELECTRÓNICO, ASÍ:***

- **Modifiquese parcialmente el Numeral 1 - Información General** del contrato electrónico 162-00-B-COFAC-BACOF-2023, en el sentido de modificar:

  - **Duración del contrato:** 1 mes
  - **Fecha de terminación del contrato**, hasta el 17 de enero de 2024.

- **Modifiquese parcialmente el Numeral 2 -Condiciones** del contrato electrónico No. 162-00-B-COFAC-BACOF-2023, así:

  - **Configuración financera - Garantias:**

Amparo	Vigencia	
	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	12/12/2023	17/07/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	17/01/2024	17/01/2025

2. **MODIFÍQUESE EL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO ASÍ:**

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente la **Cláusula 1- FORMA DE PAGO Y APROPIACION PRESUPUESTAL**, del Clausulado Adicional a la Aceptación de la oferta Electrónica, la cual quedará así:

1.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, pagará al Contratista el valor del contrato así:

FECHA DE CORTE	PAC MES
17 DE ENERO DEL 2024	(RESERVA PRESUPUESTAL) – PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese parcialmente la **Cláusula 3- PLAZO DE EJECUCIÓN**, del Clausulado Adicional a la Aceptación de la oferta Electrónica No. 162-00-B-COFAC-BACOF-2023, el cual quedará, así:

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, que se estima desde la firma del acta de inicio, y hasta el **17 de enero del 2024**. En los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993.

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente anexo modificatorio el anexo al contrato principal, los documentos relacionados en el acápite de los considerandos y los demás que como consecuencia del mismo se requieran.

CLÁUSULA. CUARTA. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DE ESTE CONTRATO: Para el perfeccionamiento y ejecución de este contrato modificatorio se requiere, la firma del mismo por las partes en el SECOP II, la ampliación de las garantías por parte del contratista y aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

CLÁUSULA QUINTA. Las demás cláusulas de los anexos del contrato, siguen vigentes.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 14/12/2023 hasta el 17/01/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A .

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realiza la resección del material de acuerdo con el contrato 162-00-B-COFAC-BACOF-2023 en referencia a la ficha técnica del contrato por consiguiente del material recibido en el cual se encontraba presente el supervisor principal T4 Manchego Alarcón Andrey David y el contratista el señor Francisco Fernando Marrugo Martínez como se referencia en la siguiente tablas y de sus cantidades recibidas:

ITEM	TIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CAPACIDAD (BTU/H)	MARCA	MODELO	CANTIDAD
1	MINI SPLIT	12.000	CONFORTSTAR	CLA12CD(I) / CLA12CD(O)	24
2	MINI SPLIT	18.000	MCQUAY	MQMI-17018-C WF216A	6
3	PISO TECHO	36.000	GREE	GUD100W/A-S / GUD100ZD/A-S	2
4	PISO TECHO	60.000	GREE	GUD160W/A-S / GUD100ZD/A-S	3
5	PAQUETE / TRIFASICO	60.000	GREE	GK-H5.5NH3AF	1
6	PAQUETE	60.000	TRANE	MTZH06013XXB0	1
TOTAL					37







ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T4 MANCHEGO ALARCON ANDRE DAVID
FIRMA:	
C.C. No.	1116554047
DEPENDENCIA:	GACAR-ESALO

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**X**		

Vo.Bo
Coronel JUAN CARLOS TURIZO BELTRAN
Gerente Proyecto CTO: 162-00-B-COFAC-BACOF-2023