Re: Solicitud de entrega final con relación a la culminación de las obras del contrato 2390 de obra y 2410 de Interventoría.

TOTALL INC SAS BIC <totallincsas@gmail.com>

Vie 02/02/2024 23:49

Para:Bayardo Bustos Linares <bayardo.bustos@supernotariado.gov.co>
CC:proyectos geagor <proyectos@baleringenieria.com>;gerencia@baleringenieria.com <gerencia@baleringenieria.com>;arq.yovanytarazona@gmail.com <arq.yovanytarazona@gmail.com>;ferjimenez@yahoo.com <ferjimenez@yahoo.com>

9 archivos adjuntos (2 MB)

3. Formato Acta recibo Parcial PTE NAL saldo.pdf; 1. Formato Acta recibo Parcial CASA T saldo.pdf; 2. Formato Acta recibo Parcial FUNZA saldo.pdf; 5. Formato Acta recibo Parcial CONTRATACION saldo.pdf; 4. Formato Acta recibo Parcial BARICHARA saldo.pdf; 7. Formato Acta recibo Parcial SOATÁ.pdf; 9. Formato Acta recibo Parcial SAN MARTIN saldo.pdf; 8. Formato Acta recibo Parcial SOCHA.pdf; 6. Formato Acta recibo Parcial SANANDRES saldo.pdf;

Ingeniero
BAYARDO BUSTOS

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, esta interventoría se permite adjuntar la proyección de las actas de recibo final de cada uno de los frentes, las cuales fueron elaboradas con base en el ejercicio más reciente de mayores y menores cantidades. En el contenido de cada acta específicamente en el apartado de NOTAS, se informa acerca del estado de las actividades a corte del 21 de enero de 2024, ya que esa fue la fecha en la que finalizó el plazo contractual de obra, adicionalmente se indica el plazo perentorio otorgado para la atención de esas observaciones y se realizan salvedades relacionadas con la cantidades de obra.

En lo que respecta al informe final, el mismo se encuentra en elaboración y será remitido el día de mañana durante el transcurso del día.

Quedamos atentos a sus comentarios a que haya lugar.

Cordialmente,

EDISON RICARDO DUARTE

El mié, 31 ene 2024 a las 18:57, Bayardo Bustos Linares (<bayardo.bustos@supernotariado.gov.co>) escribió:

> Bogotá, D.C., 31 de enero de 2024
>
> ing.
> EDISON RICARDO DUARTE
> Director Contrato Interventoría 2410 de 2023
> Ciudad.

Asunto: Solicitud Finalización Contrato 2410 de 2022

Respetado Ing. Duarte como supervisor del contrato de interventoría mencionado en el asunto y teniendo en cuenta que el contrato finaliza el día de hoy 31 se enero, se requiere que a más tardar el día viernes se envié el informe final del contrato de obra 2390 de 2023 y las actas de recibo final de cada uno de los frentes para conocer el estado en la cual la Interventoría recibió los mismos, de igual forma manifestar si quedaron pendientes y observaciones y que plazo se le otorgó para la entrega definitiva.

gracias.

Obtener Outlook para Android

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.