ACTA DE VISITA

LUGAR: Oficina de Registro de instrumentos públicos de Barichara Santander

FECHA: 6 de febrero de 2023

ASUNTO: Acta de visita final supervisión de obra

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Bayardo Bustos Linares
Supervisor Contrato de Interventoría

CONTRATISTA O DELEGADO

Ing. Juan Pablo Hernández Quintero
Residente de Obra

INTERVENTORÍA DE OBRA O DELEGADO

Arq. Yovany Tarazona Pabón
Residente de Interventoría

OBSERVACIONES:

Se realiza la visita técnica y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando la revisión de las áreas intervenidas, revisión de memorias de cantidades, realización de material fotográfico y demás documentos propios del contrato, de lo anterior se dejan las siguientes observaciones:

1. Cubrir la motobomba para evitar afectación por lluvias
2. Instalar Toallero
3. Ajustar Bisagra puerta archivo
4. Instalar válvula de paso para tanque de almacenamiento.

5. En cuanto a las memorias se observa lo siguiente:

- Se debe dejar el ítem contractual de mueble superior y eliminar el NP que habla de lo mismo
- No se debe colocar el NP 45 del mantenimiento de tanque, puesto que este se instaló nuevo.
- Las memorias se deben corregir puesto que no identifican las actividades en el plano correctamente.

Se otorga plazo máximo para intervención locativa a más tardar el día 12 de febrero de 2024 y la memoria debe ser entregada por la interventoría a la supervisión, como máximo el día 19 de febrero de 2024

FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

Ing. Bayardo Bustos Linares

FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA

Ing. Juan Pablo Hernández Quintero

CONTRATISTA O DELEGADO

Arq. Yovany Tarazona Pabon

INTERVENTORIA O DELEADO