# ACTA DE VISITA

**LUGAR**: Oficina de Registro de instrumentos públicos de Puente Nacional Santander

**FECHA**: 10 de febrero de 2023

**ASUNTO**: Acta de visita final supervisión de obra

## PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

## FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Bayardo Bustos Linares
Supervisor Contrato de Interventoría

## CONTRATISTA O DELEGADO

Ing. Lady Aguirre Ortiz
Residente de Obra

## INTERVENTORÍA DE OBRA O DELEGADO

Arq. Yovany Tarazona Pabón
Residente de Interventoría

## OBSERVACIONES:

Se realiza la visita técnica y se lleva a cabo el recorrido de manera conjunta realizando la revisión de las áreas intervenidas, revisión de memorias de cantidades, realización de material fotográfico y demás documentos propios del contrato, de lo anterior se dejan las siguientes observaciones:

1. Nivelar cielo raso de la parte posterior de la oficina y cambiar 4 laminas
2. Cambiar el ítem 10.06 a lavado de ladrillo interno, crear NP

3. El ítem 19.02 correspondiente al aviso de la oficina se debe cambiar ya que fue solo la instalación de la lona sobre la estructura existente.
4. Del NP ítem 7.05 traído de contratación debe extraer la cantidad del piso y crear NP de instalación de piso
5. Pendiente ajustar puertas de sala de espera y baño sala de espera, baño registrador, zona de cajas y oficina administrativa

6. En cuanto a las memorias se observa lo siguiente:

- Las memorias se deben corregir puesto que no identifican las actividades en el plano correctamente.

Se otorga plazo máximo para intervención locativa a más tardar el día 15 de febrero de 2024 y la memoria debe ser entregada por la interventoría a la supervisión, como máximo el día 19 de febrero de 2024

**FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA**

Ing. Bayardo Bustos Linares

**FUNCIONARIO INFRAESTRUCTURA**

Ing. Lady Aguirre Ortiz

**CONTRATISTA O DELEGADO**

Arq. Yovany Tarazona Pabon

**INTERVENTORIA O DELEADO**