REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA PUERTO BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	**ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA NIT: 891.800.466-4**	**CODIGO**
		VERSION:
	SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	**PROCESO: GESTION CONTRATACION** / Página **1 de 1**

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
REPUBLICA DE COLOMBIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
0 4 ABR 2024
Hora: 8:20 A

ACTA N° 002 DE RECIBO FINAL

CONTRATO NUMERO	727 DE 2023
OBJETO	APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO EN TEMAS DE CONSTITUCIÓN DE PLANES DE VIDA Y SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN DOCUMENTO BASE DE PLAN VIDA PARA LAS COMUNIDADES ETNICAS MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	JAIME ALBERTO HERRERA UPEGUI
SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
FECHA DEL ACTA DE INCIO	ENERO 17 DEL 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	ABRIL 02 DEL 2024
VALOR DEL CONTRATO	$20.000.000
VALOR DE PRESENTE ACTA	$14.000.000
VALOR PAGO ANTICIPADO 30%	$ 6.000.000
VALOR EJECUTADO	$20.000.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.0

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los dos (02) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron la Doctora **ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ** Secretaria de Gobierno Municipal, en calidad de supervisora y por otra parte **JAIME ALBERTO HERRERA UPEGUI** como contratista con el fin de dar realizar acta de recibo final del contrato en mención.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, a los dos (02) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

Nota: Que el plazo del contrato en referencia tuvo fecha de terminación el día 16 días del mes de marzo del 2024, sin embargo, por el proceso de revisión y verificación de las actividades descritas en el contrato por parte de este despacho, se realizó el recibo final en la fecha actual de la presente acta.

ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ
Secretaria de Gobierno Municipal
Supervisora

JAIME ALBERTO HERRERA UPEGUI
Contratista

Proyecto: Cleidy R.
Reviso y aprobó: Angelica A. Rubiano G.