| SUSPENSIÓN No. 1<br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 443-2023 | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.**<br>**NIT. 830.144.890-8** |
| **CONTRATISTA** | **VERANO INGENIERIA LTDA** |
| | **NIT. 900.321.888-5** |
| | **REPRESENTANTE LEGAL:**<br>**OMAR HERNANDO LÓPEZ ALVARADO**<br>**C.C. 76.311.085** |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | **JAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN** |
| | **C.C. No. 79.570.923** |
| | **Subgerente de Gestión Corporativa** |
| **CONTRATACION DIRECTA** | **No. 443-2023** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **Capacitación en herramienta Primavera Unifier para usuarios del Sistema Misional de la Empresa.**<br><br>**PARAGRAFO: El alcance del objeto del presente contrato se encuentra descrito en el ANEXO TÉCNICO Y LA PROPUESTA, documentos que hacen parte integral del mismo.** |
| **Valor inicial del contrato** | **$60.928.000** |
| **Plazo inicial del contrato** | **3 meses** |
| **Fecha de Suscripción** | **29 de diciembre de 2023** |
| **Fecha de Inicio** | **10 de enero de 2024** |
| **Fecha de terminación** | **09 de abril de 2024** |

| LA PRESENTE SUSPENSIÓN | |
|---|---|
| **Suspensión No. 1** | **Por 18 días calendario, a partir del 5 de abril hasta el 22 de abril de 2024.** |

Las partes contratantes de común acuerdo, considerando que:

1. De conformidad con lo solicitado por el supervisor del contrato mediante comunicación interna radicada en la Dirección de Contratación, requiere realizar la presente suspensión de acuerdo con la solicitud en el memorando con radicado No. l2024000785 del 5 de abril de 2024, el cual se anexa y hace parte integral de la presente suspensión.
2. Que el supervisor del contrato certifica que a la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales.
3. Que el contrato se encuentra vigente.
4. Que, con fundamento en lo expuesto, se suscribe la presente suspensión, la cual se regirá por las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA** - **SUSPENSIÓN:** Las partes acuerdan suscribir la suspensión No. 1 al plazo de ejecución del contrato, por un término de dieciocho (18) días calendario, contados a partir del 5 de abril del 2024 hasta el 22 de abril de 2024, es decir, el contrato reiniciará automáticamente el día 23 de abril de 2024, evento en el cual se realizará a través de la plataforma Secop II.

**CLÁUSULA SEGUNDA – RENUNCIA A RECLAMACIONES:** Las partes manifiestan expresamente que, con la suscripción de la presente acta, renuncian a cualquier reclamación o atribución de responsabilidad en relación con esta suspensión. Se deja constancia que con la presente suspensión no se afectan los intereses del Contratante, de la Empresa, ni del Contratista y que no se genera erogación adicional alguna para las partes.

**CLÁUSULA TERCERA – GARANTÍAS:** De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero de la cláusula séptima del contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de la garantía expedida con ocasión a la suscripción de la presente suspensión, la cual debe presentar a través de la plataforma Secop II para la respectiva aprobación.

**CLÁUSULA CUARTA – REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente suspensión se perfecciona con la firma de las partes. El contratista acepta de manera inequívoca el contenido de la suspensión con la aceptación de esta a través de la plataforma del Secop II.

En constancia de lo anterior, se firma la presente en la plataforma del Secop II.

| | Nombre | Cargo | Dependencia |
|---|---|---|---|
| Elaboró: | Liliana Guerrero Gómez | Gestor Senior I | Dirección de Contratación |
| Revisó en Plataforma Secop II | Jesica Bibiana Aristizábal Mesa | Directora | Dirección de Contratación |
| Aprobó en Plataforma Secop II | Javier Antonio Villarreal Villaquirán | Subgerente | Subgerencia de Gestión Corporativa |
| Aprobó en Plataforma Secop II | Omar Hernando López Alvarado | Representante Legal | Verano Ingeniería Ltda |