INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PRORROGA Y ADICION DEL CO1.PCCNTR.5440480

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5440480 del 10 de octubre de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Geny Astrid León Currea, subdirectora (e) del Centro de Industria y Servicios del Meta y **GAMELEC LTDA** representado por Nebardo Antonio Muñoz Aristizábal cuyo objeto es: “ Compra, instalación y puesta en marcha de equipos para el desarrollo del proyecto SENNOVA: Modernización de los bancos de trabajo de electricidad e instrumentación industrial del taller de Automatización, incorporando Industria 4.0 mediante IOT. del centro de Industria y Servicios del Meta en la vigencia 2023, del proyecto SGPS-11406-202”, me permito presentar informe a fin de solicitarla prórroga No 3 del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Industria y Servicios del Meta
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Richar Jhon Elinson parrado lozano
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5440480
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa y suministro
OBJETO:	Compra, instalación y puesta en marcha de equipos para el desarrollo del proyecto SENNOVA: Modernización de los bancos de trabajo de electricidad e instrumentación industrial del taller de Automatización, incorporando Industria 4.0 mediante IOT. del centro de Industria y Servicios del Meta en la vigencia 2023, del proyecto SGPS-11406-202
VALOR:	Cuatrocientos Dieciocho Millones Ciento Treinta y Un Mil Cuatrocientos Noventa Pesos M/cte ($418.131.490).
CONTRATISTA:	GAMELEC LTDA
NIT O CC:	830048869-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Departamento del Meta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/10/2023
FECHA DE INICIO:	11/10/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Trescientos Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte ($304.657.850)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cuatrocientos Dieciocho Millones Ciento Treinta y Un Mil Cuatrocientos Noventa Pesos M/cte ($418.131.490).
PRÓRROGA No: 1	53 días
PRÓRROGA No: 2	32 dias
ADICION No 1	Ciento Trece Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte ($113.473.640)
SUSPENSIÓN No. x:	No Aplica
FORMA DE PAGO:	El SENA realizará pago al CONTRATISTA, mediante transferencia electrónica a la cuenta que el contratista allegue con la oferta, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al cumplimiento del lleno total de los requisitos legales según la efectiva prestación del servicio, así como la entrega del respectivo comprobante de pago de las obligaciones parafiscales y aportes del Sistema General de Seguridad Social, factura o cuenta de cobro y liquidación respectiva. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes CREE, saludo, pensión y ARL, generados de sus nóminas de sus empleados, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

I. ASPECTOS LEGALES

1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral).

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	15-46-101036316		
CERTIFICADO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	31/01/2024		
FECHA APROBACIÓN	31/01/2024		
AMPARO	**VIGENCIA ADICION Y PRORRGA 2**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	09/10/2023	10/10/2024	$41.813.149
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	09/10/2023	10/10/2024	$41.813.149

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	15-46-101036316		
CERTIFICADO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	07/12/2023		
FECHA APROBACIÓN	13/12/2023		
AMPARO	**VIGENCIA ADICION Y PRORRGA 1**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	09/10/2023	31/07/2024	$41.813.149.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	09/10/2023	31/07/2024	$41.813.149.

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.
CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que GAMELEC LTDA, con NIT No 830.048.869-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha desarrollado en un 55% el cumplimiento de este dado que al momento de la entrega de los equipos el contratista expresa que fue víctima de un robo de algunos de los equipos a entregar es por esto que se solicita una prórroga ya que se evidencia un evento de fuerza mayor.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a el 11 de octubre de 2023 a José William Botero Ruiz y el 17 de octubre se designa a Richar Jhon Elison Parrado Lozano mediante SECOP II.

5. BALANCE DEL CONTRATO

- **PAGOS REALIZADOS**

A la fecha del presente informe, se certifica que no se ha realizado ningún pago correspondiente a la ejecución del contrato.

- **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	55%
Financiera	0%

- **PAGOS REALIZADOS**

A la fecha del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$304.657.850
Vr. Adiciones (2)	$113.473.640
Valor Total (1) + (2)	$418.131.490
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4	$0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$418.131.490

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO FINANCIERA***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN***
Valor Pagado a la Fecha			

PRÓRROGA No 3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5440480 DE 2023

PORROGAR El contrato No**.** CO1.PCCNTR.5440480 en 32 días todo esto con el fin de que el contratista pueda terminar la ejecución del contrato, ya que están pendientes unos ítems como se presentan a continuación

Solicito a su despacho me concedan una prórroga hasta máximo el 7 de mayo del 2024, para la entrega total de los productos, por el siguiente motivo
Se presentó un inconveniente el día de ayer cuando estábamos cargando los productos que se iban a entregar hoy en el SENA de Villavicencio, fue hurtado una caja con varios elementos entre esos están:
Ítem No. 9 (4) Arrancador Suave progresivo marca ABB

Ítem No. 14 (10) Multímetros marca Uni-t Referencia UT89X
Ítem No. 24 (4) Multímetros marca Uni-t Referencia UT89XB
Adjunto denuncio de hurto según radicado No. 820245

Nuestra empresa efectuó la entrega del resto de los elementos el día de hoy abril 4 de 2024, pero se presentaron algunas inconsistencias en algunos ítems los cuales serán cambiados en este lapso, de la misma manera le informamos que los ítems No. 14 y 24 se pueden entregar la otra semana.

El anterior informe de ejecución se rinde, se aprueba y se firma a los 4 días de marzo de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



RICHAR JHON ELINSON PARRADO LOZANO
Supervisor del contrato- CO1.PCCNTR.5440480

Proyecto: Johan Esteban Mosquera Rodriguez
Apoyo profesional a la supervisión de contratos

