	ACTA DE REINICIO	Código: F-097
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Version:002
		Fecha: febrero 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	prestacion de servicios
CONTRATO N°:	100-103-13-10-0236-2023
OBJETO:	CONTRATACION DEL CANAL DE INTERNET PARA EL ACCESO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓY LAS COMUNICACIONES
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	25/07/2023
FECHA DE FINALIZACION INICIAL DEL CONTRATO	31/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	163.684.500,00
CONTRATISTA:	SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES SAS
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS
CARGO:	EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	21/12/2024	1	
2	30/01/2024	2	

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2024

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	22/03/2024	8	

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
1	1/04/2024		

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	8 DE ABRIL 2024

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)	

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
1	21/12/2023	11.505.000
2	30/01/2024	23.010.000

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	198.199.500,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 198.199.500			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	N/a	DIAS	8	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	08 DE ABRIL			

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar un:

REINICIO ☑ al contrato anteriormente citado que suspendio labores asi :

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE	1/04/2024

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE REINICIO	Código: F-097
		Version:002
		Fecha: febrero 2023

TIEMPO DE SUSPENSIÓN

TIEMPO SUSPENDIDO	
MES	DIAS
	9

Nota:
Para el caso que aplique a Suspensión con Ampliacion de Suspension relacionar el acomulado de tiempo suspendido

FECHA DE REINICIACIÓN 1/04/2024
(dd/mm/aaaa)

5. ESTADO FÍSICO ☐

Hasta el dia VEINTIDOS (22) del mes de MARZO de 2024 . El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 96,4% contra un avance programado del 100%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 198.199.500
Valor facturado ($)	$ 112.449.400,00
Valor facturado reajustes ($)	
Valor anticipo amortizado ($)	
Valor anticipo por amortizar ($)	

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :
RELACIONAR LAS CAUSAS POR LAS QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE REINICIO AL CONTRATO REFERENCIADO

vencido el termino de suspension dado en el acta 01 del 22 de marzo de 2024 y superadas las causas por las cuales se orginaron dicha suspension, es menester reiniciar la ejecucion del presente contrato y continuar con la prestacion del servicio en las condiciones establecidas.

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :
RELACIONAR COMENTARIOS TENIENDO EN CUENTAS LA MANIFESTACION CONTENIDA A LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA

vencido el termino de suspension dado en el acta 01 del 22 de marzo de 2024 y superadas las causas por las cuales se orginaron dicha suspension, es menester reiniciar la ejecucion del presente contrato y continuar con la prestacion del servicio en las condiciones establecidas.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	198.199.500,00			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	8	**DIAS**	N/A	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	9/04/2024			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , al primer (01) días del mes de abril del año 2024

10. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO (NO APLICA A CONTRATOS DE MENOR CUANTÍA)

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A
N/A	

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES SAS representado legalmente por JUAN CARLOS SUSA DIAZ en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del presente contrato en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

SIES INGENIERIA Y COMUNICACIONES SAS **JUAN CARLOS SUSA DIAZ** **CONTRATISTA**	**Nombre de Contratista de Interventoria** **Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria** **INTERVENTOR ASIGNADO**
Nombre EDGAR FERNANDO CARRILLO RIOS **Cargo : SECRETARIO GENERAL - SUPERVISOR**	**Nota** : Diligenciar celda de supervisor según aplique