TABIO

MUNICIPIO DE TABIO	ACTDE TERMINACIÓN	FECHA PRESENTE ACTA		
		DÍA 01	MES 03	AÑO 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA			
OFICINA MISIONAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
CONTRATO N°	202300212			
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS, VIA QUE CONDUCE DEL MIRADOR LOS TANQUES A SAN JORGE VEREDA RIO FRIO ORIENTAL, LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA JUAICA EN EL SECTOR CAMELLON EL SANTUARIO, CONFORME A LOS CONVENIOS ICCU 668 DE 2023 Y 751 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA.			
CONTRATISTA	EPCO INGENIERIA S.A.S NIT: 830096945-8			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA			
FECHA DE INICIO	PRIMERO (01) DE DICIEMBRE			
PLAZO EJECUCIÓN	TRES (03) MESES			
FECHA DE TERMINACIÓN	PRIMERO (01) DE MARZO			
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 190, 117,481).			
PRORROGAS	N/A			
SUSPENSIONES	N/A			
ADICIONES	N/A			

En el municipio de Tabio, a los UN (01) días del mes de marzo de 2.024, se reunieron la Ingeniera **DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.076.625.289 expedida en Tabio, en su calidad de Secretaria de Infraestructura, como SUPERVISORSA del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 202300212** y **ANA TULIA RAMIREZ CLAVIJO** identificado(a) con cédula de ciudadanía 39.727.657, quien obra como Representante Legal de **EPCO INGENIERIA S.A.S** con NIT: 830096945-8 en su calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, en siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	*VALOR CONTRATADO*	*VALOR PAGADO*
Aporte del municipio	$ 190.117.481	$
Aporte de la contraparte	$ 0	$
Adiciones	$ 0	$
Valor total pagado actas anteriores	$ 0	$129.656.157
Valor a pagar presente acta	$ 0	$
Saldo a favor del Municipio	$ 0	$
TOTAL SUMAS IGUALES	$190.117.481	**$ 129.656.157**

TABIO

Enunciar los anexos entregados:
N/A

OBSERVACIONES:

Se recibe las obras placa huellas vía que conduce del mirador los tanques a San Jorge Vereda Rio Frio Oriental y la vía que conduce del casco urbano a la vereda Juaica en el sector camellón Santuario con las siguientes observaciones:

- Las placa huellas presentan grietas superficiales por falta de hidratación, Las cunetas en V presentan fisuras y daños en los filos, por lo cual se indica al contratista que en si se presentas fisuras con profundidades considerables que afecten la estructura y estabilidad de la placa huella se acudirá a la póliza de garantía y estabilidad de la obra.

Las partes manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente acta y en constancia se firma por los que en esta intervinieron:

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

EPCO INGENIERIA S.A.S
NIT. 830096945-8
R/L ANA TULIA RAMIREZ CLAVIJO
C.C- 39.727.657
CONTRATISTA

Digitalizó: Contratista / Yeimy Lorena Vanegas Contreras / Secretaria de Infraestructura/ Firma de Vo. Bo.
Revisó: Secretaria de Infraestructura /Diana Cristina Borrego Espitia/ Secretaria de Infraestructura/Firma de Vo. Bo.
Aprobó: Secretaria de Infraestructura /Diana Cristina Borrego Espitia/ Secretaria de Infraestructura/Firma de Vo. Bo.