SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Kennedy)

Fecha de Solicitud: 03 de abril del 2024	**Área de Origen:** Inversión Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 621 de 2023	**Fecha de Suscripción**: 17 agosto de 2023	**Tipo de Contrato:** CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Plazo Inicial: 6 meses	**Fecha de Inicio:** 11 de septiembre de 2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 10 de abril de 2024
Contratista: FUNDACIÓN SOCIAL FUNVIVE 2.0		
Interventor/ Supervisor: Luis Arturo Vera Cumaco		**Valor Inicial: $** 359.962.715
Número del proceso SECOP I o II: FDLK-SAMC-003-2023 CPS-621-2023	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 04 de julio de 2023	**Link del proceso en el SECOP I o II:** **Nota:** Se debe verificar que el link direccione al proceso objeto de solicitud de modificación contractual. Link de Secop: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4769554&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. __7__

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$ No aplica	**Tiempo**: Cuatro (4) meses. **Fecha Terminación Final**: 10 de agosto de 2024.	El contratista Funvive 2.0, por medio del radicado de Orfeo No 20245810040062, solicitó una prórroga de cuatro (4) meses, quedando como nueva fecha de terminación del contrato el día 10 de agosto de 2024. Lo anterior, con el fin de dar cabal cumplimiento a la fase III denominada "multiplicadores" del anexo técnico.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.___6__		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$No aplica** CDP No.: **No aplica**	Tiempo: **No aplica** Fecha Terminación Final: **No aplica**	Por medio de otro sí, se ajustó el párrafo Segundo del "Alcance del objeto" del anexo técnico.
MODIFICACIÓN No.___5__		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$No aplica** CDP No.: **$No aplica**	Tiempo: **$No aplica** Fecha Terminación Final: **$No aplica**	Por medio de otro sí, se ajustó el tercer objetivo específico del anexo técnico.
MODIFICACIÓN No.___4__		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$No aplica** CDP No.: **No aplica**	Tiempo: **No aplica** Fecha Terminación Final: **No aplica**	Por medio de otro sí, se ajustó el párrafo segundo del numeral 3.2.2 Fase II Jornadas De Conciliaton, del anexo técnico.
MODIFICACIÓN No.___3__		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$No aplica** CDP No.: **$No aplica**	Tiempo: **$No aplica** Fecha Terminación Final: **$No aplica**	Por medio de otro sí, se modificó el Numeral 5. TALENTO HUMANO REQUERIDO del anexo técnico. En el ítem conciliadores suprimir el perfil solicitado como bachiller, para la vinculación como conciliador en equidad.
MODIFICACIÓN No.___2__		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$No aplica** CDP No.: **No aplica**	Tiempo: **No aplica** Fecha Terminación Final: **No aplica**	Reactivación del Contrato por suspensión solicitada en la modificación No 1.

MODIFICACIÓN No.___1__		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **$No aplica** CDP No.: **$No aplica**	Tiempo: **$No aplica** Fecha Terminación Final: **$No aplica**	Suspensión del contrato un mes, a partir del 18 de diciembre de 2023 y hasta el 17 de enero de 2024. De acuerdo la solicitud allegada mediante radicado No 20235810192682 en donde se indica la imposibilidad de dar continuidad a las actividades programadas por el cierre de la Unidad de Mediación y Conciliación de la Casa de Justicia y por la imposibilidad de vincular al equipo de conciliadores hasta que se ajuste el perfil por medio de otro sí.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE JUSTICIA COMUNITARIA Y ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, PARA PROPENDER POR LA CONVIVENCIA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA DE FORMA RÁPIDA, OPORTUNA Y SEGURA DE LAS PERSONAS HABITANTES DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2150 KENNEDY CON ACCESO A LA JUSTICIA.

Valor total ejecutado a la última factura: **$ 14.600.000**

Plazo de ejecución actual: (6) meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$359.962.715**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 14.600.000**
Valor a Adicionar:	**$No aplica**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$No aplica**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy pretende brindar herramientas para mejorar el fortalecimiento de la convivencia ciudadana, la construcción de proyectos de vida individuales y colectivos, la resolución pacífica de conflictos, el uso de nuevas formas de justicia, la percepción de seguridad, la promoción de la cultura y el mejoramiento en los procesos de corresponsabilidad ciudadana e incentivar el sentido de pertenencia y las condiciones de convivencia de la localidad, con la implementación de diferentes estrategias de formación en convivencia para la reconciliación y la resolución pacífica de conflictos, partiendo de lo local, diferencial e intercultural en procura de una promoción de territorios seguros con enfoque de legalidad, en la localidad de Kennedy. Con el fin de alcanzar las metas del plan de desarrollo local "un nuevo contrato social y ambiental para Kennedy" establecidas para el área de seguridad, para la vigencia 2023.

Así las cosas, con el fin de dar cumplimiento al numeral 3.2.3 del anexo técnico del CPS-621-2023, que establece:

> (…)
> 3.2.3 FASE III MULTIPLICADORES: Vincular al equipo de conciliadores de la localidad de Kennedy mediante la prestación de servicios con el fin de construir un módulo pedagógico que impacte colegios, unidades de propiedad horizontal y/o juntas de acción comunal. Para el actual proyecto se vincularán a 25 conciliadores de la localidad de Kennedy avalados por el Ministerio de justicia, previo proceso de inscripción. Para lo anterior, el operador generará un link y/o correo electrónico. (…)

Es pertinente señalar que se realizó la modificación No 3, en donde se suprimió el perfil solicitado como bachiller, para la vinculación como conciliador en equidad, toda vez que, en el ejercicio de verificación de perfiles y documentos de los conciliadores en equidad, se pudo evidenciar que la mayoría no cuenta con el título de bachiller. Así mismo, por su longevidad, no contaban con copia del diploma y la probabilidad de conseguirlo era mínima, por la inexistencia en la actualidad, de su institución educativa. Dicha modificación quedó en firme el 05 de marzo del 2024.

Ahora bien, en el ejercicio de ejecución del contrato, principalmente en el proceso de vinculación de los conciliadores en equidad por un periodo de cuatro meses para el cumplimiento de la fase III del proyecto, se evidenció la necesidad de realizar una prórroga al contrato, que permita dar cabal cumplimiento a todas las obligaciones del mismo.

Por lo anterior, el contratista Funvive 2.0, por medio del radicado de Orfeo No 20245810040062, solicitó una prórroga de cuatro (4) meses, teniendo como nueva fecha de terminación del contrato el 10 de agosto de 2024.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: No aplica

Valor Contrato en SMLV: No aplica
Valor Máximo para Adición en SMLV: No aplica
Valor Adición Solicitada en SMLV: No aplica

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en nuestras calidades de supervisor y apoyo a la supervisión solicitamos la aprobación de la prorroga del Contrato de FDLK-CPS-621-2023

Supervisor
LUIS ARTURO VERA CUMACO
Profesional Universitario Código 219 Grado 15

Apoyo a la Supervisión
FABIAN CAMILO GARCIA VILLARREAL
CPS-474-2023

Proyectó: Fabián Camilo García Villarreal – Líder equipo de seguridad para inversión Local
Revisó: Julián Andrés Escobar Solano – Coordinador Inversión Local