SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Kennedy)

Fecha de Solicitud: 01 ABRIL de 2024	**Área de Origen:** Gestión para el Desarrollo Local	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: CPS-613-2023	**Fecha de Suscripción**: 03 de agosto de 2023	**Tipo de Contrato:** Prestación de servicios
Plazo Inicial: Siete (7) meses	**Fecha de Inicio:** 12 de septiembre de 2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 11 de abril de 2024
Contratista: Visión y Proyectos		
Interventor/ Supervisor: Luis Arturo Vera		**Valor Inicial:** $1.528.464.622
Número del proceso SECOP I o II: FDLK-LP-04-2023	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 14 de junio de 2023	**Enlace del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4482314&isFromPublicArea=True&isModal=False
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
No se adicionan recursos	**Tiempo**: Tres (3) meses desde el 12 de abril de 2024 hasta el 11 de julio de 2024. **Fecha Terminación Final**: 11 de julio de 2024	Modificar la "Cláusula Tercera - Plazo" del documento "Condiciones Generales" del contrato CPS-613-2023; extendiendo el plazo de ejecución inicial de siete (7) meses, por tres (3) meses, para un total de diez (10) meses. Esto, en respuesta a las dificultades presentadas en relación con la publicación del listado de beneficiados definitivos de la Fase I de identificación y a los retrasos que el proceso experimentará debido a la Semana Santa; lo cual dificulta un contacto fluido con los beneficiarios para el desarrollo de actividades. El contratista solicita una extensión de tres (3) meses, desde el 12 de abril de 2024 hasta el 11 de julio de 2024.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A **CDP No.:** N/A	**Tiempo:** N/A **Fecha Terminación Final:** NA	N/A

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: *"INV-U-3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, SUMINISTRO Y ENTREGA DE INCENTIVOS; PARA MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON LOS CÓDIGOS 10, 14 Y 31 DEL CIIU, PARA REVITALIZAR Y POTENCIALIZAR LAS AGLOMERACIONES ECONÓMICAS (CORAZONES PRODUCTIVOS) DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY".*

Valor total ejecutado a la última factura: $ 0

Plazo de ejecución actual: Siete (7) meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato: $ 1.528.464.622
Valor ejecutado a última factura: $ 0
Valor a Adicionar: $ 0
Valor total (incluyendo la adición solicitada): $ 1.528.464.622

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

La solicitud de prórroga del contrato CPS-613-2023, presentada por el contratista Visión y Proyectos ante el FDLK con el número de radicado 20245810042902, se fundamenta en las dificultades experimentadas durante la ejecución de la Fase I de Identificación. Estos contratiempos, ajenos al contratista, han generado retrasos que imposibilitan concluir el contrato en el plazo inicialmente acordado. A continuación, se detallan las circunstancias que han ocasionado dichos retrasos:

1. El período de convocatoria del proceso fue necesario extenderlo, debido a la saturación de la plataforma de la Secretaría Distrital de Gobierno para emitir los certificados de residencia, requisito fundamental para participar en esta tercera edición del proyecto. La causa de esto fue el desarrollo simultaneo de cuatro procesos de fortalecimiento que estaba ofertando el FDLK para beneficio de la comunidad, lo que generó retrasos en el tiempo de generación de los certificados, por la demanda excesiva en la infraestructura física de la Alcaldía Local de Kennedy y de la plataforma virtual de la Secretaría.
2. El contratista presento retrasos en la presentación del listado de emprendimientos y MiPymes seleccionados como beneficiarios, debido a las múltiples dificultades para contactar a los representantes de los emprendimientos y MiPymes que se postularon en el proyecto, esto por la temporada navideña y las vacaciones de inicio de año, durante las cuales muchas las personas estaban inmersas en sus actividades comerciales que usualmente son más altas en diciembre, como también en actividades recreativas y de descanso. Dificultando el contacto con los representantes de las unidades económicas postuladas para llevar a cabo la subsanación de documentos, actividad esencial dentro del proceso, para garantizar una selección de emprendimientos y MiPymes acorde a los criterios técnicos definidos en el proyecto.

3. La prórroga atenderá a los retrasos que experimentará el proceso en la Semana Santa, pues un número importante de beneficiarios no estarán disponibles en la ciudad por las actividades espirituales y de descanso. Esto obstaculiza la ejecución efectiva de las cinco asistencias técnicas de la Fase III, la planificación, entrega y redención de bonos de cada unidad económica en la Fase IV; y, las actividades complementarías del cierre del proyecto.

Considerando lo anterior, el contratista ha evaluado el impacto causado por el retraso durante la convocatoria, así como las demoras que surgirán de la temporada de Semana Santa. Tras este análisis, que se puede detallar en el documento anexo denominado "Plan de Contingencia", se ha determinado que existe un retraso acumulado de tres meses, lo cual ejerce un impacto en la ejecución efectiva de las Fases III, IV y actividades complementarías de cierre. Se estima que el tiempo de la ejecución de las Fases y actividades pendientes es de:

Fase III de asistencias técnicas, una duración de un mes y medio. Con las siguientes actividades:

- Planificación y creación de material didáctico por asistencia técnica.
- Desarrollo de cinco asistencias técnicas por emprendimiento y MiPymes para 270 unidades económicas beneficiadas.
- Formulación plan de comparas por unidad económica beneficiada.
- Aprobación plan de compras.

Fase IV de entrega y redención de bonos, una duración de un mes y medio. Con las siguientes actividades:

- Formulación de procedimientos y metodologías entrega y redención de bonos.
- Programación con proveedores para adquisición de implementos plan de comparas.
- Entrega y redención de bonos por unidad económica beneficiada.

La decisión de prorrogar el contrato se basa en la necesidad de preservar los recursos disponibles y garantizar el cumplimiento de todas las actividades estipuladas en el mismo. Por lo tanto, se considera apropiado extender la ejecución del contrato por tres (3) meses, lo que implica modificar la fecha de término del contrato al 11 de julio de 2024.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV de 2024:	1.175,74
Valor Máximo para Adición en SMLV de 2024:	587,87
Valor Adición Solicitada en SMLV:	0,00

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en nuestras calidades de supervisor y apoyo a la supervisión, consideramos necesaria, conveniente y acertada la presente modificación contractual de prorrogar el plazo de ejecución del contrato por tres (3) meses, desde el 12 de abril hasta el 11 de julio de 2024.

Anexo Plan de Contingencia prorroga.

_____

Supervisor
LUIS ARTURO VERA CUMACO
Área de Inversión Local – FDLK, Profesional Universitario 219- 15

_____

Apoyo a la Supervisión
NICOLÁS GARCÍA ARIZMENDY
Profesional CPS-320-2023

Proyectó: Nicolás García Arizmendy – Apoyo profesional de Inversión Local
Revisó: Dario Duarte Lesmes – Profesional especializado de Inversión Local
Aprobó: Julián Escobar- Coordinación Inversión Local