COLOMBIA VIDA Gestion para la Contratación	FORMATO	Agricultura Código: **F03-MN-GPC-01** Versión: **6**
	Seguimiento Plan Operativo	Fecha Emisión: **13-07-2023**

CONVENIO O CONTRATO Nº:	MADR - 650 - 2023	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	30/11/2023	**EJECUTOR:**	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTORES VETERINARIOS S.A – VECOL	**FECHA DE APROBACIÓN PLAN OPERATIVO:**	5/12/2023
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la estructuración de los lineamientos de política sanitaria acuícola y pesquera en lo referente a la prueba de desempeño de vacunas contra weissella tructae asociada en brotes de enfermedades en cultivos de trucha arcoíris (oncorhynchus mykiss) en granjas comerciales en el departamento de Risaralda y el departamento de Antioquia					**FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO AJUSTE PLAN OPERATIVO:**	N/A
RESULTADO ESPERADO:	N/A					**TRIMESTRE**	CUARTO

RUBRO - COMPONENTE	PRIMER TRIMESTRE					SEGUNDO TRIMESTRE					TERCER TRIMESTRE					CUARTO TRIMESTRE				
	PRESUPUESTADO	AJUSTES	EJECUTADO		SALDO	PRESUPUESTADO	AJUSTES	EJECUTADO		SALDO	PRESUPUESTADO	AJUSTES	EJECUTADO		SALDO	PRESUPUESTADO	AJUSTES	EJECUTADO		SALDO
			TRIMESTRE	ACUMULADO				TRIMESTRE	ACUMULADO				TRIMESTRE	ACUMULADO				TRIMESTRE	ACUMULADO	
RUBRO 1 - EQUIPOS																				
Equipos para curva de crecimiento usados en la estandarización	$ -		$ -	$ -	$ -											$ -		$ -	$ -	$ -
Equipos para la formulación de un biológico autógeno (autovacuna) monovalente para las granjas truchicultoras	$ -		$ -	$ -	$ -											$ -		$ -	$ -	$ -
Equipos para la vacunación en campo	$ 6.360.210		$ -	$ -	$ 6.360.210											$ 6.360.210		$ 6.360.210	$ 6.360.210	$ -
RUBRO 2 - MATERIALES E INSUMOS																				
Materiales insumos usados en formulación	$ 11.983.382		$ -	$ -	$ 11.983.382											$ 11.983.382		$ 11.983.382	$ 11.983.382	$ -
Materiales insumos usados en control de calidad del biológico autógeno	$ 12.309.000		$ -	$ -	$ 12.309.000											$ 12.309.000		$ 12.309.000	$ 12.309.000	$ -
Materias primas para pruebas de medio de cultivo y patogenicidad usadas para la estandarización	$ 8.666.000		$ -	$ -	$ 8.666.000											$ 8.666.000		$ 8.666.000	$ 8.666.000	$ -
RUBRO 3 - SERV. TECNICO																				
Pruebas de DL50 en bioterio para estandarización	$ 27.360.000		$ -	$ -	$ 27.360.000											$ 27.360.000		$ 27.360.000	$ 27.360.000	$ -
Pruebas de inocuidad de placebo para formulación	$ 7.980.000		$ -	$ -	$ 7.980.000											$ 7.980.000		$ 7.980.000	$ 7.980.000	$ -
Servicio externo de bioterio para pruebas de toxicidad aguda	$ 9.120.000		$ -	$ -	$ 9.120.000											$ 9.120.000		$ 9.120.000	$ 9.120.000	$ -
RUBRO 4 - VIAJES																				
Visita a las granjas para recolección de información e identificar riesgos	$ -		$ -	$ -	$ -											$ -		$ -	$ -	$ -
RUBRO 5 - DIVULGACION																				
Coordinación de la distribución del biológico autógeno	$ -		$ -	$ -	$ -											$ -		$ -	$ -	$ -
RUBRO 6 - PERSONAL																				
Personal científico	$ 21.221.408		$ -	$ -	$ 21.221.408											$ 21.221.408		$ 21.221.408	$ 21.221.408	$ -
Personal de apoyo	$ -		$ -	$ -	$ -											$ -		$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 105.000.000**				**$ 105.000.000**											**105.000.000,0**		**105.000.000,0**	**105.000.000,0**	**0,0**
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO																				

DESEMBOLSOS	FECHA PROGRAMADA	VALOR DESEMBOLSO	EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTAL	SALDO	FECHA DE GIRO	VALOR DESEMBOLSO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO	FECHA DE GIRO	VALOR DESEMBOLSO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO	FECHA DE GIRO	VALOR DESEMBOLSO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO	FECHA DE GIRO
1		$ 52.500.000	$ 52.500.000	$ -													
2		$ 52.500.000	$ 52.500.000	$ -													
3																	
TOTAL																	

REINTEGROS	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA
POR RECURSOS NO EJECUTADOS								
POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS								

ANEXOS				
INFORME AVANCE TÉCNICO FINANCIERO	X			
CONSIGNACIÓN D.T.N				
FORMATO RELACIÓN DE BIENES	X			
ACTA DE LIQUIDACIÓN				

DESTINACIÓN BIENES		OBSERVACIONES:
CONTRATO DE COMODATO		
RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA		Se procede a diligenciar el presente formato con el objetivo de realizar la Actualización baja de Saldos final del Convenio No 20230650 suscrito entre el Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural y LA EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTORES VETERINARIOS S.A – VECOL , el cual se baso en la información financiera con corte a 06 de Marzo de 2024.
ACTA DE DESTRUCCIÓN		Por lo anterior se procedió a verificar el estado de ejecución con fecha de corte 06/03/2024 allegado por la EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTORES VETERINARIOS S.A – VECOL mediante correo electronico de fecha 08/03/2024 en el cual se evidencia como resultado un porcentaje de ejecución del 100% de los recursos Ministerio
DEVOLUCIÓN AL MADR		
OTROS		

ALFONSO VALDERRAMA MARTINEZ

Firmado digitalmente por ALFONSO VALDERRAMA MARTINEZ
Fecha: 2024.03.13 14:20:18 -05'00'

ALFONSO VALDERRAMA MARTINEZ
SUPERVISOR CONVENIO MADR - 650 -2023
Director De Innovacion Desarrollo Tecnologico y Proteccion Sanitaria