PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S

OFICIO 21 - 2024

Miraflores,05 de marzo del 2024

Señores
CONSORCIO INTERVIAS MIRAFLORES
Diagonal 63 B N° 2-64 BARRIO LOS MUISCAS – TUNJA

REF.: CONTRATO DE OBRA 230 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "REHABILITACION DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL COGOLLO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ"

Asunto: Solicitud prórroga a la suspensión N 1, MEDIANTE OFICIO 21– 2024.

Cordial saludo,

1. DORIAN GARCÍA ALVIRA identificado con cedula de ciudadanía 79.950.800 de Bogotá D.C. en mi calidad de representante legal de PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S, de manera muy respetuosa solicito prorroga a la suspensión del contrato de obra relacionados con el contrato de obra No. 230 de 2023 cuyo objeto es la "REHABILITACION DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL COGOLLO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ". De acuerdo con el oficio No Oficio SPI 289 la alcaldía no da respuesta a la solicitud; se requiere un prorroga a la suspensión hasta que se tenga claridad sobre la información solicitada en el oficio N 17 ya que sin la claridad en los aspectos técnicos no es posible continuar con la ejecución de la obra.

2. Se solicita una respuesta con urgencia puesto que la obra se encuentra expuesta a agentes externos que pueden causar retrocesos en la ejecución y por ende perdidas financieras.

Quedo atento a recibir respuesta con la finalidad de continuar con las actividades de la obra.

Para sus conocimientos y fines pertinentes

Atentamente,

DORIAN GARCÍA ALVIRA
C.C. 79.950.800 de Bogotá D.C.
Representante legal
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S
NIT 813012067 – 4