HERBY LUNA CRUZ
INTERVENTOR Y CONTRATISTA

Bogotá D.C., abril 05 de 2024 TOL-VILL-038-2024

Señores
Ing. LENIN TITO MENDOZA PEÑA
DIRECTOR - INVIAS TERRITORIAL DEL TOLIMA
E. S. D.

Ref.: Contrato # 2728 de 2023, Objeto, “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**.**”.

Asunto: SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSIÓN # 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Respetado ingeniero,

Para su revisión y aprobación adjunto documento correspondiente a la solicitud de la ampliación suspensión # 1 contrato de Interventoría a partir del 09 de abril hasta el 22 de abril de 2024, en vista que aún se encuentra en proceso el trámite de adición y ampliación el contrato de interventoría, por consiguiente se requiere ampliar la suspensión al contrato de interventoría por 14 días a partir del 09 de abril de 2024 mientras se tiene respuesta oficial de INVIAS CENTRAL de dicha aprobación. Se adjunta el siguiente documento:

MEPI-MN1-IN-11-FR-2 ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Atentamente,



HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal

Adjunto documento en mención.