ACEPTACIÓN DE OFERTA [x] **No.** FGN-RNOCC-LP-0022-2023 **del** 16/05/2023

CONTRATO [x] **No.** FGN-RNOCC-0028-2023 **del** 01/06/2023

En la ciudad de Medellín, se reunieron las siguientes personas: **Hernando Javier Carrera Osorio**, identificado(a) con CC No. **1.065.809.094** (Cargo) **Técnico I**, en su calidad de Supervisor / Interventor y **Santiago Martínez Roda**, identificado(a) con CC No. **71.779.991** en su condición de representante legal de la empresa/propietario del establecimiento de comercio **ABILE s.a.s.** con NIT **901.098.884-3**, para liquidar el/la contrato/aceptación de oferta Nº **0022** de **2023**, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	Contratar las labores de mantenimiento y adecuaciones locativas en el auditorio ubicado en la sedes principal fiscalía general de la nación en Medellín, además, en las sedes patrimoniales, convenio y/o comodato, de la fiscalía general de la nación-subdirección regional de apoyo noroccidental comprendida por las seccionales Medellín, Antioquia.

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	16 de mayo de 2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución	1 de junio de 2023
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	**11 de diciembre de 2023**

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	$ 1.600.000.000,oo
2	Valor de las adiciones *(Sumatoria adiciones)*	$ 302.168.665,oo
3	Valor total del Contrato *(suma del ítem 1 + ítem 2)*	$ 1.902.168.665,oo
4	**Valor pagado**	$ 1.902.167.275,oo
5	**Diferencia Valor Total** *(Valor Total del Contrato – Valor Pagado)*	$ 1.390,oo
6	**Valor liberado del contrato**	$ 1.390,oo

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año *N/A*.
El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo *SI*.
(si "no" aplica colocar N/A)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	*N/A*	*N/A*	*N/A*
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		*N/A*	*N/A*

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	*N/A*	*N/A*

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	*N/A*	*N/A*

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
1	*Adición*	*Adición al presupuesto inicial del contrato por un valor de $182.168.665,oo.*
2	*Incorporación de actividades no previstas*	*Adición de actividades no previstas al cuadro de cantidades del contrato.*
3	*Adición y prorroga*	*Adición al presupuesto del contrato por un valor de $120.000.000,oo, y una prórroga de diez días calendario*

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Multas	*N/A*	*N/A*	*N/A*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Penal Pecuniaria	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Caducidad	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Declaratoria de siniestro	*N/A*	*N/A*	*N/A*

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	*N/A*
Cesión	*N/A*

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	*N/A*

(Si no aplica, colocar N/A)*

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
28/02/2024	Alexander Solorzano Siabato	Revisor fiscal
N/A	*N/A*	*N/A*

(Si no aplica, colocar N/A)*

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros mundial	M-100198367	16/05/2023 Al 30/05/2024	$480.000.000,oo
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Seguros mundial	M-100198367	16/05/2023 Al 30/11/2026	$80.000.000,oo
Estabilidad y Calidad de la Obra	Seguros mundial	M-100198367	30/11/2023 Al 30/11/2028	$480.000.000,oo
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros mundial	M-100043155	16/05/2023 Al 30/11/2023	$232.000.000,oo

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	Seguros mundial	M-100198367	30/11/2023 Al 10/06/2024	$570.650.596,50

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	Seguros mundial	M-100198367	30/11/2023 Al 10/12/2026	$95.108.432,75
Estabilidad y Calidad de la Obra	Seguros mundial	M-100198367	10/12/2023 Al 10/12/2028	$570.650.596.50
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros mundial	M-100043155	16/05/2023 Al 10/12/2023	$232.000.000,oo

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
Terminación normal en la ejecución de las actividades, en el tiempo establecido en el tiempo establecido en el contrato	*N/A*

9. OBSERVACIONES:

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del Contrato/Aceptación **Obra pública** No. **0028** del **1 de junio de 2023**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de **Medellín**, a los **veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024** por los que en ella intervinieron.

10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	NO	N/A

Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	X		
Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	X		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato	X		
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	X		
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto	X		
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	X		

SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Firma:

Nombre: Carlos Martin Patiño Grajales

CC: 70.566.190

Cargo: Profesional Especializado I

CONTRATISTA

Firma: Santiago Martinez R.

Razón Social: Abile s.a.s.

Nombre RL: Santiago Maritinez Roda

NIT/C.C 71.779.991

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nombre. Huber Antonio López Morales

Cargo: Subdirector Regional (e)

SALVEDADES:

Revisó:	Carlos Martin Patiño Grajales	**Firma:**	**Fecha:** 29/02/2024
Proyectó:	Hernando Javier Carrera Osorio	**Firma:**	**Fecha:** 29/02/2024
Aprobó:	Hernan Delgado Ortiz	**Firma:**	**Fecha:** 29/02/2024

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada