EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
811016501-0

COMPROBANTE DE EGRESO :00 000026

ORDEN DE PAGO : 00 423-A
FECHA : feb-13/2024
BENEFICIARIO : SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900559910
CONCEPTO : Abono a factura N°SYCC 66 de 2023
OBJETO : OB06-2023. Contrato a todo costo para la realización de obras de optimización del acueducto del corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada (Antioquia), según Contrato Interadministrativo de Administración Delegada No. 143-2023 suscrito entre el Municipio de Granada (Antioquia) y la Empresa. Factura electrónica SYCC-66
DOCUMENTO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005.04	Contrato AD 143-2023 Fortalecimiento del sector APSB	00 423	2.3.2.02.02.005.04	120101	240102.02	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	60,000,000.00
						TOTALES	**60,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
243626.01	Retencion por contratos de obra Dian	60,000,000.00	2.0	1,200,000.00
240722.02	Estampilla Pro-Cultura	60,000,000.00	1.0	600,000.00
240722.03	Estampilla Pro- Hospital	60,000,000.00	1.0	600,000.00
240722.04	Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor	60,000,000.00	4.0	2,400,000.00
240722.05	Fdo Seguridad 5%	60,000,000.00	5.0	3,000,000.00
240722.06	Tasa Pro-Deporte y Recreacion 2%	60,000,000.00	2.0	1,200,000.00
240722.15	ICA-Servicios-Contratistas de Construcción 0,99%	60,000,000.00	0.0	594,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**9,594,000.00**

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	01/BANCOLOMBIA	TRANSFERENCIA 26	32554077985	50,406,000.00
			NETO A PAGAR	**50,406,000.00**

GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ
GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

CLAUDIA YANETH CUERVO MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.P. GRANADA
NIT: 811016501
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO2_OB06
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 32554077985

Fecha: 02-04-2024 **Hora:** 15:52:13
Fecha de Generación: 02-04-2024

Fecha de envío del pago: 13-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-02-2024

Impreso por: 43449813

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,406,000.00	**Valor Registros Procesados:** $50,406,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0 00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24055471877	Corriente	900559910	SUMINISTROS Y CONS	50,406,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-02-2024

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00423

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00204	08/09/2023

Fecha de Expedición: 28/12/2023

Nit ò Cedula:	900.559.910
Beneficiario:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S.

Por Concepto de:

OB06-2023. Contrato a todo costo para la realización de obras de optimización del acueducto del corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada (Antioquia), según Contrato Interadministrativo de administración delegada No. 143-2023 suscrito entre el Municipio de Granada (Antioquia) y la Empresa. Factura electrónica SYCC-66

BB2A8F62FB87CCF25B9F1E76F5F611A4

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	263.818.951,00

		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54231	Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	263.818.951,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	263.818.951,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET04 - TERCEROS	211305313	GRANADA - ANTIOQUIA	263.818.951,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	263.818.951,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003017	Acueductos optimizados	263.818.951,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	263.818.951,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	263.818.951,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET91 - SERVICIOS PUBLICOS EGRESOS	91030101	Contrato AD 143-2023 Fortalecimiento del sector APSB	263.818.951,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021053130004	Mejoramiento en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Granada	263.818.951,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
263.818.951,00	0,00	263.818.951,00

Gerente E.S.P.G

Auxiliar Administrativa E.S.P.G

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S
NIT 900.559.910-2
AV COLON 24 52 P 2
Tel: (034) 5481924
Granada - Colombia
syccardenas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SYCC 66

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA ESPG		
NIT	811.016.501-0	**Teléfono**	(604) 8320940 - Ext. 000
Dirección	CL 20 CR 21 55	**Ciudad**	Granada - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/12/2023, 12:43
Expedición	28/12/2023, 12:43
Vencimiento	28/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	ACTA DE AVANCE 1 AL CONTRATO DE OBRA OB06-2023. Cuyo objeto es Contrato a todo costo para la realización de obras de optimización del acueducto del corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada (Antioquia), según Contrato Interadministrativo de administración delegada No 143-2023, suscrito entre el Municipio de Granada (Antioquia) y la empresa	1.00	263,818,951.00	0 %

Total ítems: 1

Total Bruto	263,818,951.00
Total a Pagar	**263,818,951.00**

Valor en Letras: Doscientos sesenta y tres millones ochocientos dieciocho mil novecientos cincuenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia $ 263,818,951.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056791927 aprobado en 20230926 prefijo SYCC desde el número 55 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 1
CUFE: 0cee33ad8e5df2a0f9214dc64cb3d61c6e5463189bcfd2e0034a87763fd4b4ef5499cd1e55738e674075a3d4eefc61fe

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

E.S.P.G.	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Página:** 1 de 2 **Código:** **Versión:** **Fecha:**

				DD	MM	AAAA
INFORME DE SUPERVISIÓN No	2	**FECHA**		13	2	2024
PERÍODO SE SEGUIMIENTO	**Desde**	26/09/2023	**Hasta**		26/12/2023	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**Financiera**	56%	**Física**		78%	
VALOR DEL INFORME	Doscientos sesenta y tres millones ochocientos dieciocho mil novecientos cincuenta y un pesos ($263.818.951)					

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTÓRICA DEL CONTRATO/CONVENIO

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	**No**	OB06-2023
CONTRATISTA:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S	**NIT:**	900.559.910-2
OBJETO DEL CONTRATO:	Contrato a todo costo para la realización de obras de optimización del acueducto del corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada (Antioquia), según Contrato Interadministrativo de administración delegada No 143-2023, suscrito entre el Municipio de Granada (Antioquia) y la empresa		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26 de septiembre de 2023				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	26 de septiembre de 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	26 de diciembre de 2023				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCCIENTOS CIENCUENTA Y OCHO PESOS ($ 474.287.258)				
PLAZO INICIAL	03 meses				
ADICIÓN (Días Calendario)	**N°**		**VALOR ADICIÓN**		**% DE ADICIÓN**
PRÓRROGAS AL CONTRATO (Días Calendario)	**N°**	2	**T. PRORROGADO**		**N. FECHA DE TERM**
			20 días		15/01/2024
			30 días		14/02/2024
HISTORICO DE SUSPENSIONES	**N°**	2	**FECHA INICIO**		**FECHA REANUDACIÓN**
			13/02/2024		23/02/2024
			23/02/2024		8/04/2024
REINICIO	**N°**		**FECHA REINICIO**		
VENCIMIENTO DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS	**N°**			**FECHA**	14/04/2024

NOMBRE SUPERVISOR	GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ
CARGO	Gerente General
DEPENDENCIA	Gerente E.S.P.G.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

2.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

De acuerdo a las actividades contratadas a la Empresa Empresa SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS, se realizo seguimiento encontrandose que al día 28 de diciembre de 2023, se encuentran cumplidas, así: SYCC-66

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLAUSULA TERCERA. VALOR: el valor del presente contrato de obra es de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCCIENTOS CIENCUENTA Y OCHO PESOS ($ 474.287.258) IVA INCLUIDO, El valor definitivo será el que resulta de multiplicar los valores unitarios por la cantidad de obra ejecutada, según cuadro anterior.

N°	DESCRIPCIÓN	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	EGRESO N° Y FECHA	VALOR	SALDO
1	**Acta de avance No 01 Abono 1**	x				375 del 29/12/2023	$ 90,000,000	$ 384,287,258
2	**Acta de avance No 01 Abono 2**	x				26 del 13/02/2024	$ 60,000,000	$ 324,287,258
3								
4								

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SEGURID EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, para las personas naturales se debe verificar en el FOSYGA y generar el soporte.

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO CONTRATADO

De acuedo a la información descrita anteriormente, certifico que la Empresa SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S, prestó sus servicios a entera satisfacción, en la realización de obras de optimización del acueducto del corregimiento de Santa Ana según contrato Interadministrativo de administración delegada No 143-2023 celebrado entre el Municipio de Granada y la Empresa.

6. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

N/A

En constancia de lo anterior se firma la presente acta:

GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ
Supervisor

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.

CONTRATO DE OBRA OB06-2023

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 01

FECHA ACTA: diciembre 19 de 2023

OBJETO: Contrato a todo costo para la realización de obras de optimización del acueducto del corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada (Antioquia), según Contrato Interadministrativo de administración delegada No 143-2023, suscrito entre el Municipio de Granada (Antioquia) y la empresa

CONTRATISTA: SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 Meses **F. INICIO:** 26/09/2023 **F.TERMINACIÓN:** 26/12/2023 **ADICIÓN: 20 días NUEVA F. TERMINACIÓN: 15/01/2024**

VALOR INICIAL: $474.287.258 IVA incluido **ANTICIPO:** $ 0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL			ACTA DE AVANCE N° 1			TOTAL ACUMULADO			
			CANT	Vr. UNIT	V. TOTAL	ORD	ADI	V. ACTA 1 ($)	ORD	ADI	TOTAL CANT	V. TOTAL ($)
1	**LOSA PARA APOYO DE PTAP**											
1,1	Replanteo y Localización	dia	0,5	$ 720.250	$ 360.125,00	0,50	0,00	360.125	0,50	0,00	0,50	360.125
1,2	Descapote y limpieza (0-0.5 m)	m2	50	$ 4.825	$ 241.250,00	50,00	0,00	241.250	50,00	0,00	50,00	241.250
1,3	Excavación manual en material común seco 0 - 2 m	m3	20,0	$ 32.899	$ 657.980,00	20,00	0,00	657.980	20,00	0,00	20,00	657.980
1,4	Cargue, retiro, y botada de material sobrante de la excavación	m3	20,0	$ 26.619	$ 532.380,00	20,00	0,00	532.380	20,00	0,00	20,00	532.380
1,5	Solado en concreto pobre (f'c = 140 kg/cm2) e=5 cm	m3	2,5	$ 696.175	$ 1.740.438,00	2,45	0,00	1.705.629	2,45	0,00	2,45	1.705.629
1,6	Entresuelo en piedra diametro menor de 4" e = 15 cm	m3	7,5	$ 172.296	$ 1.292.220,00	7,50	0,04	1.299.112	7,50	0,04	7,54	1.299.112
1,7	Concreto fc'= 210 Kg/cm2 para losa de apoyo e = 40 cm	m3	20,0	$ 760.960	$ 15.219.200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
1,8	Acero de refuerzo fy = 60.000 y de 40.000 psi (incluye figuración) NORMA ASTM 1562	kg	2000	$ 11.766	$ 23.532.000,00	1335,00	0,00	15.707.610	1335,00	0,00	#######	15.707.610
1,9	Cerramiento en malla eslabonada	ml	35	$ 245.671	$ 8.598.485,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
2	**INSTALACIÓN DE NUEVA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA DE 4 L/S (INCLUYE DIAGNÓSTICO TÉCNICO, PROCESO DE CAPACITACIÓN, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP)**											
2,1	Suministro e Instalación de nueva planta de potabilización de agua de 4 l/s (incluye diagnóstico técnico, proceso de capacitación, arranque y puesta en marcha de la PTAP)	Gl	1	$ 160.000.000,00	$ 160.000.000,00	0,80	0,00	128.000.000	0,80	0,00	0,80	128.000.000
3	**REPOSICIÓN DE LINEA DE ADUCCIÓN**											
3,1	Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m (incluye acarreo de material a pila)	m3	19	$ 41.123,00	$ 781.337,00	18,98	0,00	780.515	18,98	0,00	18,98	780.515
3,2	Suministro y colocación Tubería PVC-P UZ RDE 21 Ø 4"	ml	40	$ 63.990,00	$ 2.559.600,00	26,20	0,00	1.676.538	26,20	0,00	26,20	1.676.538
3,3	Suministro y colocación codo GR 22.5° RDE 21 Ø 4"	Un	2	$ 131.070,00	$ 262.140,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
3,4	Suministro y colocación Unión de reparación RDE 21 Ø 4"	Un	2	$ 99.444,00	$ 198.888,00	2,00	0,00	198.888	2,00	0,00	2,00	198.888
3,5	Llenos y compactación de zanjas con material de la excavación	m3	19	$ 34.635,00	$ 658.065,00	18,98	0,00	657.372	18,98	0,00	18,98	657.372
4	**REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES**											
4,1	Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m (incluye acarreo de material a pila)	m3	60	$ 32.899,00	$ 1.973.940,00	60,00	10,20	2.309.510	60,00	10,20	70,20	2.309.510
4,2	Excavación manual en material heterogéneo seco de 0 - 2 m (incluye acarreo de material a pila)	m3	36	$ 41.123,00	$ 1.480.428,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
4,3	Excavación en roca (incluye acarreo de material a pila)	m3	3	$ 171.384,00	$ 514.152,00	3,00	0,00	514.152	3,00	0,00	3,00	514.152
4,4	Suministro y colocación Tubería PVC-P UZ RDE 21 Ø 2"	ml	240	$ 23.164,00	$ 5.559.360,00	240,00	0,00	5.559.360	240,00	0,00	240,00	5.559.360
4,5	Suministro y colocación codo GR 22.5° RDE 21 Ø 2"	Un	3	$ 53.636,00	$ 160.908,00	3,00	0,00	160.908	3,00	0,00	3,00	160.908
4,6	Suministro y colocación codo GR 45° RDE 21 Ø 2"	Un	3	$ 88.096,00	$ 264.288,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
4,7	Suministro y colocación codo GR 90° RDE 21 Ø 2"	Un	2	$ 91.019,00	$ 182.038,00	2,00	0,00	182.038	2,00	0,00	2,00	182.038

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.

CONTRATO DE OBRA OB06-2023

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 01 **FECHA ACTA:** diciembre 19 de 2023

OBJETO: Contrato a todo costo para la realización de obras de optimización del acueducto del corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada (Antioquia), según Contrato Interadministrativo de administración delegada No 143-2023, suscrito entre el Municipio de Granada (Antioquia) y la empresa

CONTRATISTA: SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 Meses **F. INICIO:** 26/09/2023 **F.TERMINACIÓN:** 26/12/2023 **ADICIÓN: 20 días** **NUEVA F. TERMINACIÓN: 15/01/2024**

VALOR INICIAL: $474.287.258 IVA incluido **ANTICIPO:** $ 0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL			ACTA DE AVANCE N° 1			TOTAL ACUMULADO			
			CANT	Vr. UNIT	V. TOTAL	ORD	ADI	V. ACTA 1 ($)	ORD	ADI	TOTAL CANT	V. TOTAL ($)
4,8	Suministro y colocación de Tee PVC UM RDE 21 Ø 2x2x2"	Un	1	$ 127.928,00	$ 127.928,00	1,00	0,00	127.928	1,00	0,00	1,00	127.928
4,9	Suministro y colocación de Uniones de reparaciónRDE 21 Ø 2"	Un	6	$ 57.636,00	$ 345.816,00	6,00	0,00	345.816	6,00	0,00	6,00	345.816
4.10	STI de Válvulas Compuerta elastica vastago no ascendente, diámetro 2", Extremo JH (AWWA C-509), incluye caja y tapa	Un	5	$ 1.338.200,00	$ 6.691.000,00	5,00	0,00	6.691.000	5,00	0,00	5,00	6.691.000
4,11	Lleno compactado con material clasificado de la excavación	m3	84	$ 34.635,00	$ 2.909.340,00	58,50	0,00	2.026.148	58,50	0,00	58,50	2.026.148
4,12	Lleno compactado con material de préstamo limo	m3	15	$ 44.167,00	$ 662.505,00	15,00	0,00	662.505	15,00	0,00	15,00	662.505
4,13	Cargue manual, Retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia, medido en sitio.	m3	15	$ 26.619,00	$ 399.285,00	15,00	0,00	399.285	15,00	0,00	15,00	399.285
4,14	Corte y rotura de pavimento rígido e= 0,20 m, no incluye retiro	m2	100	$ 147.487,00	$ 14.748.700,00	24,50	0,00	3.613.432	24,50	0,00	24,50	3.613.432
4,15	Suministro, transporte, colocación y compactación de concreto rígido de f'c=210 kg/cm2	m2	100	$ 760.960,00	$ 76.096.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
5	**REPOSICÓN DE MEDIDORES DE AGUA**											
5,1	Suministro e instalación de medidores (incluye caja y tapa en polietileno)	Un	110	$ 389.891,00	$ 42.888.010,00	80,00	0,00	31.191.280	80,00	0,00	80,00	31.191.280
				TOTAL CD	**$ 371.637.806,00**			**$ 205.600.761,00**				**$ 205.600.761,00**

Total Costos Directos		**$ 371.637.806,00**	**205.600.761**
ADMINISTRACIÓN (A)	20%	**$ 74.327.561,20**	**41.120.152**
UTILIDAD (U)	5%	**$ 18.581.890,30**	**10.280.038**
Plan de Manejo Ambiental - PMA		**$ 890.000,00**	**623.000**
Plan de Manejo de Transito - PMT		**$ 3.850.000,00**	**2.695.000**
SGSST		**$ 5.000.000,00**	**3.500.000**
TOTAL		**474.287.258**	**263.818.951**

		205.600.761
20%		**41.120.152**
5%		**10.280.038**
		623.000
		2.695.000
		3.500.000
TOTAL		**263.818.951**

TOTAL ACUMULADO	**263.818.951**

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.

CONTRATO DE OBRA OB06-2023

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 01 **FECHA ACTA:** diciembre 19 de 2023

OBJETO: Contrato a todo costo para la realización de obras de optimización del acueducto del corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada (Antioquia), según Contrato Interadministrativo de administración delegada No 143-2023, suscrito entre el Municipio de Granada (Antioquia) y la empresa

CONTRATISTA: SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S

PLAZO INICIAL: 3 Meses **F. INICIO:** 26/09/2023 **F.TERMINACIÓN:** 26/12/2023 **ADICIÓN: 20 días** **NUEVA F. TERMINACIÓN: 15/01/2024**

VALOR INICIAL: $474.287.258 IVA incluido **ANTICIPO:** $ 0

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL			ACTA DE AVANCE Nº 1			TOTAL ACUMULADO			
			CANT	Vr. UNIT	V. TOTAL	ORD	ADI	V. ACTA 1 ($)	ORD	ADI	TOTAL CANT	V. TOTAL ($)

TOTAL A PAGAR ACTA No.1	**$ 263.818.951**	**(IVA incluído)**


DEISON ARVEY CARDENA ESPINAL
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE CARDENAS S.A.S - CONTRATISTA

JESUS ALONSO GARCIA GUTIERREZ
APLINCO SAS - INTERVENTORIA

DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
ESPG - CONTRATANTE

INFORME DE OBRA

"Contrato a todo costo para la realización de obras de optimización del acueducto del corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada (Antioquia), según Contrato Interadministrativo de administración delegada No 143-2023, suscrito entre el Municipio de Granada (Antioquia) y la empresa"




Periodo

Septiembre 26 de 2023 – noviembre 26 de 2023

Celular: 312 284 60 78 • E-mail: syccardenas@gmail.com

5. Anexo B datos de mediciones



1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Granada, con el fin de dar cumplimiento a su plan de desarrollo y con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas del territorio, invierte unos recursos importantes para atender la necesidad de brindar agua potable a la comunidad del corregimiento de Santa Ana, mediante la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable, la mejora en la línea de aducción, la modernización de varios tramos de tubería de distribución, la instalación de nuevos contadores.

Para ello el municipio realiza el convenio interadministrativo con la empresa de servicios públicos, quien, a su vez, mediante contrato de obra OB06-2023 con la empresa SCC, ejecuta las actividades en el corregimiento. La interventoría la realiza la empresa Amplico SAS

Localización



2. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

A continuación, se hace un resumen de las generalidades del contrato de obra.

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GANADA
CONTRATISTA:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CÁRDENAS SAS
OBJETO:	Contrato a todo costo para la realización de obras de optimización del acueducto del corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada (Antioquia), según Contrato Interadministrativo de administración delegada No 143-2023, suscrito entre el Municipio de Granada (Antioquia) y la empresa
PLAZO:	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCCIENTOS CIENCUENTA Y OCHO PESOS ($ 474.287.258)
FECHA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	26 DE DICIEMBRE 2023
INTERVENTOR	APLICO SAS
SUPERVISOR	DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO


Desarrollo del Proyecto

2.1 Replanteo y Localización

Se realiza levantamiento topográfico al lote de la PTAP



2.2. Descapote y limpieza (0-0.5 m)
Se realiza descapote en la zona de intervención del lote de la PTAP



2.3. Excavación manual en material común seco 0 - 2 m
Se realiza excavación manual en la zona de intervención del lote de la PTAP




Celular: 312 284 60 78 • E-mail: syccardenas@gmail.com

2.3. Solado en concreto pobre (f'c = 140 kg/cm2) e=5 cm
Se realiza el vaciado de solado en la zona de intervención de las losas para la PTAP




2.4. Entresuelo en piedra diametro menor de 4" e = 15 cm
Se construye entresuelo en la zona de intervención de las losas para la PTAP




2.5. Acero de refuerzo fy = 60.000 y de 40.000 psi (incluye figuración) NORMA ASTM 1562

Se realiza armado de parrilla en acero en la zona de intervención de las losas para la PTAP




2.6. Suministro e Instalación de nueva planta de potabilización de agua de 4 l/s (incluye diagnóstico técnico, proceso de capacitación, arranque y puesta en marcha de la PTAP)


Planta fabricada para llevar a ensamblar en sitio




2.7. Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m (incluye acarreo de material a pila)
Excavación para brecha de tubería de 4"




2.8. Suministro y colocación Tubería PVC-P UZ RDE 21 Ø 4"
Instalación de tubería de 4"




2.9. Suministro y colocación Unión de reparación RDE 21 Ø 4"
Instalación de unión de reparación de 4"




2.10. Llenos y compactación de zanjas con material de la excavación
Llenos para brecha



2.12. Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m (incluye acarreo de material a pila)
Excavación para tubería de 2" en tramo de la escuela y tramo de ingreso al corregimiento.




2.13. Excavación en roca (incluye acarreo de material a pila)
Excavación en roca para tubería de 2"







2.14. Excavación en roca (incluye acarreo de material a pila)
Excavación en roca para brecha de tubería de 2"



2.15. Suministro y colocación Tubería PVC-P UZ RDE 21 Ø 2"
Instalación de tubería de 2"




2.16. Suministro y colocación codo GR 22.5° RDE 21 Ø 2"
Instalación de codo gran radio tubería de 2"



2.17. Suministro y colocación codo GR 90° RDE 21 Ø 2"
Instalación de codo gran radio tubería de 2"




2.18. Suministro y colocación de Tee PVC UM RDE 21 Ø 2x2x2"
Instalación de T para tubería de 2"




2.19. Suministro y colocación de Uniones de reparaciónRDE 21 Ø 2"
Instalación de uniones de reparación para tubería de 2"






2.20. STI de Válvulas Compuerta elastica vastago no ascendente, diámetro 2", Extremo JH (AWWA C-509), incluye caja y tapa
Instalación de válvulas para tubería de 2"




2.21. Lleno compactado con material clasificado de la excavación
Lleno en brecha de tubería de 2"



2.21. Lleno compactado con material de préstamo limo
Lleno en brecha de tubería de 2"



2.22. Corte y rotura de pavimento rígido e= 0,20 m, no incluye retiro
Corte de pavimento rígido



2.23. Suministro e instalación de medidores (incluye caja y tapa en polietileno)
Instalación de contadores



3. Control financiero

OBRA EJECUTADA			
VR. CONTRATO			$ 474.287.257
VR.ADICIÓN			
VR. TOTAL CONTRATO			$ 474.287.257
VR. EJECUTADO			$ 260.523.909
VR. ESTA ACTA			$ 202.964.728
POR EJECUTAR			$ 213.763.348
ANTICIPO 40%			
OBRA NO EJECUTADA			
MAYOR CANTIDAD DE OBRA			
OBRA EXTRA			

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS

En la obra durante el periodo se contó con pulidoras, vibrador manual tipo rana, coches, volquetas, taladro demoledor, compresor demoledor, concretadora, herramienta menor.

5. COMENTARIOS.

El avance de obra se ha dificultado debido a las dificultades para el acarreo de materiales hacia la PTAP, además de las intensas lluvias en la región.

Deison Cárdenas Espinal
Ingeniero civil

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559910
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUATAPE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 28 45	TELÉFONO:	8611142
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7906988695		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			322791994

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	9	$ 1.593.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 0	$ 1.593.900	$ 3.100	$ 1.597.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 1.150.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 1.150.900	$ 2.300	$ 1.153.200
230301	230301-PORVENIR	25	$ 3.712.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.300	$ 0	$ 3.712.500	$ 7.300	$ 3.719.800
231001	231001-COLFONDOS	5	$ 890.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 890.900	$ 1.800	$ 892.700
SUBTOTALES:										**$ 7.348.200**	**$ 14.500**	**$ 7.362.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 327.900	$ 0	$ 700	$ 0	$ 327.900	$ 700	$ 0	$ 328.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 612.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 612.000	$ 1.200	$ 0	$ 613.200
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 41.800	$ 100	$ 0	$ 41.900
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.600	$ 0	$ 200	$ 0	$ 83.600	$ 200	$ 0	$ 83.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 38.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 38.700	$ 100	$ 0	$ 38.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 329.700	$ 0	$ 700	$ 0	$ 329.700	$ 700	$ 0	$ 330.400
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 385.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 385.500	$ 800	$ 0	$ 386.300
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 18.600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 18.600	$ 100	$ 0	$ 18.700
SUBTOTALES:													**$ 1.837.800**	**$ 3.900**	**$ 0**	**$ 1.841.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	48		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.198.600	$ 3.198.600	$ 6.300	$ 0	$ 3.204.900
SUBTOTALES:									**$ 3.198.600**	**$ 6.300**	**$ 0**	**$ 3.204.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	48	$ 1.837.800	$ 3.600	$ 1.841.400
SUBTOTALES:			**$ 1.837.800**	**$ 3.600**	**$ 1.841.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559910
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUATAPE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 28 45	TELÉFONO:	8611142
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7906988695	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO		2023
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			322791994

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559910
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUATAPE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 28 45	TELÉFONO:	8611142
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7906988695	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			2		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	322791994

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559910
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUATAPE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 28 45	TELÉFONO:	8611142
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7906988695			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	322791994

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559910
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUATAPE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 28 45	TELÉFONO:	8611142
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7906988695		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		322791994

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		SALUD						ARP				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN																																												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
48	PT 66061127	MONZON ROJAS MANUEL ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		02																25-14 COLPENSIONES	2	$ 77.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.400	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 3.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2	$ 77.334		$ 5.400	2	$ 77.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA		$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 14.250.700

