INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

1 de 1

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA **06/10/2023**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA ACTA No: 1

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. 2620-1-2023 de 2023

CONTRATO No : **2620-203**

OBJETO:
"SUMINISTRO DE AFIRMADO PARA LA VÍA PLATO – SALAMINA CODIGO 2701 TRAMO BAHÍA HONDA – PEDRAZA"

CONTRATISTA: JTEC INGENERIA Y CONSULTORÍA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A SUPERVISOR: FABIAN ARANGO PINEDA

PLAZO INICIAL: Un (1) MES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/8/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 96,893,703.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 145,338,703.00**

PLAZO ACUMULADO: **Dos (2) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS**

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 48,445,000.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 14/09/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ____		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		311-22	311-1P	Suministro de Afirmado, incluye la disponibilidad de equipo y maquinaria, el transporte y el suministro del afirmado y transporte al sitio de la obra, no incluye mano de obra	M3	478.96	$ 170,000	$ 81,423,200.00			+	239.40	$ 40,698,000.00	476.00	$ 80,920,000.00	718.36	$ 122,121,200.00
Ajuste al peso								$ 80.00					$ 12,084.00				$ 12,164.00
*	VALOR TOTAL BÁSICO							$ 81,423,280.00					$ 40,710,084.00		$ 80,920,000.00		$ 122,133,364.00
*	VALOR IVA 19%							$ 15,470,423.00					$ 7,734,916.00		$ 15,374,800.00		$ 23,205,339.00
*	SUBTOTAL (INCLUYE IVA)							$ 96,893,703.00					$ 48,445,000.00		$ 96,294,800.00		$ 145,338,703.00
*	**VALOR TOTAL**							**$ 96,893,703.00**					**$ 48,445,000.00**		**$ 96,294,800.00**		**$ 145,338,703.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN . Se realiza modificacion aumentando la cantidad del ITEM 311-22 de acuerdo con el Contrato adicional 2620-1-2023 de 2023 de 06/10/2023.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS CASTILLO FONTALVO**
Representante Legal **JTEC INGENERIA Y CONSULTORÍA S.A.S**
Contratista
CC. No.: 72.014.916 Baranoa Atl

Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Firma:
Nombre: **FABIAN ARANGO PINEDA**
Supervior
Matrícula Profesional No.: **13202 - 097750 BLV**

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Supervisor del Contrato deAdministración Vial Nombre: **EDGAR W. MAIGUEL**
Matrícula Profesional No.: 19202 - 19869 CAUCA

Director Territorial Magdalena Nombre: **FABIAN ARANGO PINEDA**
Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: N.A
Matrícula Profesional No.:

Firma

Firma

Firma

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.