ACTA DE OBRA EJECUTADA No. 1 Y FINAL

OBJETO: EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2023050400020 "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA LOS USUARIOS DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI CACICA NORIA DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA".

El dia 30 de marzo de 2024 se reunieron JOHN FREDY RAVE, identificado con la cédula de ciudadanía N° 15.539.146 en calidad de Representante Legal de la firma Consultorías y construcciones Ryoca S.A.S con NIT N° 900617358-5 y el señor NEVER JACINTO MÁRQUEZ RUENE, identificado con cédula N° 98.614.937, representante Legal de la empresa Construcciones y consultorías CONINCAR S.A.S con NIT N° 900637187-8 como contratista de ejecución de obra, para realizar el Acta Nº 1 Y FINAL. Después de verificar las entrega de las actividades pactadas y efectuadas ls verificaciones correspondientes, se acordó el pago de las siguientes cantidades con los precios pactados en el CONTRATO N° 001-2023.

PRESUPUESTO CONTRATADO — ACTA N° 1 Y FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNITARIO	VR.PARCIAL	CANT	VR.FINAL
1.0	**ASISTENCIA TÉCNICA**						
1.1	Acompañamiento técnico, asesoría	Mes	2.50	$ 32,000,000.00	$ 80,000,000.00	2.50	$ 80,000,000.00
	SUBTOTAL CAPITULO 1.0				**$ 80,000,000**		**$ 80,000,000**
2.0	**ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA PRODUCTIVO SILVOPASTORIL**						
2.1	Establecimiento de sistema productivo silvopastoril	Ha	25.00	$ 15,972,500.00	$ 399,312,500.00	25.00	$ 399,312,500.00
	SUBTOTAL CAPITULO 2.0				**$ 399,312,500**		**$ 399,312,500**
	VALOR TOTAL ITEMS				**$ 479,312,500.00**		**$ 479,312,500.00**
3.0	**GASTOS ADMINSITRATIVOS (18.566%)**				**$ 88,991,038.00**		**$ 88,991,038.00**
4.0	**UTILIDADES (5%)**				**$ 23,965,625.00**		**$ 23,965,625.00**
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA				**$ 592,269,163.00**		**$ 592,269,163.00**
	MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				**$ 296,134,581.50**		**$ 296,134,581.50**
	VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA				**$ 296,134,581.50**		**$ 296,134,581.50**

TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCO PESOS M.L.

FIRMAS.

Rave

CONTRATANTE
CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES RYOCA S.A.S
MANDANTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS CONINCAR S.A.S
MANDATARIO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR