NOMBRE DEL PROYECTO Y/O CONTRATO: INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO	**NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** GN0838-2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	GN0838 del 2 de marzo de 2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE NARIÑO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONECTIVIDAD JUNIN BARBACOAS MAGÜÍ PAYÁN.
CONTRATISTA:	MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA C.C. No. 93.297.048 de Libano Tolima
OBJETO DEL CONTRATO:	"ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE E LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBÍ, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($29.411.612,5)
PLAZO DEL CONTRATO:	Cinco (05) meses contados a partir de la fecha del acta de iniciación del contrato
FECHA DE INICIO:	09 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	08 de septiembre de 2024
PÓLIZAS:	Seguros Mundial – No. CCS-100025992
Cumplimiento	Inicio: 01/03/2024 Fin: 01/02/2025
Salario y Prestaciones	Inicio: 01/03/2024 Fin: 01/08/2027
Calidad del servicio	Inicio: 01/03/2024 Fin: 01/08/2027
FECHA APROBACIÓN PÓLIZAS	12/03/2024
C.D.P.	2024010198 de 29 de enero de 2024
R.C.	2024030059 de 02 de marzo de 2024
SUPERVISOR	JOHN ALEXANDER VERLASCO LEUSSON Director UNAEJBMP
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LINA DEL CARMEN CABRERA U. Apoyo UNAEJBMP
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	LUCAS EMILIO NIÑO NEIRAC.C. 13.830.931 DE B/MANGA. INGENIERO CIVIL - M.P. 68202-08716 STD.

Una vez perfeccionado el contrato de interventoría y constatado el cumplimiento de los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución, se procede a su inicio.

Para constancia, se suscribe la presente acta, previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes.

Firman las partes como constancia y compromiso para dar inicio al contrato GN0838-24, el día 09 del mes de abril de 2024.

John Alexander Velasco L.

ING. JOHN ALEXANDER VELASCO L.
Director Unidad Administrativa Especial
Junín – Barbacoas – Magüi Payan.

ING. MANUEL A. GRIMALDOS MOJICA
Persona natural
Interventor

ING. LINA DEL CARMEN CABRERA U
Apoyo a la Supervisión
Unidad Administrativa UNAEJBMP