GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACTA DE RECIBO No.:	1	PARCIAL	☐	FINAL	X

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		4600016678	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		24/11/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				28/11/2023	
OBJETO: Adquirir calzado y vestido de labor para la planta docente de las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia.					
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				15412	
ORGANISMO CONTRATANTE:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
CONTRATISTA		NOMBRE:		SPARTA SHOES SAS	
		NIT		900.315.346-0	
VALOR [$]:		INICIAL:		CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ($145.003.642)	
		ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		N/A	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		1.5 MESES, SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
				28/11/2023	15/12/2023
		PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			1	1,5 meses	30/01/2024
			2	52 días	22/03/2024
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				22/03/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500057185	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		03-08-2022	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	

SUPERVISOR	NOMBRE(S)	Fabio Nelson Peña Gutiérrez c.c. 79.431.503
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	CSC-100038958
	No. DE ANEXO	2
	FECHA EXPEDICION:	31/01/2024
	ASEGURADORA:	*SEGUROS MUNDIAL S.A.*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	22	09	2024
Calidad del servicio	22	09	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato No. 4600016678 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado con el contratista.

- Que las actividades objeto del Contrato No. 4600016678 fueron objeto de verificación por parte de la supervisión para poder emitir el concepto de recibidas a satisfacción.

- Que una vez verificada la información, la siguiente es la entrega de los bienes por parte del contratista: 84 pares de calzado casual para caballero y 168 pares de calzado deportivo para caballero, para un total de 252 pares de calzado deportivo y casual para caballero; 86 pares de calzado casual para dama y 172 pares de calzado deportivo para dama, para un total de 258 pares de calzado deportivo y casual para dama; el total de calzado entregado fue de 510 pares de calzado; además de lo anterior, el contratista igual hace entrega de 510 delantales.

Todo lo anterior cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo N° 1 de los estudios previos, pliego de condiciones y obligaciones establecidas en la cláusula séptima del contrato N° 4600016678.

- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción por el Departamento de Antioquia.

- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal, el Contratista, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor ha verificado el pago *mensual* con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

- El contratista SPARTA SHOES SAS realiza entrega de 84 pares de calzado casual para caballero y 168 pares de calzado deportivo para caballero, para un total de 252 pares de calzado deportivo y casual para caballero; 86 pares de calzado casual para dama y 172 pares de calzado deportivo para dama, para un total de 258 pares de calzado deportivo y casual para dama; el total de calzado entregado fue de 510 pares de calzado; además de lo anterior, el contratista igual hace entrega de 510 delantales a el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN quien recibe el objeto del contrato No. 4600016678, correspondientes a Suministro de bienes y servicios de acuerdo con las características y especificaciones establecidas en la ficha técnica y Suministro de las tallas que se solicitaron de acuerdo al listado de docentes con derecho.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el 09 de abril de 2023.

FABIO NELSON PEÑA GUTIÉRREZ
SUPREVISOR

EDGAR HUERTAS GARCÍA
CONTRATISTA