GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		4600016678	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		24/11/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				28/11/2023	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				15412	
OBJETO: Adquirir calzado y vestido de labor para la planta docente de las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
CONTRATISTA		NOMBRE:		SPARTA SHOES SAS	
		NIT		900.315.346-0	
VALOR [$]:		INICIAL:		CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ($145.003.642) IVA INCLUIDO	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL:		CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ($145.003.642) IVA INCLUIDO	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		1.5 MESES, SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	1,5 meses	30/01/2024
			2	52 días	22/03/2024
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION					22/03/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S):	Fabio Nelson Peña Gutiérrez c.c. 79.431.503
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 3	09/04/2024

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

GARANTIA	**No.**	CSC-100038958
	No.ANEXO:	2
	FECHA EXPEDICION:	31/01/2024
	ASEGURADORA:	*SEGUROS MUNDIAL S.A.*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No.ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	22	09	2024
Calidad del servicio	22	09	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo a prórroga N° 2 del 26 de enero de 2024, que en la CLAUSULA PRIMERA hace referencia a prorrogar el plazo contractual, establecido en la Cláusula Quinta del contrato N° 4600016678 de 2023, en 52 días, a partir del 31 de enero de 2024 y hasta el 22 de marzo de 2024, hecho que genera dar por terminada la ejecución del Contrato N° 46000016678 el día 22/03/2024.

2. Que una vez verificadas las actividades objeto del Contrato No. 46000016678 por parte de la supervisión se emite el concepto de recibidas a satisfacción y se firma el acta de recibo.

3. Que las actividades objeto del Contrato No. 46000016678 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado con el contratista.

4. Que el estado de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal N° 3 del 09/04/2024 adjunto.

5. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato N° 46000016678 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, el 09/04/2024

FABIO NELSON PEÑA GUTIÉRREZ
Supervisor
Subsecretaría Administrativa
Dirección de Talento Humano
Secretaría de Educación

EDGAR HUERTAS GARCÍA
Contratista
Representante Legal
SPARTA SHOES S.A.S