BioDecco Holding

Nit: 900.965.653-5

Alcaldia Local de San Cristobal
R No. 2024-541-003740-2
2024-04-09 14:46 - Folios: 1 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: BIODECCO

Bogotá, 09 de abril de 2024.

Ingeniero
JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
Representante Legal
Ciudad

FDLSC-INTV-919-2023-052

REFERENCIA: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022.

ASUNTO: 052_TÉCNICO_EMISIÒN DE APROBACIÒN CUENTA No. 1 CONTRATISTA.

Teniendo en cuenta que la empresa **CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE SAS** se encuentra a cargo de la interventoría del del contrato **FDLSC-INTV-919-2023** cuyo objeto es: "**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022**",

En calidad de representante de la Interventoría contratada por Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal (FDLSC), me dirijo a ustedes para dar cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato citado en el asunto bajo el cual damos aprobación a la cuenta No.1 emitida por el contratista de obra HAPIL INGENIERÍA S.A.S el día 09 de abril de 2024 bajo comunicado "014_ADMINISTRATIVO_CUENTA DE COBRO No. 1 LSC-COP-928-2023 CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENTRE EL 7 DE MARZO AL 6 DE ABIL DE 2024".

Sin otro particular, quedamos atentos a su revisión pertinente.

Cordialmente,

RICARDO MORENO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. – BIODECCO SAS

Proyectó: SACP
Anexos: 13

PBX: +57(1) 7943225
Carrera 46 No. 143-36
Bogotá D.C., Colombia
www.hapil.com.co

Bogotá, 9 de abril 2024. **FDLSC-COP-928-2023_014_ADMINISTRATIVO**

Ricardo Moreno García
BioDecco S.A.S.
Representante Legal
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 640 DE 2022.

ASUNTO: CUENTA DE COBRO N° 1 FDLSC-COP-928-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 7 MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2024

Cordial saludo.
En cumplimiento de nuestras obligaciones como contratista del contrato de obra 928 de 2023 hacemos entrega del ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1, periodo comprendido entre el 07 de marzo y el 06 de abril de 2024, anexando los siguientes documentos como soporte, para su revisión y fines pertinentes.

1. Factura.
2. Informe mensual de actividades
3. Certificación de cumplimiento
4. Informe de ejecución
5. Informe jurídico
6. Certificación bancaria
7. RUT
8. Acta de inicio
9. Acta parcial
10. Parafiscales y certificado rev fiscal
11. Cedula de representante legal y firmantes.
12. Aprobación mensual # 2.

Cordialmente,

ALBERTO FORERO PEREA
DIRECTOR DE OBRA
HAPIL INGENIERA S.A.S.