CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
1,12	Realizar la divulgación de las jornadas de ciclovía	Material publicitario (señalética de estaciones y tramos) para la divulgación de las jornadas de Ciclovía													
		Plan de medios para la divulgación de las jornadas de ciclovía que incluye: Videos formato redes sociales, voz en off, edición, banner web y cuñas radiales													
		Estrategias de promoción para activar las diferentes actividades dentro de las jornadas de Ciclovía													
1.1.3	Apoyar con logística las jornadas de ciclovía	Adquirir uniformes para apoyo logístico de las jornadas de Ciclovía con características para permanencia en el sol - Camisa													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		manga larga -Sudadera - Gorro Safari - Canguro													
		Alquiler de frecuencia para radios de intercomunicación mensual													
		Adquirir vallas de contención metálica, bombonas, dispositivos de cerramiento vial													
		Adquirir paletas para señalización de apoyo logístico en la rutas o puntos donde se realizan las jornadas de Ciclovía													
		Apoyar la logística del puesto unificado de producción													
		Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovída													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o actividades musicalizadas													
		Brindar apoyo en puntos estratégicos (estaciones) para acompañar a los usuarios durante las actividades estáticas controladas.													
		Apoyar la logística en tramos y/o puntos del desarrollo del programa													
		Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de Ciclovía													
		Sonido tipo evento - Servicio alquiler: 3 micrófonos inalámbricos, para 500 personas, espacio abierto, con operador, música variada, himnos Cali y Colombia, con													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		reproductor de CD, DVD, memoria USB, celular													
		Alquiler Pantalla LED de 6*2													
		Alquiler sillas plásticas sin brazos													
		Alquiler de Mesas Tablón de 2,40 *0,75													
		Alquiler de tarimas 4*6 (1 tarima joven)													
		Alquiler de tarimas 4*4 (1 américas, 1 Fortaleza-San Carlos, torres, Petecuy, guaduales, Panamericana)													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Alquiler de tablados necesarios en las jornadas de Ciclovía													
		Alquiler de sonido 2400w necesario durante las jornadas de Ciclovía, con 3 micrófonos inalámbricos (Panamericana, ingenio)													
		Alquiler de sonido 2000w necesario durante las jornadas de Ciclovía (6 tarimas comunitarias, 3 Principales)													
		Alquiler de sonido 400w necesario durante las jornadas de Ciclovía (panamericana, américas)													
		Hidratación 250 ml para estaciones de Ciclovída													
		Sayco Acimpro													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornadas de Ciclovída													
		Apoyar con puntos de atención para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas													
		Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas													
		Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de Ciclovía													
		Hidratación bebida isotónica - sabores surtidos 400 ML													
		Hidratación agua en botella 400 ml													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Suministros para equipo la atención de los usuarios en los puntos de atención) de recreadores (papel bond, pintucaritas, tizas, cartulinas, pegante, plastilina, temperas, crayones, colores, pelotas plásticas)													
		Implementar espacio para la atención de caninos													
		Adquirir cinta para demarcación de tramos de CiclovÍda en polipropileno 13,5cm x 350 mts, espesor de 35 micrones.													
		adquirir bolsas de material polietileno para el manejo de desechos durante las jornadas de Ciclovída (65X90X120 KILO)													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Adquirir uniformes para instructores de actividad fisca para el desarrollo de jornadas de Ciclovída, que permitan la identificación y libre movilidad de los segmentos corporales mujer (top o camisa + lycra + gorra), hombre (camisa + pantaloneta + Lycra + gorra)													
		Adquirir chalecos rompe tráfico - Chalecos reflectivos para reguladores viales con distintivos de Ciclovída													
		Adquirir carpas abrigo impermeable de adulto para protección de lluvia para los apoyos logísticos durante las jornadas de ciclovía													
		Brindar apoyo en regulación del tráfico (semáforo humano) en													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		puntos viales estratégicos para el desarrollo del programa													
		Alquiler de baños portátiles ecológicos que no requieran conexión hidráulica ni eléctrica para el desarrollo de jornadas de Ciclovía para personas en discapacidad y convencional													
		Apoyar el desarrollo de eventos para la promoción del uso de vehículos no motorizados y fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludable con kit acorde al evento desarrollado durante las jornadas de Ciclovída													
		Apoyar la entrega de implementos e insumos para las jornadas de Ciclovía (incluye 2 apoyos logísticos													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		para cargue y descargue de los elementos)													
		Preservar los implementos y materiales usados (como patines, bicicletas, etc.) para el desarrollo de las jornadas de Ciclovída mediante el mantenimiento y cambio de partes.													
		Preservar las vallas de cerramiento, brazos mecánicos y elementos de la Ciclovía (pintura, restauración y pegatinas)													
		Alquiler de tarimas 4*6 (2 tarimas comunitarias, 4 Principales) incluye gradería con pasamanos													
		Alquiler de carpas 6*12 con lona (2 panamericana, 2 ingenio, 1 prado, 2 metro, 2 sol de ori, 1 Spinning, 1													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		guadua,1 torres,1 pete, 1 Ciudad cal,) incluye monte y desmonte													
		Alquiler de carpas 6*6 a dos aguas con lona y estructura resistente (3 Pana, 3 inge, 2 prado, 2 metro, 2 guad, 2 torre, 2 pete, 1 amer, 1 sol o, 1 fort, 1 morichal) incluye monte y desmonte													
		Alquiler de carpas 4*6 grupos de apoyo (1 metro, 1 ciud, 1 sol, 1 Amer), lona estructura resistente, incluye monte y desmonte													
		Alquiler de Juegos infantiles para la atención de los usuarios en estaciones de la Ciclovída													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Adquirir refrigerios para el apoyo logístico de entidades u organizaciones durante jornadas de Ciclovía (Proteína + carbohidrato+ bebida), incluye entrega en los diferentes puntos de la CiclovÍda													
		Brindar apoyo logístico en la organización y procesos técnicos del desarrollo de las jornadas de Ciclovída													
		Brindar apoyo logístico zonal para la organización de la estrategia de las jornadas de Ciclovía													
		Apoyar logísticamente la organización administrativa por zonas													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
			JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Brindar apoyo logístico a los procesos de la organización de las bodegas y/o almacén para la administración, entrega, puesta a punto de los implementos del programa													
		brindar apoyo logístico en el mantenimiento y puesta a punto de implementos para el desarrollo de las jornadas de Ciclovída													
		Brindar asistencia al proceso de la puesta a punto de materiales logísticos para el desarrollo del programa													
		Brindar apoyo logístico en el proceso de implementación y seguimiento al sistema de gestión de calidad de las jornadas de la Ciclovída													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
1,12	Realizar la divulgación de las jornadas de ciclovía	Material publicitario (señalética de estaciones y tramos) para la divulgación de las jornadas de Ciclovía	Posicionar la marca Ciclovída por medio de la creación de estratégicas de activación de marca con entrega de material BTL que permitan fidelizar a los usuarios durante las 13 jornadas del convenio. Es pertinente entender que el objetivo de estas estrategias no es solo entregar información, sino también recibirla para atender de manera oportuna las necesidades de los usuarios y mejorar la oferta continuamente.													
		Plan de medios para la divulgación de las jornadas de ciclovía que incluye: Videos formato redes sociales, voz en off, edición, banner web y cuñas radiales	Realizar el posicionamiento de marca y evidenciar campañas estratégicas visuales a través de impresos, medios audiovisuales y otros elementos que permitan identificar las actividades que se realizan.													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Estrategias de promoción para activar las diferentes actividades dentro de las jornadas de Ciclovía	Amplia difusión en medios tradicionales y alternativos.													
1.1.3	Apoyar con logística las jornadas de ciclovía	Adquirir uniformes para apoyo logístico de las jornadas de Ciclovía con características para permanencia en el sol - Camisa manga larga - Sudadera - Gorro Safari - Canguro	Articular con el equipo de la Secretaria del Deporte y Recreación lo relacionado al diseño, imagen, logos, plantillas. * Estructuración de base de datos del personal para establecer tallas * Producción de Uniformes por parte del proveedor. * Adquisición de uniformes de acuerdo a especificaciones y características técnicas establecidas y su posterior utilización por el personal encargado en los tramos o zonas preestablecidas durante las jornadas de duración del convenio.													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Alquiler de frecuencia para radios de intercomunicación mensual	Se reciben Radios de intercomunicación de propiedad de SDR para revisión de estado y funcionamiento. * Se gestionará con una compañía de Telecomunicaciones un plan de servicio de radiofrecuencia plan mensual para el uso durante las jornadas de duración del convenio. * Se cumplirá con el pago mensual de la facturación del servicio prestado.													
		Adquirir vallas de contención metálica, bombonas, dispositivos de cerramiento vial	Se realizarán acciones para las cotizaciones y adquisición de vallas, bombonas o dispositivos de cerramiento vial de acuerdo a especificaciones y características técnicas establecidas y su posterior disposición en los puntos previamente establecidos y													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			con el personal responsable de la actividad durante las jornadas de duración del convenio.													
		Adquirir paletas para señalización de apoyo logístico en la rutas o puntos donde se realizan las jornadas de Ciclovía	Adquisición de paletas de acuerdo a las especificaciones y características técnicas establecidas y su posterior utilización por el personal encargado en los tramos o zonas preestablecidas durante las jornadas de duración del convenio.													
		Apoyar la logística del puesto unificado de producción	Apoyar la logística del puesto unificado de producción: gestión integral de situaciones de emergencia y desastres, facilitando la colaboración y coordinación entre todas las partes involucradas para													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			garantizar una respuesta efectiva y eficiente													
		Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovída	Apoyar la organización de puntos y/o tramos de la Ciclovída: llevar a cabo las labores destinadas a garantizar la seguridad y la efectividad de la ciclovía durante cada jornada.													
		Brindar apoyo al usuario con desarrollo de temáticas recreativas y/o actividades musicalizadas	Integrar temáticas recreativas y actividades musicalizadas, creando un ambiente vibrante y animado que fomente la participación y el disfrute de los usuarios como Selección de temáticas, Programación musical, Facilitación y animación etc.													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Brindar apoyo en puntos estratégicos (estaciones) para acompañar a los usuarios durante las actividades estáticas controladas.	Brindar apoyo en puntos estratégicos, como estaciones, para acompañar a los usuarios durante actividades estáticas controladas implica proporcionar asistencia y supervisión en áreas específicas donde los participantes puedan llevar a cabo actividades recreativas o de entretenimiento que no impliquen movimiento físico intenso.													
		Apoyar la logística en tramos y/o puntos del desarrollo del programa	Apoyar la logística en tramos y/o puntos del desarrollo del programa													
		Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de Ciclovía	Apoyar en la recuperación ambiental durante y final de las jornadas de ciclovía, Gestión de residuos, Control de impacto ambiental, Recogida de residuos, etc.													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Sonido tipo evento - Servicio alquiler: 3 micrófonos inalámbricos, para 500 personas, espacio abierto, con operador, música variada, himnos Cali y Colombia, con reproductor de CD, DVD, memoria USB, celular	Se establecerá cada semana reunión operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logísticos. * Se suministrará en calidad de alquiler un Sonido tipo evento - Servicio alquiler: 3 micrófonos inalámbricos, para 500 personas, espacio abierto, con operador, música variada, himnos Cali y Colombia, con reproductor de CD, DVD, memoria USB, celular para su disposición en la Estación Calle 9 de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR													
		Alquiler Pantalla LED de 6*2	Se establecerá cada semana reunión operativa para la planeación y ubicación de todas las herramientas logísticas. Se suministrará en calidad de alquiler pantalla LED 6x2													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			para su disposición en diferentes estaciones de los recorridos de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR y previa concertación													
		Alquiler sillas plásticas sin brazos	Se establecerá cada semana reunión operativa para la planeación y ubicación de todas las herramientas logísticas. Se suministrará en calidad de alquiler pantalla LED 6x2 para su disposición en diferentes estaciones de los recorridos de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR y previa concertación													
		Alquiler de Mesas Tablón de 2,40 *0,75	Se establecerá cada semana reunión operativa para la planeación y ubicación de todas las herramientas logísticas. Se suministrará en calidad de alquiler pantalla LED 6x2													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704"**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			para su disposición en diferentes estaciones de los recorridos de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR y previa concertación													
		Alquiler de tarimas 4*6 (1 tarima joven)	Cada semana se realizará reunion operativa para la definir la ubicación de todos los apoyos logísticos en las diferentes estaciones de ciclovía * Se suministrará en calidad de alquiler de Tarimas de 4x6 para su disposición en las Ciclovías de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Alquiler de tarimas 4*4 (1 américas, 1 Fortaleza-San Carlos, torres, Petecuy, guaduales, Panamericana)	Cada semana se realizará reunión operativa para la definir la ubicación de todos los apoyos logísticos en las diferentes estaciones de ciclovía* Se suministrará en calidad de alquiler de Tarimas de 4x4 para su disposición en las Ciclovías de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR * Se dispondrán de 6 Tarimas 4*4 distribuidos en las Estaciones de: Américas (1) Fortaleza (1) San Carlos (1), Petecuy (1) Guaduales (1) Canchas Panamericanas (1)													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Alquiler de tablados necesarios en las jornadas de Ciclovía	Se establecerá cada semana reunión operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logísticos en las diferentes estaciones de ciclovía * Se suministrará en calidad de alquiler de Tablados como parte de la adecuación locativa para su disposición en las Ciclovías de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR * Se depondrán de 6 tablados distribuidos en las Estaciones de: Ingenio (5) y Prados de Oriente - Luna (3) por el terreno irregular, debiéndose acondicionar para la adecuada y segura instalación de Tarimas y actividades de acondicionamiento físico.													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Alquiler de sonido 2400w necesario durante las jornadas de Ciclovía, con 3 micrófonos inalámbricos (Panamericana, ingenio)	Cada semana se realizará reunión operativa para la definir la ubicación de todos los apoyos logísticos en las diferentes estaciones de ciclovía. Se suministrará en calidad de alquiler de Sonido de 2400 Watios de potencia su disposición en la Ciclovía de El Ingenio de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Alquiler de sonido 2000w necesario durante las jornadas de Ciclovía (6 tarimas comunitarias, 3 Principales)	Cada semana se realizara reunión operativa para la definir la ubicación de todos los apoyos logísticos en las diferentes estaciones de ciclovía * Se suministrará en calidad de alquiler de Sonido de 2000w para su disposición en las Ciclovías de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR * Se depondrán de 9 Sonidos de 2000w distribuidos en las Estaciones de: Sol de Oriente (1), Petecuy (1), Metropolitano (1), Corredor Verde (1), Prados de Oriente o Luna (1), Morichal de Comfandi (1), Torres de Comfandi (1), Guaduales (1),Américas (1) y Calle 9 Panamericanas para actividades de Spinning (1)												

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Alquiler de sonido 400w necesario durante las jornadas de Ciclovía (panamericana, américas)	Se establecerá cada semana reunión operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logísticos en las diferentes estaciones de ciclovía * Se suministrará en calidad de alquiler de Sonido de 400w para su disposición en las Ciclovías de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR * Se dispondrán de 2 Sonidos de 2000w distribuidos en las Estaciones de: Américas (1) y San Carlos (1)													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Hidratación 250 ml para estaciones de Ciclovída	Se realizará cada semana reunión operativa que permita establecer la distribución de todos los apoyos logísticos. Se realizaran acciones para adquisición de hidratación con agua en bolsa de 250 ml para su distribución en estaciones de ciclovía comunitarias y central a todos los asistentes a las actividades de aeróbicos, aerorumba y demás. Disposición en los puntos previamente concertados donde se encuentra el personal responsable de la actividad durante las jornadas y duración del convenio.													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Sayco Acimpro	Se realizará gestión en la entidad Sayco y Acinpro y se dispondrá del recurso económico para pago de los derechos de acuerdo a: * SAYCO: Comunicación de Música fono grabada en la Ciclovía de Santiago de Cali en las diferentes estaciones con ejecución de música en vivo * ACINPRO: Derechos conexos de autor, comunicación al público de fonogramas en evento de ciclovía de Santiago de Cali en diferentes estaciones													
		Apoyar con paramédicos en moto durante el desarrollo de las jornadas de Ciclovída	Se articulará con una empresa de servicio médico para la prestación, apoyo y acompañamiento medico en las estaciones, recorridos de ciclovías comunitarias y ciclovía central con la disposición de 6 Paramédicos en moto, 16													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			puntos de atención de primera respuesta a situaciones de emergencia, 4 ambulancias TAB para gestionar las situaciones de emergencia y 54 paramédicos para atender las emergencias durante las jornadas de duración del convenio.													
		Apoyar con puntos de atención para la primera respuesta a situaciones de emergencia durante las jornadas	Se articulará c una empresa de servicio médico para la prestación, apoyo y acompañamiento medico en las estaciones, recorridos de ciclovías comunitarias y ciclovía central con la disposición de 6 Paramédicos en moto, 16 puntos de atención de primera respuesta a situaciones de emergencia, 4 ambulancias TAB para gestionar las situaciones de emergencia y 54 paramédicos para atender													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			las emergencias durante las jornadas de duración del convenio.													
		Apoyar con paramédicos para atender emergencias durante el desarrollo de las jornadas	Se articulará c una empresa de servicio médico para la prestación, apoyo y acompañamiento medico en las estaciones, recorridos de ciclovías comunitarias y ciclovía central con la disposición de 6 Paramédicos en moto, 16 puntos de atención de primera respuesta a situaciones de emergencia, 4 ambulancias TAB para gestionar las situaciones de emergencia y 54 paramédicos para atender las emergencias durante las													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704"**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			jornadas de duración del convenio.													
		Ambulancias TAB para Gestionar las situaciones de emergencia en las jornadas de Ciclovía	Se articulará c una empresa de servicio médico para la prestación, apoyo y acompañamiento medico en las estaciones, recorridos de ciclovías comunitarias y ciclovía central con la disposición de 6 Paramédicos en moto, 16 puntos de atención de primera respuesta a situaciones de emergencia, 4 ambulancias TAB para gestionar las situaciones de emergencia y 54 paramédicos para atender las emergencias durante las													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			jornadas de duración del convenio.													
		Hidratación bebida isotónica - sabores surtidos 400 ML	Se establecerá cada semana reunión operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logísticos. Se realizaran acciones para adquisición de hidratación con bebida isotónica frasco o botella de 400 ml para su distribución al personal de instructores de aeróbicos. Disposición en los puntos previamente concertados donde se encuentra el personal responsable de la actividad durante las													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			jornadas de duración del convenio.													
		Hidratación agua en botella 400 ml	Se establecerá cada semana reunión operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logísticos. Se realizaran acciones para adquisición de hidratación con agua en botella de 400 ml para su distribución al personal de auxiliares logístico, personal de seguridad y demás operativos. Disposición en los puntos previamente concertados donde se													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			encuentra el personal responsable de la actividad durante las jornadas de duración del convenio.													
		Suministros para equipo la atención de los usuarios en los puntos de atención) de recreadores (papel bond, pintucaritas, tizas, cartulinas, pegante, plastilina, temperas, crayones, colores, pelotas plásticas)	Sumisitos para equipo de recreadores Se realizaran acciones para cotización y adquisición de insumos para recreación durante jornadas de ciclovía consistente en bombas, títeres, colchonetas, pitucaritas, etc. previamente concertado con la SDR y puestas disposición del grupo de recreación en las estaciones de ciclovía de acuerdo a especificaciones y características técnicas establecidas y su posterior													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			disposición en los puntos previamente concertados y con el personal responsable de la actividad durante las jornadas de duración del convenio.													
		Implementar espacio para la atención de caninos	Se realizarán acciones para las cotizaciones y adquisición de elementos e insumos para implementación de dos (2) zonas caninas, cumplimiento protocolos de bioseguridad, con la logística necesaria para tal fin de acuerdo a especificaciones y características técnicas establecidas y su posterior Entrega a los apoyos logísticos para utilización durante las jornadas de duración del convenio.													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Adquirir cinta para demarcación de tramos de Ciclovída en polipropileno 13,5cm x 350 mts, espesor de 35 micrones.	Se realizarán acciones para cotización y adquisición de Cinta de polipropileno para delimitación de áreas en los diferentes tramos de ciclovía, de acuerdo a especificaciones y características técnicas establecidas y su posterior disposición en los puntos previamente concertados y con el personal responsable de la actividad durante las jornadas de duración del convenio.													
		adquirir bolsas de material polietileno para el manejo de desechos durante las jornadas de Ciclovída (65X90X120 KILO)	Se realizarán acciones para cotización y adquisición de elementos, de acuerdo a especificaciones y características técnicas establecidas y su posterior disposición en los puntos previamente concertados y con el personal responsable de la actividad durante las jornadas de duración del													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			convenio. Colores Negro, Gris o Blanco													
		Adquirir uniformes para instructores de actividad fisca para el desarrollo de jornadas de Ciclovída, que permitan la identificación y libre movilidad de los segmentos corporales mujer (top o camisa + lycra + gorra), hombre (camisa + pantaloneta + Lycra + gorra)	Articular junto con el equipo de la Secretaria del Deporte y Recreación lo relacionado al diseño, imagen, logos, plantillas * Estructuración de base de datos del personal para establecer tallas * Producción de Uniformes por parte del proveedor * Adquisición de uniformes de acuerdo a las especificaciones y características técnicas establecidas y su posterior utilización por el personal encargado en los tramos o zonas preestablecidas													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			durante las jornadas de duración del convenio.													
		Adquirir chalecos rompe tráfico - Chalecos reflectivos para reguladores viales con distintivos de Ciclovída	* Se realizará el diseño de piezas Rompetráfico Articular junto con el equipo de la Secretaria del Deporte y Recreación.* Producción de piezas Rompetrafico* Adquisición de piezas Rompetrafico de acuerdo a las especificaciones y características técnicas establecidas y su posterior instalación en los tramos o zonas preestablecidas durante las jornadas de duración del convenio.													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Adquirir carpas abrigo impermeable de adulto para protección de lluvia para los apoyos logísticos durante las jornadas de ciclovías	Se realizarán acciones para las cotizaciones y adquisición de capas de acuerdo a especificaciones y características técnicas establecidas y su posterior Entrega a los apoyos logísticos para utilización durante las jornadas de duración del convenio.													
		Brindar apoyo en regulación del tráfico (semáforo humano) en puntos viales estratégicos para el desarrollo del programa	Facilitar el desplazamiento de todos los usuarios de la vía. Brindar apoyo en la regulación del tráfico, como el uso de un "semáforo humano", en puntos viales estratégicos durante el desarrollo del programa de ciclovías contribuyendo significativamente a la seguridad vial y al flujo eficiente de vehículos y peatones. * Se contará con 25 personas distribuidas en los diferentes puntos críticos													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			durante las 13 jornadas del convenio.													
		Alquiler de baños portátiles ecológicos que no requieran conexión hidráulica ni eléctrica para el desarrollo de jornadas de Ciclovía para personas en discapacidad y convencional	* Se establecerá cada semana reunión operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logísticos. * Se suministrará en calidad de alquiler de Baños portátiles para su disposición en la el recorrido de Ciclovía de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR * Se dispondrán de 18 Baños portátiles distribuidos en 10 Baños para uso de personas convencionales y 6 Baños para uso de personas con Discapacidad,													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			ubicados estratégicamente en el recorrido de la Ciclovía Central													
		Apoyar el desarrollo de eventos para la promoción del uso de vehículos no motorizados y fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludable con kit acorde al evento desarrollado durante las jornadas de Ciclovída	Se realizarán acciones para las cotizaciones y adquisición de elementos e insumos para implementación de eventos de promoción estilos de vida saludable, con la logística necesaria para tal fin de acuerdo a especificaciones y características técnicas establecidas y su posterior Entrega a los apoyos logísticos para utilización durante las jornadas de duración del convenio.													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Apoyar la entrega de implementos e insumos para las jornadas de Ciclovía (incluye 2 apoyos logísticos para cargue y descargue de los elementos)	Se contratará transporte de implementos, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de ciclovías (Vallas, conos, cintas, bombonas y demás elementos de bodega)													
		Preservar los implementos y materiales usados (como patines, bicicletas, etc.) para el desarrollo de las jornadas de Ciclovída mediante el mantenimiento y cambio de partes.	Apoyar la preservación de los implementos, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las jornadas de Ciclovída (pintura, engrasar la cadena y transmisiones, mantenimiento de cadena, piñones y platos.) a través de mantenimiento de manera controlada y escalonada durante el proceso de ciclovías en 13 Jornadas													
		Preservar las vallas de cerramiento, brazos mecánicos y elementos de la Ciclovía (pintura,	Apoyar la preservación de las vallas de las ciclovías (pintura, restauración y pegatinas) a través de mantenimiento de manera													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		restauración y pegatinas)	controlada y escalonada durante el proceso de ciclovías en 13 Jornadas													
		Alquiler de tarimas 4*6 (2 tarimas comunitarias, 4 Principales) incluye gradería con pasamanos	Se establecerá cada semana reunión operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logísticos en las diferentes estaciones de ciclovías * Se suministrará en calidad de alquiler de Tarimas de 4 x 6 para su disposición en las Ciclovías de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR * Se dispondrán de 6 Tarimas 4*6 distribuidos en las Estaciones de: El Ingenio (1), Sol de Oriente (1), Metropolitano (1), El Prado (1) y Calle 9 Canchas panamericanas (1), Ingenio (1)													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Alquiler de carpas 6*12 con lona (2 panamericana, 2 ingenio, 1 prado, 2 metro, 2 sol de ori, 1 Spinning, 1 guadua,1 torres,1 pete, 1 Ciudad cal,) incluye monte y desmonte	Se establecerá cada semana reunión operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logísticos en las diferentes estaciones de ciclovías * Se suministrará en calidad de alquiler de Carpas 6*12 para su disposición en las Ciclovías de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR * Se dispondrán de 16 carpas 6*12 distribuidos en las Estaciones de: Calle 9 Panamericanas (2), El Ingenio (2), Sol de Oriente (1), Metropolitano (2), El Prado(2) - La Luna (2), Morichal (2), Torres de Comfandi (1) y Corredor Verde (2)													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Alquiler de carpas 6*6 a dos aguas con lona y estructura resistente (3 Pana, 3 inge, 2 prado, 2 metro, 2 guad, 2 torre, 2 pete, 1 amer, 1 sol o, 1 fort, 1 morichal) incluye monte y desmonte	Se establecerá cada semana reunión operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logísticos en las diferentes estaciones de ciclovías * Se suministrará en calidad de alquiler de Carpas 6*6 para su disposición en las Ciclovías de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR * Se dispondrán de 21 carpas 6*6 instaladas en las Estaciones de: Ingenio (2), Prado - La Luna (1), Metropolitano (3), Guaduales (2), Torres de Comfandi (2), Petecuy (2), Américas (1), Sol de Oriente (2), Morichal de Comfandi (1), San Carlos (1) y Fortaleza (1) Panamericana (3).												

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Alquiler de carpas 4*6 grupos de apoyo (1 metro, 1 ciud, 1 sol, 1 Amer), lona estructura resistente, incluye monte y desmonte	Se establecerá cada semana reunión operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logísticos en las diferentes estaciones de ciclovías * Se suministrará en calidad de alquiler de Carpas 4*6 para su disposición al grupo de apoyo en las Ciclovías de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR * Se dispondrán de 7 carpa 4*6 instalada en diferentes lugares de manera rotativa de acuerdo a la necesidad y para el grupo de apoyo de Ciclovías Cali (Luna (1), metropolitana (2), ciudad de Cali (1), Sol de Oriente (2) y Américas (1).)													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Alquiler de Juegos infantiles para la atención de los usuarios en estaciones de la Ciclovída	Se establecerá cada semana reunión operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logísticos en las diferentes estaciones de ciclovías Se suministrará en calidad de alquiler de juegos infantiles para su disposición en las Ciclovías de Cali de acuerdo a las necesidades previstas por la SDR Se dispondrán de 6 Juegos infantiles instalados y dispuestos en las Estaciones de: Fortaleza (1), San Carlos (1), Guaduales (1), Ingeniero (1) Américas (1) y Morichal de Comfandi (1)													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Adquirir refrigerios para el apoyo logístico de entidades u organizaciones durante jornadas de Ciclovía (Proteína + carbohidrato+ bebida), incluye entrega en los diferentes puntos de la Ciclovída	Se establecerá cada semana reunión operativa que permita posterior ubicación de todos los apoyos logísticos. Se realizaran acciones para adquisición de Refrigerios para su distribución a las autoridades de policía y transito durante el recorrido. Disposición en los puntos previamente concertados donde se encuentra el personal responsable de la actividad durante las jornadas de duración del convenio.													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Brindar apoyo logístico en la organización y procesos técnicos del desarrollo de las jornadas de Ciclovída	Brindar apoyo a la coordinación técnica del desarrollo de las jornadas de Ciclovída, para ello se establecen funciones contractuales de la siguiente manera: 1. Apoyar a la supervisión del proyecto 2. Apoyar en la coordinación y control operativo y el desarrollo de las jornadas 3. Apoyar en la promoción, divulgación, socialización, seguimiento y suministro de información a los usuarios. 4. Asistir a las reuniones convocadas por los coordinadores, lideres zonales, o el supervisor del contrato 5. Promover el desarrollo de actividades de recreación, enfocados en la promoción de los protocolos de bioseguridad													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			6. Las demás actividades que le sean designadas que tengan relación directa con el objeto contractual.													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

		Brindar apoyo logístico zonal para la organización de la estrategia de las jornadas de Ciclovía	Brindar apoyo zonal para el desarrollo de la estrategia de las jornadas de ciclovía Los Coordinadores Zonales deben de coordinar los procesos tanto técnicos como administrativos que apunten al correcto funcionamiento y ejecución de la CiclovÍda, deben asistir a las reuniones programas y/o solicitadas por la fundación, entregar informes mensuales de cada uno de las actividades ejecutadas, mantener constante comunicación y supervisión del personal. Se cuenta con 6 personas durante 3 meses (Tiempo que abarca 13 jornadas de ciclovías) que estarán a cargo de los diferentes recorridos así: CICLOVIDA PRINCIPAL (1. Calle 70 entre Carreras 1A5 y 7C; 2. Calle 70 entre Carrera 7C y la Autopista Sur Oriental con Carrera 59; 3. Autopista	

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

			Sur Oriental entre Carrera 59 y Transversal 29; 4. Autopista Sur Oriental entre Transversal 29 y Calle 13; 5. Autopista Sur Oriental entre Carreras 39 y Calle 13; 6. Calle 9 entre Carreras 37 y 66; 7. Carrera 39 entre Calles 9 y 23, Calle 16 entre Carreras 39 y 44. 8. Calle 16 entre Carreras 44 y 70; 9. Calle 16 entre Carreras 70 y 98. CICLOVIDA COMUNITARIAS: Brisas / Guaduales Avenida 2 Norte entre Calle 70 y 74 C; Calle 70 entre Avenida 2 Norte hasta Carrera 9 Norte, Carrera 9 Norte entre Calle 70 y 71 J; Torres de Comfandi: Calle 56 entre Carrera 1 y 1 D, Carrera 1 D entre Calle 56 y 70; Petecu: Carrera 1 D entre Calle 73 A y 84; Las Américas: Calle 39 entre Carrera 10 hasra Carrera 12; Sol de Oriente: Calle 80 con Carrera 25 hasta la 121 con Carrera 28 D; Ciudad de Cali: Carrera 28 D1 hasta la Carrera 46;	

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

			San Carlos / La Fortaleza: Calle 32 entre Carreras 27 y 28; Corredor Verde: Carrera 8 entre Calles 62 y 25.	

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		Apoyar logísticamente la organización administrativa por zonas	Apoyar la coordinación administrativa por zonas. Desde este rol y actividad se pretende apoyar en la contratación y vinculación del personal, cumpliendo con las normas referente a los aportes a seguridad social, ARL, Recurso humano, etc.Se cuenta con 6 personas durante 3 meses (Tiempo que abarca 13 jornadas de ciclovías) que van estarán a cargo de los diferentes recorridos roles administrativos del convenio													
		Brindar apoyo logístico a los procesos de la organización de las bodegas y/o almacén para la administración, entrega, puesta a punto de los implementos del programa	Brindar apoyo en la coordinación de las bodegas y/o almacén para la administración, entrega, puesta a punto de los implementos del programa Se cuenta con 1 personas durante 3 meses (Tiempo que abarca 13 jornadas de													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704"**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			ciclovías) que van estarán a cargo de la adecuada distribución de elementos en bodega, así como la coordinación con los vehículos y transporte dispuestos para los tramos en ciclovías central y comunitarias													
		Brindar apoyo logístico en el mantenimiento y puesta a punto de implementos para el desarrollo de las jornadas de Ciclovída	Liderar mantenimiento y puesta a punto de implementos para el desarrollo de las jornadas de Ciclovída. Previo inventario y relación de estado de cada uno de los elementos que se encuentran en Bodega, se programara el mantenimiento de los insumos.													
		Brindar asistencia al proceso de la puesta a punto de materiales logísticos para el	Apoyar el proceso de los mantenimientos y puesta a punto de materiales logísticos para el desarrollo del programa. Previo													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
		desarrollo del programa	inventario y relación de estado de cada uno de los elementos que se encuentran en Bodega, se programara el mantenimiento de los insumos, Se requiere una (1) Persona durante 3 meses (Tiempo que abarca 13 jornadas de ciclovías)													
		Brindar apoyo logístico en el proceso de implementación y seguimiento al sistema de gestión de calidad de las jornadas de la Ciclovída	Apoyar el proceso de implementación y seguimiento al sistema de gestión de calidad Se cuenta con 1 personas durante 3 meses (Tiempo que abarca 13 Jornadas de ciclovías) que van estarán a cargo de la implementación de una estrategia de gestión de calidad, control y seguimiento durante el proceso, atendiendo las													

CRONOGRAMA, PLAN DE TRABAJO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 4162.010.27.1.0002-2024

OBJETO: **“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DENOMINADO RECREACION EN JORNADAS DE CICLOVIA EN SANTIAGO DE CALI. BP-26004704”**

ITEM	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO	PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO												
				JOR 1	JOR 2	JOR 3	JOR 4	JOR 5	JOR 6	JOR 7	JOR 8	JOR 9	JOR 10	JOR 11	JOR 12	JOR 13
			sugerencias que permitan establecer un plan de mejora y su posterior implementación.													