aguas del huila
...llevamos más que agua.

AGUAS DEL HUILA _.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA
VERSION 6.0

ISO 9001 UL-C Certification
ISO 14001 UL-C Certification
OHSAS UL-C Certification

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P

OBRA: Ejecutar la interventoria contractual, tecnica, administrativa, financiera,contable,ambiental, social y juridica para la ejecucion del proyecto de obra denominado:Construccion de las obras del plan maestro de acueducto urbano fase I del municipio de Suaza en el Departamento del Huila.

CONTRATISTA: SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S	FECHA DE SUSPENSION 01:	**ACTA DE RECIBO PARCIAL No 05**
CONTRATO No.: N°218 DE 2022	FECHA DE REINICIACION 01:	
VALOR: $ 423.394.860,00	FECHA DE SUSPENSION 02:	
VALOR ADICIONAL:	FECHA DE REINICIACION 02:	
ANTICIPO 46% $ 194.761.365,60	FECHA DE TERMINACION: 28 DICIEMBRE 2023	FECHA:
	PLAZO: 12 MESES	
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL	PLAZO ADICIONAL:	
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:20 ENERO DE 2023		13/03/2024
FVPC: 28 DE ABIRL DE 2024		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES ANTERIORES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACTA PARCIAL N°1+2+3+4		ACUMULADA	
		UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR TIOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
I	PERSONAL PROFESIONAL													
1,1	Ejecutar la interventoria contractual, tecnica, administrativa, financiera,contable,ambiental, social y juridica para la ejecucion del proyecto de obra denominado:Construccion de las obras del plan maestro de acueducto urbano fase I del municipio de Suaza en el Departamento del Huila.	GB	1,00	423.394.860,00	423.394.860,00				0,0362	15.326.893,93	0,5918	250.565.078,15	0,6280	265.891.972,08
	SUBTOTAL II				355.794.000,00					12.879.742,80		210.558.889,20		223.438.632,00
	IVA				67.600.860,00					2.447.151,13		40.006.188,95		42.453.340,08
	VALOR TOTAL				423.394.860,00					15.326.893,93		250.565.078,15		265.891.972,08
	AMORTIZACION ANTICIPO (46%)								46,00%	7.050.371,21		115.259.935,95	46,00%	122.310.307,16
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 05									8.276.522,72		135.305.142,20		143.581.664,92

SON: QUINCE MILLONES TRECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE

R.L. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.AS.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ
SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO

YESID ROJAS PEÑA
SUPERVISOR