INFORME JURÍDICO No. 02 – CONTRATO No. 070 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO	070 DE 2024
OBJETO	APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.
CONTRATISTA	SERVICIOS ESPECIALES COLECTIVOS Y TURISTICOS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO ALVAREZ SANCHÉZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÀ
INTERVENTORÍA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS COLINSER S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR FABIO BECERRA JIMENEZ
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
FECHA DEL ACTA No. 01 DE INICIO	FEBRERO 22 DE 2024
INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	FEBRERO 22 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.718.948.001,00

1.1. ADICIONAL

ADICIONAL No.	NO APLICA
FECHA ADICIONAL	NO APLICA
FECHA LEGALIZACIÒN DEL ADICIONAL	NO APLICA
PLAZO ADICIONAL	NO APLICA

1.2. SUSPENSIÓN

MOTIVO	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
PLAZO	NO APLICA

1.3. ESTADO ACTUAL FINANCIERO

VALOR INICIAL	$ 1.718.948.001,00
VALOR DEL ACTA No. 002 PARCIAL No. 001 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2024	$ 342.223.935,00
VALOR DEL ACTA No. 003 PARCIAL No. 002 DEL 09 DE ABRIL DE 2024	$ 912.316.380,00
VALOR EJECUTADO	$ 1.254.540.315,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 464.407.686,00

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN

- El día 22 de febrero de 2024 se suscribe entre las partes el Contrato No. 070 de 2024, bajo la modalidad de selección de Contratación Directa con ocasión a la Urgencia Manifiesta declarada a través del Decreto Municipal No. 042 del 12 de febrero de 2024.
- La Interventoría técnica, administrativa y financiera es ejercida por la Empresa Construcciones y Servicios COLINSER S.A.S identificada con NIT. 901.128.879-6 (Contrato No. 071 de 2024)
- El día 15 de febrero de 2024, se realizó aprobación mediante acta 026 de 2024 de las Pólizas de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. M-100222282 y la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. M-100051281 de Seguros Mundial.
- El día 22 de febrero de 2024, se suscribe entre las partes el Acta No. 01 de Inicio.
- El día 14 de marzo de 2024, se suscribe entre las partes acta No. 002 de Recibo Parcial 001, por valor de $ 342.223.935,00, correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 22 al 29 de febrero de 2024.
- El día 09 de abril de 2024, se suscribe entre las partes acta No. 003 de recibo parcial 002, por valor de 912.316.380,00 correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 01 al 22 de marzo de 2024.

3. RELACIÓN DE ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
001	DE INICIO	22 DE FEBRERO DE 2024
002	DE RECIBO PARCIAL No. 001	14 DE MARZO DE 2024
003	DE RECIBO PARCIAL No. 002	09 DE ABRIL DE 2024

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

La aprobación de las Garantías exigidas al contratista se realizó a través del acta número 026 de aprobación de Garantía de fecha 15 de febrero de 2024.

PÒLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO:

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL dd/mm/aaaa	FECHA FINAL dd/mm/aaaa	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Seguros Mundial	M-100222282	15/02/2024	03/10/2024	$ 171.894.800,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Seguros Mundial	M-100222282	15/02/2024	03/04/2027	$ 171.894.800,10

PÒLIZA DE SEGURO EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL dd/mm/aaaa	FECHA FINAL dd/mm/aaaa	VALOR ASEGURADO
Predios, Labores y Operaciones.	Seguros Mundial	M-100051281	15/02/2024	03/04/2024	$ 260.000.000,00

Patronal	Seguros Mundial	M-100051281	15/02/2024	03/04/2024	$ 260.000.000,00
Contratistas y subcontratistas.	Seguros Mundial	M-100051281	15/02/2024	03/04/2024	$ 260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	Seguros Mundial	M-100051281	15/02/2024	03/04/2024	$ 260.000.000,00

5. RELACIÓN DE DÍAS EJECUTADOS

A la fecha de presentación de este informe se tiene como ejecutados y pagados los siguientes días de operación del transporte escolar:

PERIODO	DÍAS EJECUTADOS
DEL 22 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	6
DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2024	16
TOTAL, DIAS EJECUTADOS	22

Atentamente,

WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS
Secretario Desarrollo Social y Comunitario
Supervisor

Elaboró: Yorleny Cotrino – Apoyo profesional
C.C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS COLINSER S.A.S –Interventor Contrato 070 de 2024