CONTRATO No. 1611 DEL 28/09/2023.

Clase de contrato	**OBRA**
Contratista	**INNOVA REGION NIT: 901007873 R.L. ROSA ELIZABETH GONZALEZ DE ZAPATA**
Objeto	**ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA INSPECCION DE ARIZONA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO.**
F/suscripción	**28/09/2023**
Fecha de R.P.	**03/10/2023**
Fecha de aprobación de póliza	**16/11/2023**
Plazo inicial	**CUATRO (04) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato, aprobación de garantías y expedición de registro presupuestal por parte de la entidad.
Fecha de inicio	**27/02/2024**
F/terminación plazo del contrato	**27/06/2024**

En las instalaciones de la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo se reunieron: **DAVID GONZALO GAMBA GOMEZ**, Jefe de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Salud Departamental en calidad de **SUPERVISOR** y **ROSA ELIZABETH GONZALEZ DE ZAPATA** identificada con cedula de ciudadanía Nro. **41.465.318**, R/L de **INNOVA REGION NIT: 901007873** en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato de Obra, previas las siguientes consideraciones:

1. Que según el Contrato de Obra **No. 1611** del 28/09/2023, su plazo se pactó por el término de Cuatro (04) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del mismo y previa suscripción del acta de inicio.

2. Que a fin de iniciar la ejecución del Contrato de Obra **No. 1611** del 28/09/2023, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Dar inicio a la ejecución del Contrato de Obra **No. 1611** del 28/09/2023, a partir del día Veintisiete (27) de febrero del 2024.

2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el día Veintisiete (27) de junio de 2024.

3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los Veintisiete (27) días del mes de febrero de 2024.

Por la Gobernación del Putumayo	Por el Contratista
DAVID GONZALO GAMBA GOMEZ	**ROSA ELIZABETH GONZALEZ DE ZAPATA**
Jefe Oficina Administrativa SSD	**R.L. INNOVA REGIÓN NIT: 901007873**
SUPERVISOR	CC. No. **41.465.318**

Proyectó	Maritza Liliana López Realpe	Secretaria de Salud Departamental	P.E. Oficina Administrativa SSD	