ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

ACTA No. 4182.010.26.1.1	FECHA:	17/oct/2023
	HORA INICIAL:	9:00 am
	HORA FINAL:	11:00 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento mantenimiento PTAP Pilas del Cabuyal Contrato No. 488-2023, Interventoría Contrato No. 531-2023	LUGAR: Instalaciones de la UAESP	

ASISTENTES: Juan Carlos Jurado – Contratista, Víctor Salinas Soto – Interventoría, Jean Paul Ordoñez – Contratista de Obra, Rosario Cuellar - Contratista, Milton Suárez - Contratista. (Ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisar informe preliminar de obra a ejecutar
2. Programar socialización de las obras

DESARROLLO:

1. Revisar informe preliminar de la obra a ejecutar.

La reunión inició con la intervención del ingeniero Víctor Salinas Soto en calidad de ingeniero representante de la interventoría suscrita con el contratista JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ y manifestó que junto al ingeniero Jean Paul Ordoñez, representante legal del contratista de obra CONSORCIO OBRAS FUNDESPAC-SEICA, hicieron revisión detallada de las condiciones del terreno, la funcionalidad de la planta tipo FIME y las cantidades de obra previstas, y señalan, mediante una exposición gráfica, que adicional a las obras del contrato es indispensable y necesario contemplar la adecuación de una estructura existente como espacio para el procesamiento de las muestras de agua y el almacenamiento de químicos, así como también habilitar un área como batería sanitaria para el servicio del personal operativo. En consecuencia, es necesario que la UAESP revise la necesidad descrita y defina la posibilidad de hacer adición presupuestal a los contratos de obra e interventoría.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Intervino el ingeniero Juan Carlos Jurado, contratista de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, y manifestó que se debe formalizar la solicitud a la supervisión en cabeza del ingeniero Francisco Bonilla, para revisar y validar la petición para proceder a solicitar la adición presupuestal al ordenador del gasto.

2. Programar socialización de las obras

Intervino el ingeniero Milton Suarez proponiendo que la socialización del inicio de las obras se haga cuanto antes con la participación de la comunidad, y se definió en forma concertada la fecha para el jueves 26 de octubre de 2023 en la caseta comunitaria de Pilas del Cabuyal a las 10:30 horas de la mañana.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Elaborar acta de la reunión	Milton Suárez	23/oct/2023
Organizar con la comunidad la jornada de socialización de inicio de la obra	Rosario Cuellar	26/oct/2023
Documentos de solicitud de adición presupuestal	Victor Salinas	17/oct/2023

Firmas (responsables)

JUAN CARLOS JURADO
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

MILTON SUAREZ ARAGONES
Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Milton Suárez - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N°. 4182.010.26.1.1

FECHA: 17/Oct/2023
HORA INICIAL: 8:00 AM
HORA FINAL: 11:00 AM
LUGAR: Oficinas UAESP

OBJETIVO: Realizar Comité de Seguimiento Mantenimiento PTAP Pilas del Cabuyal Contrato N°. 488-2023, Interventoría- Contrato N°. 591-2023

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Victor Salinas Soto	Interventoría	3106916808	interventoria.jd.ingenieria@gmail.com	
2.	Juan Paul Ordoñez Dolton	Cons. Tratapac - Seia	3016608181	gerencia@seiaingenieria.com	
3	JUAN C. JURADO R	UAESP	3104465116		
4	Rosario Cuellar	UAESP	3012170872	rosario.cuellar2012@gmail.com	
√	Milton Suarez A.	UAESP	3104819389	milton.suarez@cali.gov.co	

propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.