ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA No. 4182.010.26.1.1	FECHA:	07/mar/2024
	HORA INICIAL:	03:00 pm
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al Contrato No. 531-2023, Interventoría mejoramiento PTAP Pilas del Cabuyal.	HORA FINAL:	03:30 pm
	LUGAR: Oficinas de la UAESP	

ASISTENTES: Francisco Javier Bonilla – Profesional Especializado, Luis Eduardo Duque – Interventor, Jean Paul Ordoñez – Contratista de Obra, Milton Suárez – Rosario Cuellar - Contratista. (Ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Avance de la ejecución de obra.

DESARROLLO:

1. Avance de la ejecución de obra.

El ingeniero interventor JAIME EDUARDO DUQUE informó que el 21 de febrero de 2024 se reinició el contrato de obra No. 531-2023 con el CONSORCIO OBRAS FUNDAESPAC-SEICA y en el momento se avanza en la adecuación del espacio para el laboratorio y bodegaje de insumos, y en la instalación del baño.

La ejecución de obra se encuentra en el 90% y está pendiente de impermeabilizar el interior del tanque de almacenamiento, suministrar e instalar el material de filtro del tanque dinámico, filtro grueso y lento.

El ingeniero Milton Suárez informó que el 27 de febrero de 2024 se realizó visita a la obra con el presidente de la Junta administradora del acueducto, señor Jesús Carvajal, y Jhon Villano fontanero, con presencia del contratista de obra y el ingeniero interventor, donde se atendió la queja comunitaria que aseguraba que el tanque estaba mal pintado en su interior, pero se les aclaró que hasta ahora esa actividad no ha sido realizada por el contratista.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Elaborar acta de la reunión	Milton Suárez	15/mar/2024

Firmas (responsables)

FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO
Profesional Especializado
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

MILTON SUAREZ ARAGONES
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s).

Elaboró: Milton Suárez Aragonés – Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGTI04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N°: 4182.010.26.1.1

FECHA: 07/03/2024
HORA INICIAL: 03:00
HORA FINAL: 03:30
LUGAR: Oficinas UAESP

OBJETIVO: Realizar Comité de Seguimiento al contrato N°531-2023 Interventoría a Mejoramiento PTAP Pilos del Cabuyal

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Francisco J. Bonilla H	UAESP	3146321825	francisco.bonilla@cali.gov.co	
2	Jaime Eduardo Duque C.	Interventor	3127838212	gerencia@jaimeduqueingenieros.com	
3	Jean Paul Ordoñez Avilan	Cons. Fund -SEICO	3016108135	gerencia@seicosolucionesi.com	
4	Rosana Mueller	UAESP	3012170882	rosemueller@outlook.com	
5	Luis Fernando Garcia	Interventor UAESP	3155746166		
6	Milton SUAREZ A.	UAESP	3164819389	Milton.SUAREZ@cali.gov.co	

propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.