MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
11 ABR 2024
Hora: 3:45 PM
Quien Recibe:

ACTA N° 002 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No.	622 DE 2023
CONTRATISTA	GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S R/L MANUEL DAVID GÓMEZ ARRIETA..
NIT	820.000.431-6
OBJETO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VÍA QUE CONDUCE AL OASIS SECTOR MALACATE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
VALOR	$ 27'999.439,00
PLAZO	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	11 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.999.439,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 14.830.736,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 14.830.736,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 13.168.703,00
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

En el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, el día once (11) del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron el **Ing. JUAN PABLO SALZAR SALAZAR**, Secretario de Obras Públicas, supervisor designado, el señor **MANUEL DAVID GÓMEZ ARRIETA R/L GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S**, Representante legal en calidad de contratista de obra, con la finalidad de hacer entrega y recibir las obras del contrato de la referencia, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma total y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato N° 622 de 2023 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA VÍA QUE CONDUCE AL OASIS SECTOR MALACATE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".**

SEGUNDO: La obra ejecutada se relaciona en un cuadro (Sabana), la cuales forman parte integral de la presente acta, las cuales fueron elaboradas, revisadas y firmadas por el contratista e interventoría.

TERCERO: Que las cantidades de obra especificadas en la sabana de la presente acta, estarán sujetas a revisiones y/o modificaciones, antes del proceso de liquidación del contrato en referencia.

CUARTO: Que el contratista se compromete a presentar comprobantes de pago de la seguridad social, parafiscales y paz y salvo de nóminas y finiquitos de todo el personal vinculado a la supervisión.

QUINTO: Que el recibo final de las cantidades objeto del contrato de obra No 622 de 2023, se consideran realizadas a satisfacción, esto sin eximir al contratista de sus responsabilidades, daños o perjuicios, que

se llegasen a ocasionar en el evento de deficiencia o fallas en los trabajos, bienes o servicios consignados en la presente acta de recibo final

SEXTO: Balance de cuentas

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.999.439,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 14.830.736,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 14.830.736,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 13.168.703,00

Que en virtud de la buena fé, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, por lo anterior se firma como constancia por los que en ella intervienen, en el Municipio de puerto Boyacá, a los once (11) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

Juan Pablo Salazar

ING. JUAN PABLO SALZAR SALAZAR
Secretario de obras públicas
Supervisor Designado

MANUEL GOMEZ

GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S
R/L MANUEL DAVID GÓMEZ ARRIETA
Contratista

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co
alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co
contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co
Carrera 2da #10-21. CAM (Centro Administrativo Municipal

No. DE CONTRATO	622 DE 2023
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VIA QUE CONDUCE AL OASIS SECTOR MALACATE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ."
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
VALOR DEL CONTRATO	$ 27.999.439

PRESUPUESTO GENERAL

CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES DE OBRA - CONTRATO 477 DE 2023							CANTIDADES RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	
ITEM	CODIGO	EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1		ESTRUCTURAS EN CONCRETOS-MORTEROS Y PAÑETES				$ 10.453.535,07		$ 6.675.911,00		$ 6.675.911,00		-$ 3.777.624,02
1	2,2,4	CONCRETO DE 3000 PSI(21 Mpa) PARA MUROS -ALETAS- CAJAS Y GUARDARUEDAS	M3	13,53	$ 772.619,00	$ 10.453.535,07	8,64	$ 6.675.911,00	8,64	$ 6.675.911,00	-4,89	-$ 3.777.624,02
		URBANISMO				$ 1.093.216,80		$ 811.036,00		$ 811.036,00		-$ 282.181,12
1	3,1,2	CONCRETOS DE 13.8 Mpa (2000 PSI) PARA SOLADOS	M3	2,40	$ 455.507,00	$ 1.093.216,80	1,78	$ 811.036,00	1,78	$ 811.036,00	-0,62	-$ 282.181,12
		REFUERZO				$ 9.753.696,45		$ 3.795.469,00		$ 3.795.469,00		-$ 5.958.227,16
1	2,3,22	REFUERZO Fy 37,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG	1069,19	$ 8.955,00	$ 9.753.696,45	423,84	$ 3.795.469,00	423,84	$ 3.795.469,00	-665,35	-$ 5.958.227,16
					SUBTOTAL	$ 21.300.448,32		$ 11.282.416,00		$ 11.282.416,00		-$ 10.018.032,30
					24%	$ 5.207.959,61		$ 2.758.551,00		$ 2.758.551,00		-$ 2.449.408,89
					2%	$ 426.008,97		$ 225.648,00		$ 225.648,00		-$ 200.360,65
					5%	$ 1.065.022,42		$ 564.121,00		$ 564.121,00		-$ 500.901,62
					VALOR TOTAL	$ 27.999.439,32	$	14.830.736,00	$	14.830.736,00		-$ 13.168.703,46

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 27.999.439,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 14.830.736,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 14.830.736,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 13.168.703,00

MANUEL GOMEZ

MANUEL DAVID GÓMEZ ARRIETA
R/L GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S

Juan Pablo Salazar.

ING. JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO DE OBAS PÚBLICAS