
FLUJO DE CAJA MENSUAL DE OBRA COP 928-2023								
MESES	De	A	ALPES		BRISAS		TOTAL PROYECTO	
1	7 marzo	6 abril	$ 24.194.295,59	0,77%	$ 112.542.834,05	7,12%	$ 136.737.130	3,22%
2	7 abril	6 mayo	$ 55.605.797,24	3,18%	$ 157.787.216,23	10,59%	$ 213.393.013	5,62%
3	7 mayo	6 junio	$ 152.191.877,88	10,57%	$ 129.587.547,97	8,43%	$ 281.779.426	7,76%
4	7 junio	6 julio	$ 217.358.378,96	15,57%	$ 138.202.813,73	9,09%	$ 355.561.193	10,06%
5	7 julio	6 agosto	$ 170.108.711,90	11,95%	$ 390.048.919,66	28,38%	$ 560.157.632	16,46%
6	7 agosto	6 septiembre	$ 262.131.433,08	19,00%	$ 411.078.695,01	29,99%	$ 673.210.128	19,99%
7	7 septiembre	6 octubre	$ 255.142.184,97	18,46%	$ 191.974.185,56	13,21%	$ 447.116.371	12,92%
8	7 octubre	6 noviembre	$ 203.158.587,69	14,48%	$ 273.343.438,89	19,44%	$ 476.502.027	13,84%
9	7 noviembre	6 diciembre	$ 92.906.531,54	6,03%	$ 264.467.176,08	18,76%	$ 357.373.708	10,12%
TOTALES							$ 3.501.830.626	



Ing. Alberto Forero Perea
DIRECTOR DE OBRA
HAPIL INGENIARIA SAS