## ACTA DE REINICIO No 01 AL CONTRATO No 0429 DE 2023

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC |
| **CONTRATO N°** | 0429 de 2023 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO GÜENGÜÉ |
| **SUPERVISOR** | YULIE YOJANA MANQUILLO CAMPO |
| **OBJETO** | Contratar Consultoría Especializada para ejecutar el proceso para Reglamentación del uso de aguas de la fuente hídrica Río Güengüé en su área de influencia geográfica, sus afluentes directos, derivaciones, subderivaciones y ramificaciones cuyas aguas discurren por los municipios de Corinto, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, en el departamento del Cauca |
| **VALOR FINAL** | $246.962.786 |
| **FECHA DE INICIO** | 23 de agosto de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31 de diciembre de 2023 |
| **PRÓRROGAS** | N/A |
| **ADICIONES** | N/A |
| **SUSPENSIONES** | Desde el día veintiocho (28) de diciembre de 2023 |

En Popayán, se reunieron los señores **LUCELY GUTIÉRREZ TAO,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.561.108, quien obra en su condición de Directora General (E), según Resolución 0300 del 05 de abril de 2024, y **el CONSORCIO GÜENGÜÉ** representado legalmente por John Jairo Daza Basto identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.768.814 expedida en Cali (Valle Del Cauca), en calidad de Contratista, quienes acuerdan REINICIAR el contrato arriba referenciado, previo lo siguientes considerandos:

1. El día 28 de diciembre de 2023, se suspendió el contrato No. 0429 de 2023, a través del acta de suspensión No. 1. Esta decisión se sustentó en que las condiciones de alteración del orden público presentadas en la zona de estudio impedían el avance normal de las actividades propuestas a desarrollar en el contrato precitado.
2. El Consorcio Güengüé manifiesta que las condiciones que motivaron la suspensión han cambiado favorablemente, lo que les permite continuar con las actividades contractuales; de igual forma, se destaca la intención del

Powered by CamScanner

contratista de implementar medidas de seguridad en la zona con el fin de mitigar el riesgo en caso de que se presenten alteraciones al orden público.

En atención a lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Reanudar el plazo para la ejecución del Contrato N° 0429 de 2023, a partir de la fecha de la presente acta y las actividades propias a desarrollar por el contratista en cumplimiento de las obligaciones pactadas.

**SEGUNDO:** El tiempo de suspensión no se computará en el plazo inicialmente pactado.

**TERCERO:** El contratista se compromete a actualizar las pólizas respectivas una vez se firme el acta de reinicio, en caso de que aplique.

La presente Acta de reinicio No. 1 al contrato No. 0429 del 2023, requiere para su perfeccionamiento la firma electrónica de las partes, y su publicación en el SECOP II, además la aprobación de garantías si a ello hubiere lugar.

*Proyectó: Juliana María Quiceno/ Auxiliar Jurídico Oficina Asesora Jurídica*
*Revisó: Dra. Ángela Patricia García Mendieta / Jefe Oficina Asesora Jurídica*

Powered by CamScanner