FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	2				
Contrato No.:	LP-008-2023 GRUPO 2					
Nombre del supervisor:	GIANNY WARFF SAMPER					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra	Consultoría	Suministro x	Otro	
Nombre del contratista:	FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL					
No. de identificación del contratista:	802.013.652-8					
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. GRUPO NO. 2.					
Plazo:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ MEDIDO EN DÍAS ESCOLARES, ESTO ES, NUEVE (9) DÍAS ESCOLARES, O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, CONTADO DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993.					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	202303276 - 202303552					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202311240 - 202312595					
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	**2 DE NOVIEMBRE DE 2023**	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**		**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**		
Fecha de terminación del contrato	**8 DE FEBRERO DE 2024**	27-11-2023		26-01-2024		

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

(dd-mm-yyyy)			
Prorroga No. 1	**4 DIAS CALENDARIO ESCOLAR**		
Prorroga No. 2	**7 DIAS CALENDARIO ESCOLAR**		
Prorroga No. 3	**8 DIAS CALENDARIO ESCOLAR**		

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	**85-44-101124814**	30-10-2023	01-04-2024
Cumplimiento:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	**85-44-101124814**	30-10-2023	29-05-2024
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	**85-44-101124814**	30-10-2023	01-12-2026
Responsabilidad civil extracontractual:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	**85-40-101057215**	30-10-2023	08-02-2024
Otros:				

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 1.006.897.914
Adición No. 1		$ 503.448.957
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$ 1.510.346.871
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 1.289.072.141
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 221.274.730
Valor a pagar en el presente informe:		$ 198.640.239
Nota crédito (-):		$
No. factura o cuenta de cobro:		FB242

II. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. LP-008-2013 GRUPO 2 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato. Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

GIANNY WARFF SAMPER quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 22 días del mes de marzo del 2024.

Gianny Warff Samper

Nombre supervisor
GIANNY WARFF SAMPER
C.C. 1.042.440.559
JEFE OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE
SECRETARÍA DÍSTRITAL DE EDUCACIÓN
Gianny.warff@sedbarranquilla.edu.co