INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5500919 de fecha de inicio 09/11/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR, representado por TRINIELENA BRUNAL CABRALES y la empresa MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS (CONSTRUMAQ) representado legalmente por CARLOS HERNANDO MONTENEGRO CHAVEZ, cuyo objeto es: COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE SIEMBRA Y GRANOS FINOS IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍAS MECANIZADAS EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR, me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	BENJAMÍN FERNÁNDEZ HERRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5500919
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE SIEMBRA Y GRANOS FINOS IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍAS MECANIZADAS EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
VALOR:	222.378.700 COP
CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS (CONSTRUMAQ)
NIT:	9007989081
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir- KM 47 vía Tierralta, corregimiento Santa Isabel. Montería
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/10/2023
FECHA DE INICIO:	9/11/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	2 meses

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	222.378.700 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	222.378.700 COP
PRÓRROGA No 1:	HASTA EL 29/03/2024
PRÓRROGA No 2:	HASTA 15/04/2024
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. 1:	N/A
FORMA DE PAGO:	UN PAGO TOTAL

I. ASPECTOS LEGALES

GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SAS		
No. PÓLIZA	85-44-101125012		
ANEXO	2		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	01/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	02/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	07/11/2023	15/10/2024	$22.237.870,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	07/11/2023	15/10/2024	$22.237.870,00

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que CONSTRUMAQ, con Nit. 9007989081, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que la ordenadora del gasto realizó designación de supervisión a BENJAMÍN FERNÁNDEZ HERRERA con cedula Ciudadania 78692305 mediante SECOP II de fecha 26/02/2024.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

NO SE HAN REALIZADO PAGOS AL CONTRATO

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	0			0	0
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)					0
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					0

Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					0
					0
					0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					0
					0
Vr. SALDO A LA FECHA					0
					0
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					0
		Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	75%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5500919 DE 2023

Que teniendo en cuenta solicitud enviada el día 12 de Abril de 2024, al correo del supervisor por parte del contratista.

En la cual manifiesta que tiene un equipo pendiente por llegar para entregar el cual es, la SEMBRADORA DE GRANO FINO, de marca Montana, la empresa mediante documento envió certificación en la cual manifiesta El equipo antes mencionado se encuentra terminado y será despachado para la ciudad de Montería el día 19 de Abril de 2024.



Outlook

Buscar

SOLCIITUD PRORROGA No.3.pdf Descargar Imprimir Guardar en OneDrive

Ocultar correo electrónico

CONSTRUMAQ

Monteria, 12 de abril de 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR
Monteria

REFERENCIA : CONTRATO ELECTRONICO No. CO1.PCCNTR.5500919

OBJETO "COMPRA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE SIEMBRA Y GRANOS FINOS IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍAS MECANIZADAS EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR".

Con toda Atencion me permito solicitar a Sr **BENJAMIN FERNANDEZ HERRERA**, en calidad de supervisora del Contrato Electronico de la Referencia, sea prorrogado por Quince (15) dias el tiempo de ejecucion del contrato, por los motivos relacionados a continuacion

1. De los equipos a entregar en cumplimiento del objeto del Contrato se ha efectuado la entrega de Tres (03) de los cuatro (04) equipos del contrato
2. El equipo pendiente por entregar es la **SEMBRADORA DE GRANO FINO**, el fabricante MONTANA, en carta enviada el dia de hoy manifiestan que por inconvenientes en componentes importados, el despacho del equipo se efectuara el dia 19 de abril del presente año
3. Una vez la SEMBRADORA GRANO FINO MONTANA, llegue a nuestras instalaciones en Monteria inmediatamente informaremos a la entidad para proceder a su entrega en las instalaciones del sena

Agradezco la atencion prestada

SOLCIITUD PRORROGA No.3 Pública

Ocultar historial de mensajes

De: ventas.multifuncional@hotmail.com <ventas.multifuncional@hotmail.com>
Enviado: viernes, 12 de abril de 2024 12:09
Para: Benjamín José Fernández Herrera <bfernandezh@sena.edu.co>
Asunto: SOLCIITUD PRORROGA No.3

No suele recibir correos electrónicos de ventas.multifuncional@hotmail.com. Por qué esto es importante

Referencia contrato electrónico No. CO1.PCCNTR.5500919

Cordial saludo

Anexo el presente me permito enviar solicitud de prorroga y carta enviada por la empresa montana

Agradezco su atención

Cordialmente

CARLOS MONTENEGRO CHAVEZ
R. Legal

Benjamín José Fernández Herrera

MAQUINARIA MONTANA LTDA

Bogotá D.C., Abril 12 de 2024

Señores:
MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS
Ciudad.

MAQUINARIA MONTANA LTDA., informa que debido a los inconvenientes presentados en la recepción de componentes importados, nos hemos visto perjudicados en las entregas de los implementos que fabricamos. (SEMBRADORA DE GRANO FINO SGF17C).

En este caso la solicitud de pedido de **MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS**, enviada el día 13 de marzo/2024, presenta un retraso en la entrega del implemento, este lo estaremos entregando el 19 de abril del presente año.

Cordial Saludo,

JOSÉ FERNANDO SIERRA SANZ
DIRECTOR COMERCIAL
MAQUINARIA MONTANA LTDA.

ANTES
intall interagro

Cra. 43 No. 10 A 45 - Tels: (57) 1 368 90 40 - Fax: (57) 1 337 97 30
E-mail: info@maquinariamontana.com
www.maquinariamontana.com- Bogotá D.C. - Colombia

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 10 de Mayo de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 15 días del mes Abril de 2024.

Cordialmente,



BENJAMÍN FERNÁNDEZ HERRERA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
Cargo: