FICHA DE ENTREGA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS




FECHA DE LA PRESENTE ACTA	20 DE DICIEMBRE DEL 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO DE OBRA N°	**OBJETO**
458-2023	"OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CAR-TAGENA DE INDIAS".
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	**OBJETO**
461-2023	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"
CONTRATANTE:	IDER (Oficina de infraestructura)
CONTRATISTA:	PM&A CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTORÍA:	C&A PROFESIONALES DE INGEIERIA SAS
LOCALIZACIÓN:	BARRIO CAMPESTRE 5TA ETAPA, CARTAGENA DE INDIAS DT.C, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESCENARIO ENTREGADO:	CANCHA MULTIFUNCIONAL CAMPESTRE 5TA ETAPA

Por medio de la presente ficha de entrega de escenario, se realiza la entrega del escenario deportivo **CANCHA MULTIFUNCIONAL CAMPESTRE 5TA ETAPA**, a la comunidad del barrio **CAMPESTRE 5TA ETAPA**, producto de la ejecución de los contratos de obra 458-2023 y 461-2023 de interventoría.




Por lo que en el sitio de obra se reunieron los representantes de la comunidad del barrio **CAMPESTRE 5TA ETAPA, CARTAGENA DT.C, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**; como veedores de dicha Obra, por otro lado, se presentó el **Ing. SAUL CAMPO EBRAGIM,** como representante del contratista de obra y el Ing. **JORGE ELIECER ÁLVAREZ**, como representante de la interventoría, así mismo hizo presencia el **Ing. ROQUE PALOMINO**, como representante del IDER, con el propósito de proceder hacer recibo y la entrega de la obra de conformidad con el articulo 66 ley 80 de 1993; para realizar la vigilancia y control de la obra contratada.

Escaneado con CamScanner





Se hace entrega de:

REGISTRO FOTOGRAFICO			
LUGAR	ALCANCE	ANTES	DESPUES
CANCHA MULTIFUNCIONAL EL CAMPESTRE: [COD.222]	1. Cerramiento.		
	2. Alumbrado.		
	3. Placa Deportiva.		

Escaneado con CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO			
LUGAR	ALCANCE	ANTES	DESPUES
CANCHA MULTIFUNCIONAL EL CAMPESTRE: [COD.222]	4. Disposición Servicios.		
	5. Área de Juego.		
	6. Gradería.		

Escaneado con CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO			
LUGAR	ALCANCE	ANTES	DESPUES
CANCHA MULTIFUNCIONAL EL CAMPESTRE: [COD.222]	7 Baranda de seguridad y pasamanos		
	6. bancas y urbanismo		
			

Escaneado con CamScanner

2. se realiza la entrega de 1 juego de voleibol (2 postes metálicos removibles y una malla), 1 juego de malla de futbol.

Manifestamos que se recibe la obra a satisfacción de la comunidad dentro del tiempo de ejecución, y en funcionamiento.

Para constancia se firma en lo que en ella intervinieron:

Entrega:

NOMBRE:	ROQUE PALOMINO	FIRMA:
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL	
CARGO:	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EMPRESA:	INSTITUTO DE DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDER)	

NOMBRE:	JORGE ELIECER ALVAREZ	FIRMA:
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL	
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
EMPRESA:	C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA SAS	

NOMBRE:	SAUL JABITH CAMPO EBRAGIM	FIRMA:
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL	
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA	
EMPRESA:	PM&A CONSTRUCCIONES SAS	

Recibe:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Eliecer Suarez.	9.082.765	C. De. Obra E	
Alvaro Hayffa Nieto	9080642	D.D.C Campestre	
Ernesto Escobar	9068048	Lider	

Escaneado con CamScanner

ANEXO DE PENDIENTES

Una vez finalizadas las actividades objeto del contrato, el contratista de obra se compromete a realizar las siguientes actividades en virtud de la finalización del proyecto y de las observaciones presentadas durante el recorrido de obra. Fecha de entrega estipulada **15 de enero del año 2024.**

1. Suministro de juego de voleibol y mallas de Porterías y aros de basquetbol
2. Descimbrado, pañetado y pintura de bancas oeste
3. Suministro e instalación de pasantes de agua lluvia
4. Suministro y siembra de plantas en jardinera.
5. Colocación de tapas de registro y limpieza de caja.
6. Resane en cuerpos de graderías y acabado en gradería y escalinata.
7. Limpieza en vigas de cerramiento.
8. Limpieza general del escenario.
9. Limpieza de malla de cerramiento
10. Terminación de 50cm de bordillos en concreto.
11. Huecos para anclaje de tubería malla voleibol.
12. Pañetado y tapiado posterior de graderías.
13. Aseo corredor posterior de graderías.
14. Instalación de luces tortuga en graderías.
15. Jardinera posterior a gradería.
16. Pintura se barandas y pintura posterior en gradería.
17. Ramajeo de árbol de caucho.
18. Limpieza y aseo.

Se firma en la ciudad de Cartagena DT, a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2023, en el que en ella intervinieron.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA

Escaneado con CamScanner

ANEXO: ACTA LEVANTADA EN OBRA.

Acta Compromisos y Pendientes de obra Ctrl. Compostela Etapa

* Por medio de la presente acta se describen los trabajos de obra pendientes en el proyecto Ctrl. Compostela Etapa y que por medio del Acta de obra de Compromisos se le otorgan 15 Días hábiles para el termino de los trabajos que a continuación se enlistan al Contratista D.M.A- Construcciones suscrito por el Contrato 058-2023.

* Colocación de tapas de registros
* Bezzine en Graderías
* Limpieza General y Viga de Cerramiento
* Resimbrado de Barras y Pintura (Costado Nor-Oeste)
* Resimbrado y Pañetado y Pintura Barra Circular
* Terminación de Sembrado de Vegetación
* Terminación de 50 Cm de Bordillo
* Huecos para anclaje de Tubería Malla Volcánica
* Cunetas Aguas lluvia (8 Cunetas)
* Instalación Malla Bolardos y Bosquetal
* Pañetado y Tapiado Posterior Gradería
* Acero Cielo Posterior a Gradería
* Instalación Luces Tortugas en Gradería.
* Jardinera Posterior a gradería
* Pintura de barandas y Pintura Posterior Gradería.

Atentamente:

Judith V. B.
Contratista

Hector Suarez C.

J.D.C. Fiscal
Veedor

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner