CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

INGENIERIA DE VIAS SAS NIT 800.186.228-2 65%
EQUIPOS Y TRITURADOS SAS NIT 830.132.938-0 35%

NIT 901442158-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764016697359
Fecha 25/08/2021 - 25/08/2022
Autorización de Facturación Electrónica del CF1 al CF500
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA
6.9 X MIL PARA BOGOTÁ DC
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

Departamento	Fecha		
Bogotá	28	02	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CF17

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	28/02/2022 23:14:10
Dirección:	CR 69 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Febrero 28 del 2022	**Hora emisión:**	18:14:09	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/03/2022				
Total de Lineas:	4				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	2	1,00	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 11 PERIODO ENERO DE 2022	WSD	$669.560.739,42	$669.560.739,42
2	2	1,00	IVA (19% SOBRE U=5%, AIU 30%)	WSD	$26.782.431,58	$26.782.431,58
3	5	1,00	BASICO ESTUDIOS Y DISEÑOS	WSD	$39.550.672,00	$39.550.672,00
4	6	1,00	BASICO GESTION SOCIAL	WSD	$1.125.507,85	$1.125.507,85

SON: (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS)
CUFE: 67d7d538b5facdbb44eb3ec9b27a120003684af20e3c10bd141ca2d2f68fe40f70a313f8b62b3b8d7c9e7fda59f7e6b6

NOTAS:
#$24-02-00;1904-2020;csabogal@invias.gov.co#$ Contrato 1904 de 2020 "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO -QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 2"

Anticipos:
Monto: $203.378.480,00 **Fecha:** 29/07/2021, **Fecha de recepción:** 29/07/2021

SUBTOTAL:	$737.019.350,85
IVA	$12.612.498,70
TOTAL:	$749.631.849,55
ANTICIPOS:	$203,378,480.00
NETO FACTURA:	$546.253.369,55

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$66.381.570,42	19,00%	$12.612.498,70

Firma Digital:
mzCMRiLCzIW4AiuhOYWAf8kzSsJP0kosk3HjV6c41NpdXD3kKbwYs1mqs2JNx8uwJEAKUntahyfMRVgJqr1EiJwVFVTiFsPCNt5GCdGurblFDZmA13D
PttMj0GWP0XrvAt5qlhp+RG2b/HiPH9N247Qb5rbm8CaIQ8JWuR5iFb7UEvLa3A0jEUFHkBW//ZZEOP1nPb97XLGwbp7BxjtgeZZaGOWGPMhdEd2Od9
Ls/Gd069lP8+mbyb3WuNAOC0jBVXL6x3OAw7hcQGBXdTFoMYLa1v7XNpDbn1krW9AsQK05uFzTFBaJ2JS08HI1UNRFiJYaSmzRG+f/NoW9w9/Fcg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.