CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

NIT: 901442158-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 36 18 23 OF 201, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 2455287

Email. asistentecontable1@ingenieriadevias.com.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764034477339 válida desde 2022-08-24 hasta 2023-08-24 rango desde CF27 hasta CF500.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

INGENIERIA DE VIAS SAS NIT 800.186.228-2 65%
EQUIPOS Y TRITURADOS SAS NIT 830.132.938-0 35%

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:	800215807
Dirección:	TV 5926 60, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	7056000
Email:	siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	12/01/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CF44**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:47:33**
FECHA FIRMADO:	**13/12/2022 15:47:35**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	12	2022	13	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 22. PERIODO: DICIEMBRE 2022	WSD	1,00	$2.847.183.494,00		0,00	$2.847.183.494,00
2	2	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	$113.887.342,00	19,00	0,00	$113.887.342,00

Notas:
#$24-02-00;1904-2020;rbaezg@invias.gov.co#$ CTO 1904 DE 2020 MEJORAMIENTO LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARATAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA " CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2. DISTRIBUCION DE INGRESOS: Ingreso Quimbaya 469057125 Ingreso Armenia 2300025936 Ingreso Montenegro 191987775 Ingreso Cartago 0 Ingreso Calarca 0 Ingreso Alcala 0 RETENCION 2% : 59221416.72

Anticipos:
Monto: $756.553.599,00 **Fecha:** 28/08/2021, **Fecha de recepción:** 28/08/2021, **No. Pago:** 1, **Instrucciones de pago:** AMORTIZACION DE ANTICIPO

SON: (dos mil novecientos ochenta y dos millones setecientos nueve mil cuatrocientos treinta y un pesos)
CUFE: f11132dc1349fc49471449c89a05d7ee1d0c46be33d032704ecaa23d6fc435c4a6bf7c7775347f43afe3afd1ac630ca7

Subtotal:	$2.961.070.836,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$21.638.595,00
Total:	$2.982.709.431,00
Anticipos:	$756,553,599.00
Neto Factura:	$2.226.155.832,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$113.887.342,00	19,00%	$21.638.595,00

Firma Digital: jjgIP4w8Z3zpyQMnTddKPlYxwKxjdsbyjblaQkK6iUsqqNdx/e3y7Qe+zJssXidl rPaCUkLYpEJ6Bg76E6FW3oEa7zJ3XO+9fWI6p99xSTMBAYtdQJ
Abdgjt1Ffh6mrA XPqq1q/Mfat84PgUj6if19tQWf+RHkWO84XmB63NbfSz12VEt+MkAVSt35S9434B 73d0pL7cbcM+sEFknQ1Zz8R7D+hhCPX3Yva
tKdRGiCcLDatuaYYJDxBd2hjA5ezQ 0VQIhoKXPJ2d4tICe7KLLAYIAOiuKhmSHiksT9+LGmx0A6lpuJ+rLT822pIPnwre ZioEbnIE764TEy6QzBsJ
bg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.