





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 9 de septiembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | PERIODO MES: Agosto de 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 30 | ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. | ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. | VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.858.966.857,00

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	11/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	12/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Carlos Castellanos B.		Diferencia en el acumulado ejecutado bolsa predial, ambiental y social con referencia a lo establecido en las preactas de obra.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	13/09/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	14/09/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Julian Moreno Sanz		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RODRIGO OSORIO TOVAR		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	20-09-2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO BASTIDAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	22-09-2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO BAEZ		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | NIT.: 901.442.158-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. RICARDO BAEZ GARCIA | AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.297.164.162,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) | VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 30 **DEL PERIODO** Agosto de 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.




Firma:
Nombre: ING. RODRIGO OSORIO TOVAR
Matricula: 25202 - 250110 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: 18-09-2023
(Suscribe según su competencia)



Firma:
Nombre: ING. RODRIGO OSORIO TOVAR
Matricula: 25202 - 250110 CND
DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO [E]
Fecha firma: 18-09-2023
(Suscribe según su competencia)



Firma:
Nombre: ING. GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
MAT. PROF. 25202-103081 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 20-09-2023
(Suscribe según su competencia)



Firma:
Nombre: ING. RICARDO BAEZ GARCIA
Matricula No.: 25202-086579 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 22-09-2023
Jefe Unidad Ejecutora
GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PRE ACTA DE OBRA No. 30

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 30

Agosto 2023

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	
EXPLANACIONES											
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1.148.530,00	-	$ -	-	$ -	$ -
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	$ 103.260,00	1.102,60	$ 113.854.476,00	21,90	$ 2.261.394,00	$ 2.261.394,00
3	201.15	201.13		Remoción de Alcantarillas	m	$ 69.280,00	-	$ -	-	$ -	
4	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 10.350,00	-	$ -	-	$ -	$ -
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 62.820,00	-	$ -	-	$ -	$ -
6	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 9.510,00	33.324,20	$ 316.913.142,00	245,00	$ 2.329.950,00	$ 2.329.950,00
7	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	$ 9.700,00	15.496,00	$ 150.311.200,00	132,00	$ 1.280.400,00	$ 1.280.400,00
8	220.1	220.1		Terraplenes	m3	$ 13.090,00	-	$ -	-	$ -	$ -
9	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	$ 10.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 581.078.818,00**		**$ 5.871.744,00**	**$ 5.871.744,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											
10	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	$ 140.150,00	7.735,50	$ 1.084.130.325,00	59,90	$ 8.394.985,00	$ 8.394.985,00
11	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	$ 150.040,00	2.391,00	$ 358.745.640,00	-	$ -	$ -
12	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	$ 174.980,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 1.442.875.965,00**		**$ 8.394.985,00**	**$ 8.394.985,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS											
13	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2.910,00	4.499,00	$ 13.092.090,00	-	$ -	$ -
14	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1.840,00	172.644,70	$ 317.666.248,00	5.601,10	$ 10.306.024,00	$ 10.306.024,00
15	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	$ 720.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
16	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 730.050,00	4.284,00	$ 3.127.534.200,00	479,80	$ 350.277.990,00	$ 350.277.990,00
17	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	$ 780.880,00	7.612,70	$ 5.944.605.176,00	-	$ -	$ -
18	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 83.880,00	4.727,10	$ 396.509.148,00	66,20	$ 5.552.856,00	$ 5.552.856,00
19	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	$ 78.660,00	29,00	$ 2.281.140,00	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 9.801.688.002,00**		**$ 366.136.870,00**	**$ 366.136.870,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
20	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 32.570,00	-	$ -	-	$ -	$ -
21	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 70.540,00	192,30	$ 13.564.842,00	-	$ -	$ -
22	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25.930,00	9.485,20	$ 245.951.236,00	486,60	$ 12.617.538,00	$ 12.617.538,00
23	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 64.560,00	-	$ -	-	$ -	$ -
24	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 43.710,00	2.054,90	$ 89.819.679,00	56,50	$ 2.469.615,00	$ 2.469.615,00
25	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 116.420,00	57,60	$ 6.705.792,00	-	$ -	$ -
26	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	$ 2.753.760,00	-	$ -	-	$ -	$ -
27	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1.271.370,00	-	$ -	-	$ -	$ -
28	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	$ 900.510,00	1.054,40	$ 949.497.744,00	94,60	$ 85.188.246,00	$ 85.188.246,00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	$ 1.051.150,00	-	$ -	-	$ -	$ -
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	$ 666.070,00	31,70	$ 21.114.419,00	1,20	$ 799.284,00	$ 799.284,00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 576.820,00	46,90	$ 27.052.858,00	3,00	$ 1.730.460,00	$ 1.730.460,00
32	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	$ 527.270,00	-	$ -	-	$ -	$ -
33	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 4.720,00	497.366,90	$ 2.347.571.768,00	82.775,60	$ 390.700.832,00	$ 390.700.832,00
34	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2.050,00	-	$ -	-	$ -	$ -
35	642.1	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	$ 916.880,00	-	$ -	-	$ -	$ -
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	$ 1.556.210,00	-	$ -	-	$ -	$ -
37	642,5P		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	$ 86.100,00	-	$ -	-	$ -	$ -
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 638.780,00	104,00	$ 66.433.120,00	-	$ -	$ -
39	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	$ 39.240,00	89,00	$ 3.492.360,00	-	$ -	$ -
40	671.3P		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	$ 706.750,00	261,40	$ 184.744.450,00	-	$ -	$ -
41	672,1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 81.970,00	-	$ -	-	$ -	$ -
42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7.680,00	419,10	$ 3.218.688,00	-	$ -	$ -
43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	$ 148.800,00	480,20	$ 71.453.760,00	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 4.030.620.716,00**		**$ 493.505.975,00**	**$ 493.505.975,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
44	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	$ 1.880,00	197.696,04	$ 371.668.555,00	-	$ -	$ -
45	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8.320,00	1.859,00	$ 15.466.880,00	-	$ -	$ -
46	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 394.460,00	12,00	$ 4.733.520,00	-	$ -	$ -
47	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	$ 324.180,00	-	$ -	-	$ -	$ -
48	720.1	720-13		Poste de referencia	u	$ 253.550,00	-	$ -	-	$ -	$ -
49	730.1	730-13		Defensa metalica	m	$ 225.670,00	15,00	$ 3.385.050,00	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 395.254.005,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**
OBRAS VARIAS											
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	$ 18.370,00	-	$ -	472,90	$ 8.687.173,00	$ 8.687.173,00
Subtotal								**$ 0,00**		**$ 8.687.173,00**	**$ 8.687.173,00**
TRANSPORTES											
51	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	$ 1.020,00	4.537,80	$ 4.628.556,00	-	$ -	$ -
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.100,00	64.626,15	$ 71.088.761,00	1.572,70	$ 1.729.970,00	$ 1.729.970,00
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	$ 1.100,00	260.566,40	$ 286.623.040,00	3.832,40	$ 4.215.640,00	$ 4.215.640,00
Subtotal								**$ 362.340.357,00**		**$ 5.945.610,00**	**$ 5.945.610,00**
ITEMS NO PREVISTOS											
54	223,2P	223,2P		Geomalla en fibra de vidrio	m2	$ 20.652,00	60.278,30	$ 1.244.867.452,00	963,70	$ 19.902.332,00	$ 19.902.332,00
55		2NP		DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	$ 28.312,00	8.075,70	$ 228.639.218,00	30,00	$ 849.360,00	$ 849.360,00
56		3NP		ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	m3	$ 140.191,00	1.241,55	$ 174.054.136,00	22,00	$ 3.084.202,00	$ 3.084.202,00
57		4NP		TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	$ 56.236,00	188,00	$ 10.572.368,00	-	$ -	$ -
58		5NP		CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 3.650.344,00	12,00	$ 43.804.128,00	-	$ -	$ -
59		6NP		CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 2.005.686,00	1,00	$ 2.005.686,00	-	$ -	$ -
60		7NP		CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	und	$ 9.307.572,00	5,00	$ 46.537.860,00	-	$ -	$ -
61		8NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 72.233,00	1,00	$ 72.233,00	-	$ -	$ -
62		9NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 144.855,00	3,00	$ 434.565,00	-	$ -	$ -
63		10NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 253.403,00	6,00	$ 1.520.418,00	-	$ -	$ -
64		11NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 435.056,00	1,00	$ 435.056,00	-	$ -	$ -
65		12NP		Aprovechamiento forestal tala de árboles con alturas mayores a 15,00 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U	$ 580.055,00	7,00	$ 4.060.385,00	-	$ -	$ -
66		13NP		Cargue y retiro de material vegetal proveniente de la tala de arboles en el tramo Cartago - Quimbaya	M3	$ 120.930,00	41,00	$ 4.958.130,00	-	$ -	$ -
67		14NP		Caja movistar (no incluye acero).	und	$ 3.189.052,00	16,00	$ 51.024.832,00	-	$ -	$ -
68		15NP		Pompeyano en concreto hidráulico mr 42 acelerado a 7 dias	M3	$ 1.174.250,00	103,30	$ 121.300.025,00	25,70	$ 30.178.225,00	$ 30.178.225,00
69		16NP		Hito delineador – Poste flexible naranja x 75 cm	U	$ 62.068,00	22,00	$ 1.365.496,00	-	$ -	$ -
70		17NP		Bordillo rebasable 40x15x8 cm	U	$ 58.608,00	102,00	$ 5.978.016,00	-	$ -	$ -
71		18NP		Estoperol plástico con espigo diámetro 10 cm x h: 2,5 cm	U	$ 6.553,00	-	$ -	-	$ -	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PRE ACTA DE OBRA No. 30

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 30

Agosto 2023

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	
72		19NP		Roceria	Ha	$ 3.670.347,00	0,45	$ 1.651.656,00	-	$ -	$ -
73		20NP		Dren horizontal de longitud mayor a diez metros	ML	$ 223.900,00	-	$ -	-	$ -	$ -
74		21NP		Marca vial	M2	$ 37.357,00	3.047,92	$ 113.861.147,00	16,60	$ 620.126,00	$ 620.126,00
75		NP22		Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 4 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	MI	$ 486.045,00	905,00	$ 439.870.725,00	-	$ -	$ -
76		NP23		Nivelación de subrasante con adición de material granular	M3	$ 145.044,00	310,00	$ 44.963.640,00	-	$ -	$ -
77		NP24		CORTE DE PAVIMENTO	MI	$ 8.413,00	5.395,50	$ 45.392.342,00	340,00	$ 2.860.420,00	$ 2.860.420,00
78		NP25		Pedraplen compacto para mejoramiento de subrasante.	M3	$ 150.977,00	2.478,40	$ 374.181.397,00	46,80	$ 7.065.724,00	$ 7.065.724,00
79		NP26		Suministro e instalación de Geoceldа	M2	$ 49.211,00	-	$ -	-	$ -	$ -
80		NP27		MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm	M2	$ 11.435,00	1.896,90	$ 21.691.052,00	-	$ -	$ -
81		NP28		CAJA VALVULAS TIPO EPA (NO INCLUYE ACERO).	U	$ 3.034.523,00	1,00	$ 3.034.523,00	-	$ -	$ -
82		NP29		JARDINERA EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO Iguales o < 0,70 M Y ALTURA Iguales o <0,90 M PAREDES EN CONCRETO 15 CM (No incluye acero de refuerzo, incluye formaleta).	MI	$ 492.574,00	16,00	$ 7.881.184,00	-	$ -	$ -
83		NP30		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 133.847,00	13,00	$ 1.740.011,00	-	$ -	$ -
84		NP31		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 291.653,00	31,00	$ 9.041.243,00	-	$ -	$ -
85		NP32		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 467.151,00	57,00	$ 26.627.607,00	-	$ -	$ -
86		NP33		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 869.286,00	47,00	$ 40.856.442,00	-	$ -	$ -
87		NP34		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre15,00 y 17,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 1.771.323,00	12,00	$ 21.255.876,00	-	$ -	$ -
88		NP35		Aprovechamiento forestal tala de árboles entre18,00 y 21,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 1.991.653,00	11,00	$ 21.908.183,00	-	$ -	$ -
89		NP36		Aprovechamiento forestal tala de árboles mayores a 22 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	Und	$ 2.301.571,00	4,00	$ 9.206.284,00	-	$ -	$ -
90		NP37		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 28 MPa DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	MI	$ 1.945.330,00	325,20	$ 632.621.316,00		$ -	$ -
91		NP38		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA. (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	MI	$ 3.258.506,00	99,00	$ 322.592.094,00		$ -	$ -
92		NP39		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	MI	$ 2.633.845,00	294,70	$ 776.194.122,00	18,30	$ 48.199.364,00	$ 48.199.364,00
93		NP40		PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	MI	$ 4.341.649,00	296,80	$ 1.288.601.423,00	22,30	$ 96.818.773,00	$ 96.818.773,00
94		NP41		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 350 mm (14"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI	$ 233.759,00	71,10	$ 16.620.265,00	-	$ -	$ -
95		NP42		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 400 mm (16"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI	$ 285.639,00	-	$ -	-	$ -	$ -
96		NP43		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 500 mm(20"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI	$ 477.422,00	273,20	$ 130.431.690,00	-	$ -	$ -
97		NP44		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 600 mm (24"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI	$ 653.901,00	167,60	$ 109.593.808,00	-	$ -	$ -
98		NP45		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 700 mm (27"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI	$ 782.650,00	204,30	$ 159.895.395,00	-	$ -	$ -
99		NP46		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 800 mm (33"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI	$ 1.287.299,00	50,80	$ 65.394.789,00	-	$ -	$ -
100		NP47		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diametro 900 mm (36"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI	$ 1.799.830,00	-	$ -	-	$ -	$ -
101		NP48		CONCRETO CICLOPEO CLASE G (Concreto 14 Mpa 60% y piedra de mano 40%). Incluye formaleta.	M3	$ 463.639,00	-	$ -	-	$ -	$ -
102		NP49		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	$ 11.286,00	5.193,60	$ 58.614.970,00	-	$ -	$ -
103		NP50		Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg	$ 14.708,00	561.540,60	$ 8.259.139.145,00	-	$ -	$ -
104		NP51		Transporte estructura Metálica (Incluye cargue y descargue)..	Kg	$ 261,00	-	$ -	-	$ -	$ -
105		NP52		Montaje de estructura metálica. (Incluye equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg	$ 4.813,00	-	$ -	-	$ -	$ -
106		NP53		Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-80 (800x200x350 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 102 kg	MI	$ 133.652,00	807,10	$ 107.870.529,00	-	$ -	$ -
107		NP54		Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg	MI	$ 166.522,00	1.578,40	$ 262.838.325,00	170,00	$ 28.308.740,00	$ 28.308.740,00
108		NP55		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 250 mm (10"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI	$ 101.127,00	-	$ -	-		
109		NP56		Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI	$ 140.469,00	593,70	$ 83.396.445,00	-	$ -	$ -
110		NP57		Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	$ 668.507,00	7,00	$ 4.679.549,00	-	$ -	$ -
111		NP58		Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	$ 885.223,00	4,00	$ 3.540.892,00	-	$ -	$ -
112		NP59		Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U	$ 1.276.660,00	3,00	$ 3.829.980,00	-	$ -	$ -
113		NP60		Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	MI	$ 823.467,00	15,10	$ 12.434.352,00	-	$ -	$ -
114		NP61		Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	MI	$ 922.566,00	8,90	$ 8.210.837,00	-	$ -	$ -
115		NP62		Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	MI	$ 1.054.743,00	8,70	$ 9.176.264,00	-	$ -	$ -
116		NP63		Placa superior de pozo. Diámetro 1.2m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	$ 1.976.220,00	6,00	$ 11.857.320,00	-	$ -	$ -
117		NP64		Placa superior de pozo. Diámetro 1.5m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	$ 2.448.193,00	1,00	$ 2.448.193,00	-	$ -	$ -
118		NP65		Placa superior de pozo. Diámetro 1.8m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U	$ 2.960.214,00	3,00	$ 8.880.642,00	-	$ -	$ -
119		NP66		Demolición cerramiento en concreto reforzado. Inc columna en concreto reforzado y cimentación en concreto ciclópeo. Inc disposición de sobrantes	M2	$ 81.846,00	569,40	$ 46.603.112,00	-	$ -	$ -
120		NP67		Retiro, limpieza, reparación, pintura e instalación malla de cerramiento existente	M2	$ 64.723,00	356,60	$ 23.080.222,00	-	$ -	$ -
121		NP68		Pantalla cerramiento e=0,12 m en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	M2	$ 133.376,00	340,00	$ 45.347.840,00	-	$ -	$ -
122		NP69		Viga cimentación 0,30* 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	MI	$ 126.896,00	455,50	$ 57.801.128,00	-	$ -	$ -
123		NP70		Columna 0,12*0,20 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	MI	$ 90.067,00	214,00	$ 19.274.338,00	-	$ -	$ -
124		NP71		Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	MI	$ 164.369,00	525,00	$ 86.293.725,00	21,00	$ 3.451.749,00	$ 3.451.749,00
125		NP72		Suministro e Instalación de Barrera prefabricada tipo New Jersey Bidireccional (800x600x150x1000 mm). Peso x unidad 575 kg	MI	$ 773.142,00	493,60	$ 381.622.891,00	-	$ -	$ -
126		NP73		Demolición manual de muros en mampostería y placas, con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición	M2	$ 34.405,00	5.065,70	$ 174.285.409,00	318,30	$ 10.951.112,00	$ 10.951.112,00
127		NP74		Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,50 m	MI	$ 124.270,00	137,60	$ 17.099.552,00	-	$ -	$ -
128		NP75		Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,35 m	MI	$ 93.889,00	129,20	$ 12.130.459,00	-	$ -	$ -
129		NP76		Subbase granular clase A para cicloruta. Instalación manual	M3	$ 240.429,00	437,00	$ 105.067.473,00	-	$ -	$ -
130		NP77		Base granular clase B para cicloruta. Instalación manual	M3	$ 268.568,00	-	$ -	-	$ -	$ -
131		NP78		Mezcla asfáltica MDC 19. Instalación manual	M3	$ 976.719,00	250,30	$ 244.472.766,00	-	$ -	$ -
132		NP79		Andén en concreto 21 Mpa e=0,10m	M2	$ 103.906,00	1.223,50	$ 127.128.991,00	-	$ -	$ -
133		NP80		Loseta guia táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3	M2	$ 201.929,00	296,20	$ 59.811.370,00	-	$ -	$ -
134		NP81		Sumidero tipo EPA 0,80x1,50 m con reja de polipropileno	U	$ 1.971.133,00	7,00	$ 13.797.931,00	-	$ -	$ -
135		NP82		Estructura de contención L=12,00 m H=4,40 m PR0+330. Concreto clase 21 Mpa	M3	$ 1.066.482,00	2,00	$ 2.132.964,00	-	$ -	$ -
136		NP83		Base Granular clase B	M3	$ 174.798,00	2.665,70	$ 465.959.029,00	527,50	$ 92.205.945,00	$ 92.205.945,00
137		NP84		Trasiego vertical de material de excavación proveniente de los caisson. Para distancias verticales mayores a 20 m.	M3	$ 121.386,00	480,40	$ 58.313.834,00	-	$ -	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PRE ACTA DE OBRA No. 30

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PREACTA DE OBRA No 30

Agosto 2023

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	Costo	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		VALOR COBRO
		GENERAL	PARTICULAR				CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	
138		NP85		Construcción de anillos de seguridad en concreto 28 MPa de 0,10 m para pilote tipo caisson en concreto clase c (4000 psi) fundido in situ de diámetro interior 1,20 m - excavación manual en material común. (no incluye acero de refuerzo, no incluye explosivos o similares para fracturación)	ML	$ 869.893,00	70,00	$ 60.892.510,00	-	$ -	$ -
139		NP86		Construcción de anillos de seguridad en concreto 28 MPa de 0,10 m para pilote tipo caisson en concreto clase c (4000 psi) fundido in situ de diámetro interior 1,50 m - excavación manual en material común. (no incluye acero de refuerzo, no incluye explosivos o similares para fracturación)	ML	$ 987.960,00	56,20	$ 55.523.352,00	-	$ -	$ -
140		NP87		Canal en concreto de 3.000 PSI incluye formaleta, no incluye acero de refuerzo. Área hidráulica 0,80x0,25m. Espesor de paredes e=0,15m	M3	$ 1.190.999,00	21,20	$ 25.249.179,00	-	$ -	$ -
141		NP88		Alfajía muro e=0,20m en concreto de 3000 PSI (no incluye acero de refuerzo)	ML	$ 30.128,00	254,20	$ 7.658.538,00	-	$ -	$ -
142		NP89		Conformación manual de subrasante. Para andenes, cicloruta y franjas de ampliación de calzada existente.	M2	$ 19.252,00	3.152,30	$ 60.688.080,00	91,60	$ 1.763.483,00	$ 1.763.483,00
143		NP90		Conformación de franja para instalación de Sardinel y/o New Jersey (incluye demolición de pavimento y excavación o lleno de granulares)	ML	$ 18.921,00	1.994,90	$ 37.745.503,00	170,00	$ 3.216.570,00	$ 3.216.570,00
144		NP91		Mezcla asfáltica MDC 10. Instalación manual	M3	$ 1.150.940,00	65,50	$ 75.386.570,00	-	$ -	$ -
145		NP92		Pavimento en concreto hidráulico MR 42 acelerado a 7 dias.	M3	$ 899.827,00	-	$ -	-	$ -	$ -
146		NP93		Canastilla para dovelas en varilla D=1/4"	MI	$ 17.894,00	75,60	$ 1.352.786,00	-	$ -	$ -
147		NP94		Trincho en guadua altura variable (Incluye excavación)	ML	$ 64.489,00	100,00	$ 6.448.900,00	-	$ -	$ -
148		NP95		Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D= 1,20 m. Excavación manual en roca, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo)	MI	$ 3.612.815,00	-	$ -	-	$ -	$ -
149		NP96		Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D= 1,50 m. Excavación manual en roca, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo)	MI	$ 4.853.555,00	19,00	$ 92.217.545,00	-	$ -	$ -
150		NP97		Caja de concreto 21 Mpa 50x50 libre, para redes eléctricas y telecomunicaciones. Incluye marco metálico y tapa. (No incluye acero de refuerzo).	U	$ 331.030,00	5,00	$ 1.655.158,30	-	$ -	$ -
151		NP98		Suministro e instalación de tubería acueducto RDE 21 PVC unión mecánica. Diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena. No incluye accesorios.	ML	$ 459.286,00	620,00	$ 284.757.320,00	-	$ -	$ -
152		NP99		Lleno manual con material granular de préstamo.	M3	$ 172.536,00	872,80	$ 150.589.421,00	-	$ -	$ -
153		NP100		Pavimento en concreto hidráulico MR 38 acelerado a 7 dias	M3	$ 840.366,00	-	$ -	-	$ -	$ -
Subtotal								**$ 18.264.043.557,30**			**$ 349.476.125,00**
SUBTOTAL OBRAS								**$ 34.877.901.420,30**			**$ 1.238.018.482,00**

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003 PATIO BONITO REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	
VALOR BASICO GESTIÓN PREDIAL	**$ 242.333.955,00**
VALOR BASICO GESTION SOCIAL	**$ 378.614.420,00**
VALOR BASICO ACTA DE OBRA	**$ 1.858.966.857,00**

SON MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/C

ING. JULIAN MORENO SANZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MP 25202-24902CND

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
DIRECTOR DE OBRA
MP. 63202-109501 QND

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 2	Demolición de Estructuras	UNIDAD	m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
3.649,00	1.102,60	21,90	1.124,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
1	PR 0+810	PR 1+040	Izquierdo	230,00	1,25	0,07		20,13	Demolición Berma Sector Moteles Armenia - Montenegro
2	PR 1+090	PR 1+130	Izquierdo	40,00	0,75	0,06		1,80	Demolición Berma Sector Ankara Armenia - Montenegro
							TOTAL	**21,93**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	21,90	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**21,90**	**m3**
SALDO ÍTEM	**2.524,50**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
36.398,90	33.324,20	245,00	33.569,20

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)	% avance	Volumen (m3)	Total	OBSERVACIÓN
1	PR 1+090	PR 1+130	Derecho				61,30	61,30	Excavaciones Sector Ankara - Armenia - Montenegro
2	PR 0+062	PR 0+069	Derecho	Area por secciones topográficas	15,91		96,71	96,71	Modulo 10 - Sector Patio Bonito - Armenia - Calarcá
	PR 0+062	PR 0+069	Derecho		12,04				
3	PR 0+069	PR 0+076	Derecho		12,04		86,94	86,94	Modulo 11 - Sector Patio Bonito - Armenia - Calarcá
	0+069	PR0+076	Derecho		12,28				
							TOTAL	**244,95**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	245,00	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**245,00**	**m3**
SALDO ÍTEM	**2.829,70**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
7	Remoción de Derrumbes		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
20.000,00	15.496,00	132,00	15.628,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Volumen (m3)				Total	OBSERVACIÓN
1	K10+720	K2+200	MI-MD	12,00				12,00	VIA ARMENIA-MONTENEGRO-QUIMBAYA-ALCALÁ
2	K10+720	K2+200	MI-MD	12,00				12,00	
3	K10+720	K2+200	MI-MD	12,00				12,00	
4	K10+720	K2+200	MI-MD	14,00				14,00	
5	K10+720	K2+200	MI-MD	14,00				14,00	
6	K10+720	K2+200	MI-MD	14,00				14,00	
7	K10+720	K2+200	MI-MD	12,00				12,00	
8	K10+720	K2+200	MI-MD	13,00				13,00	
9	K10+720	K2+200	MI-MD	14,00				14,00	
10	K10+720	K2+200	MI-MD	15,00				15,00	
							TOTAL	**132,00**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	132,00	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**132,00**	**m3**
SALDO ÍTEM	**4.372,00**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
10	Subbase Granular clase A		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
33.786,50	7.735,50	59,90	7.795,40

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho(m)/Area (m2)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR 0+930	PR 0+960	Izquierdo				19,50	19,50	Pago por secciones topográficas Armenia - Montenegro
1	PR 1+090	PR 1+130	Derecho				40,4	40,40	Pago por secciones topográficas Armenia - Montenegro
							TOTAL	**59,90**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	59,90	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**59,90**	**m3**
SALDO ÍTEM	**25.991,10**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
14	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1		m2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
201.031,00	172.644,70	5.601,10	178.245,80

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR 0+930	PR 1+070	Derecho	140,00	2,30			322,00	Armenia - Montenegro
2	PR 0+508	PR 0+623	Izquierdo	110,00	4,22			464,20	Capa 1 y 2 Armenia - Montenegro
3	PR 0+508	PR 0+623	Izquierdo	110,00	4,22			464,20	Capa 1 y 2 Armenia - Montenegro
4	PR 0+560	PR 0+623	Izquierdo	63,00	4,09			257,67	Capa 1 y 2 Armenia - Montenegro
5	PR 0+560	PR 0+623	Izquierdo	63,00	4,09			257,67	Capa 1 y 2 Armenia - Montenegro
6	PR 0+510	PR 0+560	Izquierdo	52,00	4,65			241,80	Capa 1 y 2 Armenia - Montenegro
7	PR 0+510	PR 0+560	Izquierdo	52,00	4,65			241,80	Capa 1 y 2 Armenia - Montenegro
8	PR 0+520	PR 0+530	Izquierdo	17,00	9,60			163,20	Carril de acceso - Barrio La Cecilia
9	PR 0+520	PR 0+530	Izquierdo	17,00	9,60			163,20	Carril de acceso - Barrio La Cecilia
10	PR 0+670	PR 0+720	Izquierdo	50,00	4,58			229,00	Capa 3 - Carril central
11	PR 0+508	PR 0+620	Izquierdo	112	6,85			767,20	Capa 3 - Carril central
12	PR 0+660	PR 0+720	Derecho	50,8	4,00			203,20	Capa 1 - Armenia - Montenegro
13	PR 0+820	PR 1+040	Izquierdo	220	8,30			1.826,00	Capa 1 - Armenia - Montenegro
							TOTAL	**5.601,14**	**m2**

CANTIDAD PARA PAGO	5.601,10	m2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**5.601,10**	**m2**
SALDO ÍTEM	**22.785,20**	**m2**

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÀ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÀ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
9.740,00	4.284,00	479,80	4.763,80

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m2)	Espesor (m)	Volumen (m3)	Total	OBSERVACIÓN
1	PR 0+930	PR 1+070	Derecho	140,00			21,00	21,00	Secciones topográficas Armenia - Montenegro
2	PR 0+510	PR 0+620	Izquierdo	110,00			220,56	220,56	Mezcla asfáltica segunda capa Villa Yolanda Armenia -Montenegro
3	PR 0+670	PR 0+720	Izquierdo	50,00			15,00	15,00	Mezcla asfáltica primera capa Armenia -Montenegro
4	PR 0+820	PR 1+040	Izquierdo	220,00			92,40	92,40	Mezcla asfáltica primera capa - Sector moteles Armenia -Montenegro
5	PR 0+540	PR 0+620	Izquierdo	80,00			33,60	33,60	Mezcla asfáltica capa 1 y 2 - Villa Yolanda Armenia -Montenegro
6	PR 0+520	PR 0+530	Izquierdo	20,00	11,60	0,16	37,12	37,12	Mezcla asfáltica - Acceso Barrio la Cecilia Armenia -Montenegro
7	PR 0+660	PR 0+720	Derecho	50,80	4,00	0,10	20,32	20,32	Mezcla asfáltica Armenia -Montenegro
8	PR 0+820	PR 1+040	Izquierdo	220,00	1,81	0,100	39,82	39,82	Mezcla asfáltica Armenia -Montenegro
							TOTAL	**479,82**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	479,80	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**479,80**	**m3**
SALDO ÍTEM	**4.976,20**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 18	Fresado de pavimento asfaltico	UNIDAD	m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
6.968,00	4.727,10	66,20	4.793,30

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m2)	Espesor (m)	Volumen (m3)	Total	OBSERVACIÓN
1	PR 0+510	PR 0+620	Izquierdo	110			54,56	54,56	Fresado de pavimento asfaltico Armenia - Montenegro
2	PR 0+520	PR 0+530	Izquierdo	20	11,6	0,05		11,60	Fresado acceso barrio La Cecilia Armenia - Montenegro
							TOTAL	**66,16**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	66,20	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**66,20**	**m3**
SALDO ÍTEM	**2.174,70**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
22	Excavaciones varias en material comun en seco		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
11.572,00	9.485,20	486,60	9.971,80

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Total	OBSERVACIÓN
1	PR1+005	PR1+005	Izquierdo	8,00	1,97	1,53		24,11	EXCAVACIÓN TUBERIA 24" SECTOR REFUGIO - ARMENIA - MONTENEGRO
2	PR1+005	PR1+005	Izquierdo	22,00	1,50	1,10		36,30	EXCAVACIÓN DESCOLE PR 1+005 MI - ARMENIA - MONTENEGRO
3	PR0+810	PR0+945	Izquierdo	135,00	0,80	0,60		64,80	EXCAVACIÓN MOVIMIENTO RED DE ACUEDUCTO - ARMENIA - MONTENEGRO
4	PR0+955	PR1+040	Izquierdo	85,00	0,80	0,60		40,80	EXCAVACIÓN MOVIMIENTO RED DE ACUEDUCTO - ARMENIA - MONTENEGRO
5	PR0+960	PR1+130	Derecho	170,00	0,25	0,33		14,03	EXCAVACIÓN SARDINEL A10 - SECTOR REFUGIO - ARMENIA - MONTENEGRO
6	PR0+062	PR0+069	Derecho	Area por secciones topográficas			23,92	168,99	Modulo 10 - Sector Patio Bonito Armenia - Calarcá
7	PR0+062	PR0+069	Derecho				24,92		
	PR0+069	PR0+076	Derecho				31,75	137,53	Modulo 11 - Sector Patio Bonito Armenia - Calarcá
8	PR0+069	PR0+076	Derecho				6,72		
							TOTAL	**486,56**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	486,60	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**486,60**	**m3**
SALDO ÍTEM	**1.600,20**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
24	Rellenos para Estructuras con suelo		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
3.317,00	2.054,90	56,50	2.111,40

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR 1+005		Derecho	8,00	0,46	1,00		3,68	RELLENO TUBERIA 24" SECTOR REFUGIO ARMENIA - MONTENEGRO
2	PR 0+810	PR 0+945	Izquierdo	135,00	0,80	0,30		32,40	RELLENO RED DE ACUEDUCTO SECTOR MOTELES
3	PR 0+955	PR 1+040	Izquierdo	85,00	0,80	0,30		20,40	RELLENO RED DE ACUEDUCTO SECTOR MOTELES ARMENIA -MONTENEGRO
							TOTAL	**56,48**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	56,50	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**56,50**	**m3**
SALDO ÍTEM	**1.205,60**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 29

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	JULIO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 28	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	UNIDAD	m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1.489,00	1.054,40	94,60	1.149,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
1	PR2+320	PR2+320	Derecho	1,53	3,25	0,30		1,49	Placa inferior descole retorno 2 - Armenia Montenegro
2			Derecho	4,70	0,25	0,30		0,35	Dentellón descole retorno 2 - Armenia Montenegro
3			Derecho	1,80	1,66	0,25		0,75	Aletas descole retorno 2 - Armenia Montenegro
4			Derecho	1,80	1,66	0,25		0,75	Aletas descole retorno 2 - Armenia Montenegro
5			Derecho	1,81	0,25	3,02		1,37	Cabezote descole retorno 2 - Armenia Montenegro
6			Derecho	0,50	0,50	-3,14		-0,79	Descuento
7	PR1+920	PR1+920	Derecho	1,53	3,25	0,30		1,49	Placa inferior descole retorno 2 - Armenia Montenegro
8			Derecho	4,70	0,25	0,30		0,35	Dentellón descole retorno 2 - Armenia Montenegro
9			Derecho	1,80	1,66	0,25		0,75	Aletas descole retorno 2 - Armenia Montenegro
10			Derecho	1,80	1,66	0,25		0,75	Aletas descole retorno 2 - Armenia Montenegro
11			Derecho	1,81	0,25	3,02		1,37	Cabezote descole retorno 2 - Armenia Montenegro
12			Derecho	0,50	0,50	-3,14		-0,79	Descuento
13	PR0+047	PR0+054	Derecho	7,20	3,50	1,00		25,20	Zarpa Módulo 22 - Patio Bonito Armenia Calarcá
14	PR0+090	PR0+098	Derecho	7,20	3,50	1,00		25,20	Zarpa Módulo 28 - Patio Bonito Armenia Calarcá
15	PR0+067	PR0+070	Derecho	7,20	0,44	3,02		9,57	Vástago Módulo 10 - Fase 2 - Patio Bonito Armenia Calarcá
16	PR0+047	PR0+054	Derecho	7,20	0,62	3,00		13,39	Vástago Módulo 22 - Fase 1 - Patio Bonito Armenia Calarcá
17	PR0+090	PR0+098	Derecho	7,20	0,62	3,00		13,39	Vástago Módulo 28 - Fase 1 - Patio Bonito Armenia Calarcá
							TOTAL	**94,59**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	94,60	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**94,60**	**m3**
SALDO ÍTEM	**340,00**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
30	Concreto clase 21 MPA		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
502,00	31,70	1,20	32,90

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR1+005	PR1+005	Izquierdo	8,50			0,14	1,22	ATRAQUE TUBERIA 24 PULG ARMENIA-MONTENEGRO
							TOTAL	**1,22**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	1,20	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**1,20**	**m3**
SALDO ÍTEM	**469,10**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	AGOSTO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
31	Concreto clase 14 MPA		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
174,00	46,90	3,00	49,90

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Área (m2)	Volúmen	Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+047	PR0+054	DERECHO	7,20	3,50	0,05	25,20	1,26	1,26	Solado de limpieza - Zarpa módulo # 22 Armenia - Calarcá
						0,05	2,26	-0,11	-0,11	Descuento sección caisson D=1,20 m
2	PR0+090	PR0+098	DERECHO	7,20	3,50	0,05	25,20	1,26	1,26	Solado de limpieza - Zarpa módulo # 28 Armenia - Calarcá
						0,05	2,26	-0,11	-0,11	Descuento sección caisson D=1,20 m
3	PR0+205	PR0+205	DERECHO	10,80	1,70	0,05	18,36	0,92	0,92	Solado de limpieza - Viga de apoyo Eje 6 Armenia - Calarcá
						0,05	3,53	-0,18	-0,18	Descuento sección caisson D=1,50 m
								TOTAL	**3,04**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	3,00	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**3,00**	**m3**
SALDO ÍTEM	**124,10**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
733.266,10	497.366,90	82.775,60	580.142,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
1	PR1+005	PR1+005	Derecho	4	1,54	1,00	12	18,48	TAPA ENCOLE MD ARMENIA - MONTENEGRO
				4	0,45	1,00	8	3,60	
				4	0,42	1,00	8	3,36	
				4	1,54	1,00	6	9,24	
				4	0,47	1,00	8	3,76	
				4	0,34	1,00	8	2,72	
				4	0,75	1,00	4	3,00	
				4	0,30	1,00	4	1,20	
2	PR2+320	PR2+320	Derecho	4	0,88	1,00	22	19,36	DESCOLE RETORNO ARMENIA - MONTENEGRO
				4	4,40	1,00	3	13,20	
				4	2,25	1,00	6	13,50	
				4	2,05	1,00	4	8,20	
				4	4,95	1,00	4	19,80	
				4	2,00	1,00	2	4,00	
				4	1,60	1,00	4	6,40	
				4	2,10	1,00	2	4,20	
				4	1,90	1,00	2	3,80	
				4	1,70	1,00	2	3,40	
				4	1,50	1,00	2	3,00	
				4	1,30	1,00	2	2,60	
				4	1,10	1,00	2	2,20	
				4	3,60	1,00	4	14,40	
				4	0,60	1,00	2	1,20	
				4	0,40	1,00	4	1,60	
				4	1,65	1,00	2	3,30	
				4	1,45	1,00	2	2,90	
				4	1,25	1,00	2	2,50	
				4	1,05	1,00	2	2,10	
				4	0,85	1,00	2	1,70	
				4	0,65	1,00	2	1,30	
3	PR2+320	PR2+320	Derecho	4	3,60	1,00	2	7,20	DESCOLE RETORNO 2 2+320 MD ARMENIA - MONTENEGRO
				4	3,75	1,00	2	7,50	
				4	3,90	1,00	2	7,80	
				4	4,05	1,00	2	8,10	
				4	4,32	1,00	2	8,64	
				4	4,58	1,00	2	9,16	
				4	4,80	1,00	2	9,60	
				4	4,70	1,00	2	9,40	
				4	2,60	1,00	1	2,60	
				4	3,00	1,00	1	3,00	
				4	3,40	1,00	1	3,40	
				4	3,80	1,00	1	3,80	
				4	4,20	1,00	1	4,20	
				4	4,60	1,00	1	4,60	
				4	4,90	1,00	1	4,90	
				4	4,70	1,00	1	4,70	
				4	2,30	1,00	2	4,60	
				4	2,25	1,00	2	4,50	
				4	2,20	1,00	2	4,40	
				4	2,17	1,00	2	4,34	
				4	1,15	1,00	2	2,30	
				1	1,35	1,00	2	2,70	

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
733.266,10	497.366,90	82.775,60	580.142,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
4	PR2+320	PR2+320	Derecho	4	6,00	1,00	5	30,00	DESCOLE PR2+320 RETORNO 2 ARMENIA - MONTENEGRO
				4	3,15	1,00	6	18,90	
				4	2,30	1,00	20	46,00	
				4	4,45	1,00	1	4,45	
				4	0,90	1,00	8	7,20	
				4	1,00	1,00	4	4,00	
				4	2,50	1,00	4	10,00	
				4	2,40	1,00	6	14,40	
				4	1,10	1,00	4	4,40	
				4	0,90	1,00	6	5,40	
				4	2,32	1,00	4	9,28	
				4	2,15	1,00	4	8,60	
				4	2,05	1,00	4	8,20	
				4	2,20	1,00	12	26,40	
5	PR1+920	PR1+920	Derecho	4	0,88	1,00	22	19,36	DESCOLE PR1+920 RETORNO 2 ARMENIA - MONTENEGRO
				4	4,40	1,00	3	13,20	
				4	2,25	1,00	6	13,50	
				4	2,05	1,00	4	8,20	
				4	4,95	1,00	4	19,80	
				4	2,00	1,00	2	4,00	
				4	1,60	1,00	4	6,40	
				4	2,10	1,00	2	4,20	
				4	1,90	1,00	2	3,80	
				4	1,70	1,00	2	3,40	
				4	1,50	1,00	2	3,00	
				4	1,30	1,00	2	2,60	
				4	1,10	1,00	2	2,20	
				4	3,60	1,00	4	14,40	
				4	0,60	1,00	2	1,20	
				4	0,40	1,00	4	1,60	
				4	1,65	1,00	2	3,30	
				4	1,45	1,00	2	2,90	
				4	1,25	1,00	2	2,50	
				4	1,05	1,00	2	2,10	
				4	0,85	1,00	2	1,70	
				4	0,65	1,00	2	1,30	
6	PR1+920	PR1+920	Derecho	4	3,60	1,00	2	7,20	DESCOLE PR 1+92 RETORNO 2 ARMENIA - MONTENEGRO
				4	3,75	1,00	2	7,50	
				4	3,90	1,00	2	7,80	
				4	4,05	1,00	2	8,10	
				4	4,32	1,00	2	8,64	
				4	4,58	1,00	2	9,16	
				4	4,80	1,00	2	9,60	
				4	4,70	1,00	2	9,40	
				4	2,60	1,00	1	2,60	
				4	3,00	1,00	1	3,00	
				4	3,40	1,00	1	3,40	
				4	3,80	1,00	1	3,80	
				4	4,20	1,00	1	4,20	
				4	4,60	1,00	1	4,60	
				4	4,90	1,00	1	4,90	
				4	4,70	1,00	1	4,70	
				4	2,30	1,00	2	4,60	
				4	2,25	1,00	2	4,50	
				4	2,20	1,00	2	4,40	
				4	2,17	1,00	2	4,34	
				4	1,15	1,00	2	2,30	
				4	1,35	1,00	2	2,70	

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÀ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÀ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
733.266,10	497.366,90	82.775,60	580.142,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
7	PR1+920	PR1+920	Derecho	4	6,00	1,00	5	30,00	DESCOLE PR 1+920 RETORNO 2 ARMENIA - MONTENEGRO
				4	3,15	1,00	6	18,90	
				4	2,30	1,00	20	46,00	
				4	4,45	1,00	1	4,45	
				4	0,90	1,00	8	7,20	
				4	1,00	1,00	4	4,00	
				4	2,50	1,00	4	10,00	
				4	2,40	1,00	6	14,40	
				4	1,10	1,00	4	4,40	
				4	0,90	1,00	6	5,40	
				4	2,32	1,00	4	9,28	
				4	2,15	1,00	4	8,60	
				4	2,05	1,00	4	8,20	
				4	2,20	1,00	12	26,40	
8	PR0+142	PR0+142	Izquierdo	3	6,30	0,56	21	74,09	**CAISSON 1** DIAM. 1.50m Eje 1 - Izquierdo Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 19 al 21
				3	1,15	0,56	105	67,62	
9	PR0+142	PR0+142	Derecho	3	6,30	0,56	21	74,09	**CAISSON 2** DIAM. 1.50m Eje 1 - Derecho Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 18 al 20
				3	1,15	0,56	105	67,62	
10	PR0+240	PR0+240	Derecho	3	6,30	0,56	7	24,70	**CAISSON 16** DIAM. 1.50m Eje 8 - Derecho Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 26
				3	1,15	0,56	35	22,54	
11	PR0+255	PR0+255	Derecho	3	6,30	0,56	21	74,09	**CAISSON 17** DIAM. 1.50m Eje 9 - Izquierdo Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 29 al 31
				3	1,15	0,56	105	67,62	
12	PR0+255	PR0+255	Derecho	3	6,30	0,56	21	74,09	**CAISSON 18** DIAM. 1.50m Eje 9 - Derecho Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 24 al 26
				3	1,15	0,56	105	67,62	
13	PR0+285	PR0+285	Derecho	3	6,30	0,56	7	24,70	**CAISSON 22** DIAM. 1.50m Eje 11 - Derecho Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 18
				3	1,15	0,56	35	22,54	
14	PR0+315	PR0+315	Izquierdo	3	6,30	0,56	28	98,78	**CAISSON 23** DIAM. 1.50m Eje 12 - Izquierdo Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 8 al 11
				3	1,15	0,56	140	90,16	
15	PR0+315	PR0+315	Derecho	3	6,30	0,56	14	49,39	**CAISSON 24** DIAM. 1.50m Eje 12 - Derecho Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 10 al 11
				3	1,15	0,56	70	45,08	
16	PR0+330	PR0+330	Derecho	3	6,30	0,56	7	24,70	**CAISSON 25** DIAM. 1.50m Eje 13 - Izquierdo Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 9
				3	1,15	0,56	35	22,54	
17	PR0+345	PR0+345	Izquierdo	3	6,30	0,56	35	123,48	**CAISSON 27** DIAM. 1.50m Eje 14 - Izquierdo Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 21 al 25
				3	1,15	0,56	175	112,70	
18	PR0+345	PR0+345	Derecho	3	6,30	0,56	35	123,48	**CAISSON 28** DIAM. 1.50m Eje 14 - Derecho Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 20 al 24
				3	1,15	0,56	175	112,70	
19	PR0+360	PR0+360	Izquierdo	3	6,30	0,56	35	123,48	**CAISSON 29** DIAM. 1.50m Eje 15 - Izquierdo Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 21 al 25
				3	1,15	0,56	175	112,70	
20	PR0+360	PR0+360	Derecho	3	6,30	0,56	7	24,70	**CAISSON 30** DIAM. 1.50m Eje 15 - Derecho Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 21
				3	1,15	0,56	35	22,54	
21	PR0+375	PR0+375	Izquierdo	3	6,30	0,56	35	123,48	**CAISSON 31** DIAM. 1.50m Eje 16 - Izquierdo Calzada en Voladizo Armenia Calarca Anillo 20 al 24
				3	1,15	0,56	175	112,70	
22	PR0+420	PR0+420	Derecho	3	6,30	0,56	14	49,39	**CAISSON 37** DIAM. 1.50m Eje 19 - Izquierdo Calzada en Voladizo Armenia Calarca - Anillo 16 al 17
				3	1,15	0,56	70	45,08	
23	PR0+435	PR0+435	Izquierdo	3	6,30	0,56	14	49,39	**CAISSON 39** DIAM. 1.50m Eje 20 - Izquierdo Calzada en Voladizo Armenia Calarca - Anillo 18 al 19
				3	1,15	0,56	70	45,08	

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
733.266,10	497.366,90	82.775,60	580.142,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
24	PR0+450	PR0+450	Izquierdo	3	6,30	0,56	14	49,39	**CAISSON 41** DIAM. 1.50m Eje 22 - Izquierdo Calzada en Voladizo Armenia Calarca - Anillo 22 al 23
				3	1,15	0,56	70	45,08	
25	PR0+450	PR0+450	Derecho	3	6,30	0,56	14	49,39	**CAISSON 42** DIAM. 1.50m Eje 22 - Derecho Calzada en Voladizo Armenia Calarca - Anillo 24 al 25
				3	1,15	0,56	70	45,08	
26	PR0+374	PR0+374	Izquierdo	3	6,30	0,56	42	148,18	**CAISSON 4** DIAM. 1.50m - Izquierdo - Estribo 2 - Puente La María - Armenia Calarca - Anillo 1 al 6
				3	1,15	0,56	210	135,24	
27	PR0+374	PR0+374	Eje	3	6,30	0,56	35	123,48	**CAISSON 5** DIAM. 1.50m - Eje - Estribo 2 - Puente La María - Armenia Calarca - Anillo 1 al 5
				3	1,15	0,56	175	112,70	
28	PR0+374	PR0+374	Derecho	3	6,30	0,56	42	148,18	**CAISSON 6** DIAM. 1.50m - Derecho - Estribo 2 - Puente La María - Armenia Calarca - Anillo 1 al 6
				3	1,15	0,56	210	135,24	
29	PR0+154	PR2+154		4	1,81	1,00	544	984,64	**CAISSON 3** Diam.1.50 m Eje 2 - Derecho - Calzada en Voladizo Armenia Calarca
				5	5,50	1,55	272	2318,80	
				8	12,00	3,97	80	3811,20	
				8	12,00	3,97	40	1905,60	
				8	11,15	3,97	40	1770,62	
				8	9,00	3,97	40	1429,20	
				8	8,15	3,97	40	1294,22	
30	PR0+240	PR0+240	Derecho	4	1,81	1,00	626	1133,06	**CAISSON 16** DIAM. 1.50m Eje 8 - Derecho Calzada en Voladizo Armenia Calarca
				5	5,50	1,55	313	2668,33	
				8	12,00	3,97	60	2858,40	
				8	6,00	3,97	60	1429,20	
				8	12,00	3,97	60	2858,40	
				8	9,25	3,97	60	2203,35	
31	PR0+255	PR0+255	Izquierdo	4	1,81	1,00	598	1082,38	**CAISSON 17** DIAM. 1.50m Eje 9 - Izquierdo Calzada en Voladizo Armenia Calarca
				5	5,50	1,55	299	2548,98	
				8	12,00	3,97	60	2858,40	
				8	6,00	3,97	60	1429,20	
				8	12,00	3,97	60	2858,40	
				8	7,25	3,97	60	1726,95	
32	PR0+270	PR0+270	Izquierdo	4	1,81	1,00	794	1437,14	**CAISSON 19** DIAM. 1.50m Eje 10 - Izquierdo Calzada en Voladizo Armenia Calarca
				5	5,50	1,55	397	3384,43	
				8	12,00	3,97	60	2858,40	
				8	7,55	3,97	60	1798,41	
				8	10,35	3,97	120	4930,74	
				8	11,25	3,97	40	1786,50	
				8	6,80	3,97	40	1079,84	
33	PR0+450	PR0+450	Derecho	4	1,81	1,00	530	959,30	**CAISSON 42** DIAM. 1.50m Eje 21 - Derecho Calzada en Voladizo Armenia Calarca
				5	5,50	1,55	265	2259,13	
				8	12,00	3,97	60	2858,40	
				8	12,00	3,97	60	2858,40	
				8	7,15	3,97	60	1703,13	

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
33	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.		kg

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
733.266,10	497.366,90	82.775,60	580.142,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	N° Varilla	Longitud (m)	kg/ml	Cantidad	Total	OBSERVACIÓN
34	PR0+067	PR0+070	Derecho	4	4,00	1,00	2	8,00	**Vástago Módulo 10** - Patio Bonito Armenia - Calarcá
				4	2,50	1,00	2	5,00	
				4	7,02	1,00	48	336,96	
				4	7,50	1,00	76	570,00	
				6	2,40	2,24	65	349,44	
				7	6,00	3,04	65	1185,60	
35	PR0+047	PR0+054	Derecho	6	7,70	2,24	38	655,42	**Zarpa Muro Módulo 22** - Patio Bonito Armenia - Calarcá
				6	6,30	2,24	120	1693,44	
36	PR0+091	PR0+098	Derecho	6	7,70	2,24	38	655,42	**Zarpa Muro Módulo 28** - Patio Bonito Armenia - Calarcá
				6	6,30	2,24	120	1693,44	
37	PR0+179	PR0+179	Derecho	4	2,00	1,00	120	240,00	**Viga de apoyo - Eje 4** Armenia - Calarcá
				5	11,15	1,55	8	138,26	
				5	7,20	1,55	13	145,08	
				5	3,50	1,55	27	146,48	
				6	2,38	2,24	120	639,74	
				6	3,55	2,24	32	254,46	
				6	5,30	2,24	80	949,76	
				8	11,45	3,97	42	1909,17	
							TOTAL	**82775,65**	**kg**

CANTIDAD PARA PAGO	82.775,60	kg
CANTIDAD TOTAL PAGO	**82.775,60**	**kg**
SALDO ÍTEM	**153.123,60**	**kg**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO






MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
50	Protección de Taludes con bloques de césped		m2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
8.136,00	-	472,90	472,90

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR0+280	PR0+360	Izquierdo	80,00	5,10			408,00	Armenia - Montenegro
2	PR0+410	PR0+465	Izquierdo	55,00	1,18			64,90	
							TOTAL	**472,90**	**m2**

CANTIDAD PARA PAGO	472,90	m2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**472,90**	**m2**
SALDO ÍTEM	**7.663,10**	**m2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
52	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)		m3-km

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
2.299.360,00	64.626,15	1.572,70	66.198,85

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Volumen (m3)	Distancia (km)	Espesor (m)	Area (m2)	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	PR1+110	PR2+200	Izquierdo	61,30	1,09			66,82	Vía Armenia - Montenegro. Transporte excavación desde motel refugio de Amor Armenia - Montenegro
2	PR0+062	PR0+076	Derecho	96,71	8,20			793,02	Modulo 10 - SECTOR PATIO BONITO - Armenia Calarcá
3	PR0+062	PR0+076	Derecho	86,94	8,20			712,91	Modulo 11 - SECTOR PATIO BONITO - Armenia Calarcá
							TOTAL	**1572,75**	**m3-km**

CANTIDAD PARA PAGO	1.572,70	m3-km
CANTIDAD TOTAL PAGO	**1.572,70**	**m3-km**
SALDO ÍTEM	**2.233.161,15**	**m3-km**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO



CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DE CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
53	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)		m3-km

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
504.397,00	260.566,40	3.832,40	264.398,80

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Volumen (m3)	Distancia (km)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR10+720	PR2+200	MI-MD	12,00	29,5			353,76	
2	PR10+720	PR2+200	MI-MD	12,00	29,5			353,76	
3	PR10+720	PR2+200	MI-MD	12,00	29,5			353,76	
4	PR10+720	PR2+200	MI-MD	14,00	29,5			412,72	
5	PR10+720	PR2+200	MI-MD	14,00	29,5			412,72	
6	PR10+720	PR2+200	MI-MD	14,00	29,5			412,72	Montenegro - Alcalá
7	PR10+720	PR2+200	MI-MD	12,00	29,5			353,76	
8	PR10+720	PR2+200	MI-MD	14,00	29,5			412,72	
9	PR10+720	PR2+200	MI-MD	12,00	29,5			353,76	
10	PR10+720	PR2+200	MI-MD	14,00	29,5			412,72	
							TOTAL	**3832,40**	**m3-km**

CANTIDAD PARA PAGO	3.832,40	m3-km
CANTIDAD TOTAL PAGO	**3.832,40**	**m3-km**
SALDO ÍTEM	**239.998,20**	**m3-km**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
54	Geomalla en fibra de vidrio		m2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
68.000,00	60.278,30	963,70	61.242,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+508	PR0+618	Izquierdo	110,00	4,22			464,20	Geomalla primera capa asfalto Armenia - Montenegro
2	PR0+560	PR0+623	Izquierdo	63,00	4,09			257,67	Geomalla primera capa asfalto Armenia - Montenegro
3	PR0+508	PR0+560	Izquierdo	52,00	4,65			241,80	Geomalla primera capa asfalto Armenia - Montenegro
							TOTAL	**963,67**	**m2**

CANTIDAD PARA PAGO	963,70	m2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**963,70**	**m2**
SALDO ÍTEM	**6.758,00**	**m2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
55	DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)		ml

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
11.000,00	8.075,70	30,00	8.105,70

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Cantidad			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+500		Derecho	30,00	1,00		30,00	30,00	Tubería semáforo pompeyano Armenia - Montenegro
							TOTAL	**30,00**	**ml**

CANTIDAD PARA PAGO	30,00	ml
CANTIDAD TOTAL PAGO	**30,00**	**ml**
SALDO ÍTEM	**2.894,30**	**ml**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
56	ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA		m3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
1.350,00	1.241,55	22,00	1.263,55

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)			Total	OBSERVACIÓN
1	PR1+005	PR1+005	Derecho	8,00	0,55			4,40	Arena tuberia 24" Sector Moteles - Armenia - Montenegro
2	PR0+810	PR0+945	Izquierdo	135,00	0,08			10,80	Arena movimiento red de acueducto Armenia - Montenegro
3	PR0+955	PR1+040	Izquierdo	85,00	0,08			6,80	Arena movimiento red de acueducto Armenia - Montenegro
							TOTAL	**22,00**	**m3**

CANTIDAD PARA PAGO	22,00	m3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**22,00**	**m3**
SALDO ÍTEM	**86,45**	**m3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
68	Pompeyano en concreto hidráulico mr 42 acelerado a 7 dias		M3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
160,00	103,30	25,70	129,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Base Mayor (m)	Base Menor (m)	Altura (m)	Espesor (m)	Total	OBSERVACIÓN
3	PR 0+500		Izquierdo	8,64	0,20	0,35	4	2,42	Vigas Pompeyano Margen Izquierda Armenia - Montenegro
4	PR 0+500		Izquierdo	6,10	0,20	0,35	3	1,28	Vigas Pompeyano Margen Izquierda Armenia - Montenegro
5	PR 0+500		Derecho	2,00	4,02	0,24	4	7,72	Placa Pompeyano Margen Derecha Armenia - Montenegro
6	PR 0+500		Derecho	2,10	4,02	0,24	2	4,05	Placa Pompeyano Margen Derecha Armenia - Montenegro
7	PR 0+500		Izquierdo	2,00	3,49	0,24	4	6,70	Placa Pompeyano Margen Izquierda Armenia - Montenegro
8	PR 0+500		Izquierdo	2,10	3,49	0,24	2	3,52	Placa Pompeyano Margen Izquierda Armenia - Montenegro
								25,69	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO	25,70	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**25,70**	**M3**
SALDO ÍTEM	**31,00**	**M3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
74	Marca vial		M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
4.900,00	3.047,92	16,60	3.064,52

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad		Total	OBSERVACIÓN
1	PR 0+645	PR 0+694	Derecho	48,70	0,34			16,56	Pintura Sardinel A10 Armenia - Montenegro
							TOTAL	16,56	M2

CANTIDAD PARA PAGO	16,60	M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**16,60**	**M2**
SALDO ÍTEM	**1.835,48**	**M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
77	CORTE DE PAVIMENTO		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
7.000,00	5.395,50	340,00	5.735,50

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Cantidad			Total	OBSERVACIÓN
1	PR 0+930	PR 1+040	Derecho	110,00	1,00			110,00	SECTOR MOTELES ARMENIA - MONTENEGRO
2	PR 0+810	PR 1+040	Izquierdo	230,00	1,00			230,00	SECTOR MOTELES ARMENIA -MONTENEGRO
							TOTAL	**340,00**	**MI**

CANTIDAD PARA PAGO	340,00	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**340,00**	**MI**
SALDO ÍTEM	**1.264,50**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
78	Pedraplen compacto para mejoramiento de subrasante.		M3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
4.000,00	2.478,40	46,80	2.525,20

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR 0+930	PR 0+945	Izquierdo	15,00	6,55	0,30		29,48	Mejoramiento de subrasante Armenia - Montenegro.
2	PR 0+945	PR 0+960	Izquierdo	15,00	6,80	0,17		17,34	Mejoramiento de subrasante Armenia - Montenegro.
							TOTAL	**46,82**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO	46,80	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**46,80**	**M3**
SALDO ÍTEM	**1.474,80**	**M3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	AGOSTO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
92	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
700,00	294,70	18,30	313,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	No Caisson	Longitud (m)			Total	OBSERVACIÓN
3	PR0+154	PR0+154	Izquierdo	3				10,25	Calzada en voladizo Eje 2 Izquierdo FINALIZADO - Armenia Calarcá
16	PR0+240	PR0+240	Derecho	16				3,00	Calzada en voladizo Eje 8 Derecho FINALIZADO - Armenia Calarcá
17	PR0+255	PR0+255	Izquierdo	17				3,44	Calzada en voladizo Eje 9 Izquierdo Avance de excavación 40% - Armenia Calarcá
42	PR0+450	PR0+450	Derecho	42				0,20	Calzada en voladizo Eje 21 Derecho Avance de excavación 40% - Armenia Calarcá
43	PR0+374	PR0+374	Izquierdo	4				0,40	Estribo 2 - Izquierdo - Puente La María Avance de excavación 40% - Armenia Calarcá
44	PR0+374	PR0+374	Centro	5				0,50	Estribo 2 - Eje - Puente La María Avance de excavación 40% - Armenia Calarcá
45	PR0+374	PR0+374	Derecho	6				0,50	Estribo 2 - Derecho - Puente La María Avance de excavación 40% - Armenia Calarcá
							TOTAL	**18,29**	**MI**

CANTIDAD PARA PAGO	18,30	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**18,30**	**MI**
SALDO ÍTEM	**387,00**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	AGOSTO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
93	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
480,00	296,80	22,30	319,10

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	No Caisson	Longitud (m)			Total	OBSERVACIÓN
3	PR0+154	PR0+154	Derecho	3				4,20	Calzada en voladizo Eje 2 Izquierdo FINALIZADO - Armenia Calarcá
16	PR0+240	PR0+240	Derecho	16				7,90	Calzada en voladizo Eje 8 Derecho FINALIZADO - Armenia Calarcá
17	PR0+255	PR0+255	Derecho	17				1,35	Calzada en voladizo Eje 9 Izquierdo Avance excavación 60% - Armenia Calarcá
19	PR0+270	PR0+270	Derecho	19				0,45	Calzada en voladizo Eje 10 izquierdo Avance excavación 60% - Armenia Calarcá
42	PR0+450	PR0+450	Derecho	42				3,31	Calzada en voladizo Eje 21 Derecho Avance excavación 60% - Armenia Calarcá
43	PR0+374	PR0+374	Izquierdo	4				1,80	Estribo 2 - Izquierdo - Puente La María Avance de excavación 60% - Armenia Calarcá
44	PR0+374	PR0+374	Centro	5				1,65	Estribo 2 - Eje - Puente La María Avance de excavación 60% - Armenia Calarcá
45	PR0+374	PR0+374	Derecho	6				1,65	Estribo 2 - Derecho - Puente La María Avance de excavación 60% - Armenia Calarcá
							TOTAL	**22,31**	**MI**

CANTIDAD PARA PAGO 22,31 MI
CANTIDAD TOTAL PAGO 22,30 MI
SALDO ÍTEM 160,90 MI

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
107	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
3.000,00	1.578,40	170,00	1.748,40

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)				Total	OBSERVACIÓN
1	PR 0+960	PR 1+130	Derecho	170				170,00	Sardinel prefabricado Armenia Montenegro
							TOTAL	**170,00**	**MI**

CANTIDAD PARA PAGO	170,00	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**170,00**	**MI**
SALDO ÍTEM	**1.251,60**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	AGOSTO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
124	Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)		MI

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
550,00	525,00	21,00	546,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Cantidad			Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+090	PR0+090	Izquierdo	7,00	3,00			21,00	Estabilización Talud y poste energía. Sector La María-Armenia-Calarcá
							TOTAL	**21,00**	**MI**

CANTIDAD PARA PAGO	21,00	MI
CANTIDAD TOTAL PAGO	**21,00**	**MI**
SALDO ÍTEM	**4,00**	**MI**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	AGOSTO 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 126	Demolición manual de muros en mampostería y placas, con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición	UNIDAD	M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
11.120,00	5.065,70	318,30	5.384,00

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m)	Cantidad		Total	OBSERVACIÓN
1	PR0+080	PR0+080	Derecho	13,20	9,60	1,00		126,72	DEMOLICION PREDIO 018FDT SECTOR PATIO BONITO
2				9,60	0,30	1,00		2,88	
3				7,50	0,30	3,00		6,75	
4				2,50	0,30	5,00		3,75	
5				4,15	2,50	2,00		20,75	
6				13,20	2,50	3,00		99,00	
7				9,60	2,50	2,00		48,00	
8				9,60	2,50	1,00		24,00	
9				2,00	2,50	1,00		5,00	
10				0,80	1,00	-3,00		-2,40	
11				1,50	1,20	-3,00		-5,40	
12				1,70	1,60	-2,00		-5,44	
13				0,80	2,20	-3,00		-5,28	
							TOTAL	**318,33**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO	318,30	M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**318,30**	**M2**
SALDO ÍTEM	**5.736,00**	**M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM 136	Base Granular clase B	UNIDAD	M3

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
4.744,00	2.665,70	527,50	3.193,20

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Area (m2)		Volumen (M3)	Total	OBSERVACIÓN
1	PR 0+660	PR 0+720	Izquierdo				71,50	71,50	Vía Armenia - Montenegro Calzada Izquierda
2	PR 0+810	PR 1+020	Izquierdo				411,60	411,60	Vía Armenia - Montenegro Calzada Izquierda
3	PR 0+930	PR 0+960	Derecho				14,40	14,40	Vía Armenia - Montenegro Calzada Derecha
4	PR 1+090	PR 1+130	Derecho				30,00	30,00	Vía Armenia - Montenegro Calzada Derecha
							TOTAL	**527,50**	**M3**

CANTIDAD PARA PAGO	527,50	M3
CANTIDAD TOTAL PAGO	**527,50**	**M3**
SALDO ÍTEM	**1.550,80**	**M3**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 2020.	PERIODO:	=+'Preacta 30 agosto 2023'!B10
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
142	Conformación manual de subrasante. Para andenes, cicloruta y franjas de ampliación de calzada existente.		M2

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
4.600,00	3.152,30	91,60	3.243,90

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho(m)/Area (m2)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR 0+500	PR 2+000		2,00	4,02		4,00	32,16	Conformación placas pompeyano - Armenia Montenegro
2				2,10	4,02		2,00	16,88	
3				2,00	3,49		4,00	27,92	
4				2,10	3,49		2,00	14,66	
							TOTAL	**91,62**	**M2**

CANTIDAD PARA PAGO	91,60	M2
CANTIDAD TOTAL PAGO	**91,60**	**M2**
SALDO ÍTEM	**1.356,10**	**M2**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CAFÉ 2022	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PRE ACTA DE OBRA No. 30

CONTRATO N°:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1904 DE 20	PERIODO:	Agosto 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIRECTOR DE OBRA:	ING. CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. JULIAN MORENO SANZ
TRAMO:			

ÍTEM		UNIDAD	
143	Conformación de franja para instalación de Sardinel y/o New Jersey (incluye demolición de pavimento y excavación o lleno de granulares)		ML

TOTAL ÍTEM	ANTERIOR	ESTA ACTA	ACUMULADO
10.800,00	1.994,90	170,00	2.164,90

N°	PR Inicial	PR Final	Costado	Longitud (m)	Ancho (m) / Area (m2)	Espesor (m)		Total	OBSERVACIÓN
1	PR 0+960	PR 1+130	Derecho	170,00				170,00	Armenia - Montenegro
							TOTAL	170,00	ML

CANTIDAD PARA PAGO	170,00	ML
CANTIDAD TOTAL PAGO	**170,00**	**ML**
SALDO ÍTEM	**8.635,10**	**ML**

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO O DETALLE ESQUEMATICO





	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 1904 de 2020

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		31,32%	ACTA DE OBRA	X	30	Agosto de 2023
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	93122	RUBRO No.	C-2401-0600-119-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 1.297.164.162,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ 1.297.164.162,00

Firmado digitalmente por RODRIGO OSORIO TOVAR

Nombre: ING. RODRIGO OSORIO TOVAR
Matricula: 25202 - 250110 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 9 de septiembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 30 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.858.966.857,00 **MES** Agosto de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 30-nov-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **FECHA DE SUSPENSION:** N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.17 de fecha 31/07/2023		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	11601	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17,00	$ 1.148.530,00	$ 19.525.010,00	18,00	$20.673.540,00	-	$ -	-	$ -
2	1	11601	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	9.720,00	$ 103.260,00	$ 1.003.687.200,00	3.649,00	$376.795.740,00	21,90	$ 2.261.394,00	1.124,50	$ 116.115.870,00
3	1	11601	E	201.13		Remoción de alcantarillas	m	35,00	$ 69.280,00	$ 2.424.800,00	56,70	$3.928.176,00	-	$ -	-	$ -
4	1	11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	130.560,00	$ 10.350,00	$ 1.351.296.000,00	10.934,60	$113.173.110,00	-	$ -	-	$ -
5	1	11601	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	11.107,00	$ 62.820,00	$ 697.741.740,00	8.626,00	$541.885.320,00	-	$ -	-	$ -
6	1	11601	E	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	410.666,00	$ 9.510,00	$ 3.905.433.660,00	36.398,90	$346.153.539,00	245,00	$ 2.329.950,00	33.569,20	$ 319.243.092,00
7	1	11601	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	38.800,00	$ 9.700,00	$ 376.360.000,00	20.000,00	$194.000.000,00	132,00	$ 1.280.400,00	15.628,00	$ 151.591.600,00
8	1	11601	E	220.1		Terraplenes	m3	89.760,00	$ 13.090,00	$ 1.174.958.400,00	20.000,00	$261.800.000,00	-	$ -	-	$ -
9	1	11601	E		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	40.800,00	$ 10.370,00	$ 423.096.000,00	599,00	$6.211.630,00	-	$ -	-	$ -
						SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 8.954.522.810,00**		**$1.864.621.055,00**		**$ 5.871.744,00**		**$ 586.950.562,00**
10	2	11602	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	41.616,00	$ 140.150,00	$ 5.832.482.400,00	33.786,50	$4.735.177.975,00	59,90	$ 8.394.985,00	7.795,40	$ 1.092.525.310,00
11	2	11602	SB	330-13		Base granular clase A	m3	27.744,00	$ 150.040,00	$ 4.162.709.760,00	2.658,00	$398.806.320,00	-	$ -	2.391,00	$ 358.745.640,00
12	2	11602	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A (para mantenimiento)	m3	4.620,00	$ 174.980,00	$ 808.407.600,00	220,00	$38.495.600,00	-	$ -	-	$ -
						SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADO				**$ 10.803.599.760,00**		**$5.172.479.895,00**		**$ 8.394.985,00**		**$ 1.451.270.950,00**
13	8	11603	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	102.005,00	$ 2.910,00	$ 296.834.550,00	8.438,00	$24.554.580,00	-	$ -	4.499,00	$ 13.092.090,00
14	8	11603	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	114.653,00	$ 1.840,00	$ 210.961.520,00	201.031,00	$369.897.040,00	5.601,10	$ 10.306.024,00	178.245,80	$ 327.972.272,00
15	8	11603	PA		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8.102,00	$ 720.970,00	$ 5.841.298.940,00	-		-	$ -	-	$ -
16	8	11603	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	7.526,00	$ 730.050,00	$ 5.494.356.300,00	9.740,00	$7.110.687.000,00	479,80	$ 350.277.990,00	4.763,80	$ 3.477.812.190,00
17	8	11603	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos (para mantenimiento)	m3	2.310,00	$ 780.880,00	$ 1.803.832.800,00	7.612,70	$5.944.605.176,00	-	$ -	7.612,70	$ 5.944.605.176,00
18	8	11603	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2.968,00	$ 83.880,00	$ 248.955.840,00	6.968,00	$584.475.840,00	66,20	$ 5.552.856,00	4.793,30	$ 402.062.004,00
19	8	11603	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	4.452,00	78.660,00	$ 350.194.320,00	4.452,00	$350.194.320,00	-	$ -	29,00	$ 2.281.140,00
						SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 14.246.434.270,00**		**$14.384.413.956,00**		**$ 366.136.870,00**		**$ 10.167.824.872,00**
20	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.103,00	$ 32.570,00	$ 35.924.710,00	1.103,00	$35.924.710,00	-	$ -	-	$ -
21	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.596,00	$ 70.540,00	$ 817.981.840,00	1.500,00	$105.810.000,00	-	$ -	192,30	$ 13.564.842,00
22	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3.573,00	$ 25.930,00	$ 92.647.890,00	11.572,00	$300.061.960,00	486,60	$ 12.617.538,00	9.971,80	$ 258.568.774,00
23	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	4.122,00	$ 64.560,00	$ 266.116.320,00	1.121,00	$72.371.760,00	-	$ -	-	$ -
24	6	11604	OA	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.817,00	$ 43.710,00	$ 516.521.070,00	3.317,00	$144.986.070,00	56,50	$ 2.469.615,00	2.111,40	$ 92.289.294,00
25	6	11604	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	4.380,00	$ 116.420,00	$ 509.919.600,00	1.500,00	$174.630.000,00	-	$ -	57,60	$ 6.705.792,00
26	6	11606	OA		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	296,00	$ 2.753.760,00	$ 815.112.960,00	-		-	$ -	-	$ -
27	7	14104	OA		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	751,00	$ 1.271.370,00	$ 954.798.870,00	501,00	$636.956.370,00	-	$ -	-	$ -
28	7	14104	OA		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribos, aletas, placas de acceso,muros	m3	4.321,00	$ 900.510,00	$ 3.891.103.710,00	1.489,00	$1.340.859.390,00	94,60	$ 85.188.246,00	1.149,00	$ 1.034.685.990,00
29	7	14104	OA		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	751,00	$ 1.051.150,00	$ 789.413.650,00	251,00	$263.838.650,00	-	$ -	-	$ -
30	6	11604	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.905,00	$ 666.070,00	$ 7.263.493.350,00	502,00	$334.367.140,00	1,20	$ 799.284,00	32,90	$ 21.913.703,00
31	6	11604	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	74,00	$ 576.820,00	$ 42.684.680,00	174,00	$100.366.680,00	3,00	$ 1.730.460,00	49,90	$ 28.783.318,00
32	4	14104	OA		632.1P	Baranda Metalica	m	80,00	$ 527.270,00	$ 42.181.600,00	80,00	$42.181.600,00	-	$ -	-	$ -
33	4	11604	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	907.396,00	$ 4.720,00	$ 4.282.909.120,00	733.266,10	$3.461.015.992,00	82.775,60	$ 390.700.832,00	580.142,50	$ 2.738.272.600,00
34	5	14104	OA	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	42.858,00	$ 2.050,00	$ 87.858.900,00	42.834,00	$87.809.700,00	-	$ -	-	$ -
35	6	14104	OA	642-13		Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)	u	43,00	$ 916.880,00	$ 39.425.840,00	10,00	$9.168.800,00	-	$ -	-	$ -
36	6	14104	OA		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	78,00	$ 1.556.210,00	$ 121.384.380,00	78,00	$121.384.380,00	-	$ -	-	$ -
37	6	11604	OA		642,5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	78,00	$ 86.100,00	$ 6.715.800,00	78,00	$6.715.800,00	-	$ -	-	$ -
38	6	11604	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.016,00	$ 638.780,00	$ 649.000.480,00	616,00	$393.488.480,00	-	$ -	104,00	$ 66.433.120,00
39	6	11604	OA		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	5.552,00	$ 39.240,00	$ 217.860.480,00	3.052,00	$119.760.480,00	-	$ -	89,00	$ 3.492.360,00
40	6	11604	OA		671.3P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	2.176,00	$ 706.750,00	$ 1.537.888.000,00	818,00	$578.121.500,00	-	$ -	261,40	$ 184.744.450,00
41	6	11605	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	9.442,00	$ 81.970,00	$ 773.960.740,00	2.442,00	$200.170.740,00	-	$ -	-	$ -
42	8	11604	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	15.002,00	$ 7.680,00	$ 115.215.360,00	10.999,00	$84.472.320,00	-	$ -	419,10	$ 3.218.688,00
43	6	11604	OA	673-13		Material granular drenante	m3	461,00	$ 148.800,00	$ 68.596.800,00	1.461,00	$217.396.800,00	-	$ -	480,20	$ 71.453.760,00
						SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 23.938.716.150,00**		**$8.831.859.322,00**		**$ 493.505.975,00**		**$ 4.524.126.691,00**
44	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	35.214,00	$ 1.880,00	$ 66.202.320,00	209.215,50	$393.325.140,00	-	$ -	197.696,04	$ 371.668.555,00
45	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	2.679,00	$ 8.320,00	$ 22.289.280,00	3.679,00	$30.609.280,00	-	$ -	1.859,00	$ 15.466.880,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 9 de septiembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 30 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.858.966.857,00 **MES** Agosto de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 30-nov-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **FECHA DE SUSPENSION:** N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.17 de fecha 31/07/2023		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
46	4	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	80,00	$ 394.460,00	$ 31.556.800,00	110,00	$43.390.600,00	-	$ -	12,00	$ 4.733.520,00
47	4	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	690,00	$ 324.180,00	$ 223.684.200,00	689,00	$223.360.020,00	-	$ -	-	$ -
48	4	11607	SCT	720-13		Poste de referencia	u	12,00	$ 253.550,00	$ 3.042.600,00	12,00	$3.042.600,00	-	$ -	-	$ -
49	4	11607	SCT	730-13		Defensa metalica	m	27.653,00	$ 225.670,00	$ 6.240.452.510,00	2.000,00	$451.340.000,00	-	$ -	15,00	$ 3.385.050,00
						SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 6.587.227.710,00**		**$1.145.067.640,00**		**$ -**		**$ 395.254.005,00**
50	6	11606	OV	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	8.136,00	$ 18.370,00	$ 149.458.320,00	8.136,00	$149.458.320,00	472,90	$ 8.687.173,00	472,90	$ 8.687.173,00
						SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 149.458.320,00**		**$149.458.320,00**		**$ 8.687.173,00**		**$ 8.687.173,00**
51	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	458.991,00	$ 1.020,00	$ 468.170.820,00	458.771,00	$467.946.420,00	-	$ -	4.537,80	$ 4.628.556,00
52	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.142.498,00	$ 1.100,00	$ 4.556.747.800,00	2.299.360,00	$2.529.296.000,00	1.572,70	$ 1.729.970,00	66.198,85	$ 72.818.731,00
53	3	11608	T	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	504.400,00	$ 1.100,00	$ 554.840.000,00	504.397,00	$554.836.700,00	3.832,40	$ 4.215.640,00	264.398,80	$ 290.838.680,00
						SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.579.758.620,00**		**$3.552.079.120,00**		**$ 5.945.610,00**		**$ 368.285.967,00**
54	8	11603	PA		223.2P	GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	m2		$ 20.652,00	$ -	68.000,00	1.404.336.000,00	963,70	$ 19.902.332,00	61.242,00	$ 1.264.769.784,00
55	6	11605	OA		2P	DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 28.312,00	$ -	11.000,00	311.432.000,00	30,00	$ 849.360,00	8.105,70	$ 229.488.578,00
56	6	11605	OA		3P	ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA	M3		$ 140.191,00	$ -	1.350,00	189.257.850,00	22,00	$ 3.084.202,00	1.263,55	$ 177.138.338,00
57	6	11605	OA		4P	TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 56.236,00	$ -	193,00	10.853.548,00	-	$ -	188,00	$ 10.572.368,00
58	6	11605	OA		5P	CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 3.650.344,00	$ -	28,00	102.209.632,00	-	$ -	12,00	$ 43.804.128,00
59	6	11605	OA		6P	CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 2.005.686,00	$ -	7,00	14.039.802,00	-	$ -	1,00	$ 2.005.686,00
60	6	11605	OA		7P	CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)	UND		$ 9.307.572,00	$ -	14,00	130.306.008,00	-	$ -	5,00	$ 46.537.860,00
61	6	11606	OA		8NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 72.233,00	$ -	1,00	72.233,00	-	$ -	1,00	$ 72.233,00
62	6	11606	OA		9NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 144.855,00	$ -	3,00	434.565,00	-	$ -	3,00	$ 434.565,00
63	6	11606	OA		10NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 253.403,00	$ -	6,00	1.520.418,00	-	$ -	6,00	$ 1.520.418,00
64	6	11606	OA		11NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 435.056,00	$ -	1,00	435.056,00	-	$ -	1,00	$ 435.056,00
65	6	11606	OA		12NP	Aprovechamiento forestal tala de árboles con alturas mayores a 15,00 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.	U		$ 580.055,00	$ -	7,00	4.060.385,00	-	$ -	7,00	$ 4.060.385,00
66	6	11608	OA		13NP	Cargue y retiro de material vegetal proveniente de la tala de arboles en el tramo Cartago - Quimbaya	M3		$ 120.930,00	$ -	50,00	6.046.500,00	-	$ -	41,00	$ 4.958.130,00
67	6	11605	OA		14NP	Caja movistar (no incluye acero).	und		$ 3.189.052,00	$ -	26,00	82.915.352,00	-	$ -	16,00	$ 51.024.832,00
68	6	11607	OA		15NP	Pompeyano en concreto hidráulico mr 42 acelerado a 7 dias	M3		$ 1.174.250,00	$ -	160,00	187.880.000,00	25,70	$ 30.178.225,00	129,00	$ 151.478.250,00
69	6	11607	SCT		16NP	Hito delineador – Poste flexible naranja x 75 cm	U		$ 62.068,00	$ -	22,00	1.365.496,00	-	$ -	22,00	$ 1.365.496,00
70	8	11607	SCT		17NP	Bordillo rebasable 40x15x8 cm	U		$ 58.608,00	$ -	114,00	6.681.312,00	-	$ -	102,00	$ 5.978.016,00
71	8	11607	SCT		18NP	Estoperol plástico con espigo diámetro 10 cm x h: 2,5 cm	U		$ 6.553,00	$ -	1.128,00	7.391.784,00	-	$ -	-	$ -
72	6	11606	OA		19NP	Roceria	Ha		$ 3.670.347,00	$ -	1,00	3.670.347,00	-	$ -	0,45	$ 1.651.656,00
73	6	11604	OA		20NP	Dren horizontal de longitud mayor a diez metros	ML		$ 223.900,00	$ -	240,00	53.736.000,00	-	$ -	-	$ -
74	8	11607	SCT		21NP	Marca vial	M2		$ 37.357,00	$ -	4.900,00	183.049.300,00	16,60	$ 620.126,00	3.064,52	$ 114.481.274,00
75	6	11606	OA		22NP	Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 4 Torones hasta φ=5/8"), incluye perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.	ML		$ 486.045,00		1.990,00	967.229.550,00	-	$ -	905,00	$ 439.870.725,00
76	2	11602	E		23NP	Nivelación de subrasante con adición de material granular	M3		$ 145.044,00		1.900,00	275.583.600,00	-	$ -	310,00	$ 44.963.640,00
77	8	11603	PA		24NP	CORTE DE PAVIMENTO	ML		$ 8.413,00		7.000,00	58.891.000,00	340,00	$ 2.860.420,00	5.735,50	$ 48.252.762,00
78	2	11602	SB		25NP	Pedraplen compacto para mejoramiento de subrasante.	M3		$ 150.977,00		4.000,00	603.908.000,00	46,80	$ 7.065.724,00	2.525,20	$ 381.247.120,00
79	8	11602	SB		26NP	Suministro e instalación de Geocelda	M2		$ 49.211,00		2.000,00	98.422.000,00	-	$ -	-	$ -
80	4	11606	OA		27NP	MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm	M2		$ 11.435,00		4.000,00	45.740.000,00	-	$ -	1.896,90	$ 21.691.052,00
81	6	11605	OA		28NP	CAJA VALVULAS TIPO EPA (NO INCLUYE ACERO).	U		$ 3.034.523,00		2,00	6.069.046,00	-	$ -	1,00	$ 3.034.523,00
82	6	11605	OA		29NP	JARDINERA EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO Iguales o < 0,70 M Y ALTURA Iguales o <0,90 M PAREDES EN CONCRETO 15 CM (No incluye acero de refuerzo, incluye formaleta,).	ML		$ 492.574,00		16,00	7.881.184,00	-	$ -	16,00	$ 7.881.184,00
83	6	11606	OA		NP30	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 133.847,00		100,00	13.384.700,00	-	$ -	13,00	$ 1.740.011,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 9 de septiembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 30 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.858.966.857,00 **MES** Agosto de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 30-nov-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **FECHA DE SUSPENSION:** N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.17 de fecha 31/07/2023		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
84	6	11606	OA		NP31	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 291.653,00		150,00	43.747.950,00	-	$ -	31,00	$ 9.041.243,00
85	6	11606	OA		NP32	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 467.151,00		140,00	65.401.140,00	-	$ -	57,00	$ 26.627.607,00
86	6	11606	OA		NP33	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 869.286,00		142,00	123.438.612,00	-	$ -	47,00	$ 40.856.442,00
87	6	11606	OA		NP34	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre15,00 y 17,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 1.771.323,00		85,00	150.562.455,00	-	$ -	12,00	$ 21.255.876,00
88	6	11606	OA		NP35	Aprovechamiento forestal tala de árboles entre18,00 y 21,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 1.991.653,00		110,00	219.081.830,00	-	$ -	11,00	$ 21.908.183,00
89	6	11606	OA		NP36	Aprovechamiento forestal tala de árboles mayores a 22 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).	U		$ 2.301.571,00		60,00	138.094.260,00	-	$ -	4,00	$ 9.206.284,00
90	6	11606	OA		NP37	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 28 MPa DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN,)	MI		$ 1.945.330,00		424,00	824.819.920,00	-	$ -	325,20	$ 632.621.316,00
91	6	11606	OA		NP38	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA. (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	MI		$ 3.258.506,00		150,00	488.775.900,00	-	$ -	99,00	$ 322.592.094,00
92	6	11606	OA		NP39	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)	MI		$ 2.633.845,00		700,00	1.843.691.500,00	18,30	$ 48.199.364,00	313,00	$ 824.393.485,00
93	6	11606	OA		NP40	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m - EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).	MI		$ 4.341.649,00		480,00	2.083.991.520,00	22,30	$ 96.818.773,00	319,10	$ 1.385.420.196,00
94	6	11604	OA		NPR 41	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 350 mm (14"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$ 233.759,00		400,00	93.503.600,00	-	$ -	71,10	$ 16.620.265,00
95	6	11604	OA		NPR 42	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 400 mm (16"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$ 285.639,00		200,00	57.127.800,00	-	$ -	-	$ -
96	6	11604	OA		NPR 43	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 500 mm(20"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$ 477.422,00		276,00	131.768.472,00	-	$ -	273,20	$ 130.431.690,00
97	6	11604	OA		NPR 44	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 600 mm (24"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$ 653.901,00		208,00	136.011.408,00	-	$ -	167,60	$ 109.593.808,00
98	6	11604	OA		NPR 45	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 700 mm (27"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$ 782.650,00		208,00	162.791.200,00	-	$ -	204,30	$ 159.895.395,00
99	6	11604	OA		NPR 46	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 800 mm (33"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$ 1.287.299,00		100,00	128.729.900,00	-	$ -	50,80	$ 65.394.789,00
100	6	11604	OA		NPR 47	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 900 mm (36"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	MI		$ 1.799.830,00		240,00	431.959.200,00	-	$ -	-	$ -
101	6	11604	OA		NP48	CONCRETO CICLOPEO CLASE G (Concreto 14 Mpa 60% y piedra de mano 40%). Incluye formaleta.	M3		$ 463.639,00		60,00	27.818.340,00	-	$ -	-	$ -
102	8	11603	OA		NPR 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$ 11.286,00		10.000,00	112.860.000,00	-	$ -	5.193,60	$ 58.614.970,00
103	5	14104	OA		NPR 50	Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg		$ 14.708,00		591.074,00	8.693.516.392,00	-	$ -	561.540,60	$ 8.259.139.145,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 9 de septiembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO | ACTA No. 30 / ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.858.966.857,00 | MES Agosto de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 | FECHA DE VENC ACTUAL: 30-nov-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 | FECHA DE SUSPENSION: N/A | FECHA DE REANUDACION: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $87.906.264.713,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.17 de fecha 31/07/2023		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
104	5	14104	OA		NP 51	Transporte estructura Metálica (Incluye cargue y descargue)..	Kg		$ 261,00		491.074,00	128.170.314,00	-	$ -	-	$ -
105	5	14104	OA		NPR 52	Montaje de estructura metálica. (Incluye equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	Kg		$ 4.813,00		491.074,00	2.363.539.162,00	-	$ -	-	$ -
106	6	11605	OA		NPR 53	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-80 (800x200x350 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 102 kg	Ml		$ 133.652,00		2.000,00	267.304.000,00	-	$ -	807,10	$ 107.870.529,00
107	6	11605	OA		NPR 54	Suministro e Instalación de Sardinel prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg	Ml		$ 166.522,00		3.000,00	499.566.000,00	170,00	$ 28.308.740,00	1.748,40	$ 291.147.065,00
108	6	11604	OA		NPR 55	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 250 mm (10"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 101.127,00		6,00	606.762,00	-	$ -	-	$ -
109	6	11604	OA		NPR 56	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.	Ml		$ 140.469,00		800,00	112.375.200,00	-	$ -	593,70	$ 83.396.445,00
110	6	11604	OA		NP 57	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 668.507,00		24,00	16.044.168,00	-	$ -	7,00	$ 4.679.549,00
111	6	11604	OA		NP 58	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 885.223,00		14,00	12.393.122,00	-	$ -	4,00	$ 3.540.892,00
112	6	11604	OA		NP 59	Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	U		$ 1.276.660,00		14,00	17.873.240,00	-	$ -	3,00	$ 3.829.980,00
113	6	11604	OA		NP 60	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.	Ml		$ 823.467,00		35,00	28.821.345,00	-	$ -	15,10	$ 12.434.352,00
114	6	11604	OA		NP 61	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml		$ 922.566,00		35,00	32.289.810,00	-	$ -	8,90	$ 8.210.837,00
115	6	11604	OA		NP 62	Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.	Ml		$ 1.054.743,00		35,00	36.916.005,00	-	$ -	8,70	$ 9.176.264,00
116	6	11604	OA		NPR 63	Placa superior de pozo. Diámetro 1.2m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 1.976.220,00		14,00	27.667.080,00	-	$ -	6,00	$ 11.857.320,00
117	6	11604	OA		NPR 64	Placa superior de pozo. Diámetro 1.5m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 2.448.193,00		14,00	34.274.702,00	-	$ -	1,00	$ 2.448.193,00
118	6	11604	OA		NPR 65	Placa superior de pozo. Diámetro 1.8m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.	U		$ 2.960.214,00		14,00	41.442.996,00	-	$ -	3,00	$ 8.880.642,00
119	6	11605	OA		NP 66	Demolición cerramiento en concreto reforzado. Inc columna en concreto reforzado y cimentación en concreto ciclópeo. Inc disposición de sobrantes	M2		$ 81.846,00		590,00	48.289.140,00	-	$ -	569,40	$ 46.603.112,00
120	6	11605	OA		NP 67	Retiro, limpieza, reparación, pintura e instalación malla de cerramiento existente	M2		$ 64.723,00		365,00	23.623.895,00	-	$ -	356,60	$ 23.080.222,00
121	6	11605	OA		NPR 68	Pantalla cerramiento e=0,12 m en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	M2		$ 133.376,00		460,00	61.352.960,00	-	$ -	340,00	$ 45.347.840,00
122	6	11605	OA		NPR 69	Viga cimentación 0,30* 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	Ml		$ 126.896,00		490,00	62.179.040,00	-	$ -	455,50	$ 57.801.128,00
123	6	11605	OA		NPR 70	Columna 0,12*0,20 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo	Ml		$ 90.067,00		220,00	19.814.740,00	-	$ -	214,00	$ 19.274.338,00
124	6	11606	OA		NP 71	Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	Ml		$ 164.369,00		550,00	90.402.950,00	21,00	$ 3.451.749,00	546,00	$ 89.745.474,00
125	6	11606	OA		NPR 72	Suministro e Instalación de Barrera prefabricada tipo New Jersey Bidireccional (800x600x150x1000 mm). Peso x unidad 575 kg	Ml		$ 773.142,00		916,00	708.198.072,00	-	$ -	493,60	$ 381.622.891,00
126	6	11605	OA		NP 73	Demolición manual de muros en mampostería y placas, con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición	M2		$ 34.405,00		11.120,00	382.583.600,00	318,30	$ 10.951.112,00	5.384,00	$ 185.236.520,00
127	6	11605	OA		NPR 74	Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,50 m	Ml		$ 124.270,00		500,00	62.135.000,00	-	$ -	137,60	$ 17.099.552,00
128	6	11605	OA		NPR 75	Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,35 m	Ml		$ 93.889,00		500,00	46.944.500,00	-	$ -	129,20	$ 12.130.459,00
129	2	11602	PA		NP 76	Subbase granular clase A para cicloruta. Instalación manual	M3		$ 240.429,00		1.800,00	432.772.200,00	-	$ -	437,00	$ 105.067.473,00
130	2	11602	PA		NPR 77	Base granular clase B para cicloruta. Instalación manual	M3		$ 268.568,00		2.400,00	644.563.200,00	-	$ -	-	$ -
131	8	11603	PA		NP 78	Mezcla asfáltica MDC 19. Instalación manual	M3		$ 976.719,00		445,60	435.225.986,00	-	$ -	250,30	$ 244.472.766,00
132	6	11605	OA		NPR 79	Andén en concreto 21 Mpa e=0,10 m	M2		$ 103.906,00		6.600,00	685.779.600,00	-	$ -	1.223,50	$ 127.128.991,00
133	6	11605	OA		NPR 80	Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3	M2		$ 201.929,00		400,00	80.771.600,00	-	$ -	296,20	$ 59.811.370,00
134	6	11604	OA		NPR 81	Sumidero tipo EPA 0,80x1,50 m con reja de polipropileno	U		$ 1.971.133,00		25,00	49.278.325,00	-	$ -	7,00	$ 13.797.931,00
135	6	11606	OA		NPR 82	Estructura de contención L=12,00 m H=4,40 m PR0+330. Concreto clase 21 Mpa	M3		$ 1.066.482,00		45,00	47.991.690,00	-	$ -	2,00	$ 2.132.964,00
136	2	11602	PA		NPR 83	Base Granular clase B	M3		$ 174.798,00		4.744,00	829.241.712,00	527,50	$ 92.205.945,00	3.193,20	$ 558.164.974,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 9 de septiembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 30 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.858.966.857,00 **MES** Agosto de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 30-nov-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **FECHA DE SUSPENSION:** N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.17 de fecha 31/07/2023		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
137	6	11608	T		NPR 84	Trasiego vertical de material de excavación proveniente de los caisson. Para distancias verticales mayores a 20 m.	M3		$ 121.386,00		500,00	60.693.000,00	-	$ -	480,40	$ 58.313.834,00
138	6	11606	OA		NP 85	Construcción de anillos de seguridad en concreto 28 MPa de 0,10 m para pilote tipo caisson en concreto clase c (4000 psi) fundido in situ de diámetro interior 1,20 m - excavación manual en material común. (no incluye acero de refuerzo, no incluye explosivos o similares para fracturación)	ML		$ 869.893,00		80,00	69.591.440,00	-	$ -	70,00	$ 60.892.510,00
139	6	11606	OA		NP 86	Construcción de anillos de seguridad en concreto 28 MPa de 0,10 m para pilote tipo caisson en concreto clase c (4000 psi) fundido in situ de diámetro interior 1,50 m - excavación manual en material común. (no incluye acero de refuerzo, no incluye explosivos o similares para fracturación)	ML		$ 987.960,00		80,00	79.036.800,00	-	$ -	56,20	$ 55.523.352,00
140	6	11605	OA		NP 87	Canal en concreto de 3.000 PSI incluye formaleta, no incluye acero de refuerzo. Área hidráulica 0,80x0,25m. Espesor de paredes e=0,15m	M3		$ 1.190.999,00		25,00	29.774.975,00	-	$ -	21,20	$ 25.249.179,00
141	6	11605	OA		NP 88	Alfajía muro e=0,20m en concreto de 3000 PSI (no incluye acero de refuerzo)	MI		$ 30.128,00		290,00	8.737.120,00	-	$ -	254,20	$ 7.658.538,00
142	6	11603	PA		NP 89	Conformación manual de subrasante. Para andenes, cicloruta y franjas de ampliación de calzada existente.	M2		$ 19.252,00		4.600,00	88.559.200,00	91,60	$ 1.763.483,00	3.243,90	$ 62.451.563,00
143	6	11603	PA		NP 90	Conformación de franja para instalación de Sardinel y/o New Jersey (incluye demolición de pavimento y excavación o lleno de granulares)	ML		$ 18.921,00		10.800,00	204.346.800,00	170,00	$ 3.216.570,00	2.164,90	$ 40.962.073,00
144	8	11603	PA		NP 91	Mezcla asfáltica MDC 10. Instalación manual	M3		$ 1.150.940,00		421,00	484.545.740,00	-	$ -	65,50	$ 75.386.570,00
145	6	11607	OA	500-13	NP92	Pavimento en concreto hidráulico MR 42 acelerado a 7 dias.	M3		$ 899.827,00		200,00	179.965.400,00	-	$ -	-	$ -
146	4	11604	OA	640-13	NP93	Canastilla para dovelas en varilla D=1/4"	MI		$ 17.894,00		300,00	5.368.200,00	-	$ -	75,60	$ 1.352.786,00
147	1	11606	OA		NPR94	Trincho en guadua altura variable (Incluye excavación)	M2		$ 64.489,00		600,00	38.693.400,00	-	$ -	100,00	$ 6.448.900,00
148	6	11606	OA	621-13	NPR95	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D= 1,20 m. Excavación manual en roca, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo)	MI		$ 3.612.815,00		120,00	433.537.800,00	-	$ -	-	$ -
149	6	11606	OA	621-13	NPR96	Pilote tipo caisson en concreto clase C (4000 PSI) fundido in situ, diámetro interior D= 1,50 m. Excavación manual en roca, incluye anillos en concreto clase D de 0.10m y concreto núcleo 28 Mpa. (No incluye acero de refuerzo, incluye cemento expansivo)	MI		$ 4.853.555,00		180,00	873.639.900,00	-	$ -	19,00	$ 92.217.545,00
150	6	11605	OA		NPR97	Caja de concreto 21 Mpa 50x50 libre, para redes eléctricas y telecomunicaciones. Incluye marco metálico y tapa. (No incluye acero de refuerzo).	U		$ 331.030,00		12,00	3.972.360,00	-	$ -	5,00	$ 1.655.150,00
151	6	11605	OA	663-13	NPR98	Suministro e instalación de tubería acueducto RDE 21 PVC unión mecánica. Diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena. No incluye accesorios.	MI		$ 459.286,00		1.550,00	711.893.300,00	-	$ -	620,00	$ 284.757.320,00
152	1	11604	E	663-13	NP99	Lleno manual con material granular de préstamo.	M3		$ 172.536,00		2.000,00	345.072.000,00	-	$ -	872,80	$ 150.589.421,00
153	6	11607	OA	500-13	NPR100	Pavimento en concreto hidráulico MR 38 acelerado a 7 dias	M3		$ 840.366,00		300,00	252.109.800,00	-	$ -	-	$ -
						SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ -		**32.936.463.418,00**		**$ 349.476.125,00**		**$ 18.613.519.672,00**
						Ajuste por Actas de Modificacion				$ -		**$498,90**				

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	**$ 70.259.717.640,00**	**$ 68.036.443.223,90**	**$ 1.238.018.482,00**	**$ 36.115.919.902,30**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 4.498.396.661,00	$ 14.200.025.516,30		$ 4.497.867.850,60
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 350.000.000,00	$ -	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 75.108.114.301,00**	**$ 82.236.468.740,20**	**$ 1.238.018.482,00**	**$ 40.613.787.752,90**
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)	$ 548.866.989,00	$ 665.041.946,00	$ 9.047.058,00	$ 296.793.067,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 75.656.981.290,00**	**$ 82.901.510.686,20**	**$ 1.247.065.540,00**	**$ 40.910.580.819,90**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 68.000.000,00	$ 68.000.000,00	$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 12.920.000,00	$ 12.920.000,00	$ -	$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$ 80.920.000,00**	**$ 80.920.000,00**	**$ -**	**$ -**
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$ -	$ 1.574.412.658,00	$ -	$ 441.561.119,00
IVA - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$ -	$ 299.138.405,00	$ -	$ 83.896.614,00
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	**$ -**	**$ 1.873.551.063,00**	**$ -**	**$ 525.457.733,00**
VALOR BASICO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	**$ -**	**$ -**	$ 620.948.375,00	**$ 9.209.260.528,85**
VALOR IVA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	**$ -**	**$ -**	$ 11.378.667,00	**$ 158.044.347,70**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	**$ 11.896.363.423,00**	**$ 35.593.663.329,80**	**$ 632.327.042,00**	**$ 9.367.304.876,55**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MEPI-MN1-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA 9 de septiembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO **ACTA No.** 30 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.858.966.857,00 **MES** Agosto de 2023

CONTRATO No : 1904 de 2020 **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** 25-mar-21 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 30-nov-23

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **FECHA DE SUSPENSION:** N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO **VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $87.906.264.713,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 120.449.645.079,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No.17 de fecha 31/07/2023		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
						PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)				**$ 272.000.000,00**		$ -		$ -		$ -
						VALOR BASICO DEL CONTRATO				$ 87.344.477.724,00		$ 119.472.544.728,00		$ 1.858.966.857,00		$ 50.264.609.400,75
						VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 87.906.264.713,00**		**$ 120.449.645.079,00**		**$ 1.879.392.582,00**		**$ 50.803.343.429,45**

AIU% 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 34.770.567.203,00	29,10%
Valor Amortizado Presente Acta	$ 582.228.420,00	31,32%
Valor Amortizado Acumulado	$ 12.879.668.950,00	37,04%
Valor Saldo por Amortizar	$ 21.890.898.253,00	62,96%

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	5.871.744,00	743.988.883,00
2 Sub-bases y bases	107.666.654,00	2.540.714.157,00
3 Transporte de materiales	5.945.610,00	368.285.967,00
4 Aceros y elementos metálicos	390.700.832,00	2.769.435.008,00
5 Acero Estructural y cables de acero	-	8.259.139.145,00
6 Concretos, morteros y obras varias	253.125.648,00	8.029.535.605,00
7 Concreto para superestructuras	85.188.246,00	1.034.685.990,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	389.519.748,00	12.370.135.147,30
TOTAL	1.238.018.482,00	36.115.919.902,30

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	1.238.018.482,00	9.047.058,00	1.247.065.540,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTION PREDIAL (PREACTA)	242.333.955,00	8.280.913,00	250.614.868,00
GESTION SOCIAL (PREACTA)	378.614.420,00	3.097.754,00	381.712.174,00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**1.858.966.857,00**	**20.425.725,00**	**1.879.392.582,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	5.871.744,00	782.503.623,00
SB	15.460.709,00	1.832.518.070,00
PA	486.085.620,00	12.567.352.847,30
PC	-	-
OA	715.347.500,00	19.981.179.597,00
SCT	620.126,00	517.078.791,00
OV	8.687.173,00	8.687.173,00
T	5.945.610,00	426.599.801,00
ESTUDIOS	-	441.561.119,00
TOTAL	1.238.018.482,00	36.557.481.021,30

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE - ICOCIV (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 - Preliminares y explanación	5.871.744,00	586.950.562,00
11602 - Afirmados, subbases y bases	107.666.654,00	2.540.714.157,00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto	393.879.675,00	11.962.735.370,30
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes	408.317.729,00	4.285.571.260,00
11605 - Obras de urbanismo	43.193.414,00	1.883.338.810,00
11606 -Obras geotécnicas y mitigación ambiental	157.157.059,00	4.462.669.636,00
11607 - Señalización y control de transito	30.798.351,00	668.557.041,00
11608 -Transporte y sobre acarreos	5.945.610,00	431.557.931,00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	85.188.246,00	9.293.825.135,00
TOTAL	1.238.018.482,00	36.115.919.902,30

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.858.966.857,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.276.738.437,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.297.164.162,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
MAT. PROF 25202-19017 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
MAT PROF. 25202-13914 CND
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 de septiembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30 DE Agosto de 2023
SEGUIMIENTO No. 30

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.858.966.857,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30-nov-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $120.449.645.079,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	1 25 al 31 de Marzo de 2021	2 Abril de 2021	3 Mayo de 2021	4 Junio de 2021	5 Julio de 2021	6 Agosto de 2021	7 Septiembre de 2021	8 Octubre de 2021	9 Noviembre de 2021	10 Diciembre de 2021	11 Enero de 2022	12 Febrero de 2022	13 Marzo de 2022	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,11%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,06%	0,07%	0,27%	4,27%	0,09%	0,09%	0,09%	100%
	$ 2.485.276,66	3,54%	782.503,62	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$140.519,44	$45.558,60	$52.584,57	$193.104,01	$3.003.492,71	$62.966,86	$62.966,86	$62.966,86	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.207,60	$38.532,63	$53.557,86	$57.399,06	$62.966,86	$62.966,86	$88.797,96	$98.282,68	$180.905,76	90%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,13%	0,14%	0,26%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	2,61%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	$ 5.874.809,90	8,36%	1.832.518,07	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.512.985,88	$0,00	$70.259,72	$70.259,72	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	80%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	17,89%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	3,60%	0,30%	1,20%	2,10%	7,10%	4,61%	5,51%	6,71%	
	$ 18.966.896,29	27,00%	12.567.352,85	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.264.674,92	$2.529.349,84	$210.779,15	$843.116,61	$1.475.454,07	$4.988.439,95	$3.238.972,98	$3.871.310,44	$4.714.427,05	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$412.056,76	$1.089.103,63	$2.051.002,19	$2.888.351,71	$3.456.510,12	$4.019.790,45	$4.833.606,08	70%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,55%	2,92%	4,11%	4,92%	5,72%	6,88%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	28,44%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,50%	22,50%	0,16%	0,31%	1,31%	
	$ 35.603.674,41	50,67%	19.981.179,60	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$491.818,02	$0,00	$0,00	$351.298,59	$15.808.436,47	$112.415,55	$217.805,12	$920.402,30	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$793,46	$793,46	$793,46	$41.008,91	$102.505,79	$224.626,96	$341.905,02	50%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,15%	0,32%	0,49%	
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,74%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,13%	
	$ 1.343.555,53	1,91%	517.078,79	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$11.336,47	$18.362,44	$88.622,16	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$13.175,01	$26.412,79	$51.960,93	$198.758,85	40%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,07%	0,28%	30%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,01%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 149.458,32	0,21%	8.687,17	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	20%
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,61%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	0,10%	4,10%	0,15%	0,15%	0,15%	
	$ 3.612.772,12	5,14%	426.599,80	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$65.422,23	$72.448,20	$72.448,20	$2.882.836,90	$105.389,58	$105.389,58	$105.389,58	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$28.847,61	$58.396,25	$95.292,12	$97.820,69	$104.020,62	$104.020,62	$210.202,04	$314.779,67	$156.908,07	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,12%	0,18%	0,09%	10%
																			0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	51,40%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 68.036.443,22	96,84%	36.115.919,90																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.1

ADICION 1 - 2 -- REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.2

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	2,70%	0,32%	0,92%	1,60%	40,00%	0,60%	1,16%	2,30%	
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	1.897.012,38	224.831,10	646.389,40	1.124.155,48	28.103.887,06	421.558,31	815.012,72	1.615.973,51	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	4,50%	0,46%	1,38%	2,98%	42,98%	5,03%	6,19%	8,49%	
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.674,92	3.161.687,29	321.759,98	968.149,38	2.092.304,86	30.196.191,92	3.531.081,44	4.346.094,16	5.962.067,66	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%	0,66%	0,97%	1,39%	1,27%	0,99%	1,04%	1,67%	
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	39.873,67	464.771,32	683.416,64	973.666,29	890.740,01	696.343,17	730.584,38	1.175.633,10	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,14%	0,80%	1,77%	3,16%	4,43%	5,42%	6,46%	8,13%	
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,21	96.928,88	561.700,20	1.245.116,83	2.218.783,12	3.109.523,13	3.805.866,30	4.536.450,69	5.712.083,79	

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.496.396,66 $14.200.025,52	$4.497.867,85	31,68%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $665.041,95	$296.793,07	44,63%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $35.593.663,33	$9.367.304,88	26,32%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$500.000,00 $1.574.412,66	$525.457,73	33,37%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$95.000,00 $299.138,41	$83.896,61	28,05%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$595.000,00 $1.873.551,06	$609.354,35	32,52%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$14.687.423,53	28,02%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.413.201,86		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$50.803.343,43	42,18%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$120.449.645,08		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	2	DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 de septiembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30 DE Agosto de 2023 — SEGUIMIENTO No. 30 — VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.858.966.857,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES — **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 — **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30-nov-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A — **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 — **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $120.449.645.079,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	Julio de 2022	Agosto de 2022	Septiembre de 2022	Octubre de 2022	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Enero de 2023	Febrero de 2023	Marzo de 2023	Abril de 2023	
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,11%	%P		3,09%	6,09%	0,37%	0,47%	0,97%	1,97%	2,97%	3,97%	4,97%	5,47%	6,47%	7,47%	9,47%	120%
	$ 2.485.276,66	3,54%	782.503,62	$P		$2.170.756,39	$4.278.549,92	$260.351,50	$330.611,22	$681.909,81	$1.384.506,98	$2.087.104,16	$2.789.701,34	$3.492.298,51	$3.843.597,10	$4.546.194,28	$5.248.791,45	$6.653.985,81	
				$E		$209.525,53	$260.351,50	$277.386,24	$318.779,79	$351.212,30	$360.955,72	$389.902,98	$402.071,52	$403.517,04	$427.164,07	$450.780,84	$477.643,82	$586.500,78	
				%E		0,30%	0,37%	0,39%	0,45%	0,50%	0,51%	0,55%	0,57%	0,57%	0,61%	0,64%	0,68%	0,83%	110%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	2,61%	%P		3,10%	7,10%	0,74%	0,89%	1,39%	2,19%	3,19%	4,19%	5,19%	5,69%	6,69%	7,69%	9,19%	
	$ 5.874.809,90	8,36%	1.832.518,07	$P		$2.178.051,25	$4.988.439,95	$519.744,29	$625.133,86	$976.432,45	$1.538.510,19	$2.241.107,37	$2.943.704,54	$3.646.301,72	$3.997.600,31	$4.700.197,49	$5.402.794,66	$6.458.690,43	100%
				$E		$227.015,46	$519.744,29	$642.928,31	$670.537,86	$929.913,45	$1.025.164,25	$1.097.285,44	$1.130.697,20	$1.148.243,98	$1.222.411,36	$1.275.999,97	$1.275.999,97	$1.463.444,98	
				%E		0,32%	0,74%	0,92%	0,95%	1,32%	1,46%	1,56%	1,61%	1,63%	1,74%	1,82%	1,82%	2,08%	90%
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	17,89%	%P		9,71%	11,71%	7,78%	7,93%	8,13%	8,73%	9,53%	10,73%	11,93%	12,43%	12,93%	13,73%	14,53%	
	$ 18.966.896,29	27,00%	12.567.352,85	$P		$6.822.218,58	$8.227.412,94	$5.463.393,11	$5.568.782,69	$5.709.302,13	$6.130.860,43	$6.692.938,17	$7.536.054,78	$8.379.171,40	$8.730.469,98	$9.081.768,57	$9.643.846,31	$10.205.924,06	80%
				$E		$5.142.763,33	$5.168.302,30	$5.182.360,37	$5.182.481,52	$5.287.992,03	$5.758.364,28	$6.578.608,91	$8.719.046,46	$9.536.411,98	$9.844.009,28	$10.291.722,34	$11.066.654,11	$11.320.515,85	
				%E		7,32%	7,36%	7,38%	7,38%	7,53%	8,20%	9,36%	12,41%	13,57%	14,01%	14,65%	15,75%	16,11%	70%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	28,44%	%P		10,31%	26,31%	0,80%	0,90%	1,00%	1,50%	3,50%	6,00%	7,00%	7,40%	8,40%	9,90%	11,40%	
	$ 35.603.674,41	50,67%	19.981.179,60	$P		$7.243.776,89	$18.485.331,71	$560.583,05	$630.842,77	$701.102,48	$1.052.401,07	$2.457.595,43	$4.214.088,37	$4.916.685,54	$5.197.724,41	$5.900.321,59	$6.954.217,35	$8.008.113,12	60%
				$E		$382.617,03	$560.583,05	$739.669,92	$1.806.307,44	$2.895.763,22	$4.248.967,99	$7.205.536,27	$11.367.542,19	$13.492.203,86	$13.869.243,68	$14.503.994,31	$15.373.138,96	$16.637.511,50	
				%E		0,54%	0,80%	1,05%	2,57%	4,12%	6,05%	10,26%	16,18%	19,20%	19,74%	20,64%	21,88%	23,68%	50%
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,74%	%P		0,14%	2,14%	0,28%	0,38%	0,48%	0,58%	0,68%	1,68%	1,78%	1,88%	1,98%	2,08%	2,18%	
	$ 1.343.555,53	1,91%	517.078,79	$P		$95.648,13	$1.500.847,48	$198.758,85	$269.018,57	$339.278,29	$409.538,01	$479.797,72	$1.182.394,90	$1.252.654,62	$1.322.914,34	$1.393.174,05	$1.463.433,77	$1.533.693,49	
				$E		$198.758,85	$198.758,85	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$232.441,00	$301.321,00	$301.321,00	$320.805,79	$320.805,79	$389.685,79	$449.509,60	
				%E		0,28%	0,28%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,43%	0,43%	0,46%	0,46%	0,56%	0,60%	40%
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,01%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 149.458,32	0,21%	8.687,17	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	30%
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20%
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,61%	%P		2,15%	2,15%	0,24%	0,44%	0,74%	1,24%	1,74%	2,24%	2,74%	3,24%	3,74%	4,24%	4,74%	5,24%	
	$ 3.612.772,12	5,14%	426.599,80	$P		$105.389,58	$1.510.084,93	$165.904,97	$193.695,20	$221.485,43	$249.275,66	$277.065,89	$304.856,12	$332.646,35	$360.436,58	$388.226,81	$416.017,04	$443.807,27	10%
				$E		$164.811,57	$165.904,97	$169.416,17	$193.695,20	$226.652,30	$232.299,70	$268.592,55	$283.728,13	$283.777,50	$299.003,26	$312.402,91	$316.033,02	$379.739,83	
				%E		0,23%	0,24%	0,24%	0,28%	0,32%	0,33%	0,38%	0,40%	0,40%	0,43%	0,44%	0,45%	0,54%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	51,40%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 68.036.443,22	96,84%	36.115.919,90																

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.3 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2022

ADICION No.3 DEL CONTRATO

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.4 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 JULIO DE 2023

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	18,01%	29,00%	0,42%	0,80%	1,70%	4,00%	5,40%	7,20%	4,80%	2,50%	4,10%	4,90%	6,40%	
	VALOR (Miles de Pesos)	12.653.775,15	20.375.318,12	295.090,81	562.077,74	1.194.415,20	2.810.388,71	3.794.024,75	5.058.699,67	3.372.466,45	1.756.492,94	2.880.648,42	3.442.726,16	4.496.621,93	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	26,50%	55,50%	10,20%	11,00%	12,70%	16,70%	22,10%	29,30%	34,10%	36,60%	40,70%	45,60%	52,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	18.615.842,81	38.991.160,93	7.168.735,77	7.730.813,52	8.925.228,72	11.735.617,42	15.529.642,17	20.588.341,84	23.960.808,29	25.717.301,23	28.597.949,65	32.040.675,82	36.537.297,748	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,87%	0,78%	0,53%	1,65%	2,16%	2,75%	5,57%	9,15%	4,21%	1,16%	1,67%	2,38%	2,81%	
	VALOR (Miles de Pesos)	613.407,99	548.153,18	370.557,05	1.160.040,81	1.519.731,49	1.934.218,64	3.914.174,21	6.432.037,36	2.961.070,84	817.162,09	1.173.068,71	1.674.569,51	1.976.946,88	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	9,00%	9,78%	10,31%	11,96%	14,12%	16,88%	22,45%	31,60%	35,82%	36,98%	38,65%	41,03%	43,85%	
	VALOR (Miles de Pesos)	6.325.491,78	6.873.644,96	7.244.202,01	8.404.242,82	9.923.974,31	11.858.192,94	15.772.367,15	22.204.404,51	25.165.475,35	25.982.637,44	27.155.706,16	28.830.275,67	30.807.222,549	

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 $14.200.025,52	$4.497.867,85	31,68%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 $665.041,95	$296.793,07	44,63%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 $35.593.663,33	$9.367.304,88	26,32%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$500.000,00 $1.574.412,66	$525.457,73	33,37%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$95.000,00 $299.138,41	$83.896,61	28,05%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$595.000,00 $1.873.551,06	$609.354,35	32,52%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07 VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B') $52.413.201,86	$14.687.423,53	28,02%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71 VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B') $120.449.645,08	$50.803.343,43	42,18%

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	3	DE 3

FECHA DE ELABORACIÓN: 9 de septiembre de 2023

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30 DE Agosto de 2023 — SEGUIMIENTO No. 30 — VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.858.966.857,00

CONTRATO DE OBRA No : 1904 de 2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1913 de 2020 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAZO INICIAL: 18 MESES — **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 25-mar-21 — **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30-nov-23

FECHA DE SUSPENSION: N/A — **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $87.906.264.713,00 — **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $ 32.543.380.366,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $120.449.645.079,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	27 Mayo de 2023	28 Junio de 2023	29 Julio de 2023	30 Agosto de 2023	31 Septiembre de 2023	32 Octubre de 2023	33 Noviembre de 2023
EXPLANACIONES	($ 8.954.522,81)	(12,74%)	1,11%	%P		11,47%	14,47%	2,02%	2,52%	2,52%	2,52%	3,54%
				$P		$8.059.180,16	$10.166.971,69	$1.416.570,22	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$1.767.868,80	$2.485.276,66
	$ 2.485.276,66	3,54%	782.503,62	$E		$603.546,81	$605.061,90	$776.631,88	$782.503,62			
				%E		0,86%	0,86%	1,11%	1,11%			
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 10.803.599,76)	(15,38%)	2,61%	%P		11,19%	14,19%	4,04%	5,14%	6,44%	7,44%	8,36%
				$P		$7.861.884,78	$9.969.676,31	$2.836.306,08	$3.609.162,98	$4.522.539,31	$5.225.136,48	$5.874.809,90
	$ 5.874.809,90	8,36%	1.832.518,07	$E		$1.617.157,64	$1.719.540,99	$1.817.057,36	$1.832.518,07			
				%E		2,30%	2,45%	2,59%	2,61%			
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 14.246.434,27)	(20,28%)	17,89%	%P		15,53%	16,33%	19,93%	19,93%	19,93%	19,93%	27,00%
				$P		$10.908.521,23	$11.470.558,97	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$14.000.359,70	$18.966.896,29
	$ 18.966.896,29	27,00%	12.567.352,85	$E		$11.475.046,19	$11.853.711,61	$12.081.267,23	$12.567.352,85			
				%E		16,33%	16,89%	17,20%	17,89%			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 23.938.716,15)	(34,07%)	28,44%	%P		17,40%	34,40%	34,32%	37,62%	43,32%	52,32%	50,67%
				$P		$12.223.696,18	$24.167.848,18	$24.112.779,98	$26.441.350,67	$30.436.154,57	$36.759.529,16	$35.603.674,41
	$ 35.603.674,41	50,67%	19.981.179,60	$E		$17.655.662,64	$18.542.414,56	$19.265.632,10	$19.981.179,60			
				%E		25,13%	26,39%	27,42%	28,44%			
SEÑALIZACION	($ 6.587.227,71)	(9,38%)	0,74%	%P		2,28%	2,38%	0,72%	0,74%	0,72%	1,02%	1,91%
				$P		$1.603.953,21	$1.674.212,92	$509.265,11	$509.265,11	$509.265,11	$720.044,26	$1.343.555,53
	$ 1.343.555,53	1,91%	517.078,79	$E		$420.749,09	$442.839,23	$516.458,66	$517.078,79			
				%E		0,60%	0,63%	0,74%	0,74%			
OBRAS VARIAS	($ 149.458,32)	(0,21%)	0,01%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$149.458,32
	$ 149.458,32	0,21%	8.687,17	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$8.687,17			
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,01%			
TRANSPORTES	($ 5.579.758,62)	(7,94%)	0,61%	%P		5,74%	6,24%	0,84%	1,64%	2,04%	2,24%	5,14%
				$P		$4.030.189,44	$4.381.488,03	$587.138,16	$1.149.215,90	$1.430.254,77	$1.570.774,21	$3.612.772,12
	$ 3.612.772,12	5,14%	426.599,80	$E		$399.935,53	$401.457,16	$420.654,19	$426.599,80			
				%E		0,57%	0,57%	0,60%	0,61%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 70.259.717,64)	(100,00%)	51,40%									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 68.036.443,22	96,84%	36.115.919,90									

REPROGRAMACION DE INVERSIONES No.5 POR AMPLIACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30-NOV-2023 Y MODIFICACION 4 AL CONTRATO

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

			27	28	29	30	31	32	33
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		11,60%	24,40%	4,90%	5,70%	7,40%	10,50%	11,38%
	VALOR (Miles de Pesos)		8.150.127,25	17.143.371,10	3.442.726,16	4.004.803,91	5.199.219,11	7.377.270,35	7.992.730,61
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		63,60%	88,00%	61,86%	67,56%	74,96%	85,46%	96,84%
	VALOR (Miles de Pesos)		44.687.424,994	61.830.796,10	43.462.419,26	47.467.223,16	52.666.442,27	60.043.712,62	68.036.443,22
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		1,94%	2,00%	1,85%	1,76%			
	VALOR (Miles de Pesos)		1.364.775,34	1.404.027,55	1.301.875,99	1.238.018,48			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		45,79%	47,79%	49,64%	51,40%			
	VALOR (Miles de Pesos)		32.171.997,890	33.576.025,44	34.877.901,42	36.115.919,90			

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$4.498.396,66 / $14.200.025,52	$4.497.867,85	31,68%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$548.866,99 / $665.041,95	$296.793,07	44,63%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$68.000,00 / $68.000,00	$0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$12.920,00 / $12.920,00	$0,00	0,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$11.896.363,42 / $35.593.663,33	$9.367.304,88	26,32%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$272.000,00 / $0,00	$0,00	0,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$500.000,00 / $1.574.412,66	$525.457,73	33,37%
IVA- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$95.000,00 / $299.138,41	$83.896,61	28,05%
TOTAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SECTOR ARMENIA - PR 0+0000 DE LA RUTA 4003, SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA - ALCALA Y REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	$595.000,00 / $1.873.551,06	$609.354,35	32,52%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$17.646.547,07	$14.687.423,53	28,02%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$52.413.201,86		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$87.906.264,71	$50.803.343,43	42,18%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$120.449.645,08		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: _____

Aprueba:
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
APODERADO - INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1904 de 2020 **Contratista** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

Objeto del Contrato "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

Acta No 30 **Valor basico** 1.858.966.857,00 **Período** Agosto de 2023

Valor incluido el Iva $ 1.879.392.582,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	4003	ARMENIA - LA LINEA	-	-	-	**-**
2	2901B	ARMENIA - MONTENEGRO -ALCALÁ	1.879.392.582,00	-	-	**1.879.392.582,00**
3	29VLA	VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS	-	-	-	**-**
4	25VL07	CARTAGO - ALCALÁ	-	-	-	**-**
	TOTALES		**1.879.392.582,00**		**0,00**	**1.879.392.582,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**QUINDIO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	QUIMBAYA	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 2	MONTENEGRO	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA (Obras)	$ 1.247.065.540,00	$ 1.238.018.482,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA (Gestion Social)	$ 381.712.174,00	$ 378.614.420,00
	MUNICIPIO 3	ARMENIA (Gestion Predial)	$ 250.614.868,00	$ 242.333.955,00
	MUNICIPIO 4	ARMENIA (Estudios y Diseños)	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 1.879.392.582,00**	**$ 1.858.966.857,00**

	DEPARTAMENTO 2	**VALLE DEL CAUCA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	CARTAGO	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 2	ALCALA	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 0,00**	**$ 0,00**

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Apoderado
INTERVENTORIA

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

INGENIERIA DE VIAS S.A.S NIT 800.186.228-2 65%
EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S NIT 830.132.938-0 35%

NIT 901442158-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N°
Fecha
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE50
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ICA 6.9 X MIL PARA BOGOTÁ D.C
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL A LA TARIFA DE CADA MUNICIPIO

Departamento	Fecha		
Bogotá	11	09	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	TV 5926 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:		**Hora emisión:**		**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:					
Total de Líneas: 2					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1	1,00	ACTA DE OBRA No. 30 PERIODO: AGOSTO de 2023 VALOR BASICO OBRAS:		$1.238.018.482,00	$1.238.018.482,00
			IVA 19% - AIU 30% - U 5%		$9.047.058,00	$9.047.058,00
			GESTION PREDIAL		$242.333.955,00	$242.333.955,00
			IVA GESTION PREDIAL		$8.280.913,00	$8.280.913,00
			GESTION SOCIAL		$378.614.420,00	$378.614.420,00
			IVA GESTION SOCIAL		$3.097.754,00	$3.097.754,00
			MENOS AMORTIZACION ANTICIPO			$582.228.420,00

SON: (MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 00/100)

NOTAS:

CONTRATO 1904 DE 2020 "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2."

#$24-02-00;1904-2020;rbaezg@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$1.276.738.437,00
IVA	$20.425.725,00
TOTAL:	$1.297.164.162,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

BORRADOR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 9 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE** **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 30
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO *(Indicar con cruz 'X')*

Resolución N° *(Indicar N° de Resolución día, mes y año)*

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) x

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIALANDINO

OBJETO "CONTRATO DE OBRA Nº. 1904 de 2020, que tiene por objeto "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

OBJETO "Interventoría para el contrato de mejoramiento mediante la construccion gestion predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia-Calarca y Armenia-Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago-Quimbaya-Armenia-Calarca en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra publica "Concluir y concluir para la reactivación de las regiones"

N° CONTRATO 1904-20 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 30/11/2023

Valor Inicial Contrato Obra	$	87.986.264.713,00
Valor Adicional No.	$	32.126.901.613,00
Valor Adicional No.	$	416.478.753,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	**120.449.645.079,00**

AIU %:	30%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial		2.176.732.720,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental		2.176.732.720,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	
Valor Provisión Ambiental por ejecutar		2.176.732.720,00

N° CONTRATO 1913-20 **FECHA DE INICIO** 25/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 30/11/2023

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	5.999.975.010,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	5.999.975.010,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°_____ Fecha _____

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
											SUBTOTAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00

EJECUTADO EN EL MES

CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 0,00				
0,00	$ 0,00	0	$ 0,00										

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: Carlos Mendez Latorre
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 2520219017 CND

Firma
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
INTERVENTORIA
MAT. PROF. 25202-13914 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : Joyce Arboleda Garcia
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. :25.568 RES. 110 DEL 2009

Vo. Bo. Firma
Nombre :
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. :
DIEGO ALEJANDRO ORREGO
0622814701 RIS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	30	FECHA	31 AGOSTO 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gerencia grupo suroccidente	OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"."	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1904 de 2020
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Quindío			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1913 de 2020

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 5			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 13 DICIEMBRE 2022											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	ITEM NUEVO	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Volantes	Unitario	32.310	$ 190	$ 6.138.900	X		$ 6.467.638	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	17.310	$ 3.465.021	$ 3.002.617	
	VOLANTES CONTINGENCIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, Resolución n° 01222 de 13 abril de 2023	Unitario	40.000	$ 120	$ 4.800.000	X		$ 5.057.040	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	40.000	$ 5.057.040	$ -	
	PASACALLES CONTINGENCIA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, Resolución n° 01222 de 13 abril de 2023	Unitario	8	$ 420.000	$ 3.360.000	X		$ 3.539.928	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	8	$ 3.539.928	$ -	
	Avisos	Unitario	10	$ 550.000	$ 5.500.000	X		$ 5.794.525	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	4	$ 2.317.810	$ 3.476.715	
	Pendones	Unitario	10	$ 80.000	$ 800.000	X		$ 842.840	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 842.840	
	Plegables	Unitario	1500	$ 470	$ 705.000	X		$ 742.752,8	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 742.753	
	Cuñas radiales	Unitario	4.608	$ 1.953	$ 8.999.424	X		$ 9.481.343	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	2541	$ 5.434.077	$ 4.047.266	
	Medios virtuales	Unitario	3	$ 550.000	$ 1.650.000	X		$ 1.738.358	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	3	$ 1.738.358	$ 1	
	Cartillas	Unitario	1500	$ 4.200	$ 6.300.000	X		$ 6.637.365	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 6.637.365	
	Refrigerios reuniones extraordinarias y talleres con la comunidad 2022	Unitario	1092	$ 6.000	$ 6.552.000	X		$ 6.902.860	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	1092	$ 6.906.063	$ -	
	Refrigerios reuniones extraordinarias y talleres con la comunidad 2023	Unitario	3708	$ 8.500	$ 31.518.000	X		$ 33.205.788,9	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	40	$ 358.207	$ 32.847.582	

Cultura vial y participación comunitaria	Kit capacitaciones en seguridad vial 2022	Unitario	600	$ 29.800	$ 17.880.000	X		$ 18.837.474	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	589	$ 18.492.120	$ 345.354	
	Kit capacitaciones en seguridad vial 2023	Unitario	1115	$ 47.000	$ 52.405.000	X		$ 55.211.287,8	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 55.211.288	
	Kits campaña en seguridad vial 2022	Unitario	500	$ 23.500	$ 11.750.000	X		$ 12.379.212,5	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	500	$ 12.379.213	$ 1	
	Kits campaña en seguridad vial 2023	Unitario	1900	$ 28.600	$ 54.340.000	X		$ 57.249.907	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	600	$ 18.078.918	$ 39.170.989	
	Refrigerios reunión de comité participación comunitaria y/o veeduria 2022	Unitario	413	$ 6.000	$ 2.478.000	X		$ 2.610.696,9	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	413	$ 2.610.697	-$ 0	
	Refrigerios reunión de comité participación comunitaria y/o veeduria 2023	Unitario	3307	$ 8.500	$ 28.109.500	X		$ 29.614.763,7	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 29.614.764	
Proyectos productivos y obras con participación comunitaria	Obras con participación comunitaria	Unitario	3	$ 400.000.000	$ 1.200.000.000	X		$ 1.264.260.000	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ 621.291.402	$ 642.968.598	
	Capacitaciones en unidades productivas	Unitario	1	$ 126.700.000	$ 126.700.000	X		$ 133.484.785	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ 62.791.580	$ 70.693.205	
Protección al patrimonio arqueologico y cultural	Plan de manejo de hallazgos fortuitos 2022	Unitario	1	$ 27.888.840	$ 27.888.840	X		$ 29.382.287,4	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	1	$ 29.382.287	$ 0	
	Plan de manejo de hallazgos fortuitos 2023	Unitario	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000	X		$ 12.642.600	0	$ -	4,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 12.642.600	
INVIAS/Gerencia de regiones	Plan de acciones integrales en proyectos estrategicos del INVIAS	Global	1	$ 44.392.857	$ 44.392.857	X		$ 46.770.094	0		4,5%	$ -	$ -	0	$ 46.770.094	$ 0	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1	ENERO	2000									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)		ITEM		VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Compensación impacto social	Factores de compensación social a unidades sociales	Global	Global	$ 2.500.000.000	$ 2.500.000.000	X		$ 2.633.875.000		0	$ 362.310.450	4,5%	$ 19.401.725	$ 381.712.175	0	$ 1.812.153.953	$ 821.721.047	EL VALOR COBRADO CORRESPONDE AL RECONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE COMPENSACIÓN SOCIAL DE LUZ ANDREA CHAMORRO 018BDT1 (UMV,UME,TDO,ARRDO), LUZ VIVIANA CHAMORRO 018CDT1 (UMV,UME,TDO), SANDRA BETANCOURT 018DDT1 (UMV,UME) y MARIA RUBIELA VASQUEZ 019ADT1 (UMV, UME, TDO, ARRDO)

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 362.310.450	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ 362.310.450	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	16.303.970
C	VALOR IVA MENSUAL	$ 3.097.754	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ 381.712.175	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$	381.712.175
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 1.723.961.779	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	2.652.766.768
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 4.376.728.547	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		60,61%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Ing. Carlos Fernando Mendez Lezama**
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: **25202-19017 CND**

Firma
Nombre: **Yaqueline Hurtado Dominguez**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: **52.213.840**

Firma
Nombre: **Ing. Hector Miguel Diaz Gomez**
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-13914 CND

Firma
Nombre: **Natalia Garcias Cuartas**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: **28538381**

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL No. 30**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **25/08/2023** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	**GERENCIA GRUPO SUR-OCCIDENTE**	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	**QUINDÍO**
3. AÑO **2023**	MES 1 2 3 4 5 6 7 **8** **9** 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	**No. 2504 y 4003**	TRAMO:	**ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO**
6. CONTRATO DE OBRA No:	**1904 DE 2020**		
7. OBJETO:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".**		
8. CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**	NIT	**901.442.158-2**
9. INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**	NIT	**901.442.422-1**
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	**1913 DE 2020**		

11. PLAZO INICIAL:	**DIECIOCHO (18) MESES**	12. FECHA DE INICIO:	**25/03/2021**	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	30 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	**30/11/2023**
17. TIPO DE GESTIÓN:	**PREDIAL**	18. VR. DE LA GESTIÓN:	**$11.896.363.423**	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	**35.593.663.330**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	**$11.896.363.423**
21. VR. ANTICIPO:	$0
22. VR. ADICIÓN No. 1:	**$15.000.000.000**
23. VR. ADICIÓN No. 2:	**$8.697.299.907**
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$23.697.299.907**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$35.593.663.330**

III. INFORMACIÓN BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	**26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE**		**$ 1.394.000**	**$ 0**
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	**3**	**$ 2.788.000**	**$ 8.364.000**
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO		**$ 1.045.000**	**$ 0**
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		**$ 348.500**	**$ 0**
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	**2**	**$ 1.074.000**	**$ 2.148.000**
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO,		**$ 805.500**	**$ 0**
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		**$ 268.500**	**$ 0**
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	**33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)**	**13**	**$ 754.000**	**$ 9.802.000**
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		**$ 377.000**	**$ 0**
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	**13**	**$ 377.000**	**$ 4.901.000**
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS		**$ 320.000**	**$ 0**
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		**$ 217.000**	**$ 0**
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	**38. ELABORACION DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO**		**$ 1.340.000**	**$ 0**
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	**5**	**$ 2.680.000**	**$ 13.400.000**
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV		**$ 860.000**	**$ 0**
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV		**$ 430.000**	**$ 0**
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV		**$ 640.000**	**$ 0**
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV		**$ 320.000**	**$ 0**
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		**$ 346.500**	**$ 0**
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA		**$ 231.000**	**$ 0**
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA		**$ 346.500**	**$ 0**
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		**$ 231.000**	**$ 0**
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		**$ 115.500**	**$ 0**
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		**$ 462.000**	**$ 0**
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		**$ 231.000**	**$ 0**
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		**$ 231.000**	**$ 0**
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)		**$ 321.000**	**$ 0**
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		**$ 321.000**	**$ 0**
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		**$ 107.000**	**$ 0**
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA		**$ 749.000**	**$ 0**
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		**$ 642.000**	**$ 0**
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACIÓN DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		**$ 150.000**	**$ 0**
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		**$ 300.000**	**$ 0**
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA		**$ 150.000**	**$ 0**
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		**$ 150.000**	**$ 0**
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		**$ 640.000**	**$ 0**
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				**$ 38.615.000**
IVA				**$ 7.336.850**
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ 45.951.850**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/ ...)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**
018BDT1MCACAQCYC	M	LUZ ANDREA CHAMORRO SALGADO	1.094.916.737	NA	COMPRAVENTA DE MEJORAS	NA	$ 0	$ 0	$ 24.145.900,00	$ 24.145.900	PAGO 100% CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS
018CDT1MCACAQCYC	M	LUZ VIVIANA CHAMORRO MONTILLA	41.956.830	NA	COMPRAVENTA DE MEJORAS	NA	$ 0	$ 0	$ 18.994.850,00	$ 18.994.850	PAGO 100% CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS
018DDT1MCACAQCYC	M	SANDRA MILENA GOMEZ BETANCOURTH	29.818.048	NA	COMPRAVENTA DE MEJORAS	NA	$ 0	$ 0	$ 27.323.250,00	$ 27.323.250	PAGO 100% CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS
018FDT1MCACAQCYC	M	JOSE RUBIEL CHAMORRO MONTILLA	9.725.207	NA	COMPRAVENTA DE MEJORAS	NA	$ 0	$ 0	$ 81.098.800,00	$ 81.098.800	PAGO 100% CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS
019ADT1MCACAQCYC	M	MARIA RUBIELA VALENCIA DE VASQUEZ	24.898.681	NA	COMPRAVENTA DE MEJORAS	NA	$ 0	$ 0	$ 47.187.400,00	$ 47.187.400	PAGO 100% CONTRATO DE COMPRA DE MEJORAS

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**198.750.200**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	198.750.200
64. **OTROS** (Porcentaje de Administración 2,5%)	4.968.755
65. **IVA**	944.063
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	204.663.019

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	242.333.955
68. IVA PRESENTE PREACTA	8.280.913
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**250.614.868**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	45.951.850

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$6.492.392.666
72. GESTIÓN PREDIAL	$38.615.000
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$198.750.200
74. OTROS	$4.968.755
75. IVA	8.280.913
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$6.743.007.534
77. SALDO POR EJECUTAR	**$28.850.655.795**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	**Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA**	NOMBRES Y APELLIDOS	**Ing. HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ**
C.C. **X** C.E. __	NUMERO **14.270.552**	C.C. **X** C.E. __	NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO **25202-19017 CND**	MATRICULA PROFESION	NUMERO **25202-13914 CND**
Representante Legal **X**	Apoderado	Representante Legal **X**	Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0)

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACIÓN DE ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **25/08/2023** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA GRUPO SUR-OCCIDENTE** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **QUINDIO**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".		
CONTRATO DE OBRA No	**1904 DE 2020**	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	**1913 DE 2020**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**	**NOMBRE INTERVENTORIA**	**CONSORCIO INTERVIAL ANDINO**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	**ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO RUTAS (2505 - 4003)**		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
018BDT1MCACAQCYC	1.094.916.737	LUZ ANDREA CHAMORRO SALGADO	K0+154,84	K0+157,56	$ 24.145.900
018CDT1MCACAQCYC	41.956.830	LUZ VIVIANA CHAMORRO MONTILLA	K0+157,56	K0+165,80	$ 18.994.850
018DDT1MCACAQCYC	29.818.048	SANDRA MILENA GOMEZ BETANCOURTH	K0+165,01	K0+171,65	$ 27.323.250
018FDT1MCACAQCYC	9.725.207	JOSE RUBIEL CHAMORRO MONTILLA	K0+149,43	K0+167,76	$ 81.098.800
019ADT1MCACAQCYC	24.898.681	MARIA RUBIELA VALENCIA DE VASQUEZ	K0+180,43	K0+194,05	$ 47.187.400

Firma

Nombre: **Angélica Rodríguez**
Profesional Predial Contratista
Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matrícula Profesional No: 189.311 CSJ

Firma

Nombre: Ing. **JORGE ENRIQUE BARRERA CORTÉS**
Profesional Predial Interventor
Consorcio Intervial Andino
Matrícula Profesional No: 25222-153197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 25/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR-OCCIDENTE
DIRECCIÓN TERRITORAL: QUINDIO

PRE ACTA PREDIAL No: TREINTA (30)
PERIODO - MES: AGOSTO DE 2023
FECHA ELABORACION: VEINTICINCO DE AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA – CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA A – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): ARMENIA CALARCA - ARMENIA MONTENEGRO RUTAS (2505 - 4003)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N: 1913 DE 2020

PLAZO ACUMULADO: TREINTA (30) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR ADICION No:
VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios					Gestión Mejoras		
								Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Entrega Real	Escritura	Entrega mejoratorio	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
0047**-MECACQCYC	MARTHA INES PARRA CHACON - ROSENDO AGRANDA GARCIA	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 14	ACTA 28	NO APLICA								
0017-**MECACQCYC**	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	ACTA 9	ACTA 27	ACTA 9 Y 23											
0027-**MECACQCYC**	ASOCIACION ASRAJIM	ACTA 9	ACTA 27	ACTA 9 Y 23											
0037-**MECACQCYC**	MARIO ALBERTO ROJAS OSPINA	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 15	ACTA 28	ACTA 28								
0047-**MECACQCYC**	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	ACTA 9		ACTA 9											
0057-**MECACQCYC**	MARIO ALBERTO ROJAS OSPINA	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 15	ACTA 28	ACTA 28								
0067-**MECACQCYC**	ANA MILENA BENAVIDES ECHEVERRY	ACTA 9		ACTA 9	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
0077-**MECACQCYC**	FLOR MARIA GIRALDO Y OTROS	ACTA 9	ACTA 23	ACTA 9 Y 26	ACTA 15 Y 27	ACTA 28	ACTA 28								
0087-**MECACQCYC**	MUNICIPIO DE ARMENIA	ACTA 19		ACTA 30											
0084A07-**MECACQCYC**	MARIA ORLANDA BETANCOURTH CLAVIJO	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23	ACTA 28	NO APLICA								
0088-07-**MECACQCYC**	CLARA INES BOTERO URIBE	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23	ACTA 28	NO APLICA								
0097-**MECACQCYC**	MARTHA LUCIA TORO LOPEZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
0107-**MECACQCYC**	ALDEMAR URIBE MORA	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
0117-**MECACQCYC**	ISABEL DALEFALIN	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
0127-**MECACQCYC**	ALBA LUCY LPEGUI DIAZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
0137-**MECACQCYC**	RUTO CAMPO ANDRES FELIPE Y OTROS	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
0147-**MECACQCYC**	PATRICIA TOBON VALENCIA	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
0157-**MECACQCYC**	WILSON WALTEROS SOTO	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
0167-**MECACQCYC**	OLGA CECILIA WALTEROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 16	ACTA 28	NO APLICA								
0167-**MECACQCYC**	JUAN MANUEL LPEGUI SUAREZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
0177-**MECACQCYC**	ADELA CEBALLOS GOMEZ	ACTA 12		ACTA 12	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
0187-**MECACQCYC**	HOGAR CLINICA SAN RAFAEL DE BOGOTA	ACTA 23		ACTA 25	ACTA 27	ACTA 28	ACTA 28								
0187-**MECACQCYC**	ANGELICA JULIETH GARCIA CEBALLOS	ACTA 25		ACTA 25	ACTA 27	ACTA 28	NO APLICA								
0188-**MECACQCYC**	LUZ ANDREA CHAMORRO SALGADO	ACTA 23		ACTA 25	ACTA 27	ACTA 28	NO APLICA								
0192-**MECACQCYC**	LUZ VIVIANA CHAMORRO MONTILLA	ACTA 23		ACTA 26	ACTA 27	ACTA 28	NO APLICA								
0182-**MECACQCYC**	SANDRA MILENA GOMEZ BETANCOURTH	ACTA 23		ACTA 29	ACTA 27	ACTA 28	NO APLICA								
0192-**MECACQCYC**	PATRICIA TOBON VALENCIA	ACTA 23		ACTA 26	ACTA 27	ACTA 28	NO APLICA								
0197-**MECACQCYC**	JOSE RUBIEL CHAMORRO MONTILLA	ACTA 23		ACTA 26	ACTA 27	ACTA 28	NO APLICA								
0196-**MECACQCYC**	RUBIELA VALENCIA	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17	ACTA 28	NO APLICA								
0197-**MECACQCYC**	PATRICIA TOBON VALENCIA	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 16	ACTA 28	ACTA 28								
0207-**MECACQCYC**	HERNAN WILLIAN BOTERO	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
0217-**MECACQCYC**	LUCILA CORREA VELASQUEZ Y OTROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17	ACTA 28	ACTA 28								
0216-07-**MECACQCYC**	PABOLA CARDONA	ACTA 15		ACTA 20	ACTA 14	ACTA 28	NO APLICA								
0227-**MECACQCYC**	PABOLA CORREA ROMERO Y OTROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 14	ACTA 28	ACTA 28								
0237-**MECACQCYC**	JOSE JESUS HIDALGO	ACTA 15	ACTA 25	ACTA 18 Y 26	ACTA 17	ACTA 28	ACTA 28								
0247-**MECACQCYC**	EDGAR VASQUEZ VALENCIA	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 15	ACTA 28	ACTA 28								
0257-**MECACQCYC**	TOMAS E JARAMILLO CARDENAS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 17	ACTA 28	ACTA 28								
0267-**MECACQCYC**	INVERSORA LA GUACA S.A.S	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 20	ACTA 28	ACTA 28								
0277-**MECACQCYC**	JUAN CARLO BOTERO ZULUAGA Y OTROS 3	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 20	ACTA 28	ACTA 28								
0287-**MECACQCYC**	MARIA CLAUDYS ECHEVERRI DE ARIZA	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 25	ACTA 28	ACTA 28								
0297-**MECACQCYC**	INVERSIONES EL FUTURO PV S.A.S	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 25	ACTA 28	ACTA 28								
0307-**MECACQCYC**	INVERSIONES EL FUTURO PV S.A.S	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 25	ACTA 28	ACTA 28								
0317-**MECACQCYC**	MUNICIPIO DE ARMENIA	ACTA 16		ACTA 19	ACTA 21										
0327-**MECACQCYC**	JULIO CESAR TAMAYO RESTREPO Y OTRA	ACTA 16		ACTA 16	ACTA 20	ACTA 28	ACTA 28								
0347-**MECACQCYC**	INVERSIONES CASTANEDA S A S Y OTROS 4	ACTA 16		ACTA 17	ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28								
0357-**MECACQCYC**	JESUS EVELIO FRANCO MEJIA Y OTROS 7	ACTA 16		ACTA 17	ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28								
0367-**MECACQCYC**	TERESITA RESTREPO MOLINA	ACTA 16		ACTA 17	ACTA 20	ACTA 28	ACTA 28								
0377-**MECACQCYC**	JORGE LUIS HERNANDEZ URIBE	ACTA 18		ACTA 17	ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28								
0387-**MECACQCYC**	MUNICIPIO DE CALARCA	ACTA 19		ACTA 19											
0407-**MECACQCYC**	JOSE ORLANDO RAMOS Y OTROS	ACTA 19		ACTA 19	ACTA 27										
0417-**MECACQCYC**	JOSE YESID RENDON Y OTROS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 30	ACTA 28	ACTA 28								
0414-07-**MECACQCYC**	JORGE AGUDELO MATEUS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 30	ACTA 28	NO APLICA								
0418-07-**MECACQCYC**	EDELMIRA MATEUS OVALLE	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 30	ACTA 28	NO APLICA								
0417-07-**MECACQCYC**	YAHAIE AGUDELO MATEUS Y OTRO	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 30	ACTA 28	NO APLICA								
0419-07-**MECACQCYC**	DIGNOR AGUDELO MATEUS	ACTA 15		ACTA 15	ACTA 30	ACTA 28	NO APLICA								
0410-07-**MECACQCYC**	MARIA AYDEE SANCHEZ	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23	ACTA 28	NO APLICA								
0412-07-**MECACQCYC**	RICARDO ANTONIO MOLINA PATIÑO	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23	ACTA 28	NO APLICA								
0414-07-**MECACQCYC**	ALBA NUBIA MOLINA PATIÑO	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23	ACTA 28	NO APLICA								
0416-07-**MECACQCYC**	ALBA PATRICIA MOLINA CASTAÑO	ACTA 19		ACTA 20	ACTA 23	ACTA 28	NO APLICA								
0412-07-**MECACQCYC**	ALBA PATRICIA MOLINA CASTAÑO JOSE MACIADES VARGAS LOBIA - BLANCA INES VARGAS LOBIA Y MARIA DEL CARMEN VARGAS LOBIA	ACTA 23		ACTA 23	ACTA 24	ACTA 28	NO APLICA								
0427-**MECACQCYC**	MUNICIPIO DE ARMENIA	ACTA 28		ACTA 30											
0437-**MECACQCYC**	MARIA MARYORY SANCHEZ TORO	ACTA 28		ACTA 30											
0447-**MECACQCYC**	MARIA MARYORY SANCHEZ TORO	ACTA 28		ACTA 30											
0457-**MECACQCYC**	DIALMAR DE JESUS MORALES CADAVID	ACTA 28		ACTA 30											
0467-**MECACQCYC**	DIALMAR DE JESUS MORALES CADAVID	ACTA 28		ACTA 30											
0507-**MECACQCYC**	ERNESTO AGUIRRE RUEDA Y OTRA	ACTA 21		ACTA 21	ACTA 27	ACTA 28	ACTA 28								
0547-**MECACQCYC**	NATALIA VANESSA BELTRÁN BERMUDEZ	ACTA 30		ACTA 30											
0597-**MECACQCYC**	OLIVERIO PEÑA	ACTA 30		ACTA 30											
0517-**MECACQCYC**	OSCAR HERNANDO ARISTIZABAL	ACTA 21		ACTA 21	ACTA 24	ACTA 28	ACTA 28								
0527-**MECACQCYC**	MARCUS JOHANNES TINCTINUS FOKKER Y OTRA	ACTA 21		ACTA 23	ACTA 27										
0537-**MECACQCYC**	LUIS EDUARDO ZAPATA CASTRO	ACTA 21		ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28	ACTA 28								
0547-**MECACQCYC**	MARIA CIELO VASQUEZ GALLEGO	ACTA 21		ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28	ACTA 28								
0567-**MECACQCYC**	MARIO FERNANDO GALLEGO LOPEZ Y NUBIOLA GUERRA BETANCUR	ACTA 25		ACTA 26	ACTA 29										
0637-**MECACQCYC**	RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S.	ACTA 19		ACTA 19	ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28								
0647-**MECACQCYC**	RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S.	ACTA 19		ACTA 19	ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28								
0657-**MECACQCYC**	RESTREPO RESTREPO Y CIA S.A.S.	ACTA 19		ACTA 19	ACTA 23	ACTA 28	ACTA 28								
0667-**MECACQCYC**	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PATIÑO	ACTA 19		ACTA 19	ACTA 25	ACTA 28	ACTA 28								
0677-**MECACQCYC**	STEFANO PIEDIMATTA ASTAIZA CRISTIAN ALEXANDER PIEDIMATTA TORO	ACTA 25		ACTA 26	ACTA 30										
0687-**MECACQCYC**	MARGARITA RUIZ SERRO	ACTA 25		ACTA 26											
0564A07-**MECACQCYC**	LUZ KARINE GOMEZ			ACTA 30											
0697-**MECACQCYC**	MARTHA LILIANA CASTAÑO ZULUAGA JHOAN MANUEL JIMENEZ GOMEZ	ACTA 27		ACTA 30											
0707-**MECACQCYC**	LUIS DANIEL VASQUEZ VEGA	ACTA 25		ACTA 30											
0717-**MECACQCYC**	DIANA KATHERIN LOPERA	ACTA 27		ACTA 30											
0727-**MECACQCYC**	MARTHA LILIANA CASTAÑO ZULUAGA	ACTA 25		ACTA 26											
0737-**MECACQCYC**	REINALDO ANTONIO RAMIREZ	ACTA 25		ACTA 26											
0747-**MECACQCYC**	LUZ DARY GONZALEZ MOSCOSO Y CARLOS GERARDO BULLA ROMERO	ACTA 25		ACTA 26	ACTA 30										
	TOTAL	**123**	**4**	**123**	**84**	**64**	**43**								

Preacta gestión y adquisición No. 9	8		8											
Preacta gestión y adquisición No. 12	9		9											
Preacta gestión y adquisición No. 14				15										
Preacta gestión y adquisición No. 15	14		14	5										
Preacta gestión y adquisición No. 16	10		6											
Preacta gestión y adquisición No. 17			4	4										
Preacta gestión y adquisición No. 18	1		1											
Preacta gestión y adquisición No. 19	14		6											
Preacta gestión y adquisición No. 20			7	9										
Preacta gestión y adquisición No. 21	5		2	1										
Preacta gestión y adquisición No. 23	8	1	4	12										
Preacta gestión y adquisición No. 24				2										
Preacta gestión y adquisición No. 25	19	1	8	4										
Preacta gestión y adquisición No. 26			15	2										
Preacta gestión y adquisición No. 27	25	2	11	14										
Preacta gestión y adquisición No. 28	5				64	43								
Preacta gestión y adquisición No. 29			2	11										
Preacta gestión y adquisición No. 30	5		26	5										
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	**123**	**4**	**123**	**84**	**64**	**43**								

Firma
Nombre: **Ing. ANGELICA RODRIGUEZ**
Profesional Predial Contratista
Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matricula Profesional No: 189.311 CSJ

Firma
Nombre: Ing. **JORGE ENRIQUE BARRERA CORTES**
Profesional Predial Interventor
Consorcio Intervial Andino
Matricula Profesional No: 25222-153197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **25/08/2023** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR-OCCIDENTE — **Pre-acta Predial No.** 30

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDÍO — PERIODO - MES: AGOSTO — FECHA ELABORACION: 25/08/2023

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020 — **PLAZO ACUMULADO:** TREINTA (30) MESES

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". — **FECHA DE SUSPENSIÓN:**

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 — **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): ARMENIA CALARCÁ - ARMENIA MONTENEGRO RUTAS (2505 - 4003) — **VALOR ADICIÓN No 1:** $ 15.000.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020 — **VALOR TOTAL ADICIONES:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020 — **VALOR TOTAL ADICIONES:**

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANT	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRID	MEJORA, CULTIVOS	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A	NUMERO DOCUMENTO	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
	10/08/2023	018BDT1	0,00	SI	K0+154,84	K0+157,56	NA	COMPRAVENTA DE MEJORAS	NA	1.094.916.737	LUZ ANDREA CHAMORRO SALGADO	3-nov-22	$ 24.145.900,00	$ 24.145.900	$ 0	100%
	10/08/2023	018CDT1	0,00	SI	K0+157,56	K0+165,80	NA	COMPRAVENTA DE MEJORAS	NA	41.956.830	LUZ VIVIANA CHAMORRO MONTILLA	3-nov-22	$ 18.994.850,00	$ 18.994.850	$ 0	100%
	10/08/2023	018DDT1	0,00	SI	K0+165,01	K0+171,65	NA	COMPRAVENTA DE MEJORAS	NA	29.818.048	SANDRA MILENA GOMEZ BETANCOURTH	3-nov-22	$ 27.323.250,00	$ 27.323.250	$ 0	100%
	10/08/2023	018FDT1	0,00	SI	K0+149,43	K0+167,76	NA	COMPRAVENTA DE MEJORAS	NA	9.725.207	JOSE RUBIEL CHAMORRO MONTILLA	3-nov-22	$ 81.098.800,00	$ 81.098.800	$ 0	100%
	10/08/2023	019ADT1	0,00	SI	K0+180,43	K0+1794,05	NA	COMPRAVENTA DE MEJORAS	NA	24.898.681	MARIA RUBIELA VALENCIA DE VASQUEZ	23-may-22	$ 47.187.400,00	$ 47.187.400	$ 0	100%
												TOTAL	$ 198.750.200	$ -		

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma
Nombre: **Angélica Rodríguez**
Profesional Predial Contratista
Consorcio Vias y Equipos del Café 2022
Matrícula Profesional No: 189.311 CSJ

Firma
Nombre: Ing. **JORGE ENRIQUE BARRERA CORTÉS**
Profesional Predial Interventor
Consorcio Intervial Andino
Matrícula Profesional No: 25222-153197 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS del CAFÉ 2022

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal del
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
Nit.: 901.442.158-1
Certifica que:

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. El Consorcio y sus integrantes ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales; además de los aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, originados en los pagos efectuados en desarrollo del Contrato 1904 de 2020 durante el periodo comprendido del mes de agosto de 2023 y sus consorciados se encuentran a paz y salvo por dichos conceptos.

Dada en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de septiembre de 2023.

CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA
C.C. No. 14.270.552 de Armero (Guayabal)
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
NIT. 901.442.158-1

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-16, 02:42:38 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1056405902

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 14/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022		
Documento	NI901442158	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
Total Afiliados	91	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004235259	DAVID ALEJANDRO DIAZ SOLARTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.509.175	$ 241.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.509.175	$ 60.400	6,960	$ 1.509.175	$ 105.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.509.175	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.400
CC 1004678594	CAMILO RENTERIA RENTERIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.671.579	$ 427.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.671.579	$ 106.900	6,960	$ 2.671.579	$ 186.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.671.579	$ 106.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 827.300
CC 1005101436	JOSE DANIEL CORREA GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.311.170	$ 209.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.311.170	$ 52.500	6,960	$ 1.311.170	$ 91.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.311.170	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.100
CC 1005278956	OSCAR SMITH HERNANDEZ MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.894.817	$ 463.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.894.817	$ 115.800	6,960	$ 2.894.817	$ 201.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.894.817	$ 115.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 896.300
CC 1005279294	JONATHAN JAVIER GONZALEZ GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.283.713	$ 205.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.283.713	$ 51.400	6,960	$ 1.283.713	$ 89.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.283.713	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.600
CC 1005769823	JOHN SEBASTIAN RAMIREZ RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.796.543	$ 287.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.796.543	$ 71.900	6,960	$ 1.796.543	$ 125.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.796.543	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.400
CC 1006028819	JUAN SEBASTIAN URREGO PARRA	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 386.667	$ 15.500	6,960	$ 386.667	$ 27.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1006283424	YAMID HUMBERTO PARRA MESA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.912.420	$ 306.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.912.420	$ 76.500	6,960	$ 1.912.420	$ 133.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.912.420	$ 76.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.200
CC 1012368299	JUAN CAMILO BARAJAS CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 10186187	EDILSON HERNANDEZ GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.437.941	$ 230.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.437.941	$ 57.600	6,960	$ 1.437.941	$ 100.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.437.941	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 445.400
CC 10189699	RUBEN DARIO MARTINEZ VEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.395.727	$ 223.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.395.727	$ 55.900	4,350	$ 1.395.727	$ 60.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.395.727	$ 55.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.000
CC 1045673940	BLADIMIR OLIVO GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.715.745	$ 274.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.715.745	$ 68.700	6,960	$ 1.715.745	$ 119.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.715.745	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.500
CC 1054555304	NEIDER ORLANDO GONZALEZ HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.900.052	$ 304.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.900.052	$ 76.100	6,960	$ 1.900.052	$ 132.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.900.052	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.600
CC 1054991882	JUAN CARLOS QUINTERO RIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.919.862	$ 307.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.919.862	$ 76.800	6,960	$ 1.919.862	$ 133.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.919.862	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.500
CC 1056802228	YIMY YOBANY SIERRA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.300.000	$ 528.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.300.000	$ 132.000	6,960	$ 3.300.000	$ 229.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.021.700
CC 1056805428	INGRID LORENA CRUZ GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.275.691	$ 204.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.275.691	$ 51.100	6,960	$ 1.275.691	$ 88.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.275.691	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.200
CC 1061738630	KATHERINE ANDREA PEREZ VIDAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.080.596	$ 332.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.080.596	$ 83.300	6,960	$ 2.080.596	$ 144.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.080.596	$ 83.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 644.400
CC 1065664211	OSWALDO ANDRES ROJAS GULLOSO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.330.000	$ 372.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.330.000	$ 93.200	6,960	$ 2.330.000	$ 162.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.330.000	$ 93.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.400
CC 1069258030	NELSON STEVEN RODRIGUEZ CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 14/08/2023 **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** **Planilla Nro: 1056405902** **Periodo Cotización: julio de 2023** **Periodo Servicio: agosto de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1077445099	YSAI MENA QUEJADA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.685.000	$ 429.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.685.000	$ 107.400	6,960	$ 2.685.000	$ 186.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.685.000	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 831.300
CC 1083884434	CARLOS EDUARDO ALDANA CRUZ	01	00		X								X							0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 819.785	$ 131.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 819.785	$ 32.800	4,350	$ 819.785	$ 35.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.859.965	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274.100
CC 1085273051	JUAN DAVID SOLARTE RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.540.639	$ 246.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.540.639	$ 61.700	6,960	$ 1.540.639	$ 107.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.540.639	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.300
CC 1087047375	SAMMY JHOAN ROMO MORA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.898.138	$ 303.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.898.138	$ 76.000	6,960	$ 1.898.138	$ 132.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.898.138	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.000
CC 1094898082	JENNY MARCELA BOHORQUEZ SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.296.978	$ 207.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.296.978	$ 51.900	6,960	$ 1.296.978	$ 90.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.296.978	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.700
CC 1094929670	ARNOLD FABIAN OSPINA FIGUEROA	01	00		X								X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 1.117.425	$ 178.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.117.425	$ 44.700	6,960	$ 1.117.425	$ 77.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.413.911	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.900
CC 1094933618	JEFFERSON PRIMERO GIL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.345.569	$ 215.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.345.569	$ 53.900	4,350	$ 1.345.569	$ 58.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.345.569	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.700
CC 1094945536	JORGE MARIO DURAN SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.652.383	$ 264.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.652.383	$ 66.100	6,960	$ 1.652.383	$ 115.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.652.383	$ 66.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 511.700
CC 1094951747	MARIA ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1094979055	ANGELMIRO SOLANO ACEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.158.957	$ 345.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.158.957	$ 86.400	6,960	$ 2.158.957	$ 150.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.158.957	$ 86.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 668.600
CC 1095923231	FREDY LEONARDO MURIEL CAMACHO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.001.064	$ 320.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.001.064	$ 80.100	6,960	$ 2.001.064	$ 139.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.001.064	$ 80.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.700
CC 1096035620	JHORS DIDIER MONTENEGRO IMBACHI	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1096037593	OSCAR HUMBERTO BUSTOS GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.304.691	$ 208.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.304.691	$ 52.200	6,960	$ 1.304.691	$ 90.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.304.691	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.100
CC 1096646554	DIEGO FRANKY MORALES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.502.138	$ 240.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.502.138	$ 60.100	6,960	$ 1.502.138	$ 104.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.502.138	$ 60.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.200
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 734.667	$ 117.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 734.667	$ 29.400	0,000	$ 734.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 734.667	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.400
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 38.667	$ 1.600	0,000	$ 38.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1097032743	JHON FABER PINEDA NARANJO	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 425.334	$ 17.100	0,000	$ 425.334	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.300
CC 1097033740	DIANA MARLLORY CARVAJAL MARIN	01	00												X					0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 193.334	$ 7.800	0,000	$ 193.334	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.600
CC 1097033740	DIANA MARLLORY CARVAJAL MARIN	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 975.922	$ 156.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 975.922	$ 39.100	6,960	$ 975.922	$ 68.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 975.922	$ 39.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.400
CC 1097033773	MIGUEL ANGEL MARULANDA ALZATE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.582.783	$ 253.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.582.783	$ 63.400	4,350	$ 1.582.783	$ 68.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.582.783	$ 63.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1097039105	SERGIO EDUARDO CORREA OROZCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.379.351	$ 220.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.379.351	$ 55.200	6,960	$ 1.379.351	$ 96.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.379.351	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.200
CC 1097388408	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.928.500	$ 308.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.928.500	$ 77.200	4,350	$ 1.928.500	$ 83.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.928.500	$ 77.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.900
CC 1097390221	JEISON ALEXANDER MARTINEZ RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.626.962	$ 260.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.626.962	$ 65.100	6,960	$ 1.626.962	$ 113.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.626.962	$ 65.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 503.900
CC 1097391841	JOHN DEIBER RAMIREZ SILVA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.520.031	$ 243.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.520.031	$ 60.900	6,960	$ 1.520.031	$ 105.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.520.031	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.900
CC 1097400986	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.239.788	$ 358.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.239.788	$ 89.600	6,960	$ 2.239.788	$ 155.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.239.788	$ 89.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.500
CC 1097401771	JUAN DAVID LOPEZ ZAPATA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.834.596	$ 453.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.834.596	$ 113.400	6,960	$ 2.834.596	$ 197.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.834.596	$ 113.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 877.700
CC 1097404167	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.537.624	$ 406.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.537.624	$ 101.600	6,960	$ 2.537.624	$ 176.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.537.624	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.000
CC 1097725213	RAMIRO GIRALDO SALGADO	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 38.667	$ 1.600	0,000	$ 38.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1097725213	RAMIRO GIRALDO SALGADO	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.189.206	$ 190.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.189.206	$ 47.600	6,960	$ 1.189.206	$ 82.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.189.206	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.300
CC 1105613613	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1105786563	JESSICA LENIS CORTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.409.894	$ 225.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.409.894	$ 56.400	6,960	$ 1.409.894	$ 98.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.409.894	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.600
CC 1110546128	PAOLA ANDREA GOMEZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1115188381	CARLOS ANDRES SUAREZ CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.164.228	$ 346.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.164.228	$ 86.600	6,960	$ 2.164.228	$ 150.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.164.228	$ 86.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 670.200
CC 1115192563	LUIS HERNANDO SUAREZ CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.320.734	$ 211.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.320.734	$ 52.900	4,350	$ 1.320.734	$ 57.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.320.734	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.700
CC 1121960600	CRISTIAN ALEXANDER RIAÑO UBAQUE	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.497.757	$ 239.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.497.757	$ 60.000	6,960	$ 1.497.757	$ 104.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.497.757	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.000
CC 1121960600	CRISTIAN ALEXANDER RIAÑO UBAQUE	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 116.000	$ 18.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 116.000	$ 4.700	0,000	$ 116.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.000
CC 1233691183	JULIETH CAROLINA BAUTISTA CEPEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 14/08/2023 | **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1056405902** | **Periodo Cotización: julio de 2023** | **Periodo Servicio: agosto de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13992606	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 12.425.000	$ 2.112.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 12.425.000	$ 1.553.200	6,960	$ 12.425.000	$ 864.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 12.425.000	$ 497.000	$ 248.500	$ 372.800	$ 0	$ 0	$ 5.648.700
CC 13993715	LUIS ALBEIRO BOTERO OLIVEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.649.298	$ 263.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.649.298	$ 66.000	4,350	$ 1.649.298	$ 71.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.649.298	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.700
CC 13994239	JOSE GUSTAVO YARA MUÑOZ	01	00										X							0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 1.273.512	$ 203.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.273.512	$ 51.000	4,350	$ 1.273.512	$ 55.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.273.512	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.200
CC 13994239	JOSE GUSTAVO YARA MUÑOZ	01	00											X						0	3	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 173.235	$ 27.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 173.235	$ 0	0,000	$ 173.235	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 173.235	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.800
CC 15402493	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.391.808	$ 222.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.391.808	$ 55.700	6,960	$ 1.391.808	$ 96.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.391.808	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.000
CC 18371667	VICTOR ALFONSO COLORADO QUIROZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 77.334	$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	$ 77.334	$ 3.100	0,000	$ 77.334	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.600
CC 18371667	VICTOR ALFONSO COLORADO QUIROZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 77.334	$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	$ 77.334	$ 3.100	0,000	$ 77.334	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.600
CC 18371667	VICTOR ALFONSO COLORADO QUIROZ	01	00										X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.378.014	$ 220.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.378.014	$ 55.200	6,960	$ 1.378.014	$ 96.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.378.014	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.900
CC 18393885	JHON HENRY SABOGAL ARIAS	01	00												X					0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.555.400	$ 248.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.555.400	$ 62.300	0,000	$ 1.555.400	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.555.400	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.500
CC 18393885	JHON HENRY SABOGAL ARIAS	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 111.100	$ 17.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 111.100	$ 4.500	0,000	$ 111.100	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 111.100	$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.800
CC 18396548	EDGAR JOSE ARENAS MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.277.234	$ 204.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.277.234	$ 51.100	6,960	$ 1.277.234	$ 88.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.277.234	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.500
CC 18397303	JOSE NUMAEL BERMUDEZ LEIVA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.566.517	$ 410.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.566.517	$ 102.700	6,960	$ 2.566.517	$ 178.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.566.517	$ 102.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 794.800
CC 18399413	EDWARD ROBINSON CASTILLO BLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.328.510	$ 372.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.328.510	$ 93.200	6,960	$ 2.328.510	$ 162.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.328.510	$ 93.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 721.100
CC 18399494	FABIO NELSON VASQUEZ ECHEVERRY	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.926.862	$ 308.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.926.862	$ 77.100	6,960	$ 1.926.862	$ 134.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.926.862	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.700
CC 18400055	OMAR ANDRES ROMERO DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.533.607	$ 245.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.533.607	$ 61.400	6,960	$ 1.533.607	$ 106.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.533.607	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.000
CC 18400670	DAVID ANDRES ANGARITA PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 18401938	JAIVER IVAN RODRIGUEZ SOLER	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.473.632	$ 235.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.473.632	$ 59.000	6,960	$ 1.473.632	$ 102.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.473.632	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.400
CC 18418671	LEONARDO BEDOYA PUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 18419903	MARCO ANTONIO GONZALEZ PAREJA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.364.362	$ 218.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.364.362	$ 54.600	6,960	$ 1.364.362	$ 95.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.364.362	$ 54.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.500
CC 18497205	JAVIER ALONSO COBO MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.478.825	$ 236.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.478.825	$ 59.200	6,960	$ 1.478.825	$ 103.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.478.825	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.100
CC 18617193	JULIAN ALBERTO HERNANDEZ MONTOYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.321.968	$ 211.600	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.321.968	$ 52.900	6,960	$ 1.321.968	$ 92.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.321.968	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.500
CC 24585281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.240.000	$ 518.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.240.000	$ 129.600	6,960	$ 3.240.000	$ 225.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.240.000	$ 129.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.200
CC 24814797	CLAUDIA MILENA QUINTERO CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 38211167	JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.005.000	$ 480.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.005.000	$ 120.200	6,960	$ 3.005.000	$ 209.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.005.000	$ 120.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 930.400
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00												X					0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 657.334	$ 105.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 657.334	$ 26.300	0,000	$ 657.334	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.800
CC 40783103	EULALIA MORENO ARCILA	01	00												X					0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 502.667	$ 80.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 502.667	$ 20.200	0,000	$ 502.667	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.900
CC 41936122	YOLIMA TAFUR VERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.800.000	$ 608.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.176.500
CC 4438857	GUSTAVO ANDRES VELASCO GUTIERREZ	01	00		X								X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.736.436	$ 277.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.736.436	$ 69.500	6,960	$ 1.736.436	$ 120.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.826.202	$ 113.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.400
CC 52213840	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 63560204	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 7554087	JORGE ELIECER SANTAMARIA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.598.000
CC 78323199	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 80071886	MARVIN CUTIVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 80242252	EDISON VIRMAN NEMOCON CASTRO	01	00												X					0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 79.992	$ 12.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 79.992	$ 3.200	0,000	$ 79.992	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 79.992	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.200
CC 80242252	EDISON VIRMAN NEMOCON CASTRO	01	00										X							0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 2.102.234	$ 336.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.102.234	$ 84.100	6,960	$ 2.102.234	$ 146.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.102.234	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 651.000
CC 80850621	DANIEL LEANDRO VARGAS DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.308.394	$ 209.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.308.394	$ 52.400	6,960	$ 1.308.394	$ 91.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.308.394	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.300
CC 82260401	GUSTAVO ADOLFO RESTREPO GALEANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.456.787	$ 233.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.456.787	$ 58.300	4,350	$ 1.456.787	$ 63.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.456.787	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 14/08/2023 **Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** **Planilla Nro: 1056405902** **Periodo Cotización: julio de 2023** **Periodo Servicio: agosto de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 93436513	CARLOS ARTURO CARRERA SALCEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.566.809	$ 250.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.566.809	$ 62.700	6,960	$ 1.566.809	$ 109.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.566.809	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485.200
CC 93445125	ROBINSON TIQUE ARAGON	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.779.655	$ 284.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.779.655	$ 71.200	6,960	$ 1.779.655	$ 123.900	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.779.655	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 94256740	SILVIO HERNEY CARDONA CARDENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.982.489	$ 317.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.982.489	$ 79.300	6,960	$ 1.982.489	$ 138.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.982.489	$ 79.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.800
CC 94279552	GUSTAVO ADOLFO QUINTERO CANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.407.766	$ 225.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.407.766	$ 56.400	6,960	$ 1.407.766	$ 98.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.407.766	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.100
CC 94445575	CARLOS ANDRES TRUQUE GRANJA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.294.511	$ 207.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.294.511	$ 51.800	6,960	$ 1.294.511	$ 90.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.294.511	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.900
CC 9732527	FERNEY ROMERO MONTEALEGRE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.510.425	$ 401.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.510.425	$ 100.500	6,960	$ 2.510.425	$ 174.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.510.425	$ 100.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 777.500
CC 9732822	JHON FREDDY GRAJALES TEJADA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.282.170	$ 205.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.282.170	$ 51.300	4,350	$ 1.282.170	$ 55.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.282.170	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.600
CC 9738156	DANIEL SANCHEZ VALENZUELA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.497.017	$ 239.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.497.017	$ 59.900	6,960	$ 1.497.017	$ 104.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.497.017	$ 59.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.600
CC 9771483	JUAN GUILLERMO OSORIO BELTRAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.926.702	$ 308.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.926.702	$ 77.100	6,960	$ 1.926.702	$ 134.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.926.702	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 187.143.450	$ 187.143.450	$ 187.143.450	$ 189.569.882	$ 30.120.800	$ 8.538.400	$ 12.329.500	$ 7.579.300	$ 248.500	$ 372.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.189.300	$ 0	$ 59.189.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 16 de agosto de 2023 03:00:50 PM

Período del informe: 202307

Pagada en horario 14/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CANDELARIA 2020		
Documento	NI901229761	**Dirección**	CALLE 36 18 23 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 89006321	HERRERA GONZALEZ HUGO HERNAN	1056402902	14/08/2023	202307	202308																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF56	$10.556.000	$10.556.000	$10.556.000	$10.556.000	$1.794.600	$1.319.500	$734.700	$422.300	$211.200	$316.700	$0	$0	$4.799.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 16 de agosto de 2023 02:58:53 PM

Período del informe: 202307

Pagada 10/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Sucursal**	01 PRINCIPAL
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 19272831	MORA GRANDAS PEDRO JOSE	1056424497	10/08/2023	202307	202308																		0	30	30	30	NIN-AF	EPS008	14-4	CCF22	$0	$9.280.000	$9.280.000	$9.280.000	$0	$371.200	$645.900	$371.200	$0	$0	$0	$0	$1.388.300
CC 14270552	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	1056424497	10/08/2023	202307	202308																		30	30	30	30	231001	EPS002	14-4	CCF22	$13.601.000	$13.601.000	$13.601.000	$13.601.000	$2.312.400	$1.700.200	$71.000	$544.100	$272.100	$408.100	$0	$0	$5.307.900
CC 80173670	RODRIGUEZ ROMERO GERARDO ALONSO	1056424497	10/08/2023	202307	202308																		30	30	30	30	230201	EPS008	14-4	CCF22	$7.800.000	$7.800.000	$7.800.000	$7.800.000	$1.326.000	$312.000	$542.900	$312.000	$0	$0	$0	$0	$2.492.900
CC 18371617	TABORDA BECERRA GUSTAVO ADOLFO	1056424497	10/08/2023	202307	202308										X								30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF14	$4.123.315	$4.123.315	$4.123.315	$4.123.315	$659.800	$165.000	$179.400	$165.000	$0	$0	$0	$0	$1.169.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900956593	3	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MEDELLIN	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2510677	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	115624106	9455236368	E	2023/08/23	2023/08/22	BANCOLOMBIA	0	$8,764,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1064981112	ARTEAGA LUIS																		231001	30	$1,160,000	$301,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
2	CC	9737028	ASENCIO ALFONSO																		230201	30	$1,160,000	$301,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
3	CC	13108097	CADENA JESUS	X																	230301	3	$116,000	$18,600	EPS018	3	$116,000	$4,700	CCF04	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
4	CC	11805692	CORDOBA EDGAR	X																	230301	23	$889,334	$142,300	EPS037	23	$889,334	$35,600	CCF04	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0	Si	$275,400
5	CC	11807929	COSSIO TIRSON																		25-14	30	$1,160,000	$301,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
6	CC	71410547	GONZALEZ LUIS																		25-14	30	$1,160,000	$301,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
7	CC	1094926289	HACHITO YEFERSON	X																	230301	3	$116,000	$18,600	EPS018	3	$116,000	$4,700	CCF04	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
8	CC	1094971508	HERNANDEZ ANA																		230301	30	$1,160,000	$301,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
9	CC	1004916845	JARAMILLO CRISTIAN	X																	230301	19	$734,667	$117,600	EPS002	19	$734,667	$29,400	CCF04	19	$734,667	$29,400	14-4	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0	Si	$227,600
10	CC	71257253	JIMENEZ JAIRO																		230301	30	$1,160,000	$301,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
11	CC	71972249	LEMUS ARNULFO																		25-14	30	$1,160,000	$301,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
12	CC	18402613	LLANTEN ANIBAL																		230201	30	$1,160,000	$301,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
13	CC	76236037	LLANTEN RODOLFO																		230201	30	$1,160,000	$301,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
14	CC	1003464716	MENDOZA MARCO																		230301	30	$1,160,000	$301,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
15	CC	1010103648	MINOTTA DIMAR	X																	230201	3	$116,000	$18,600	EPS018	3	$116,000	$4,700	CCF04	3	$116,000	$4,700	14-4	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
16	CC	1192805294	MORALES LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
17	CC	11620205	MOSQUERA NAZARIO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
18	CC	1039446884	PALACIOS CLEMENTE																		230201	30	$1,160,000	$301,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
19	CC	11811902	PALACIOS LISIMACO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
20	CC	12021194	PEREA DAMAZO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
21	CC	11814148	RENTERIA JOSE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
22	PT	5880727	RIVERO KELVIN																		230301	30	$1,160,000	$301,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
23	CC	1098309013	RODRIGUEZ RIGOBERTO	X	X																230301	15	$580,000	$92,800	EPS041	15	$580,000	$23,200	CCF04	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0	Si	$179,600
24	CC	73584630	SIERRA JAIDER																		230201	30	$1,160,000	$301,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$475,200
Total	**Afiliados(24)**																						$23,432,001	$5,257,300			$23,432,001	$937,500			$23,432,001	$937,500			$23,432,001	$1,632,200		$0	$0		$8,764,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900956593	3	CONSTRUCTORA LEMUS & ASOCIADOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MEDELLIN	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2510677	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	115624106	9455236368	E	2023/08/23	2023/08/22	BANCOLOMBIA	0	$8,764,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$5,257,300	$0	$0	$5,257,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$301,600	$0	$0	$301,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,090,400	$0	$0	$1,090,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,967,500	$0	$0	$1,967,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,897,800	$0	$0	$1,897,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,632,200	$0	$0	$1,632,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	$1,632,200	$0	$0	$1,632,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$937,500	$0	$0	$937,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	24	$937,500	$0	$0	$937,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				24	$937,500	$0	$0	$937,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$185,600	$0	$0	$185,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$267,600	$0	$0	$267,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$208,800	$0	$0	$208,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$14,100	$0	$0	$14,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$122,200	$0	$0	$122,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				24	$8,764,500	$0	$0	$8,764,500

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901618943	2	OBRAS CIVILES JL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 34 # 18B 06	CALARCA-QUINDIO	7105996	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	9455243300	9455243300	E	2023/08/11	2023/08/22	BANCO BOGOTA	11	$8,877,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1085546866	CADENA VALLECILLA DARWIN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	1089802087	CADENA CAICEDO MELQUI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
3	CC	1027942703	CAMPILLO VALDERRAMA LUIS ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
4	CC	94310984	CASTRO ALBEIRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
5	CC	1007531065	CASTRO GONZALEZ DANIEL ESTEBAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
6	CC	1116258223	CASTRO GONZALEZ JULIAN ALBEIRO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
7	CC	18401689	DAVILA AGUIRRE JAVIER HERNAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
8	CC	6394682	DIAZ CASTRO LUIS HERNAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
9	PT	5689437	FREDDY JOSE MARCANO GUZMAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
10	CC	1097403188	GRANADOS CAMPO CARLOS MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
11	CC	1004130881	MEJIA MIRANDA JOSE DANIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
12	CC	1033374695	MERCADO PERALTA WILBER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
13	CC	7554773	OSPINA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
14	CC	33819209	QUINTERO PACHON LUZ STELLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
15	CC	1097401330	RICO MARROQUIN RUBEN DARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
16	CC	1214719441	RINCON ESPINOSA YEISON ALEJANDRO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
17	CC	1007857247	VENTE RUIZ WASHINGTON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
Total	**Afiliados(17)**					$19,720,000	$3,155,200			$19,720,000	$2,465,000			$19,720,000	$788,800			$19,720,000	$1,373,600		$19,720,000	$986,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$3,155,200	$39,100	$0	$3,194,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$2,300	$0	$187,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$4,600	$0	$375,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,412,800	$29,900	$0	$2,442,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$2,300	$0	$187,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,373,600	$17,000	$0	$1,390,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	$1,373,600	$17,000	$0	$1,390,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$788,800	$9,800	$0	$798,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	17	$788,800	$9,800	$0	$798,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$2,465,000	$30,600	$0	$2,495,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$290,000	$3,600	$0	$293,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$580,000	$7,200	$0	$587,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$1,015,000	$12,600	$0	$1,027,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$1,800	$0	$146,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$435,000	$5,400	$0	$440,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$591,600	$7,400	$0	$599,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	17	$591,600	$7,400	$0	$599,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$394,400	$4,900	$0	$399,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	17	$394,400	$4,900	$0	$399,300
TOTAL				**17**	**$8,768,600**	**$108,800**	**$0**	**$8,877,400**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-01, 01:51:21 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64863655

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 01/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JV INGENIERIA Y SUMINSTROS SAS	**Nombre Sucursal**	ARMENIA	**Código Sucursal**	017
Documento	NI901332502	**Dirección**	CR 10 #44 - 147 BARRIO MARAYA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3134310		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA		
Representante Legal	PARRA CONTECHA MAGDA CRISTINA	**Identificación**	CC 65780322		
Total Afiliados	11	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002854471	JHON ALEXIS MORALES GALEANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1007555839	JOSE MANUEL PEREZ TRILLERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1037264567	DEIBER DE JESUS GRACIANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1079288546	LUIS ARMANDO MACHADO PALOMEQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1094728286	ANGEL IVAN GALEANO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11615686	MELKIN HINESTROZA RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11802960	ARCENIO MORENO MURILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 11813141	ALEXIS RENTERIA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1193091634	YEFERSON MATEO MORALES GALEANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79004849	EDGAR PINZON FIERRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93201994	SILVIO GUALTERO CARRIZOSA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.760.000	$ 12.760.000	$ 12.760.000	$ 12.760.000	$ 2.041.600	$ 510.400	$ 888.800	$ 510.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.951.200	$ 0	$ 3.951.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7377184

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
No. 95533074		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
22	08	2023
FECHA VENCIMIENTO		
27	08	2023

Nombre Pagador J.O. TRIANA — NIT o C.C. 901132157

Dirección MZA D CASA A — Teléfono +57,317

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Quindio		
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS.	SUBTOTAL	$ 957,000.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 957,000.00

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 0059003193059 FECHA: 2023/08/22 HORA: 09:30:58
CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:48
TOTAL EFE: $ 957,000.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 957,000.00
NRO. FACTURA 7377184
VALOR FACTURA $ 957,000.00

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Impreso por **GRÁFICOS E IMPRESIONES S.A.S** NIT: 900812668-9 - Tel: 57-1 7459870 Ext. 216

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 PR084502   ****1785  T273
FTx22/08/23 09:40H.N0845 Ciudad Mil
      84 Aportes en linea
PLANILLA No.
Identificacion901132157
VALOR PLANILLA:0.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:10,305,600.00
```

Valor $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/201

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901132157	2	JOTRIANACONSTRUCCIONESSAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 7 calle 19-98A BARRIO FLORIDA BAJA	CALARCA-QUINDIO	7321572	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	9455178917	9455178917	E	2023/08/15	2023/08/22	BANCO DE BOGOTA	7	$10,305,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CALARCA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	18399762	MARTINEZ JOSE	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL TRIANA (32 Afiliados)						$32,093,336	$5,135,600			$32,093,336	$1,284,300			$32,093,336	$1,284,300			$32,093,336	$2,235,800		$0	$0
Centro de Trabajo: QUIMBAYA (32 Afiliados)						$32,093,336	$5,135,600			$32,093,336	$1,284,300			$32,093,336	$1,284,300			$32,093,336	$2,235,800		$0	$0
Ciudad: QUIMBAYA Depto: QUINDIO (32 Afiliados)						$32,093,336	$5,135,600			$32,093,336	$1,284,300			$32,093,336	$1,284,300			$32,093,336	$2,235,800		$0	$0
2	CC	1042090727	ACEVEDO BRAYAN	230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF43	7	$270,667	$10,900	14-23	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
3	CC	15342623	ACEVEDO GONZALO	230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF43	7	$270,667	$10,900	14-23	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
4	CC	18388034	CASTAÑO REINALDO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	9385714	COTINCHARA JOSE	231001	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF43	7	$270,667	$10,900	14-23	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
6	PT	6442756	DIAZ VICTOR	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS017	27	$1,044,000	$41,800	CCF43	27	$1,044,000	$41,800	14-23	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
7	CC	16509035	ESCOBAR ALFREDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	6007719	GALINDO JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1004798218	GUIRAL FREDY	230301	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF43	11	$425,334	$17,100	14-23	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
10	CC	7554512	HERNANDEZ OLMEDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	1118025525	HERNANDEZ PABLO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	6014125	JIMENEZ JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	1069728877	JUNCA EDNA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC	7231873	MARTIN JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
15	CC	1007317494	MARTINEZ EMMANUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	13993053	MARTINEZ FRANCE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	11810048	MARTINEZ MUGO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
18	CC	1040496888	MENDOZA CRISTIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
19	CC	70541881	MOLINA JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
20	CC	1094935700	MORALES GEISON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
21	CC	1061688914	MORALES WILINGTON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
22	CC	1001683359	MOSQUERA LUIS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
23	CC	1010110186	MURILLO ANGEL	230201	22	$850,667	$136,200	EPS010	22	$850,667	$34,100	CCF43	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
24	CC	11801964	MURILLO ANGEL	231001	22	$850,667	$136,200	EPS010	22	$850,667	$34,100	CCF43	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
25	CC	1097390869	OSORIO CRISTIAN	230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF43	7	$270,667	$10,900	14-23	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
26	CC	1193215966	PEREA JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
27	CC	11795656	RENTERIA LUIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
28	PT	6275937	RODRIGUEZ EDGAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
29	CC	1105610465	SEGURA CARLOS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
30	CC	13993138	SUAZO CARLOS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
31	CC	1094935256	TAFUR JORGE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
32	CC	93337659	TRIANA JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
33	CC	1105614787	TRIANA OSCAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(33)**					**$33,253,336**	**$5,321,200**			**$33,253,336**	**$1,330,700**			**$33,253,336**	**$1,330,700**			**$33,253,336**	**$2,241,900**		**$0**	**$0**

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901132157	2	JOTRIANACONSTRUCCIONESSAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 7 calle 19-98A BARRIO FLORIDA BAJA	CALARCA-QUINDIO	7321572	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	9455178917	9455178917	E	2023/08/15	2023/08/22	BANCO DE BOGOTA	7	$10,305,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$5,321,200	$42,100	$0	$5,363,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$550,800	$4,400	$0	$555,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$3,000	$0	$374,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$3,706,200	$29,200	$0	$3,735,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$693,000	$5,500	$0	$698,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$2,241,900	$17,700	$0	$2,259,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	33	$2,241,900	$17,700	$0	$2,259,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$1,330,700	$10,500	$0	$1,341,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	33	$1,330,700	$10,500	$0	$1,341,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				33	$1,330,700	$10,800	$0	$1,341,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$46,400	$400	$0	$46,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$207,400	$1,700	$0	$209,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$41,800	$400	$0	$42,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$663,900	$5,300	$0	$669,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$185,600	$1,500	$0	$187,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$185,600	$1,500	$0	$187,100
TOTAL				**33**	**$10,224,500**	**$81,100**	**$0**	**$10,305,600**

Powered by CamScanner

CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

Avda. Calle 26 No. 69-76 T.
Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190
joyco.com.co

Bogotá, 18 de marzo de 2022

PODER


Por medio del presente otorgo poder amplio y suficiente al señor HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.332.879 de Bogotá, para que en mi nombre actúe como representante legal del CONSORCIO INTERVIAL ANDINO única y exclusivamente para firmar los documentos que tienen que ver con el desarrollo y manejo contractual como lo son: Plan de Inversión del anticipo, Informes de Inversión del Anticipo, Actas de Recibo Parcial de Obra, Actas de Ajustes, Programas de Inversiones, Actas de Modificación de Cantidades de Obra, Actas de Costos de Interventoría, Actas de Modificación de Costos de Interventoría, Actas de Fijación de Precios No Previstos, Actas de Visita Previa, Actas de entrega y Recibo Definitivo de Obra e Interventoría, Solicitudes de modificación del contrato tales como adiciones y prórrogas, documentos relacionados con el contrato de Interventoría que enumero a continuación:

Contrato INVIAS No. 1913 DE 2020

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
C.C. No. 52.850.649 de Bogotá

Acepto:

HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ
C.C. No. 19.332.879



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

94593##

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el diecinueve (19) de marzo de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Sesenta Y Nueve (69) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 52850649, presentó el documento dirigido a AUTORIDAD COMPETENTE y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

4xzg02xrv217
19/03/2022 - 11:46:55

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO

Notario Sesenta Y Nueve (69) del Circulo de Bogotá D.C. - Encargado

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 4xzg02xrv217

NOTARÍA 69
DEL CIRCULO
DE BOGOTÁ

NOTARÍA SESENTA Y NUEVE
CARLOS ALBERTO RAMIREZ PARDO
NOTARIO(E)
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.332.879**

DIAZ GOMEZ

APELLIDOS

HECTOR MIGUEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1958**

PAIPA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-MAY-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00155305-M-0019332879-20090428 **0011**089097A 1 1200032791