CONSORCIO AQUA

Cota 24 de octubre de 2023

Oficio: No CA-020-2023

EMSERCOTA S.A.
ESP COTA
Tel: 877 7148
FOLIOS 24 OCT 2023 HORA 3:09
No. Radicado:
Recibido Por:
Trámite

Doctor
JOSE ARTURO MORTIGO PINZON
GERENTE
EMSERCOTA E.S.P. S.A

REFERENCIA: *Proceso de contratación SAMC-002-2023objeto: "CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA" No contrato CTO-112-2023.*

Asunto: Presentación de actas de mayores y menores cantidades

Después de realizados los ajustes a los estudios y diseños de la Fase I del contrato de obra pública 112-2023, los cuales ya se encuentran aprobados por nuestra interventoría tanto el consultor como interventoría concuerdan en la necesidad de realizar modificación al formulario oficial de cantidades, con base a la actualización y ajustes a los diseños originales.

Adjuntamos acta de mayores y menores cantidades de:

- Acueducto de la Vereda Parcelas Globo 1
- Alcantarillado sanitario de la Vereda Parcelas Globo 1
- Alcantarillado pluvial de la Vereda Parcelas Globo 1
- Pavimentación de vías de la Vereda Parcelas Globo 1

Folios (9).

Dorika Andrea Fonseca Solano
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. Ing. Walter Enrique García- INTERVENTORIA

Carrera 5 No. 8-20 segundo piso, Celular: 3186889113
Email: consorcioaqua2023@gmail.com