CONSORCIO AQUA

Cota, 05 de enero del 2024

Oficio: No CA-039-2024

EMSERCOTA S.A. ESP COTA
Tel: 877 7148
FOLIOS 10 ENE 2024 HORA 9:24
No. Radicado
Recibido Por
Trámite

Doctor
JOSE ARTURO MORTIGO PINZON
EMSERCOTA E.S.P S.A
Supervisor
Cota-Cundinamarca

REFERENCIA: *Contrato No. CTO-112-2023. "CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOY ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA".*

ASUNTO: Respuesta en oficio enviado con fecha 3 de enero con asunto de REVISION Y APROVACION HIDRAULICA (AJUSTES) SEGÚN RADICADO CO32314 RECIBIDO DE LA SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COTA.

Estimado Doctor:

Dando alcance al oficio recibido, vía email donde nos indican "se APROBARON PARCIALMENTE LOS DISEÑOS HIDRAULICOS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, por parte del Municipio de Cota a los 18 días del ms de diciembre de 2023.Dado que a la fecha no se cuenta con la aprobación de componentes complementarios a los diseños hidráulicos, correspondientes a los diseños Geotécnicos, Diseños Estructurales, Diseños Eléctricos y diseños Electromecánicos". Podemos informarles que todos los estudios antes mencionados menos el diseño de cabezal de entrega de descarga ya que es un componente no previsto en el alcance de nuestro contrato, por lo tanto, se requiere la adición para diseño y construcción de este componente, los demás elementos se encuentran en poder de la interventoría con relación de las siguientes fechas y con sus respectivos anexos como soportes de entrega:

Carrera 5 No. 8-20 segundo piso, Celular: 3186889113
Email: consorcioaqua2023@gmail.com
Cota-Cundinamarca