ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

No.	1	2	3	4	5
Clase	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
Fuente	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Descripción	RIESGOS ASOCIADOS AL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS A LA INVITACIÓN	QUE NO SE CUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN LAS FECHAS REQUERIDAS	QUE LOS ELEMENTOS PRESENTEN FALLAS DE CALIDAD DURANTE SU USO.	NO ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	DECLARATORIA DESIERTO DEL PRESENTE PROCESO	QUE NO SE CUMPLA CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	NO SE SATISFACE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL	NO SE SATISFACE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS	NO CUMPLIMIENTO
Probabilidad	2	1	1	3	1
Impacto	4	4	4	5	4
Calificación Total	6	5	5	8	5
Prioridad	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO
¿A quién se le asigna el riesgo?	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento controles a ser implementados	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL OFERENTE DEBERA EN LA OFERTA ANEXAR LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA ENTIDAD.	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR QUE CUMPLE CON LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN REQUERIDO POR LA ENTIDAD.	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ UNA VEZ SE EVIDENCIE LA DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR SU REEMPLAZO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA GARANTÍA TÉCNICA.	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS SERÁN ENTREGADOS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTEMPLAR EN SU OFREGIMIENTO ECONÓMICO LOS COSTOS ADICIONALES INCURRIDOS, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	1	1	1
Impacto	1	3	3	4	3
Calificación	2	4	4	5	4
Calificación total	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO
Afecta la ejecución del contrato	NO	SI	NO	SI	SI
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	NO	SI	NO	NO	NO
Persona responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA
Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	INFORMES DE EVALUACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN	INFORME NOVEDAD	INFÓRME DE SUPERVISIÓN	OFERTA ECONÓMICA
Periodicidad ¿Cuándo?	ETAPA PRECONTRACTUAL	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	ETAPA PRECONTRACTUAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO DERIVADO DE LA FLUCTUACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO	INCREMENTO DE PRECIOS EN LA MATERIA PRIMA E INSUMOS	3	5	8	ALTO	CONTRATISTA	ACEPTAR EL RIESGO/ EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER QUE SE PUEDAN PRESENTAR LOS INCREMENTOS DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS POR CONCEPTO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO.	2	3	5	MEDIO	SI	SI	CONTRATISTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISIÓN	PERMANENTE

NOTA: con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión, de igual forma corresponde al estructurador del proceso, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el oferente frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.

CT. CRISTHIAN CAMILO VELASQUEZ GARAY
Estructurador Estudio previo

Mayor ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA
Jefe Grupo de Intendencia