1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL: X Cuota Número: 2	INFORME FINAL: ☐
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta: No.4143.068.26.016-2023	
Nombre del contratista: JOSE FREDY MAHECHA OSPINA	
Documento de identificación del Contratista: 93.380.620	
Nombre (s) del supervisor (es): CARLOS HIDALGO BOLAÑOS	
Organismo: RECTOR I.E. RAFAEL NAVIA VARÓN	No. Teléfono: 5547094
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados que incluye materiales para los mismos a la Institución Educativa Rafael Navia Varón.	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
25 ABRIL 2023	15 DICIEMBRE 2023
Modificación al contrato:N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)	
Adición*:* ($2.500.000.oo)	
Prórroga: N/A	

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN:
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL:
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 5.000.000.oo $2.500.000.oo	$1.150.000.oo	$2.750.000.oo	$4.750.000.oo

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1057766365 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8810016178 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 26 septiembre 2023 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:
N/A

Recibo a Satisfacción de Servicios:
N/A

Constancia de Paz y Salvo :N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No hay recomendaciones

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____

CARLOS HIDALGO BOLAÑOS
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Septiembre 27 2023