ACTA DE REINICIO

CONTRATO NO.	202304010
CONTRATISTA	CONSORCIO DOTACION Y EQUIPOS 2023 NIT: 901.778.890-6
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ELEMENTOS, PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL ATLÁNTICO EN EL MARCO DEL CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NO. 005 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. GRUPO 1. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE AGROINDUSTRIA.
VALOR DEL CONVENIO	EL VALOR DEL CONTRATO ES DE OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML ($868.723.533), INCLUIDO IVA Y TODOS LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, TALES COMO: (I) LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS; Y (II) EL REGISTRO PRESUPUESTAL.
FECHA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO No.1	15 DE ABRIL DE 2024
SUPERVISOR	LEYTON DANIEL BARRIOS TORRES – SCERETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

En Barranquilla DEIP, el quince (15) del mes de abril de 2024, se reunieron los señores: **LEYTON DANIEL BARRIOS TORRES**, en calidad de Secretario de Educación Departamental, y Supervisor designado por el Departamento del Atlántico, y **YESID DARIO MEJIA PIÑERES**, quien para los efectos actúa en nombre y representación de **CONSORCIO DOTACION Y EQUIPOS 2023**, con el fin de suscribir el presente ACTA DE REINICIO del Contrato No. 202304010,cuyo objeto es: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ELEMENTOS, PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL ATLÁNTICO EN EL MARCO DEL CONVENIO 144 DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NO. 005 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. GRUPO 1. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE AGROINDUSTRIA.”, para lo cual se deja constancia que:

1. Que el día 18 de diciembre de 2023, se suscribió acta de inicio del contrato con la finalidad de llevar a cabo la ejecución del objeto.

2. Que el día 26 de diciembre de 2023, el contratista solicitó la suspensión del Contrato No. 202304010.

3. Que se encontró viable la suspensión del Contrato No. 202304010, a partir del día 27 de diciembre de 2023 y con fecha estimada de reinicio el día 18 de enero de 2024.

4. Que el 18 de enero de 2024 se prorrogó la suspensión del Contrato 202304010, hasta el día 29 de febrero de 2024.

5. Que el día 29 de febrero de 2024 se recibió de parte del contratista solicitud de Prórroga al Contrato No. 202304010.

6. Que, en atención a la solicitud de Prórroga, con el fin de analizarla y teniendo en cuenta que la aprobación de esta, corresponde al ordenador del gasto, situación que aunada al escaso plazo restante del contrato motivó la evaluación de extender la suspensión del contrato, mientras se surte la correspondiente revisión por parte del ordenador del gasto y se da la emisión de respuesta a la solicitud de Prórroga.

7. Que se encontró viable la prórroga de la suspensión del Contrato No. 202304010, a partir del día 1º de marzo de 2024 y se dará reinicio, una vez se superen los motivos que generaron mantener la suspensión.

8. Que teniendo en cuenta que se han superado las condiciones que dieron lugar a la suspensión del Contrato, se procede a reiniciar el Contrato No. 202304010 con la finalidad de continuar la ejecución.

Se firma por los que en ella han intervenido.

LEYTON DANIEL BARRIOS TORRES
Secretario de Educación Departamental
Supervisor del Contrato

YESID DARIO MEJIA PIÑERES
Representante Legal
CONSORCIO DOTACION Y EQUIPOS 2023.

Proyectó: Herolinda Cerpa – Profesional Universitario SED
Revisó: Jesús Sañudo – Contratista Asesor Despacho SED
Aprobó: Leyton Barrios - Secretario de Educación