ACTA

TIPO DE ACTA		
	INICIACIÓN	X
	SUSPENSIÓN	
	REINICIACIÓN	

FECHA DE ESTA ACTA (DD-MM-AA)
miércoles, 13 de marzo de 2024

TIPO DEL CONTRATO	SUMINISTRO	CONTRATO No.	061	FECHA	11/03/2024

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE TUBERIA ACCESORIOS Y CAJILLAS PARA EL PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MICRO MEDICION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE BELEN, MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

LOCALIDAD	MUNICIPIO
AGUAS DEL HUILA S.A.ES.P. Y EMPRESAS PUBLICAS	NEIVA

VALOR DEL CONTRATO	$ 49.943.589,00	PLAZO	Hasta el 30 de abril de 2024 contados a partir de la firma del acta de inicio

ACTAS Y FECHAS DE ESTE CONTRATO

INICIACIÓN		SUSPENSIÓN		REINICIACIÓN	
Acta.	Fecha (dd-mm-aa)	Acta No.	Fecha (dd-mm-aa)	Acta No.	Fecha (dd-mm-aa)
	miércoles, 13 de marzo de 2024				

2. OBJETO DE ESTA ACTA

En Neiva, el día trece (13) del mes de Marzo de 2024, se reunieron MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR, Supervisora delegada por la sociedad de acueductos Alcantarillados y aseo Aguas Del Huila S.A.E.S.P y el señor JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA, en calidad de representante legal de NIT: 900.193.879-9 Con el fin de suscribir el acta de Inicio del presente contrato.

3. FIRMAS

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA POR QUIENES INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	
NOMBRE	MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
CARGO	SUPERVISORA

CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A	
NOMBRE	JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL