ACTA

TIPO DE ACTA		
	INICIACIÓN	X
	SUSPENSIÓN	
	REINICIACIÓN	

FECHA DE ESTA ACTA (DD-MM-AA)
miércoles, 13 de marzo de 2024

TIPO DEL CONTRATO	SUMINISTRO	CONTRATO No.	053	FECHA	29/02/2024

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE TUBERIA ACCESORIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 628 DEL 2023, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DEL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

LOCALIDAD	MUNICIPIO
AGUAS DEL HUILA S.A.ES.P. Y EMPRESAS PUBLICAS	NEIVA

VALOR DEL CONTRATO	$ 64.808.277,00	PLAZO	A partir de la firma del acta de inicio sin superarel 31 de marzo 2024.

ACTAS Y FECHAS DE ESTE CONTRATO

INICIACIÓN	
Acta.	Fecha (dd-mm-aa)
	miércoles, 13 de marzo de 2024

SUSPENSIÓN	
Acta No.	Fecha (dd-mm-aa)

REINICIACIÓN	
Acta No.	Fecha (dd-mm-aa)

2. OBJETO DE ESTA ACTA

En Neiva, el día trece (13) del mes de Marzo de 2024, se reunieron MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR, Supervisora delegada por la sociedad de acueductos Alcantarillados y aseo Aguas Del Huila S.A.E.S.P y el señor JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA, en calidad de representante legal de NIT: 900.193.879-9 Con el fin de suscribir el acta de Inicio del presente contrato.

3. FIRMAS

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA POR QUIENES INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	
NOMBRE	MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
CARGO	SUPERVISORA

CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	
NOMBRE	JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL