	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONTRATO DE SUMINISTRO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE SUMINISTRO No. **1181-2023** (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE ASFALTO NATURAL VIA 6501 PUERTO BELLO - SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PR80+937 A PR110+0000; 6502, SAN JOSÉ DEL FRAGUA - FLORENCIA PR00+0000 - PR 58+0066 Y 2003 GABINETE - EL CARAÑO PR38+0000 - PR 73+747, TERRITORIAL CAQUETA.

CONTRATISTA: ROCA MINERALES S.A.S. Y/O CARLOS HUMBERTO ROJAS PEÑA

PROYECTO:

FECHA DE INICIO: 1/06/2023 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 7 MESES CALENDARIO **VALOR INICIAL:** $ 89.995.654,00

FECHA DE VENCIMIENTO: (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 89.995.654,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A (Indicar número y año del contrato) **SUPERVISOR:** LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1181	25/04/2023	7 MESES CALENDARIO	$ 89.995.654	$ 89.995.654

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

PR110 +000	PR111+00	CARRETERA PUERTO BELLO - SAN JOSÉ DEL FRAGUA	SUMINISTRO DE ASFALTITA PARA REPARCHEO DE VÍA PR110+500
PR00 +000	PR30+000	CARRETERA SAN JOSÉ DEL FRAGUA - FLORENCIA	SUMINISTRO DE ASFALTITA PARA REPARCHEO DE VÍA EN LOS PR5+00;PR09+080; PR15+450; PR25+747.
PR30 +000	PR58+0066	CARRETERA SAN JOSÉ DEL FRAGUA - FLORENCIA	SUMINISTRO DE ASFALTITA PARA REPARCHEO DE VÍA PR41+920
PR63 +000	PR73+0747	CARRETERA GABINETE - EL CARAÑO	SUMINISTRO DE ASFALTITA PARA REPARCHEO DE VÍA PR63+000; 69+600; 69+120; 68+800; 68+380; 67+500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

EL ALCANCE DEL CONTRATO CONSISTE EN SUMINISTRAR MATERIAL DE ASFALTITA NATURAL EN: TRAMO PUERTO BELLO - SAN JOSÉ DEL FRAGUA ENTRE LOS PR110+000 - PR111+000; TRAMO SAN JOSÉ DEL FRAGUA - FLORENCIA ENTRE LOS PR00+000 - PR30+000 Y PR30+000 - PR58+0066 Y TRAMO GABINETE - EL CARAÑO ENTRE LOS PR63+000 - PR73+747.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

SUMINISTRO DE ASFALTITA PARA REPARCHEO DE VÍA PR110+500; SUMINISTRO DE ASFALTITA PARA REPARCHEO DE VÍA EN LOS PR5+00;PR09+080; PR15+450; PR25+747; SUMINISTRO DE ASFALTITA PARA REPARCHEO DE VÍA PR41+920; SUMINISTRO DE ASFALTITA PARA REPARCHEO DE VÍA PR63+000; 69+600; 69+120; 68+800; 68+380; 67+500

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Supervisor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$ 75.626.600,00
Valor IVA:	$ 14.369.054,00
Valor total ejecutado del contrato:	$ 89.995.654,00

AIU: % A: % I: % U: %

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONTRATO DE SUMINISTRO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/12/2023 (Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	CARRETERA 6501 PUERTO BELLO - SAN JOSE DEL FRAGUA PR55+060 - PR111+00	M3	6	$ 352.400	$ 2.114.400
2	CARRETERA 6502 SAN JOSE DEL FRAGUA - FLORENCIA PR0+000 - PR30+000	M3	58	$ 331.400	$ 19.221.200
3	CARRETERA 6502 SAN JOSE DEL FRAGUA - FLORENCIA PR0+000 - PR58+0066	M3	12	$ 290.800	$ 3.489.600
	CARRETERA 2003 GABINETE - EL CARAÑO PR38+000 - PR73+0747	M3	169	$ 300.600	$ 50.801.400
	VALOR BASICO EJECUTADO				**$ 75.626.600**
				*** VALOR IVA**	**$ 14.369.054**
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 89.995.654**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado:	$ -
Saldo por amortizar:	$ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total legalizado:	$ -
Saldo por legalizar:	$ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

N/A

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	JUNIO	$ -	$ -	$ -						
2	JULIO	$ -	$ -	$ -						
3	AGOSTO	$ -	$ -	$ -						
4	SEPTIEMBRE	$ -	$ -	$ -						
5	OCTUBRE	$ -	$ -	$ -						
6	NOVIEMBRE	$ 50.075.600	$ 9.514.364	$ 59.589.964						
7	DICIEMBRE	$ 25.551.000	$ 4.854.690	$ 30.405.690						
N.. actas	2									
TOTALES		**$ 75.626.600**	**$ 14.369.054**	**$ 89.995.654**						
TOTAL VALOR EJECUTADO										

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO:	**$ 75.626.600**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO:	**$ 14.369.054**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 89.995.654**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA SUPERVISION RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

N/A

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

N/A

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con

N/A

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

N/A

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

SE DEBE REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE OBRA TENIENDO EN CUENTA LA FECHA DE RECIBO DEFINITIVO, FIJADA EN LA PRESENTE ACTA (5 DE DICIEMBRE DE 2023)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONTRATO DE SUMINISTRO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	7/12/2023
	(Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: CARLOS HUMBERTO ROJAS PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: ROCA MINERALES
Cedula de Ciudadania No.: 17.658.563 Florencia

Firma

LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL INVIAS Caquetá
Matrícula Profesional No. 25202-04765 CUND

Firma

Nombre: CARLOS HUMBERTO ROJAS PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APC
Contratista: ROCA MINERALES
Cedula de Ciudadania No.: 17.658.563 Florencia

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.