GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

NIT. 800103920-6

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 13308**

Lugar y Fecha: Santa Marta 13-dic.-2023

Tipo de Orden: CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES

Pagado a: CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 **Nit/C.C. :** 901744165 8 Regimen Simplifi

Documento_: Contrato 1035

Facturas:

Concepto: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO # 1035, CUYO OBJETO ES LA INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA

Programa:

Registro Presupuestal: **5051** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1035

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0606 - 3 - 22010715-2.3.2.2.2.8.42 - 25	345.910.739,00
	$ 345.910.739,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
PROBIENESTAR DEL ADULTO MA	-3,000	290,681,293.00	-8.720.439,00
PRODESARROLLO CONTRATOS (	-1,000	290,681,293.00	-2.906.813,00
RETEFUENTE SERVICIOS GENERA	-4,000	290,681,293.00	-11.627.252,00
PROCULTURA (hasta 500 smlv)	-2,000	290,681,293.00	-5.813.626,00
PRO DEPORTE Y RECREACION	-1,000	290,681,293.00	-2.906.813,00
PROHOSPITALES UNIVERSITARI	-2,000	290,681,293.00	-5.813.626,00
RETENCION DE IMPUESTO DE IN	-1,000	290,681,293.00	-2.906.813,00
REFUNDACION UNIVERSIDAD DE	-2,000	290,681,293.00	-5.813.626,00
RETE-IVA 15%	15,000	55,229,445.67	-8.284.417,00
			$-54.793.425,00
			$ 291.117.314,00

CANCELADO 27 DIC 2023

Alfonso Miguel Ruiz Gómez
Profesional Especializado - Área Funcional de Contabilidad
Contador público T.P. 93699-T

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101	0.00	291.117.314.00	Bienes y servicios
243605	0.00	11.627.252.00	Servicios
243625	0.00	8.284.417.00	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
244004	0.00	2.906.813.00	Impuesto de industria y comercio
41057601	0.00	5.813.626.00	Estampilla Pro Cultura
41057602	0.00	2.906.813.00	Estampilla Pro Desarrollo
41057603	0.00	5.813.626.00	Estampilla Pro Hospital
41057604	0.00	5.813.626.00	Estampilla Pro Universidad
41057605	0.00	8.720.439.00	Estampilla Pro Adulto Mayo
41057606	0.00	2.906.813.00	Estampilla Pro Deportes
550105	345.910.739.00	0.00	Generales
	345.910.739,00	345.910.739,00	

DENIS RANGEL LOZANO
SECRETARIA DE HACIENDA - DEC. 0100 24/03/20

Kes
14 DIC 2023
08:00 am
Kepeeel!
14/Dic/23

banco popular

Carga de Archivos

Empresa: GOBERNACION DEL MAGDALENA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 800103920
Generado por: SINDRY CANDELARIO ROLON

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PAG OP 13308	PY1001OUYO	2023/12/28	$345,910,739.00	9	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/12/27	15:51:25	05:00:17	SINDRY CANDELARIO ROLON	2024/01/02	14:10:17	$345,910,739.00	$345,910,739.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		9	0		0	YESSIKA HERNANDEZ

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
YESSIKA HERNANDEZ	2023/12/27 16:40:31	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220400354304	2023/12/28	$19,911,669.00	8001039206	DPTO DEL MAGDALENA	Banco Davivienda	116800022950	Procesado
220400354304	2023/12/28	$2,906,813.00	8001039206	DPTO DEL MAGDALENA	Banco Davivienda	116800022984	Procesado
220400354304	2023/12/28	$5,813,626.00	8001431573	FIDUCIARIA DE OCCIDENT	Banco Davivienda	117100084609	Procesado
220400354304	2023/12/28	$8,720,439.00	8001431573	FIDUCIARIA DE OCCIDENT	Banco Davivienda	117100084617	Procesado
220400354304	2023/12/28	$2,906,813.00	8001431573	FIDUCIARIA DE OCCIDENT	Banco Davivienda	117100084559	Procesado
220400354304	2023/12/28	$5,813,626.00	8001431573	FIDUCIARIA DE OCCIDENT	Banco Davivienda	117100084583	Procesado
220400354304	2023/12/28	$5,813,626.00	8001431573	FIDUCIARIA DE OCCIDENT	Banco Davivienda	117100084567	Procesado
220400354304	2023/12/28	$2,906,813.00	8001039206	DPTO DEL MAGDALENA	Banco Davivienda	116800021663	Procesado
220400354304	2023/12/28	$291,117,314.00	9017441658	CONSORCIO CONECTIVIDAD	FINANCIERA JURISCOOP	58500113987	Procesado

Sistema Integral de Información Administrativo Financiero

NIT. 800103920-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 440

Fecha de Vencimiento 31/12/2023

Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2.023 Fecha de Expedición: 28 mar. 2023

Objeto: FINANCIAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONEXION TOTAL, MAGDALENA COD BPIN No: 2023002470031

Solicitante: BETTY CECILIA HORTA MIRANDA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Plan De Desarrollo 2021 - 2023-Educ 0606 - 3 - 22010715-2.3.2.2.2.8.42 - 25	Servicios de telecomunicaciones a través de internet Recurso de la Nación-Destinación Específica 25 - Sistema General de Participaciones - Educacio	2.233.775.561,00
	TOTAL CERTIFICADO	2.233.775.561,00

RITA HERNANDEZ DE HERRERA
Profesional Especializado

Elaboró ARLENIS VILLA

13208

Revisado

Sistema Integral de Información Administrativo Financiero

NIT. 800103920-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 5051

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 26 de agosto de 2023

Beneficiario CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 **Nit:** 901744165 - 8

No. C.D.P. : 440 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 28 de marzo de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Contrato: 1035 **Fecha:**25/08/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Plan De Desarrollo 2021 - 2023-Educación		
0606 - 3 - 22010715-2.3.2.2.2.8.42 - 25	Servicios de telecomunicaciones a través de internet Recurso de la Nacion-Destinación Especifica 25 - Sistema General de Participaciones - Educació	1.729.553.694,72
	Total Compromisos	$1.729.553.694,72

Programación de Pagos

Mes	Valor
Agosto	$432.388.423,72
Septiembre	345.910.739,00
Octubre	345.910.739,00
Noviembre	345.910.739,00
[illegible]re	259.433.054,00
[illegible]tal Prog.	$1.729.553.694,72


RITA HERNANDEZ DE HERRERA
Profesional Especializado

R-2023-030832

12/11/2023 5:22:13 PM - Folios: 98 -Anexos: 0 - TipoAnexos: CD / DVD
114/OC/OFICINA DE CONTRATACIÓN
ENVIO PARA TRAMITE D EPAGO CTA DE COBRO 02 CTO 1035-23 CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA

13308

Capturas de pantalla de la aprobación del contrato PS-1035-2023 suscrito entre Gobernación del Magdalena y el Consorcio Conectividad Magdalena 2023





CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
CLAUSULAS ADICIONALES

En Santa Marta, entre los suscritos, **JENNY CAMACHO NEUTO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920-6, en calidad de JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, delegada para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y por la otra, y por la otra, **JAIME CABARCAS GOMEZ,** mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°19.208.563 en calidad de representante legal del **CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023,** identificado Nit. N° 901.744.165-8, en adelante y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente documento de cláusulas adicionales, las cuales se entienden incorporadas al presente contrato, ***SUSCRITO POR FIRMA ELECTRÓNICA EN SECOP II, A TRAVÉS DE MENSAJES DE DATOS,*** previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA**: Que la Constitución Política de Colombia de 1991 determinó en su artículo 2º que son fines del Estado: *"Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación..."* **SEGUNDO:** Que en la misma norma superior en su artículo 298 establece que *"Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución"*. **TERCERO:** Que el artículo 3 de la ley 80 de 1993, dispone que los servidores públicos al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. **CUARTA:** Que por medio del artículo 149 de la ley 1450 de 2011, "el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, promueven el programa de Conexión Total con el objeto de fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de las TIC mediante la ampliación de la conectividad de los establecimientos educativos, la generación y uso de los contenidos educativos a través de la red y el mejoramiento de la cobertura, la calidad y la pertinencia de los procesos de formación". **QUINTA:** Que el Ministerio de Educación Nacional establece los lineamientos para que las Secretarias de Educación contraten la prestación del servicio de conectividad en las instituciones y sedes educativas a nivel nacional, con operadores que pueden ser empresas de telecomunicaciones de carácter público o privado que acrediten la experiencia comprobada en el sector. **SEXTA:** Que a causa de la situación actual generada por la pandemia originada por el SARS-Cov-2, y en cumplimiento de la medidas de bioseguridad, distanciamiento y asilamiento preventivo decretado se hizo de imperiosa necesidad tener acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones para poder adelantar el proceso formativo de las niñas, niños adolescentes y jóvenes. **SEPTIMA:** Que la Administración Departamental de Magdalena, elaboró y adoptó el Plan de Desarrollo para el periodo constitucional 2020- 2023 denominado "MAGDALENA RENACE", en el cual dentro de su Eje Estratégico REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD, se encuentra la Movilización RENACE LA EDUCACIÓN. De igual forma establece el programa: Cambio por la educación de calidad, entre cuyas acciones se encuentra la de la Conectividad en las Instituciones Educativas Rurales y Urbanas, en donde quedó establecido que la meta es poner en funcionamiento el servicio de internet con acceso rápido y más megas que permita conectar más aparatos tecnológicos, BPIN: 2023002470031. **OCTAVA:** Que la SECRETARÍA DE EDUCACION realizó Estudio Previo para justificar una contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, cuyo objeto es: *"INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"* **NOVENA:** Que atendiendo en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, convocó públicamente el

CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
CLAUSULAS ADICIONALES

Proceso por la modalidad de Licitación Publica No. LP-010-2023, a la ciudadanía en general con el fin de seleccionar la oferta más favorable para, *"INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"*. **DECIMA:** Que el presupuesto asignado para el proceso de selección fue la suma de **MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($1.789.659.821)** en el cual se entiende incluido el valor del IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 440 de 28 de marzo de 2023. **DECIMA PRIMERA:** Que mediante la Resolución No. 358 de fecha del 6 de julio de 2023, se ordenó la apertura formal del proceso LICITACION PUBLICA No. LP-010-2023, que tiene por objeto: *"INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"*. **DECIMA SEGUNDA:** Que en la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso, se llevó a cabo la diligencia de cierre del proceso de LICITACION PUBLICA N° LP-010-2023, en la que se presentaron tres (3) propuestas las cuales fueron: 1- SDT INGENIERIA SAS, recibida a las 26/07/2023 8:49 AM. 2- AULAS DIGITALES DE COLOMBIA SAS, recibida a las 26/07/2023 8:53 AM. 3- CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023, recibida a las 26/07/2023 9:41 AM **DECIMA TERCERA:** Que una vez suscrito el cierre del proceso y abiertos los sobres contentivo de los documentos de contenido Jurídico, Financiero y Técnico, el Departamento del Magdalena, puso a disposición del Comité Asesor Evaluador designado para tal efecto, las propuestas presentadas en el proceso, para que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 se realizara la evaluación de las mismas, de acuerdo a los criterios establecidos en el pliego de condiciones. **DECIMA CUARTA:** Que conforme a los plazos establecidos se procedió a publicar la evaluación de los requisitos jurídicos, técnicos, financieros, organizacionales de experiencia y de ponderación establecidos en el pliego de condiciones de las propuestas presentadas, y el Comité Evaluador recomendó al Ordenador del gasto, ADJUDICAR el proponente **CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023,** pues su oferta cumplía con todos los requisitos habilitantes de contenido jurídico, técnico y financiero, luego de haber presentado la subsanación correspondiente en el plazo establecido en el cronograma y su oferta económica era la más favorable para la entidad. **DECIMA QUINTA:** Que, por medio de la Resolución No. 431 de 15 de agosto de 2023, se adjudicó el proceso de por la modalidad de LICITACION PUBLICA N°. LP-010-2023 representando por **JAIME CABARCA GOMEZ,** mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°19.208.563 quien obra en calidad de representante legal de **CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023,** identificado tributariamente con el **NIT 901.744.165-8. DECIMA SEXTA:** Que el Gobernador del DEPARTAMENTO acorde con las funciones y atribuciones establecidas en la constitución y en la Ley 80 de 1993, artículo 11, numeral 3, literal b) que señala: "3°. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva: (...) b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades." y acorde con el Plan Anual de Adquisidores vigencia 2023 y con el Plan de Desarrollo Departamental. **DECIMA SEPTIMA:** Que se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para la celebración del presente contrato, expedido por la oficina de presupuesto Departamental. **DECIMA OCTAVA:** Que, el contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se haya incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la constitución y en la ley. **DECIMA NOVENA:** Que, en virtud de todo lo anterior, y en concordancia con la Ley 527 de 1999, las partes se regirán por el ***CONTRATO ELECTRÓNICO DISPUESTO EN LA PLATAFORMA SECOP II***, más las siguientes **CLÁUSULAS ADICIONALES: CLAUSULA 1. OBJETO:** *"INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO*

CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
CLAUSULAS ADICIONALES

2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA". **CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO:** El contratista debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. LP-010-2023. **CLAUSULA 3. VALOR: MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CO SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.729.553.694,72) M/CTE.** Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. **CLAUSULA 4. FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato será pagado de la siguiente forma: a) Un primer pago, correspondiente al 25% del valor total del contrato se cancelará una vez se haya realizado la instalación en las redes y haber iniciado la prestación efectiva del servicio, precedido de la aprobación de póliza y la expedición del Registro Presupuestal cumplidos los requisitos de ejecución, el cual se justifica ya que existe la necesidad de garantizar la instalación y configuración del servicio en cada sede educativa beneficiada y el desplazamiento del personal del operador a las sedes ubicadas en los Municipios beneficiados del Departamento del Magdalena, donde se realizará la entrega del servicio. b) Segundo pago correspondiente al 20% del valor del contrato, contra entrega y aprobación por parte del Supervisor del contrato, del informe mensual del contratista del primer mes de servicio. c) Tercer pago correspondiente al 20% del valor del contrato, contra entrega y aprobación por parte del Supervisor del contrato, del informe mensual del contratista del segundo mes de servicio. d) Cuarto pago correspondiente al 20% del valor del contrato, contra entrega y aprobación por parte del Supervisor del contrato, del informe mensual del contratista tercer mes de servicio. Pago Final correspondiente al 15% del valor del contrato, contra entrega y aprobación por parte del Supervisor del contrato, de los informes del servicio restantes del contratista y aprobación por parte del Supervisor del contrato del informe final del Contratista, y el Informe de Cumplimiento del Supervisor que certifique la ejecución del 100% del contrato. **CLAUSULA 5. CDP:** La suma que se encuentra amparada en el **CDP N°440 de 28 de marzo de 2023,** expedidos por El profesional Especializado – Área Funcional de presupuesto. **CLAUSULA 6. PLAZO:** El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos y condiciones previstas en el Pliego de Condiciones y documentos anexos. **CLAUSULA 7. SUPERVISOR:** La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por la SECRETARIA DE EDUCACION, quedando obligado EL CONTRATISTA a suministrarle toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, artículos 4° y 5°. El Supervisor tendrá las siguientes funciones: **a)** Cumplir con las obligaciones establecidas para el efecto en materia legal. **b)** Podrá exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria en desarrollo del objeto del contrato. **c)** Velar por los intereses del DEPARTAMENTO y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. **d)** Elaborar y suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las Acta a que haya lugar durante la ejecución del contrato, incluida el Acta de Inicio. **e)** Vigilar y requerir al CONTRATISTA para que cumpla con las obligaciones que se deriven del objeto del contrato. **f)** Expedir la Certificación Mensual del Recibido a Satisfacción del cumplimiento del objeto contractual, para efectos de cada pago correspondiente. PARÁGRAFO: Según el Decreto 019 de 2012, artículo 217, en los contratos de prestación de servicios, no será obligatorio su liquidación. **CLAUSULA 8. DERECHOS DEL CONTRATISTA: a)** Tendrá derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada en la cláusula del presente contrato y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. **b)** Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. **CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** a)

345'910'738,944

CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
CLAUSULAS ADICIONALES

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. b) Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato. c) Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor del contrato, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. d) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. e) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. f) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. g) Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. h) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. i) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. j) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. k) Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. l) Durante la ejecución del contrato, cuando las actividades del mismo comporten presencialidad en las instalaciones de la Gobernación o con la comunidad, el contratista se obliga a cumplir con los protocolos de Bioseguridad y el uso de tapabocas y demás medidas que decrete el Gobierno Nacional en el marco de la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria por la pandemia COVID-19. **CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**: Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga con el departamento a cumplir la ejecución del contrato cumpliendo con todo lo señalado en el mismo y dando aplicación a los lineamientos técnicos dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo del objeto contratado. **CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATANTE:** Para la ejecución de los fines, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el DEPARTAMENTO: 1. Exigirá del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacer al garante. 2. Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3. Solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 4. Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 5. Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. 6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencias de la actividad

CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
CLAUSULAS ADICIONALES

contractual. 7. Actuará de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. **CLAUSULA 11. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE:** a) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. b) Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. c) Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. d) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. **CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** EL Contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos de la Ley 80 de 1993, artículo 52. **CLAUSULA 13. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO El DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA** puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLAUSULA 14. CADUCIDAD:** En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista previstas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, el Contratante aplicará el procedimiento dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. **CLAUSULA 15. MULTAS:** En caso de retardo o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al Contratista; El Contratante podrá imponerle multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en un uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de retardo hasta por 15 días; o en un uno por ciento (1%) del valor estimado del Contrato, por cada situación o hecho constitutivo de incumplimiento parcial; según sea el caso. Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, artículo 17 y el procedimiento para su imposición se aplicará teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011, artículo 86. **CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, el Contratista pagará al Contratante a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al Contratante. No obstante, el Contratante se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. PARÁGRAFO. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo a favor del Contratista. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva; por lo que el Contratista con la suscripción del presente contrato autoriza de manera irrevocable al Contratante, a deducir de las sumas que le llegaren a adeudar por cualquier concepto el valor de las multas y sanciones pecuniarias que llegaren a imponerse. **CLAUSULA 17. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:** Para garantizar a la Entidad el cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones contractuales y considerando los posibles riesgos que puedan presentarse con ocasión del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del Departamento del Magdalena NIT. 800.103.920-6, ante una compañía de seguros legalmente establecida en el país, póliza única que ampare los siguientes riesgos:

AMPARO	COBERTURA	PLAZO

CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
CLAUSULAS ADICIONALES

Cumplimiento	Por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato	Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
Calidad del servicio - ejecutado según el Lineamiento Técnico del MEN	Por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato	Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
Responsabilidad Civil Extracontractual	300 SMMLV	Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es una entidad independiente del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLAUSULA 19. CESIONES:** EL Contratista no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Contratante. **CLAUSULA 20. INDEMNIDAD:** EL Contratista, se responsabiliza y asume por su cuenta y riesgo, y así mismo librará totalmente al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, de cualquier hecho que genere reclamaciones ya sean de carácter civil, penal, policivo, o de cualquier situación, hecho a causa originado por agentes humanos que puedan originar, suscitar o producir responsabilidad contractual o extra contractual derivada de la operación por ellos organizados; deberán mantener al DEPARTAMENTO, indemne y libre de toda perdida, daño y pago de todo reclamo, demandas, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra EL DEPARTAMENTO, por causa de acciones u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA o empleados en la ejecución de sus obligaciones en el presente contrato. **CLAUSULA 21. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLAUSULA 22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes acuerdan someter a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, las diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. **CLAUSULA 23. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, y para su ejecución, la expedición del registro presupuestal correspondiente, la suscripción del acta de inicio, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente Contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal Contratante la requiera.

CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
CLAUSULAS ADICIONALES

CLAUSULA 24. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor del presente contrato, se pagará con cargo al presupuesto de la actual vigencia, según el CDP respectivo. **CLAUSULA 25. CONFIDENCIALIDAD:** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLAUSULA 26. AUSENCIA DE PRESTACIONES:** Por el presente contrato, EL CONTRATISTA no adquiere vínculo laboral alguno con EL DEPARTAMENTO y es el único responsable de la prestación del servicio. En consecuencia, y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no tendrá derecho a reconocimiento de ningún otro emolumento distinto al pago del valor determinado en la Cláusula Tercera de este contrato. **CLAUSULA 27. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:** Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA deberá acreditar que cumple con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. **CLAUSULA 28. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** De común acuerdo, las partes contratantes podrán suspender la ejecución de este contrato, mediante la suscripción de un acta en la cual conste el evento sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión. **CLAUSULA 29. CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El presente contrato se puede dar por terminado cuando: a) se declare la caducidad o la terminación unilateral, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Artículos 17 y 18, b) por mutuo acuerdo de las partes. c) cuando se dé cumplimiento del objeto del contrato, y d) por vencimiento del plazo. **CLAUSULA 30. SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES:** El presente contrato se encuentra sujeto a las leyes nacionales de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA 31. IMPUESTOS:** Los impuestos y las contribuciones parafiscales que se causen por razón o con ocasión del contrato serán por cuenta del CONTRATISTA, y las retenciones que ordene la ley en relación con sus honorarios serán efectuadas por EL DEPARTAMENTO. **CLAUSULA 32. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos contractuales y legales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Santa Marta - Magdalena. **CLAUSULA 33. NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona dispuesta en el SECOP II, y las constancias emitidas por mensaje de datos en el SECOP II

ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	PS-1035-2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023
VALOR:	MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
SUPERVISOR DESIGNADO:	LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO – SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

En la ciudad de Santa Marta, Magdalena, a los Veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), entre las personas, **LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO**, Secretario de Educación departamental, en calidad de supervisor, y **JAIME CABARCAS GÓMEZ**, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 19.208.563, en calidad de contratista, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. **PS-1035-2023** a partir del día Veintiocho (28) de agosto del año dos mil veintitrés (2023) teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos ejecución:

Número y fecha del registro presupuestal: 5051 del 26 de agosto de 2023

Fecha de aprobación de la Garantías: 28 de agosto de 2023 Póliza No 57-44-101004168 de la compañía Seguros del Estado.

Fecha de inicio: 28 de agosto de 2023 **Fecha de Terminación:** 31 de diciembre de 2023.

Para constancia de lo anterior de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO
Secretario de Educación Departamental
Supervisor

JAIME CABARCAS GÓMEZ
Contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860 009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101001895	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	08	2023	25	08	2023	00:00	31	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023	NIT: 901.744.165-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 85 NRO. 50 - 159 OFC 410 ED QUANTM TOWE	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3117227383

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL MAGDALENA	NIT: 800.103.920-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 1 C # 16-15 PALACIO TAYRONA - SANTA MARTA	SANTA MARTA, MAGDALENA	4346200

BENEFICIARIO: 800103920 - GOBERNACION DEL MAGDALENA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-003A RESOL 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO NUMERO PS-1035-2023 CUYO OBJETO ES: INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2023	31/12/2023	$348,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2023	31/12/2023	$348,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2023	31/12/2023	$348,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S	900104400-5	50.00
GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA	901178763-4	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****366,115.00	$ *******3,000.00	$ ******70,131.00	$ **********439,246.00	$ ******348,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RISE GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101001895

FIRMA AUTORIZADA, Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-40-101001895	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2023	25	08	2023	00:00	31	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023		NIT: 901.744.165-8
DIRECCIÓN: CL 85 NRO. 50 - 159 OFC 410 ED QUANTUM TOWE	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO: 3117227383

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL MAGDALENA		NIT: 800.103.920-6
DIRECCIÓN: CARRERA 1 C # 16-15 PALACIO TAYRONA - SANTA MARTA	CIUDAD: SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO: 4346200

BENEFICIARIO: 800103920 - GOBERNACION DEL MAGDALENA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2023	31/12/2023	$348,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2023	31/12/2023	$348,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2023	31/12/2023	$348,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-40-101001895

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860 009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-44-101004168	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2023	25	08	2023	00:00	31	12	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023	NIT: 901.744.165-8
DIRECCIÓN: CL 65 NRO. 50 - 159 OFC 410 ED QUANTIM TOWE	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO: 3117227387

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL MAGDALENA	NIT: 800.103.920-6
DIRECCIÓN: CARRERA 1 C # 16-15 PALACIO TAYRONA - SANTA MARTA	CIUDAD: SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO 4346200
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CONTRATO NUMERO CS-1035-2023 APROBADO POR LA ENTIDAD EL 25 DE AGOSTO DE 2023 CUYO OBJETO ES: INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/08/2023	30/06/2024	$172,955,369.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/08/2023	31/12/2026	$86,477,684.75
CALIDAD DEL SERVICIO	25/08/2023	30/06/2024	$172,955,369.50

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
COLLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S	900104400-5	50.00
GRUPO EMPRESARIAL ORTOQUIA	901178763-4	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1.894,453.00	$ ******20,000.00	$ *****363,746.00	$ *********2,278,199.00	$ ******432,388,423.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	153990	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-44-101004168

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA

El Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 28 de enero de 2020, procede al estudio y correspondiente aprobación de la garantía única que se relaciona a continuación:

POLIZA No.: 57-40-101001895	**EXPEDIDA POR:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA: 26-08-2023	**CONTRATO:** PS-1035-2023
CONTRATISTA: CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.
VALOR INICIAL: MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CO SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.729.553.694,72) M/CTE	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 25-08-2023
OBJETO: INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA.	

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	CONDICIONES	SMMLV	VALOR	VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	300	$348.000.000,00	DE: 25-08-2023 A: 31-12-2023

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

DATOS	SI	NO
DATOS DEL BENEFICIARIO	X	
VALORES CORRECTOS	X	
FIRMA DEL TOMADOR	X	

APROBACION: **SI__X__** **NO_____**

FECHA APROBACION: 28 DE AGOSTO DE 2023

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: Alejandra Rodríguez. Asesora Externa
El funcionario/contratista que proyectó este documento verifico la información en la página oficial de la aseguradora

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA

El Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 28 de enero de 2020, procede al estudio y correspondiente aprobación de la garantía única que se relaciona a continuación:

POLIZA No.: 57-44-101004168	**EXPEDIDA POR:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA: 26-08-2023	**CONTRATO:** PS-1035-2023
CONTRATISTA: CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.
VALOR INICIAL: MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CO SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.729.553.694,72) M/CTE	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 25-08-2023
OBJETO: INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA.	

AMPAROS PACTADOS

RIESGO	CONDICIONES	%	VALOR	VIGENCIA
CALIDAD DEL SERVICIO	TERMINO DE EJECUCION Y SEIS (6) MESES MAS	10	$172.955.369,50	DE: 25-08-2023 A: 30-06-2024
CUMPLIMIENTO	TERMINO DE EJECUCION Y SEIS (6) MESES MAS	10	$172.955.369,50	DE: 25-08-2023 A: 30-06-2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	TERMINO DE EJECUCION Y TRES (3) AÑOS MAS	5	$86.477.684,75	DE: 25-08-2023 A: 31-12-2026

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

DATOS	SI	NO
DATOS DEL BENEFICIARIO	X	
VALORES CORRECTOS	X	
FIRMA DEL TOMADOR	X	

APROBACION: **SI__X__** **NO_____**

FECHA APROBACION: 28 DE AGOSTO DE 2023

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: Alejandra Rodríguez. Asesora Externa
El funcionario/contratista que proyectó este documento verifico la información en la página oficial de la aseguradora

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
A. INFORMACIÓN GENERAL	
N° Contrato y Fecha	N°PS-1035-2023 DE 2023
Nombre del Contratista	CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023,
N° de identificación	901744165-8
Objeto del Contrato	"INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"
Valor total del Contrato	MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.729.553.694,72) M/CTE.
Valor de honorarios período	$345.910.739 - INCLUIDO IMPUESTOS
N° Pago / N° de informe:	SEGUNDO PAGO 20%
N° CDP	No 440 DEL 28 DE MARZO DE 2023
N° CRP	No 5051 DEL 26 DE AGOSTO DE 2023
Plazo del Contrato	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos y condiciones previstas en el Pliego de Condiciones y documentos anexos
Fecha del Acta de Inicio	28 DE AGOSTO 2023
Nombre y cargo del supervisor del contrato	MILENIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Secretaria de Educación (E).
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
N° de modificación	N/A
Tipo de modificación (adición – prórroga)	N/A
Valor adicionado	N/A
CDP de la adición	N/A
CRP de la adición	N/A
Tiempo prorrogado	N/A
C. POLIZAS *(SI APLICA)*	
N° de póliza	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO.: 57-44-101004168

	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NRO.: 57-40-101001895
Nombre de la aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de la póliza	26-AGO-2023
Acto Administrativo de Aprobación	28-AGO 2023

D. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO *(Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato)*
1.	La etapa de operación efectiva del servicio inicia una vez aprobadas las instalaciones hasta el vencimiento del plazo final establecido en el contrato. Dado que con fecha de corte 30 de septiembre de 2023 la cantidad de días de servicio efectivo de todas las instituciones (6060 días) no se cumple, se optó por realizar el corte a 7 de octubre 2023 y así mantener los cortes con fecha 7 de cada mes siguiente. Una vez finalice el contrato se realizará la reposición de los días faltantes a cada institución afectada. En el Anexo 1 se desarrolla una explicación detallada del tema Basados en el proceso de selección LP-010-2023 (Documento técnico del proyecto, Pág. 24) donde están definidos los criterios que deben cumplirse para la operación del servicio de internet en las instituciones en la fase operación efectiva del servicio, se aplicaron, entre otros los siguientes: a) Disponibilidad del servicio durante la operación y administración, con los niveles de servicio establecidos en el presente Lineamiento Técnico. b) Garantizar la administración, monitoreo y operación de los servicios que hacen parte del contrato c) Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los servicios d) Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS e) Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías implementadas para el servicio de conectividad. f) Disponibilidad de recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en Internet. g) Monitoreo y gestión de ancho de banda en los enlaces de comunicaciones. h) Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad, incluida la medición de los indicadores establecidos en el presente documento.
2.	En el proyecto se garantiza que las instituciones educativas tengan acceso a Internet de manera confiable y segura. Para ello hubo especial cuidado en considerar todos los aspectos técnicos que garantizaran la calidad del proyecto. La mesa de ayuda sirve como el único punto de contacto para cualquier solicitud, problema o asistencia de las instituciones educativas cuando tienen problemas en el servicio, entonces la mesa de ayuda es la herramienta de apoyo para una mejor atención a las instituciones educativas y con el resultado de sus registros realizar el cálculo de los indicadores de gestión. En el Anexo 2 se muestran los cálculos, detalles y resultados de los incidentes, requerimientos y parámetros de la mesa de ayuda, en resumen, el resultado para el periodo presentado es: Gestión soporte usuarios (Incidentes): 100%

	Gestión requerimientos: 100% Calidad en la solución de solicitudes: 100%
3.	Con el fin de asegurar la calidad del servicio optamos por un esquema basado en una supervisión permanente del servicio que garantice la calidad de los aliados estratégicos y ejerza una supervisión permanente; estas actividades se coordinan a través de los grupos como se muestra en el Anexo 3 y que se soporta en tres criterios: 1. Actividades propias del centro de gestión 2. Mantenimiento preventivo correctivo 3. Actividades de informes y chequeo diario
4.	Garantizar la disponibilidad del servicio y el tráfico a través del sistema de gestión y controlado o mediante gráficas de tráfico. En el Anexo 4 se muestran las gráficas de tráfico en el periodo del presente informe donde se puede mostrar el tráfico cursado. La disponibilidad del servicio se muestra en el anexo 3 donde se responde al grado de atención de los 17 eventos presentados y que fueron solucionados de acuerdo con los indicadores propuestos
5.	La medición de calidad de servicio la realizamos con una encuesta aplicable a los rectores, coordinadores o responsables de sistemas de las instituciones educativas. Para este periodo se indagaron a 74 representantes de igual número de instituciones educativas con los siguientes resultados: evaluación entre 80 y 100 puntos equivalente a BUENO, máximo puntaje establecido. En el Anexo 5 se encuentra el detalle

1/5

E. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No DE PLANILLA	CERTIFICADO APORTE PARAFISCALES		
Concepto del pago	ENTIDAD		
Salud	EPS-S AIC CAUCA Sanitas ESSC ASMET SALUD EPS-S MALLAMAS COMPENSAR-EPS EPS-S EMSSANAR NUEVA E.P.S. S.A		
Pensión	Protección Porvenir Colfondos Colpensiones		
Riesgos laborales	Positiva ARL		

F. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:
1. Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. 2. Que autorizó los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la Secretaría de Hacienda Departamental. 3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple. Esta certificación se firma el día 30 del mes noviembre del Año 2023 en Santa Marta DTCH
G. ANEXOS *(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)*
1. Anexo 1: Cálculo del número de días de servicio prestados primer mes (En medio magnético) 2. Anexo 2: Cálculos, detalles y resultados de la mesa de ayuda (En medio magnético) 3. Anexo 3: Supervisión del servicio (En medio magnético) 4. Anexo 4: Gráficos de tráfico por institución (En medio magnético) 5. Anexo 5: Soportes encuestas medición calidad de servicio (En medio magnético)

FIRMA CONTRATISTA	Jaime Cabarcas Gómez Representante legal del Consorcio Conectividad Magdalena 2023 Contratista
Nº. Identificación	19.208.563 DE BOGOTA

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISOR	
A. INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato N°.	PS-1035-2023
Nombre del Contratista	CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023
N°. de identificación	901.744.165-8
Objeto del Contrato	INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATÉGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR.
Valor total del Contrato	MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS-CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.729.553.694.72)
Valor de honorarios periodo	$ 345.910.739
N° Pago / N° de informe:	Segundo Pago (20%)
N° CDP	440 del 28 marzo de 2023
N° RP	5051 del 26 de agosto de 2023
Plazo del Contrato	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha del Acta de Inicio	28 agosto de 2023
N° de planilla de pago de Seguridad social	Certificado de Aportes
Nombre y cargo del supervisor del contrato	MILENIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ Secretaria de Educación Departamental del Magdalena (E)
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
N° de modificación	N/A
Tipo de modificación (adición – prórroga)	N/A
Valor adicionado	N/A
CDP de la adición	N/A
CRP de la adición	N/A
Tiempo prorrogado	N/A
C. PÓLIZAS	
N° de póliza	57-44-101004168 Cumplimiento 57-40-101001895 Responsabilidad Civil Extracontractual
Nombre de la aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de la póliza	26 de agosto de 2023
Acto Administrativo de Aprobación	ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA – 28 agosto de 2023

D. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ÍTEM	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO *(Relación de las actividades descritas por el contratista en su informe)*	VERIFICADO *(Establecer si cumple o no)*
1.	La etapa de operación efectiva del servicio inicia una vez aprobadas las instalaciones hasta el vencimiento del plazo final establecido en el contrato. Dado que con fecha de corte 30 de septiembre de 2023 la cantidad de días de servicio efectivo de todas las instituciones (6060 días) no se cumple, se optó por realizar el corte a 7 de octubre 2023 y así mantener los cortes con fecha 7 de cada mes siguiente. Una vez finalice el contrato se realizará la reposición de los días faltantes a cada institución afectada. En el Anexo 1 se desarrolla una explicación detallada del tema. Basados en el proceso de selección LP-010-2023 (Documento técnico del proyecto, Pág. 24) donde están definidos los criterios que deben cumplirse para la operación del servicio de internet en las instituciones en la fase operación efectiva del servicio, se aplicaron, entre otros los siguientes: a) Disponibilidad del servicio durante la operación y administración, con los niveles de servicio establecidos en el presente Lineamiento Técnico. b) Garantizar la administración, monitoreo y operación de los servicios que hacen parte del contrato. c) Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los servicios. d) Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS e) Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías implementadas para el servicio de conectividad.	Si Cumple

f) Disponibilidad de recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en Internet.
g) Monitoreo y gestión de ancho de banda en los enlaces de comunicaciones.
h) Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad, incluida la medición de los indicadores establecidos en el presente documento.

Se relacionan dias de servicios prestados a cada sede con fecha de corte a 07-Oct:

Grupo 1

MUNICIPI		INSTITUCION EDUCATIVA	FECHA	FECHA SERVICIO	dias 7/10/2023	MES 1 Penalizacio	30 Deficit
GUAMAL							
	1	DPTAL NESTOR ANDRES RANGEL	28/8/2023	28/8/2023	41	0	0
	2	DPTAL NUESTRA SEÑORA DEL	28/8/2023	28/8/2023	41	0	0
	3	DPTAL BIENVENIDO RODRIGUEZ	28/8/2023	28/8/2023	41	0	0
	4	ESCUELA URB N 1 DE NIÑAS	28/8/2023	28/8/2023	41	0	0
	5	ESCUELA URB N 2 DE NIÑAS	28/8/2023	28/8/2023	41	0	0
	6	ERM SAN JUAN DE DIOS	28/8/2023	28/8/2023	41	0	0
	7	ESCUELA URBANA ACEVEDO Y	26/9/2023	26/9/2023	12	0	18
EL BANCO							
	1	EMR SANTA TERESA DE JESUS					
	2	EU FRANCISCO JOSE DE CALDAS	14/9/2023	14/9/2023	24	0	6
	3	EMR LAS AMERICAS	11/9/2023	11/9/2023	27	0	3
	4	DPTAL LORENCITA VILLEGAS	1/9/2023	1/9/2023	37	0	0
	5	NACIONAL MIXTO DE	4/9/2023	4/9/2023	34	0	0
	6	DPTAL SANTA TERESA DE JESUS	4/9/2023	4/9/2023	34	0	0
	7	ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE	4/9/2023	4/9/2023	34	0	0
	8	ESC GENERAL SANTANDER	4/9/2023	4/9/2023	34	0	0
	9	EUM LAS PALMAS	11/9/2023	11/9/2023	27	0	3
	10	EUM SANTA TERESA DE JESUS	7/9/2023	7/9/2023	31	0	0
	11	ERM LIBERTADOR	11/9/2023	11/9/2023	27	0	3
	12	FUM MARCO FIDEL SUAREZ	7/9/2023	7/9/2023	31	0	0
	13	EMR LA CALDERARIA	15/9/2023	15/9/2023	23	0	7
	14	ANTONIO ESCOBAR CAMARGO	7/9/2023	7/9/2023	31	0	0
	15	EUM GENERAL ANTONIO	11/9/2023	11/9/2023	27	0	3
	16	ERM ATENOGENES BELENO	8/9/2023	8/9/2023	30	0	0
	17	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL	8/9/2023	8/9/2023	30	0	0
	18	EU MIXTA N 1 .	8/9/2023	8/9/2023	30	0	0
	19	EU LUIS LOPEZ DE MEZA	13/9/2023	13/9/2023	25	0	5
	20	EUM EL RANCHITO	8/9/2023	8/9/2023	30	0	0
	21	ESC MONTESSORI	8/9/2023	8/9/2023	30	0	0
SANTA							
	1	SEDE LA PAZ	5/9/2023	5/9/2023	33	0	0
	2	EUM NR 4	30/8/2023	30/8/2023	39	0	0
	3	EUM NR 2	28/8/2023	28/8/2023	41	0	0
	4	EUM NR 1	30/8/2023	30/8/2023	39	0	0
	5	EUM NR 7 DIVINO NIÑO	30/8/2023	30/8/2023	39	0	0
	6	FUM NR 3 RAFAEL JIMENEZ	30/8/2023	30/8/2023	39	0	0
	7	EMR TAPIA	5/9/2023	5/9/2023	33	0	0
	8	DPTAL JOSE MARIA BENAVIDES	30/8/2023	30/8/2023	39	0	0
	9	DPTAL ANTONIO BRUGES	31/8/2023	31/8/2023	38	0	0
	10	DEPTAL DE BTO MARIA	30/8/2023	30/8/2023	39	0	0
	11	COL DEPTAL TEC AGROPECUARIO	30/8/2023	30/8/2023	39	0	0
	12	(247707000444)	14/9/2023	14/9/2023	24	0	6
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA							
	1	EUM ALFONSO LOPEZ	28/8/2023	28/8/2023	41	0	0
	2	INST ED DEPARTAMENTAL	28/8/2023	28/8/2023	41	0	0
	3	ESC GABRIELA MISTRAL	28/8/2023	28/8/2023	41	0	0
	4	ENT PRESCOLAR MIS AMIGUITOS	28/8/2023	28/8/2023	41	0	0
	5	ERM DE VENERO	26/9/2023	26/9/2023	12	0	18
	6	ERM FRANCISCO JOSE CALDAS	30/9/2023	30/09/2023	8	0	22
PIJIÑO DEL CARMEN							
	1	NT EDUC DPTAL RUR EL BRILLA	20/9/2023	20/9/2023	18		12
	2	ERM SANTA MARIA	11/9/2023	11/9/2023	27		3
				TOTALES	1525	0	109
				% CUMPLIMIENTO	92,85		
				completos	34		

Grupo 2

MUNICIPI		INSTITUCION EDUCATIVA	FECHA	FECHA SERVICIO	dias 7/10/2023	MES 1 Penalizacio	30 Deficit
EL RETEN							
	1	NTRACION ESCOLAR GENERAL	31/8/2023	11/9/2023	27	0	3
	2	L MPAL ROQUE DE LOS RIOS VA	31/8/2023	20/9/2023	18	0	12
	3	COL DPTAL EUCLIDES LIZARAZO	31/8/2023	8/9/2023	30	0	0
	4	T EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTI	31/8/2023	12/9/2023	26	0	4
	5	EM CAMPO MURCIA	31/8/2023	11/9/2023	27	0	3
	6	ESCUELA URBANA SAN MIGUEL	31/8/2023	11/9/2023	27	0	3
	7	EM PORVENIR	31/8/2023	12/9/2023	26	0	4
	8	ESCUELA URBANA LAS PALMAS	31/8/2023	14/9/2023	24	0	6
FUNDACION							
	1	CENT EDUC 16 DE JULIO	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	2	ST EDUC DPTAL JHON F. KENNE	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	3	CEN EDUC SIMON BOLIVAR	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	4	INST FUNDACION	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	5	COL INST COLOMBIA	31/8/2023	13/9/2023	25	0	5
	6	COL NZDO FCO DE PAULA STDE	31/8/2023	7/9/2023	31	0	0
	7	CENTRO EDUC TERCERA MIXTA	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	8	NST EDUC DPTAL 23 DE FEBRER	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	9	NTRO EDUC JOSE ANTONIO GAL	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	10	CENT EDUC LAS PALMAS	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	11	CENT EDUC ARIGUANI	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	12	ACCION COMUNAL PAZ DEL RIO	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	13	CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE	31/8/2023	12/9/2023	26	0	4
	14	CEN EDUC ROTARIO MONTERRE	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	15	CENT EDUC ADRIANO PUENTES	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	16	ESC CUARTA MIXTA	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	17	C ACCION COMUNAL LOMA FRE	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	18	NT EDUC HERNAN GOMEZ PELE	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	19	EN EDUC JOSE MARIA CORDOB	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	20	EN EDUC SAN MARTIN DE PORR	31/8/2023	12/9/2023	26	0	4
	21	ESC SEGUNDA MIXTA	31/8/2023	1/9/2023	37	0	0
	22	JARDIN INF MUNICIPAL	31/8/2023	4/9/2023	34	0	0
PIVIJAY							
	1	ESC RUR DE VARONES SAN JOS	31/8/2023	29/9/2023	9	0	21
	2	ERM SAN JUAN DE DIOS					
	3	BTO AGROP JOSE MARIA HERR	31/8/2023	29/9/2023	9	0	21
	4	OL DPTAL DE BTO LA INMACULA	31/8/2023	25/9/2023	13	0	17
	5	EDUC SAGRADO CORAZON DE	31/8/2023	25/9/2023	13	0	17
	6	INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJA	31/8/2023	25/9/2023	13	0	17
	7	ESC URB MIX NRO 1	31/8/2023	25/9/2023	13	0	17
	8	EUM BEATRIZ COTES	31/8/2023	26/9/2023	12	0	18
	9	ESC MIX SIMON BOLIVAR	31/8/2023	25/9/2023	13	0	17
	10	OMUNAL VICENTE CABALLERO	31/8/2023	29/9/2023	9	0	21
	11	EUM MARIA INMACULADA	31/8/2023	25/9/2023	13	0	17
	12	ESC RUR DE NIÑAS EL SOCORR	31/8/2023	27/9/2023	11	0	19
SALAMINA							
	1	COL DPTAL DE BACHILLERATO	31/8/2023	28/9/2023	10	0	20
	2	EU DE VARONES	31/8/2023	28/9/2023	10	0	20
	3	ESC. COM. MIXTA JOSE FRANCIS	31/8/2023	28/9/2023	10	0	20
				TOTALES	1134	0	310
				% CUMPLIMIENTO	72,66		
				completos	20		

Grupo 3

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	FECHA INSTALACION	FECHA SERVICIO	MES 1 dias 7/10/2023	Penalizacio	30 Deficit
PLATO						
1	EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2	22-ago-23	28-ago-23	41	0	0
2	T EDUC MARIA ALFARO DE OSP	22-ago-23	28-ago-23	41	0	0
3	ARLOS GALAN SARMIENTO - SE	28-ago-23	28-ago-23	41	0	0
4	COL BTO GABRIEL ESCOBAR B.	25-ago-23	28-ago-23	41	0	0
5	T EDUC JUANA ARIAS DE BENAV	23-ago-23	28-ago-23	41	0	0
6	ATIVA DEPARTAMENTAL VICTOR	25-ago-23	28-ago-23	41	0	0
7	EUM SAN JOSE	28-ago-23	28-ago-23	41	0	0
8	UM RODRIGO VIVES DE ANDREI	23-ago-23	28-ago-23	41	0	0
9	M HUGO ACERO CACERES NRO	21-sep-23	21-sep-23	17	0	13
10	EUM BUENOS AIRES	18-sep-23	18-sep-23	20	0	10
11	EUM SAN RAFAEL	29-ago-23	29-ago-23	40	0	0
12	EUM 7 DE AGOSTO	29-ago-23	29-ago-23	40	0	0
13	EUM 11 DE NOVIEMBRE	28-ago-23	28-ago-23	41	0	0
14	ESC URB MIX POLICARPA	30-ago-23	30-ago-23	39	0	0
15	CUELA URBANA MIXTA LA VICTO	22-ago-23	28-ago-23	41	0	0
16	EUM SAN NICOLAS	31-ago-23	31-ago-23	38	0	0
17	EUM FELIX OSPINO MUGNO	31-ago-23	31-ago-23	38	0	0
18	LA MAGDALENA	28-ago-23	28-ago-23	41	0	0
TENERIFE						
1	COL DE BTO SIMON BOLIVAR	4-sep-23	4-sep-23	34	0	0
2	ESC MIX MARIA AUXILIADORA	4-sep-23	4-sep-23	34	0	0
3	C.E.N. NELSON MIRANDA NRO	4-sep-23	4-sep-23	34	0	0
4	INSTITUTO CARMELITANO	21-sep-23	21-sep-23	17	0	13
			TOTALES	802	0	36
			% CUMPLIMIENTO	95,51		

(Se presentan como modo de evidencia estos tres, en el anexo 1 se pueden evidenciar todos los grupos del 1 al 13)

2.

En el proyecto el contratista garantiza que las instituciones educativas tengan acceso a Internet de manera confiable y segura. Para ello hubo especial cuidado en considerar todos los aspectos técnicos que garantizaran la calidad del proyecto. La mesa de ayuda sirve como el único punto de contacto para cualquier solicitud, problema o asistencia de las instituciones educativas cuando tienen problemas en el servicio, entonces la mesa de ayuda es la herramienta de apoyo para una mejor atención a las instituciones educativas y con el resultado de sus registros realizar el cálculo de los indicadores de gestión. En el Anexo 2 se muestran los cálculos, detalles y resultados de los incidentes, requerimientos y parámetros de la mesa de ayuda, en resumen, el resultado para el periodo presentado es:

Gestión soporte usuarios (Incidentes): 100%
Gestión requerimientos: 100%
Calidad en la solución de solicitudes: 100%

Se presentaron en este periodo un total de 17 casos de atención:

TICKET	INSTITUCION EDUCATIVA -SOLICITANTE -MUNICIPIO-	DETALLE DEL CASO y AGENTE ASIGNADO	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA Y HORA DE CREADO	FECHA Y HORA DE CIERRE	TIEMPO DE CATEGORIZACIÓN DE SOLICITUDES (15 MIN)	Incidente	CLASIFICACIÓN
1	COL OPTAL DE BTO CERRO SAN ANTONIO - PROFESOR - CERRO DE SAN ANTO	sin internet- problemas de energia		Cerrado	06/09/2023 09:44	06/09/2023 14:27	SI	Incidente	Normal
2	INST EDUCATIVA LICEO PIVIJAY-RAMONE MONTENEGRO-018000	instalacion sin internet - se reseteo y cornejo	Jaime cabarcas	Cerrado	07/09/2023 09:00	08/09/2023 09:26	SI	Incidente	alta
3	CENTRO EDUC TECNICA MIXTA - PROFESOR - FUNDACION	activar clave		Cerrado	08/09/2023 10:32	08/09/2023 12:55	SI	Requerimiento	Normal
4	COL OPTAL LICEO SANTANDER - PROFESOR - CHIBOLO	Olvido de clave		Cerrado	11/09/2023 05:41	11/09/2023 13:15	SI	Requerimiento	Normal
5	ED EXTERNADO MIXTO - PROFESOR INFORMATICA -SAN SEBASTIAN -	Configurar receptor		Cerrado	15/09/2023 09:00	19/2023 15:00:00	SI	Requerimiento	alta
6	ERM SANTIAGO MONTAÑO - ESTUDIANTE - PUEBLO VIEJO - 019000	No entran paginas del gobierno	jaime cabarcas	Cerrado	18/09/2023 10:54	18/09/2023 11:50	SI	Requerimiento	Normal
7	ESC URB MIX EL PRADITO - PROFESOR - ARACATACA - 018000	solicitud cambio clave	jaime cabarcas	Cerrado	20/09/2023 16:36	20/09/2023 17:31	SI	Requerimiento	Normal
8	CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE - PROFESOR - FUNDACION -018070	Perdiendo contraseña, la persona que la maneja	Jaime cabarcas	Cerrado	21/09/2023 09:57	21/09/2023 17:27	SI	Requerimiento	Normal
9	ERM CAMPO NUEVO - EL RETEN - PROFESOR - EL RETEN - 018000	internet lento- se reseteo y solucionó	jaime cabarcas	Cerrado	22/09/2023 08:10	22/09/2023 17:25	SI	Incidente	Normal
10	ERM LA GLORIA - PROFESOR - PUEBLO VIEJO -	Cambio de clave. Se atendio		Cerrado	25/09/2023 11:19	25/09/2023 13:26	SI	Requerimiento	Normal
11	EN EDUC DE BASTIDAS NRO 7 - PROFESOR - ZAPAYAN	Contraseña de e. 018000	jaime cabarcas	Cerrado	27/09/2023 13:55	27/09/2023 14:42	SI	Requerimiento	Normal
12	T EDUC OPTAL DE NUEVA GRAN - PROFESOR	Mantenimiento		Cerrado	27/09/2023 17:03	28/09/2023 09:52	SI	Requerimiento	Normal
13	EUM NA 7 DE AGOSTO - PROFESOR - SANTA ANA	Olvido de clave		Cerrado	28/09/2023 11:46	28/09/2023 11:46	SI	Requerimiento	Normal
14	ERM SAN JUAN DE DIOS -tecnico instalador -PIVIJAY	Pruebas satelitales de la institucion	instalador	Cerrado	28/09/2023 08:48	30/09/2023 11:48	SI	Requerimiento	Normal
15	INSTITUCION EDUCATIVA 7 DE AGOSTO - PLATO - CELADOR 018000	Perdiendo contraseña	Jaime cabarcas	Cerrado	1/10/2023 14:20:00 p. m.	1/10/2023 14:50:00 p	SI	Requerimiento	Normal
16	ED MARIA ALFARO DE OSPINO - PROFESOR - PLATO	Reseteo de clave - no era falta		Cerrado	02/09/2023 14:21:00 p. m.	2/09/2023 14:56:00 p	SI	Incidente	Normal
17	ED INSTITUCION ANDRES RAMSEL ALFARO - PROFESOR INFORMATICA -GUAMAL	Cambio de contraseña		Cerrado	05/09/2023 15:00:00 p. m.	5/09/2023 15:05:00 p	SI	Requerimiento	Normal

Si Cumple

3.

Con el fin de asegurar la calidad del servicio optamos por un esquema basado en una supervisión permanente del servicio que garantice la calidad de los aliados estratégicos y ejerza una supervisión permanente; estas actividades se coordinan a través de los grupos como se muestra en el Anexo 3 y que se soporta en tres criterios:

1. Actividades propias del centro de gestión
2. Mantenimiento preventivo correctivo

Si Cumple

3. Actividades de informes y chequeo diario

Para el periodo con fecha de corte del 07 de octubre 2023, se realizaron cambios en ciertas condiciones relacionadas a continuación condiciones tal como se detalla en el anexo 3


				Nombre	Cedula	Actividad
GUAMAL						
1	DPTAL NESTOR ANDRES	28/8/2023	28/8/2023	LOPEZ FERNANDEZ SEBAS	CC 1061778535	1 Actividades propias del centro de gestion del GRUPO 1 2. mantenimiento preventivo correctivo Guamal 3 Actividades de informes y chequeo diario
2	DPTAL NUESTRA SEÑORA	28/8/2023	28/8/2023	CERON PIAMBA WILMAN HE	CC 1030616	
3	DPTAL BIENVENIDO	28/8/2023	28/8/2023			
4	ESCUELA URB N 1 DE NIÑAS	28/8/2023	28/8/2023			
5	ESCUELA URB N 2 DE NIÑAS	28/8/2023	28/8/2023			
6	ERM SAN JUAN DE DIOS	28/8/2023	28/8/2023			
7	ESCUELA URBANA ACEVEDO	26/9/2023	26/9/2023			
EL						
1	EMR SANTA TERESA DE [redacted]					
2	EU FRANCISCO JOSE DE	14/9/2023	14/9/2023	LOPEZ FERNANDEZ SEBAS	CC 1061778535	
3	EMR LAS AMERICAS	11/9/2023	11/9/2023	CERON PIAMBA WILMAN HE	CC 1030616	
4	DPTAL LORENCITA	1/9/2023	1/9/2023	BOLAÑOS AGREDO BRAYA	CC 1063815544	
5	NACIONAL MIXTO DE	4/9/2023	4/9/2023			
6	DPTAL SANTA TERESA DE	4/9/2023	4/9/2023			
7	ARCESIO CALIZ AMADOR -	4/9/2023	4/9/2023			
8	ESC GENERAL SANTANDER	4/9/2023	4/9/2023			
9	EUM LAS PALMAS	11/9/2023	11/9/2023			
10	EUM SANTA TERESA DE	7/9/2023	7/9/2023			1. mantenimiento preventivo correctivo El Banco 2. Actividades de informes y chequeo diario El Banco
11	ERM LIBERTADOR	11/9/2023	11/9/2023			
12	EUM MARCO FIDEL SUAREZ	7/9/2023	7/9/2023			
13	EMR LA CALDELARIA	15/9/2023	15/9/2023			
14	ANTONIO ESCOBAR	7/9/2023	7/9/2023			
15	EUM GENERAL ANTONIO	11/9/2023	11/9/2023			
16	ERM ATENOGENES BELENO	8/9/2023	8/9/2023			
17	UNIDAD DE ATENCION	8/9/2023	8/9/2023			
18	EU MIXTA N 1.	8/9/2023	8/9/2023			
19	EU LUIS LOPEZ DE MEZA	13/9/2023	13/9/2023			
20	EUM EL BANQUITO	8/9/2023	8/9/2023			
21	ESC MONTESSORI	8/9/2023	8/9/2023			
SANTA						
1	SEDE LA PAZ	5/9/2023	5/9/2023	CERON PIAMBA WILMAN HE	CC 1030616	
2	EUM NR 4	30/8/2023	30/8/2023	BOLAÑOS AGREDO BRAYA	CC 1063815544	
3	EUM NR 2	28/8/2023	28/8/2023			
4	EUM NR 1	30/8/2023	30/8/2023			
5	EUM NR 7 DIVINO NIÑO	30/8/2023	30/8/2023			1. mantenimiento preventivo correctivo Santa ana 2. Actividades de informes y chequeo diario
6	EUM NR 3 RAFAEL JIMENEZ	30/8/2023	30/8/2023			
7	EMR TAPIA	5/9/2023	5/9/2023			
8	DPTAL JOSE MARIA	30/8/2023	30/8/2023			
9	DPTAL ANTONIO BRUGES	31/8/2023	31/8/2023			
10	DEPTAL DE STO MARIA	30/8/2023	30/8/2023			
11	COL DEPTAL TEC	30/8/2023	30/8/2023			
12	(2477070000444)	14/9/2023	14/9/2023			
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA						
1	EUM ALFONSO LOPEZ	28/8/2023	28/8/2023	CERON PIAMBA WILMAN HE	CC 1030616	
2	INST ED DEPARTAMENTAL	28/8/2023	28/8/2023	BOLAÑOS AGREDO BRAYA	CC 1063815544	
3	ESC GABRIELA MISTRAL	28/8/2023	28/8/2023			1. mantenimiento preventivo correctivo San Sebastian 2. Actividades de informes y chequeo diario
4	ENT PRESCOLAR MIS	28/8/2023	28/8/2023			
5	ERM DE VENERO [redacted]	26/9/2023	26/9/2023			
6	ERM FRANCISCO JOSE [redacted]	30/9/2023	30/09/2023			
PIJIÑO DEL CARMEN						
1	NT EDUC DPTAL RURAL	20/9/2023	20/9/2023	CERON PIAMBA WILMAN HE	CC 1030616	1 Actividades de mantenimiento correctivo
2	ERM SANTA MARIA - CASA	11/9/2023	11/9/2023			

4.

Garantizar la disponibilidad del servicio y el tráfico a través del sistema de gestión y controlado o mediante gráficas de tráfico. En el Anexo 4 se muestran las gráficas de tráfico en el periodo del presente informe donde se puede mostrar el tráfico cursado.

La disponibilidad del servicio se muestra en el anexo 3 donde se responde al grado de atención de los 17 eventos presentados y que fueron solucionados de acuerdo con los indicadores propuestos Monitoreo y gestión de ancho de banda en los enlaces de comunicaciones.

LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS



Si Cumple

NACIONAL MIXTO DE BACHILLERATO


COMCASLOT1


OLT: OLT-CasFAJ-XAG
Board: 2
Port: 5
ONU: gpon-onu_1/2/5:15
SN: GPON009FC2
ONU type: XPON
Zone: EL Banco Magda
ODB (Splitter): None
Name: BC150SA - CARLENET DEL SUR TELECOMUNICACIONES NACIONAL MIXTO DE BACHILLERATO
Address or comment: None
Contact: None
Authorization date: 04-Sep-2023 13:37:20
ONU external ID: GPON009FC2

Status: Online
ONU/OLT Rx signal: -20.22 dBm / -23.26 dBm (3392m)
Attached VLANs: 100
ONU mode: Routing - WAN over 100
TR069: Inactive
Mgmt IP: Inactive
WAN setup mode: Setup via ONU webpage

Status: Statistics | Show running config | Software | CLI

Traffic/Signal






Speed profiles

Download	Upload	Action
20M	20M	Configure

IETD RAFAEL JIMENEZ ALTAHONA SEDE NRO 6




= costanetsantaana.fulisolutiondns.com

ESC COMUNALO JOSE FRANCISCO SALAMINA

Cola <INST EDUC SALAMINA_6521>
Estadísticas


- Direcciones de origen: 192.168.210.15
- Dirección de destino: ::/0
- Límite máximo: 30,48 Mb/30,48 Mb (Total: *Ilimitado*)
- Límite en: 15,24 Mb/15,24 Mb (Total: *Ilimitado*)
- Última actualización: lunes 30 de octubre 18:11:07 2023

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)



Entrada máxima : 1,84 Mb (12,1 %). Promedio de entrada : 575,35 Kb (3,8 %); actual en : 180,21 Kb (1,2 %); Salida máxima : 3,15 Mb (15,3 %). Salida promedio : 45,60 Kb (0,2 %); Salida actual : 23,11 Kb (0,1 %).

Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)




Entrada máxima : 1,84 Mb (18,2 %). Promedio de entrada : 615,27 Kb (3,0 %); Entrada actual : 1,31Mb (6,4%). Salida máxima : 1,04 Mb (5,1 %). Salida promedio : 47,21 Kb (0,2%); Salida actual : 56,48 Kb (0,2 %).

Sede Baron SanJose Pueblo Viejo


Queue <<pppoe-SedeBaronP/v>> Statistics

- Source address: ::/0
- Destination address: ::/0
- Max-limit: 20.00Mb/20.00Mb (Totals unlimited)
- Limit-at: 20.00Mb/20.00Mb (Totals unlimited)
- Last update: Thu Oct 5 20:16:37 2023


"Daily" Graph (5 Minute Average)




"Weekly" Graph (30 Minute Average)



"Monthly" Graph (2 Hour Average)




"Yearly" Graph (1 Day Average)



INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALGARROBO


IE ALGARROBO SEDE PRINCIPAL

Fecha	Total Descarga	Total Subida
15/10/2023	0,621	0,77
14/10/2023	2512,586	111,433
13/10/2023	3704,673	154,094
12/10/2023	4985,275	634,141
11/10/2023	11264,239	248,922
10/10/2023	7685,945	355,724
09/10/2023	5959,002	2058,878
08/10/2023	2529,211	132,596
07/10/2023	5285,3	5433,381
06/10/2023	21335,67	1326,823
05/10/2023	39441,617	2205,855
04/10/2023	6504,141	375,126
03/10/2023	22218,158	1450,647
02/10/2023	19093,803	1243,277
01/10/2023	6320,529	350,568



IE ALGARROBO CENT EDUC 26 DE JULIO

Fecha	Total Descarga	Total Subida
15/10/2023	0,002	0,001
12/10/2023	0	0,005
06/10/2023	2326,934	1581,182
05/10/2023	3107,358	770,012
04/10/2023	0,001	0,001
03/10/2023	6298,085	474,695
02/10/2023	3290,851	365,395
01/10/2023	0,001	0,001



IE ALGARROBO CENT EDUC MIRAFLORES

Fecha	Total Descarga	Total Subida
15/10/2023	0,002	0,001
12/10/2023	0	0,005
06/10/2023	4576,349	655,041
05/10/2023	2645,495	376,982
04/10/2023	0	0
03/10/2023	1300,731	226,753
02/10/2023	3713,976	811,259
01/10/2023	0,001	0,001



Todo lo relacionado, se encuentra en el anexo 4 del medio magnético (CD)

5.

La medición de calidad de servicio la realizamos con una encuesta aplicable a los rectores, coordinadores o responsables de sistemas de las instituciones educativas. Para este periodo se indagaron a 74 representantes de igual número de instituciones educativas con los siguientes resultados: evaluación entre 80 y 100 puntos equivalente a BUENO, máximo puntaje establecido. En el Anexo 5 se encuentra el detalle

RESULTADOS	
(80-100)	BUENO
(60-80)	ACEPTABLE
(40-60)	REGULAR
(5-40)	DEFICIENTE

PRIMERA ENCUESTA		
	# encuestas	Promedio
GRUPO 1	12	84,5
GRUPO 2	14	84,6
GRUPO 3	10	91,5
GRUPO 4	0	0
GRUPO 5	9	98,3
GRUPO 6	0	0
GRUPO 7	6	80
GRUPO 8	5	89
GRUPO 9	9	88,8
GRUPO 10	3	87,6
GRUPO 11	0	0
GRUPO 12	0	0
GRUPO 13	0	0
GRUPO 14	2	93,5
GRUPO 15	4	90
Totales	74	887,8
PROMEDIO MES 1		88,78

Si Cumple

NOTA		
	De acuerdo con el informe del contratista, y a las evidencias, se han desarrollado las actividades para el cumplimiento total de las actividades en pro del cumplimiento del objeto del contrato en lo referente a la prestación efectiva del servicio posterior a la fase de instalación. Se destacan los anexos: Anexo 1, se relaciona los días de servicio prestados por cada sede educativa y en su respectivo grupo asociado (van del Grupo 1 al Grupo 13). En el Anexo 2 se relacionan los ANS mesa de ayuda 28 agosto a 7 octubre, alineados con lo sugeridos por MINTIC al igual que se consignan los eventos atendidos en el periodo. El Anexo 4, que consigna las gráficas generadas automáticamente por los equipos encargados de la gestión de red que interconectan a de cada uno de los nodos conectados en donde se observan los bps tanto de UpLink como los de DownLink. Se verifica la evidencia entregada en medio magnético como soporte al presente informe. En la cual se encontrará la evidencia en la siguiente estructura de archivo. Nombre — Fecha de modificación — Tipo — Tamaño Anexo 1 — 9/11/2023 11:23 a. m. — Carpeta de archivos Anexo 2 — 9/11/2023 11:23 a. m. — Carpeta de archivos Anexo 3 — 9/11/2023 11:23 a. m. — Carpeta de archivos Anexo 4 — 9/11/2023 11:24 a. m. — Carpeta de archivos Anexo 5 — 9/11/2023 11:23 a. m. — Carpeta de archivos Adicionalmente, se verifica que: 1. Cuenta con Registro presupuestal 5051 del 26 de agosto de 2023. 2. Presentó póliza de cumplimiento 57-44-101004168. Igualmente presentó póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 57-40-101001895. 3. Las pólizas fueron aprobadas por parte de la Jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación del Magdalena, mediante Acta de Aprobación de Póliza de fecha de 28 agosto de 2023. 4. Se realizó reunión de Inició de Ejecución del proyecto para resaltas aspectos importantes a tener en cuenta y revisión del cronograma de actividades, se verificaron las 202 sedes a beneficiar las cuales se organizaron en grupos de acuerdo con su distribución geográfica, en relación a municipios cercanos y que respondieron a infraestructuras de telecomunicaciones existentes, con el fin de asegurar la calidad y los tiempos de respuesta en caso de incidentes, se realiza la firma del Acta de Inicio. 5. El contratista, entrega enlace para el seguimiento y monitoreo en tiempo real del funcionamiento del servicio y tráfico en la red de comunicaciones que soporta el proyecto desde las sedes hacia internet. 6. Se verifican y se puede constatar el seguimiento en tiempo real del consumo de datos.	

ÍTEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1.	El contrato se encuentra debidamente legalizado	X	
2.	El contratista autoriza que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato, le sean descontados del valor a cancelar en la presente cuenta de cobro.	X	
3.	El Contratista cumplió con las actividades que se le asignaron para ejecutar en el periodo a cobrar	X	
4.	En la dependencia supervisora reposa el respectivo informe de actividades con previa certificación del cumplimiento	X	
5.	Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X	

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al Segundo Pago(20%). La presente certificación se expide a los 30 días del mes de noviembre de 2023 en el D.T.C.e.H. de Santa Marta

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA Y DA VISTO BUENO PARA PAGO	Nombre: MILENIS GONZALEZ JIMENEZ Secretaria de Educación Departamental (E) Firma del Supervisor

Revisó:	Margareth Mercado – PE-Adtva y Financiera

ANEXO

SOPORTE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DEL SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

CONTRATO No PS-10352023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

CERTIFICA

Que los datos suministrados corresponden a la evaluación variables calidad de servicio correspondiente entre el 28/08/2023 y el 07/10/2023 y certifica los días de servicio del periodo, así como los datos básicos de operación del servicio. Esta información se soporta con los anexos del 1 al 5 que hacen parte de la orden de pago 02

FORMATO GENERAL RESUMEN VARIABLES DE SERVICIO PERIODO 28/09/2023 A 07/10/2023
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA

CONTRATISTA: 2023 CONTRATO: PS-1035 2023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

1. TIEMPO DE SERVICIO A LAS IE PERIODO 28/09/2023 A 07/10/2023

FECHA DE CORTE 07/10/2023

NUMERO TOTAL DE DIAS PARA 202 INSTITUCIONES 6060

NUMERO DE DIAS DE SERVICIO PRESTADOS A LAS I.E 6113

RESUMEN DE CALCULO : Ver Anexo 1, (2 archivos). Detalles de los calculos por institución

RESUMEN RELACION DE DIAS OPERADOS POR MUNICIPIO

MUNICIPIOS	Grupo	Dias Teoricos	Penalización	Prestados	Total I.E
Guamal, El Banco, Santa ana, san sebastian, Pijiño	GRUPO 1	1410	0	1525	47
Fundación, El reten, Pivijay, Salmina	GRUPO 2	1320	0	1134	44
Plato, Tenerife	GRUPO 3	660	0	802	22
Aracataca, Zona Bananera 1	GRUPO 4	480	0	563	16
Chibolo	GRUPO 5	270	0	270	9
Pedraza, Concordia, Cerro de san antonio, el piñon	GRUPO 6	510	0	429	17

Algarrobo, Zapayan	GRUPO 7	330	0	383	11
Ariguani	GRUPO 8	240	0	295	8
Pueblo Viejo	GRUPO 9	270	0	333	9
Santa barbara de pinto	GRUPO 10	90	0	59	3
Zona bananera 2	GRUPO 11	180	0	152	6
Sitio nuevo	GRUPO 12	90	0	30	3
San Zenon	GRUPO 13	30	0	33	1
Sabanas san angel, Pivijay 1	GRUPO 14	60	0	41	2
Nueva Granada	GRUPO 15	120	0	64	4
		6060	0	6113	202

2. RESULTADO EVALUACION VARIABLES TECNICAS PERIODO 28/09/2023 A 07/10/2023

Las graficas de trafico, determinan el trafico y el ancho banda. La latencia con incidentes y pruebas de sistema generales, minimas de 5 dias en cada nodo. En el Anexo 4 archivo de graficas

TRAFICO (S/N)	LATENCIA <20 MS (S/N)	ANCHO DE BANDA (>=20 Mb) (S/N)

Usuarios sin trafico	Usuarios con latencia > 20 ms	usuaros a. banda < 20 M
0	0	0

OBSERVACIONES

Para el presente periodo se presentaron 0 usuarios sin tráfico

Los usuarios que presentaron latencia superior a 20 ms fueron: 0

Todos los usuarios disponen de un ancho de banda minimo de 20 Mb

En el archivo resumen CALIDAD DE VARIABLES PERIODO 28/09/2023 A 07/10/2023, se muestra el detalle de las variables de calidad de servicio y las variables tecnicas ubicado en el Anexo 5

2. RESULTADO EVALUACION VARIABLES CALIDAD DE SERVICIO

En el archivo resumen CALIDAD DE VARIABLES PERIODO 28/09/2023 A 07/10/2023, se muestra el detalle de las variables de calidad de servicio y las variables técnicas ubicado en el Anexo 5

MESA DE AYUDA

	TOTALES	RESUELTOS	PENDIENTES
EVENTOS	17	17	0
INCIDENTES	4	4	0
REQUERIMIENTOS	13	13	0

Gestión usuarios (Incidentes): 100%
Gestión requerimientos: 100%
Calidad en solución de solicitudes: 100%

Calculo de los ANS con herramienta excel

Etiquetas de f	Cuenta	%	A	TS	TE	TR	FOS	EA	PO (PGO)
Incidente	4	23.53%	19:00	00:34	00:00	00:34	195%	400%	100%
Alta	1	5.88%	04:00	00:34	00:00	00:34	186%	100%	100%
Normal	3	17.65%	24:00	00:34	00:00	00:34	198%	300%	100%
Requerimient	13	76.47%	44:55	01:53	00:00	01:53	191%	1300%	100%
Alta	1	5.88%	08:00	06:00	00:00	06:00	125%	100%	100%
Normal	12	70.59%	48:00	01:33	00:00	01:33	197%	1200%	100%
Total general	17	100.00%	38:49	01:34	00:00	01:34	192%	1700%	100%

ENCUESTAS CALIDAD DE SERVICIO PERIODO 28/08/2023 A 07/10/2023

PRIMERA ENCUESTA		
	# encuestas	Promedio
GRUPO 1	12	84,5
GRUPO 2	14	84,6
GRUPO 3	10	91,5
GRUPO 4	0	0
GRUPO 5	9	98,3
GRUPO 6	0	0
GRUPO 7	6	80
GRUPO 8	5	89
GRUPO 9	9	88,8
GRUPO 10	3	87,6
GRUPO 11	0	0

El resultado de la encuesta realizada a 74 instituciones en este periodo fue de 88,78% según nuestra encuesta resultado Bueno

En el anexo 5 se encuentra el detalle institucion por institucion

GRUPO 12	0	0
GRUPO 13	0	0
GRUPO 14	2	93,5
GRUPO 15	4	90
Totales	74	887,8
PROMEDIO MES 1		88,78

El presente resumen se avala por el representante legal y director técnico del proyecto

Para constancia se firma la presente a los diez (10) días de mes de octubre del 2023

JAIME CABARCAS GOMEZ
19.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

CONTRATO No PS-10352023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

CERTIFICA

Que los datos suministrados corresponden a los días de servicio correspondiente entre el 28/08/2023 y el 07/10/2023 y certifica los días de servicio del periodo, así como los datos básicos de operación del servicio. Esta información se soporta con los anexos del 1 al 5 que hacen parte de la orden de pago 02

No.	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA /RURAL)	MUNICIPIO	Tecnología Última Milla (Cobre – Fibra – HFC – Radio – Satelital – Móvil – Inalámbrica)	ANCHO DE BANDA (Mbps)	DIAS DE SERVICIO SEPTIEMBRE	FECHA INICIO SERVICIO	FECHA FIN SERVICIO
1	147318000311	DPTAL NESTOR ANDRES RANGEL ALFARO	Urbana	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
2	147318000019	DPTAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Urbana	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
3	147318000027	DPTAL BIENVENIDO RODRIGUEZ	Urbana	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
4	147318000043	ESCUELA URB N 1 DE NIÑAS	Urbana	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
5	147318000051	ESCUELA URB N 2 DE NIÑAS	Urbana	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
6	247318000498	ERM SAN JUAN DE DIOS	Rural	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
7	147318000035	ESCUELA URBANA ACEVEDO Y GOMEZ	Urbana	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	12	26/9/2023	31/12/2023
8	147692000081	EUM ALFONSO LOPEZ	Urbana	San sebastian de buenavista	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
9	147692000057	INST ED DEPARTAMENTAL EXTERNO	Urbana	San sebastian de buenavista	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
10	147692000561	ESC GABRIELA MISTRAL	Urbana	San sebastian de buenavista	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
11	147692000553	ENT PRESCOLAR MIS AMIGUITOS	Urbana	San sebastian de buenavista	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
12	247692000281	ERM DE VENERO	Urbana	San sebastian de buenavista	Fibra Óptica	20 MB	12	26/9/2023	31/12/2023
13	247692000264	ERM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Rural	San sebastian de buenavista	Fibra Óptica	20 MB	8	30/09/2023	31/12/2023
14	147707800004	SEDE LA PAZ	RURAL	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	33	5/9/2023	31/12/2023

15	147707000016	EUM NR 4	RURAL	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
16	147707000113	EUM NR 2	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
17	147707000105	EUM NR 1	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
18	147707001811	EUM NR 7 DIVINO NIÑO	RURAL	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
19	147707001705	EUM NR 3 RAFAEL JIMENEZ	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
20	247707000657	EMR TAPIA	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	33	5/9/2023	31/12/2023
21	147707000016	DPTAL JOSE MARIA BENAVIDES	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
22	147707000113	DPTAL ANTONIO BRUGES	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	38	31/8/2023	31/12/2023
23	147707000105	DEPTAL DE BTO MARIA AUXILIADORA	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
24	147707001705	COL DEPTAL TEC AGROPECUARIO	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
25	147707800004	ERM LAS PALMITAS (247707000444)	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	24	14/9/2023	31/12/2023
26	247245001555	EU FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	24	14/9/2023	31/12/2023
27	147245001976	EMR LAS AMERICAS	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
28	147245000252	DPTAL LORENCITA VILLEGAS	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
29	147245000261	NACIONAL MIXTO DE BACHILLERATO	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
30	147245001232	DPTAL SANTA TERESA DE JESUS	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
31	147245001941	ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL	Rural	El banco	Fibra Óptica	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
32	147245000333	ESC GENERAL SANTANDER	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
33	147245001500	EUM LAS PALMAS	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
34	147245001241	EUM SANTA TERESA DE JESUS	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
35	147245001844	ERM LIBERTADOR	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
36	147245000015	EUM MARCO FIDEL SUAREZ	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
37	147245000279	EMR LA CALDELARIA	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	23	15/9/2023	31/12/2023
38	147245000023	ANTONIO ESCOBAR CAMARGO	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
39	147245050276	EUM GENERAL ANTONIO NARIÑO	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
40	147245000775	ERM ATENOGENES BELENO	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	30	8/9/2023	31/12/2023

41	147245050233	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	30	8/9/2023	31/12/2023
42	147245000287	EU MIXTA N 1 .	Rural	El banco	Fibra Óptica	20 MB	30	8/9/2023	31/12/2023
43	147245000350	EU LUIS LOPEZ DE MEZA	Rural	El banco	Fibra Óptica	20 MB	25	13/9/2023	31/12/2023
44	147245000805	EUM EL BANQUITO	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	30	8/9/2023	31/12/2023
45	147245000368	ESC MONTESSORI	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	30	8/9/2023	31/12/2023
46	247545001701	NT EDUC DPTAL RUR EL BRILLA	Rural	Pijiño	Radio	20 MB	18	20/9/2023	31/12/2023
47	147707001616	ERM SANTA MARIA	Rural	Pijiño	Radio	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
48	247053000105	NTRACION ESCOLAR GENERAL	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
49	247268002052	L MPAL ROQUE DE LOS RIOS VA	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	18	20/9/2023	31/12/2023
50	147268002040	COL DPTAL EUCLIDES LIZARAZO	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	30	8/9/2023	31/12/2023
51	247053000474	T EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTI	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	26	12/9/2023	31/12/2023
52	247053000661	EM CAMPO MURCIA	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
53	147268002104	ESCUELA URBANA SAN MIGUEL	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
54	247268000068	EM PORVENIR	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	26	12/9/2023	31/12/2023
55	147268002112	ESCUELA URBANA LAS PALMAS	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	24	14/9/2023	31/12/2023
56	347288000891	CENT EDUC 16 DE JULIO	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
57	147288000094	ST EDUC DPTAL JHON F. KENNE	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
58	147288000949	CEN EDUC SIMON BOLIVAR	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
59	147288010391	INST FUNDACION	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
60	347288000352	COL INST COLOMBIA	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	25	13/9/2023	31/12/2023
61	147288000264	COL NZDO FCO DE PAULA STDE	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
62	147288000141	CENTRO EDUC TERCERA MIXTA	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
63	147288000833	NST EDUC DPTAL 23 DE FEBRER	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
64	147288000853	NTRO EDUC JOSE ANTONIO GAL	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
65	147288010308	CENT EDUC LAS PALMAS	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
66	147288001511	CENT EDUC ARIGUANI	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
67	147288000108	ACCION COMUNAL PAZ DEL RIO	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023



68	147288010430	CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	26	12/9/2023	31/12/2023
69	347288000841	CEN EDUC ROTARIO MONTERRE	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
70	147288000183	CENT EDUC ADRIANO PUENTES	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
71	147288000159	ESC CUARTA MIXTA	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
72	347288000816	C ACCION COMUNAL LOMA FRE	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
73	147288001678	NT EDUC HERNAN GOMEZ PELE	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
74	147288000019	EN EDUC JOSE MARIA CORDOB	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
75	147288000761	EN EDUC SAN MARTIN DE PORR	Urbana	Fundacion	Radio	20 MB	26	12/9/2023	31/12/2023
76	147288000345	ESC SEGUNDA MIXTA	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
77	147288000027	JARDIN INF MUNICIPAL	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
78	147551000045	ESC RUR DE VARONES SAN JOS	Rural	Pivijay	Radio	20 MB	9	29/9/2023	31/12/2023
79	247551000325	BTO AGROP JOSE MARIA HERR	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	9	29/9/2023	31/12/2023
80	347551000052	OL DPTAL DE BTO LA INMACULA	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
81	147551000011	EDUC SAGRADO CORAZON DE	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
82	147551000410	INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJA	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
83	147551000231	ESC URB MIX NRO 1	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
84	147551000193	EUM BEATRIZ COTES	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	12	26/9/2023	31/12/2023
85	147551000738	ESC MIX SIMON BOLIVAR	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
86	147551000037	OMUNAL.VICENTE CABALLERO	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	9	29/9/2023	31/12/2023
87	147551000215	EUM MARIA INMACULADA	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
88	247551000244	ESC RUR.DE NIÑAS EL SOCORR	Rural	Pivijay	Radio	20 MB	11	27/9/2023	31/12/2023
89	147675000060	COL DPTAL DE BACHILLERATO	Urbano	Salamina	Radio	20 MB	10	28/9/2023	31/12/2023
90	147675000019	EU DE VARONES	Urbano	Salamina	Radio	20 MB	10	28/9/2023	31/12/2023
91	147288001032	SC. COM. MIXTA JOSE FRANCIS	Urbano	Salamina	Radio	20 MB	10	28/9/2023	31/12/2023
92	147555002395	EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
93	147555000091	T EDUC MARIA ALFARO DE OSP	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023

94	247555000001	ARLOS GALAN SARMIENTO - SE	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
95	147555000627	COL BTO GABRIEL ESCOBAR B.	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
96	147555000295	T EDUC JUANA ARIAS DE BENAV	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
97	147555000171	ATIVA DEPARTAMENTAL VICTOR	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
98	147555000040	EUM SAN JOSE	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
99	147555027584	UM RODRIGO VIVES DE ANDREI	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
100	147555000112	M HUGO ACERO CACERES NRO	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	17	21/9/2023	31/12/2023
101	347555001576	EUM BUENOS AIRES	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	20	18/9/2023	31/12/2023
102	147555000015	EUM SAN RAFAEL	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	40	29-ago-23	31/12/2023
103	147555000139	EUM 7 DE AGOSTO	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	40	29-ago-23	31/12/2023
104	147555001054	EUM 11 DE NOVIEMBRE	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
105	147555027941	ESC URB MIX POLICARPA	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	39	30-ago-23	31/12/2023
106	147555027886	CUELA URBANA MIXTA LA VICTO	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
107	147555001046	EUM SAN NICOLAS	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	38	31-ago-23	31/12/2023
108	147555027614	EUM FELIX OSPINO MUGNO	URBANA	Plato	Radio	20 MB	38	31-ago-23	31/12/2023
109	147555000601	LA MAGDALENA	URBANA	Plato	Radio	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
110	147798000099	COL DE BTO SIMON BOLIVAR	URBANA	Tenerife	Radio	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
111	147798000081	ESC MIX MARIA AUXILIADORA	URBANA	Tenerife	Radio	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
112	147798000013	C.E.N. NELSON MIRANDA NRO	URBANA	Tenerife	Radio	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
113	247798000557	INSTITUTO CARMELITANO	URBANA	Tenerife	Radio	20 MB	17	21/9/2023	31/12/2023
114	147053000089	ESC. MIX. LAS DELICIAS	URBANA	Aracataca	Radio	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
115	147053001743	FOSSY MARCO MARIA MIX	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
116	147053001913	FOSSY MARCOMARIA PRINC	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
117	147053000151	COL BTO DE ARACATACA	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
118	147053000488	COL JOHN F KENNEDY	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
119	147053000046	ESC. ELVIA VIZCAINO DE TOD	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023

120	147053001867	ESC. LUIS CARLOS GALAN	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
121	147053000071	ESC. TERCERA DE NIÑAS	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
122	147053000712	ESC. SIMON BOLIVAR	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
123	147053000691	ESC. URB. MIX EL PRADITO	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
124	247053000628	ESC. MIXT. LA ESPERANZA	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
125	147053000356	ESC. N3 PARA BARONES	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
126	247053000130	SAN JOSE TEHOBROMINA	RURAL	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
127	147053000488	IED JHON F KENNEDY-NUEVO SAN JOSE	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	8	30/09/2023	31/12/2023
128	247980800020	SEDE NUEVA ESPERANZA	RURAL	Zona bananera	Radio	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
129	247980000104	INST. EDUC. TUCURINCA	RURAL	Zona bananera	Radio	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
130	247170000159	ERM LOS 3 ANGELES	Rural	Chibolo	Radio	20 MB	30	5/9/2023	31/12/2023
131	147170000723	TRO AGROPECUARIO EL PROGR	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
132	147170000014	COL DPTAL LICEO SANTANDER	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
133	147170000022	INST EDUC SAN JUDAS TADEO	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
134	147170000308	CENT EDUC EL PROGRESO	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
135	147170000405	CENT EDUC 23 DE ABRIL	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
136	147170800118	SEDE 20 DE JULIO	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
137	147170000049	CENT EDUC MARIA AUXILIADOR	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
138	247170000345	ERM SANTA CATALINA	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
139	247541000360	ST EDUC SAN PABLO DE PEDRA	Urbano	Pedraza	Fibra Óptica	20 MB	23	15/09/2023	31/12/2023
140	247541000475	ST EDUC ECOLOGICA JOSE DAD	Rural	Pedraza	Radio	20 MB	10	28/09/2023	31/12/2023
141	247541000114	SC RUR DE VARONES DE HERED	Rural	Pedraza	Radio	20 MB	10	28/09/2023	31/12/2023
142	147541000021	U PARA NIÑAS ANTONIA SANTO	Urbano	Pedraza	Fibra Óptica	20 MB	23	15/09/2023	31/12/2023
143	247541000092	ESC RUR DENIÑAS DE HEREDIA	Rural	Pedraza	Radio	20 MB	10	28/09/2023	31/12/2023
144	147541000039	PARA VARONES ANTONIO NARI	Urbano	Pedraza	Fibra Óptica	20 MB	23	15/09/2023	31/12/2023
145	147541000438	REESCOLAR MI PRIMERA ILUSIO	Urbano	Pedraza	Fibra Óptica	20 MB	23	15/09/2023	31/12/2023

146	247541000483	T DE EDUC BAS AMPLIADA Y M	Rural	Pedraza	Radio	20 MB	10	28/09/2023	31/12/2023
147	247161000197	IVA DEPARTAMENTAL BASICA Y	Urbano	Concordia	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
148	247161000189	EU DE VARONES SAN ISIDRO	Urbano	Concordia	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
149	247161000057	EUN POLICARPA SALAVARRIETA	Urbano	Concordia	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
150	147161000109	COL DPTAL DE BTO CERRO	Urbano	Cerro de San antonio	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
151	147161000133	EUM NRO. 1	Urbano	Cerro de San antonio	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
152	147161000320	EUM LAS FLORES	Urbano	Cerro de San antonio	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
153	147258000146	INST EDUC DPTAL AGRICOLA	Urbano	El piñon	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
154	147258000031	ESC URB DE NIÑAS	Urbano	El piñon	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
155	147258000324	ESC URB MIXTA	Urbano	El piñon	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
156	147030010532	EL CARMEN DE ALGARROBO	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
157	247288000200	N EDUCATIVA DEPARTAMENTAL	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
158	247288000641	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAFAEL NUÑEZ	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
159	147030010524	OSE ALEJANDRINO ISAZA TORR	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
160	247288000218	CENT EDUC Mª AUXILIADORA	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
161	447288000039	CENT EDUC 26 DE JULIO	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
162	247288000757	CENT EDUC MIRAFLORES	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
163	247541000271	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL L	Urbano	Zapayan	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
164	247541000076	EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 7	Urbano	Zapayan	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
165	247541000025	ANTL MUNICIPAL CASTILLO DE	Urbano	Zapayan	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/202
166	247541000149	EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 6	Urbano	Zapayan	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
167	147058000419	EUM EL RETIRO	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
168	147058000044	EUM COMUNAL	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
169	147058000851	EUM EL CONGO	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
170	147058000168	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LI	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
171	147058000036	EU DE NIÑAS	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023

172	147058000087	EU DE VARONES	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
173	147058000303	EUM JORGE ELIECER GAITAN	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	36	2/9/2023	31/12/2023
174	347058000426	ONCENTRACION SIMON BOLIVA	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
175	247570800031	DUCATIVA DEPARTAMENTAL RU	Rural	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
176	147570000099	DUC DPTAL SAN JOSE DE PUEBL	Urbano	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
177	247570000051	NT DE EDUC BAS RURAL TASAJE	Rural	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
178	147570000013	ESC URB PARA VARONES	Urbano	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
179	247570000387	ERM SANTIAGO MONTAÑO	Rural	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
180	147570000048	CENTRO URBANO DE NIÑAS	Urbano	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
181	247570000271	ERM LA GLORIA	Rural	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
182	247570000085	JARDIN RONDA DE LOS NIÑOS	Rural	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
183	347570000136	JARDIN INFANTIL CHIQUILLADA	Urbano	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
184	247707000908	TRO EDUCATIVO RURAL CIENAG	Rural	Santa barbara de pinto	Radio	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
185	247720000011	CATIVO RURAL SAGRADO CORA	Rural	Santa barbara de pinto	Radio	20 MB	23	15/9/2023	31/12/2023
186	247707001424	CATIVA DEPATAMENTAL GILMA	Urbano	Santa barbara de pinto	Fibra Óptica	20 MB	23	15/9/2023	31/12/2023
187	247189001911	TAL DE BRO RODRIGO VIVES DE	Rural	Zona bananera	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
188	247189000877	PREESCOLAR MARIA AUXILIASORA	Rural	Zona bananera	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
189	247189001008	ERM LUIS M RUDOLF	Rural	Zona bananera	Fibra Óptica	20 MB	20	18/9/2023	31/12/2023
190	247189000923	ERM LA AGUSTINA	Rural	Zona bananera	Fibra Óptica	20 MB	24	14/9/2023	31/12/2023
191	247189000958	ER DE VARONES JAIME ROOCK	Rural	Zona bananera	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
192	247189001547	ANDO ESTRADA FLORES - SEDE	Rural	Zona bananera	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
193	147745000437	STITUCION EDUC DPTAL SAN J	Urbano	Sitio nuevo	Fibra Óptica	20 MB	11	27/9/2023	31/12/2023
194	247745000181	INST EDUC DPTAL RUR PALERM	Rural	Sitio nuevo	Radio	20 MB	8	30/9/2023	31/12/2023
195	147745000046	ESC URB DE VARONES NRO. 2	Urbano	Sitio nuevo	Fibra Óptica	20 MB	11	27/09/2023	31/12/2023
196	247703000130	COLEGIO DPTAL DE BTO GERARDO VALENCIA	Urbano	San Zenon	Fibra Óptica	20 MB	33	5/9/2023	31/12/2023

197	247660001812	CENTRO EDUC ETTE ENNAKA	Rural	Sabanas de san angel	Satelital	20 MB	33	5/9/2023	31/12/2023
198	247551000325	ERM SAN JUAN DE DIOS	Rural	Pivijay	Satelital	20 MB	8	30/9/2023	31/12/2023
199	247460000249	DEPARTAMENTAL TECNICA AG	Urbano	Nueva granada	Fibra Óptica	20 MB	16	22/9/2023	31/12/2023
200	247555002471	T EDUC DPTAL DE NUEVA GRAN	Urbano	Nueva granada	Fibra Óptica	20 MB	16	22/9/2023	31/12/2023
201	147460800081	CONCEPCION SANTANA PEREZ	Urbano	Nueva granada	Fibra Óptica	20 MB	16	22/9/2023	31/12/2023
202	147555800232	VICENTE TREJOS HINCAPIE	Urbano	Nueva granada	Fibra Óptica	20 MB	16	22/9/2023	31/12/2023
							6113		

Para constancia se firma la presente a los diez (10) días de mes de octubre del 2023

JAIME CABARCAS GOMEZ
19.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

CONTRATO No PS-10352023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

CERTIFICA

Que los datos suministrados corresponden a las variables calidad de servicio correspondiente entre el 28/08/2023 y el 07/10/2023 y certifica los días de servicio del periodo, así como los datos básicos de operación del servicio. Esta información se soporta con los anexos del 1 al 5 que hacen parte de la orden de pago 02

ANALISIS DE VARIABLES DEL SERVICIO											
No.	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA/ RURAL)	MUNICIPIO	CALIDAD DEL SERVICIO				VARIABLES TECNICAS		
					INCIDENTES	REQUERIM	DISPONIB	ENCUESTA SATISFCCION	TRAFICO (S/N)	LATENCIA <20 MS (S7N)	ANCHO DE BANDA (>=20 Mb)
1	147318000311	DPTAL NESTOR ANDRES RANGEL ALFARO	Urbana	Guamal	0	1	99,96	81	S	S	20
2	147318000019	DPTAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Urbana	Guamal	0	0	99,96		S	S	20
3	147318000027	DPTAL BIENVENIDO RODRIGUEZ	Urbana	Guamal	0	0	99,96		S	S	20
4	147318000043	ESCUELA URB N 1 DE NIÑAS	Urbana	Guamal	0	0	99,96		S	S	20
5	147318000051	ESCUELA URB N 2 DE NIÑAS	Urbana	Guamal	0	0	99,96		S	S	20
6	247318000498	ERM SAN JUAN DE DIOS	Rural	Guamal	0	0	99,96	81	S	S	20
7	147318000035	ESCUELA URBANA ACEVEDO Y GOMEZ	Urbana	Guamal	0	0	99,96	81	S	S	20
8	147692000081	EUM ALFONSO LOPEZ	Urbana	San sebastian de buenavista	0	0	99,96	77	S	S	20

8	147692000081	EUM ALFONSO LOPEZ	Urbana	San sebastian de buenavista	0	0	99,96	77	S	S	20
9	147692000057	INST ED DEPARTAMENTAL EXTERNO	Urbana	San sebastian de buenavista	0	1	99,96		S	S	20
10	147692000561	ESC GABRIELA MISTRAL	Urbana	San sebastian de buenavista	0	0	99,96	77	S	S	20
11	147692000553	ENT PRESCOLAR MIS AMIGUITOS	Urbana	San sebastian de buenavista	0	0	99,96	77	S	S	20
12	247692000281	ERM DE VENERO	Urbana	San sebastian de buenavista	0	0	99,96		S	S	20
13	247692000264	ERM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Rural	San sebastian de buenavista	0	0	99,96		S	S	20
14	147707800004	SEDE LA PAZ	RURAL	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
15	147707000016	EUM NR 4	RURAL	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
16	147707000113	EUM NR 2	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
17	147707000105	EUM NR 1	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
18	147707001811	EUM NR 7 DIVINO NIÑO	RURAL	Santa ana	0	1	99,96		S	S	20
19	147707001705	EUM NR 3 RAFAEL JIMENEZ	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
20	247707000657	EMR TAPIA	URBANA	Santa ana	0	0	99,96	95	S	S	20
21	147707000016	DPTAL JOSE MARIA BENAVIDES	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
22	147707000113	DPTAL ANTONIO BRUGES	URBANA	Santa ana	0	0	99,96	95	S	S	20
23	147707000105	DEPTAL DE BTO MARIA AUXILIADORA	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
24	147707001705	COL DEPTAL TEC AGROPECUARIO	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
25	147707800004	ERM LAS PALMITAS (247707000444)	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
26	247245001555	EU FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
27	147245001976	EMR LAS AMERICAS	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
28	147245000252	DPTAL LORENCITA VILLEGAS	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
29	147245000261	NACIONAL MIXTO DE BACHILLERATO	Urbana	El banco	0	0	99,96	80	S	S	20
30	147245001232	DPTAL SANTA TERESA DE JESUS	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
31	147245001941	ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL	Rural	El banco	0	0	99,96		S	S	20
32	147245000333	ESC GENERAL SANTANDER	Urbana	El banco	0	0	99,96	80	S	S	20

33	147245001500	EUM LAS PALMAS	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
34	147245001241	EUM SANTA TERESA DE JESUS	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
35	147245001844	ERM LIBERTADOR	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
36	147245000015	EUM MARCO FIDEL SUAREZ	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
37	147245000279	EMR LA CALDELARIA	Urbana	El banco	0	0	99,96	100	S	S	20
38	147245000023	ANTONIO ESCOBAR CAMARGO	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
39	147245050276	EUM GENERAL ANTONIO NARIÑO	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
40	147245000775	ERM ATENOGENES BELENO	Urbana	El banco	0	0	99,96	80	S	S	20
41	147245050233	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
42	147245000287	EU MIXTA N 1 .	Rural	El banco	0	0	99,96		S	S	20
43	147245000350	EU LUIS LOPEZ DE MEZA	Rural	El banco	0	0	99,96		S	S	20
44	147245000805	EUM EL BANQUITO	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
45	147245000368	ESC MONTESSORI	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
46	247545001701	NT EDUC DPTAL RUR EL BRILLA	Rural	Pijiño	0	0	99,96		S	S	20
47	147707001616	ERM SANTA MARIA	Rural	Pijiño	0	0	99,96		S	S	20
48	247053000105	NTRACION ESCOLAR GENERAL	Urbana	El Reten	0	0	99,96		S	S	20
49	247268002052	L MPAL ROQUE DE LOS RIOS VA	Urbana	El Reten	0	0	99,96		S	S	20
50	147268002040	COL DPTAL EUCLIDES LIZARAZO	Urbana	El Reten	0	0	99,96		S	S	20
51	247053000474	T EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTI	Urbana	El Reten	0	0	99,96	80	S	S	20
52	247053000661	EM CAMPO MURCIA	Urbana	El Reten	1	0	99,96	80	S	S	20
53	147268002104	ESCUELA URBANA SAN MIGUEL	Urbana	El Reten	0	0	99,96		S	S	20
54	247268000068	EM PORVENIR	Urbana	El Reten	0	0	99,96	80	S	S	20
55	147268002112	ESCUELA URBANA LAS PALMAS	Urbana	El Reten	0	0	99,96	80	S	S	20
56	347288000891	CENT EDUC 16 DE JULIO	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
57	147288000094	ST EDUC DPTAL JHON F. KENNE	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
58	147288000949	CEN EDUC SIMON BOLIVAR	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
59	147288010391	INST FUNDACION	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
60	347288000352	COL INST COLOMBIA	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
61	147288000264	COL NZDO FCO DE PAULA STDE	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
62	147288000141	CENTRO EDUC TERCERA MIXTA	Urbana	Fundacion	0	1	99,96	90	S	S	20
63	147288000833	NST EDUC DPTAL 23 DE FEBRER	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
64	147288000853	NTRO EDUC JOSE ANTONIO GAL	Urbana	Fundacion	0	0	99,96	90	S	S	20
65	147288010308	CENT EDUC LAS PALMAS	Urbana	Fundacion	0	0	99,96	90	S	S	20

66	147288001511	CENT EDUC ARIGUANI	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
67	147288000108	ACCION COMUNAL PAZ DEL RIO	Urbana	Fundacion	0	0	99,96	90	S	S	20
68	147288010430	CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE	Urbana	Fundacion	0	1	99,96		S	S	20
69	347288000841	CEN EDUC ROTARIO MONTERRE	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
70	147288000183	CENT EDUC ADRIANO PUENTES	Urbana	Fundacion	0	0	99,96	90	S	S	20
71	147288000159	ESC CUARTA MIXTA	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
72	347288000816	C ACCION COMUNAL LOMA FRE	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
73	147288001678	NT EDUC HERNAN GOMEZ PELE	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
74	147288000019	EN EDUC JOSE MARIA CORDOB	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
75	147288000761	EN EDUC SAN MARTIN DE PORR	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
76	147288000345	ESC SEGUNDA MIXTA	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
77	147288000027	JARDIN INF MUNICIPAL	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
78	147551000045	ESC RUR DE VARONES SAN JOS	Rural	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
79	247551000325	BTO AGROP JOSE MARIA HERR	Urbano	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
80	347551000052	OL DPTAL DE BTO LA INMACULA	Urbano	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
81	147551000011	EDUC SAGRADO CORAZON DE	Urbano	Pivijay	0	0	99,96	80	S	S	20
82	147551000410	INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJA	Urbano	Pivijay	1	0	99,96		S	S	20
83	147551000231	ESC URB MIX NRO 1	Urbano	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
84	147551000193	EUM BEATRIZ COTES	Urbano	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
85	147551000738	ESC MIX SIMON BOLIVAR	Urbano	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
86	147551000037	OMUNAL.VICENTE CABALLERO	Urbano	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
87	147551000215	EUM MARIA INMACULADA	Urbano	Pivijay	0	0	99,96	80	S	S	20
88	247551000244	ESC RUR.DE NIÑAS EL SOCORR	Rural	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
89	147675000060	COL DPTAL DE BACHILLERATO	Urbano	Salamina	0	0	99,96	86	S	S	20
90	147675000019	EU DE VARONES	Urbano	Salamina	0	0	99,96	91	S	S	20
91	147288001032	SC. COM. MIXTA JOSE FRANCIS	Urbano	Salamina	0	0	99,96	89	S	S	20
92	147555002395	EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
93	147555000091	T EDUC MARIA ALFARO DE OSP	URBANA	Plato	1	1	99,96		S	S	20
94	247555000001	ARLOS GALAN SARMIENTO - SE	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
95	147555000627	COL BTO GABRIEL ESCOBAR B.	URBANA	Plato	0	0	99,96	95	S	S	20
96	147555000295	T EDUC JUANA ARIAS DE BENAV	URBANA	Plato	0	0	99,96	90	S	S	20
97	147555000171	ATIVA DEPARTAMENTAL VICTOR	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
98	147555000040	EUM SAN JOSE	URBANA	Plato	0	0	99,96	90	S	S	20

99	147555027584	UM RODRIGO VIVES DE ANDREI	URBANA	Plato	0	0	99,96	90	S	S	20
100	147555000112	M HUGO ACERO CACERES NRO	URBANA	Plato	0	0	99,96	95	S	S	20
101	347555001576	EUM BUENOS AIRES	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
102	147555000015	EUM SAN RAFAEL	URBANA	Plato	0	0	99,96	95	S	S	20
103	147555000139	EUM 7 DE AGOSTO	URBANA	Plato	0	1	99,96		S	S	20
104	147555001054	EUM 11 DE NOVIEMBRE	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
105	147555027941	ESC URB MIX POLICARPA	URBANA	Plato	0	0	99,96	95	S	S	20
106	147555027886	CUELA URBANA MIXTA LA VICTO	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
107	147555001046	EUM SAN NICOLAS	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
108	147555027614	EUM FELIX OSPINO MUGNO	URBANA	Plato	0	0	99,96	95	S	S	20
109	147555000601	LA MAGDALENA	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
110	147798000099	COL DE BTO SIMON BOLIVAR	URBANA	Tenerife	0	0	99,96	90	S	S	20
111	147798000081	ESC MIX MARIA AUXILIADORA	URBANA	Tenerife	0	0	99,96		S	S	20
112	147798000013	C.E.N. NELSON MIRANDA NRO	URBANA	Tenerife	0	0	99,96	90	S	S	20
113	247798000557	INSTITUTO CARMELITANO	URBANA	Tenerife	0	0	99,96		S	S	20
114	147053000089	ESC. MIX. LAS DELICIAS	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
115	147053001743	FOSSY MARCO MARIA MIX	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
116	147053001913	FOSSY MARCOMARIA PRINC	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
117	147053000151	COL BTO DE ARACATACA	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
118	147053000488	COL JOHN F KENNEDY	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
119	147053000046	ESC. ELVIA VIZCAINO DE TOD	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
120	147053001867	ESC. LUIS CARLOS GALAN	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
121	147053000071	ESC. TERCERA DE NIÑAS	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
122	147053000712	ESC. SIMON BOLIVAR	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
123	147053000691	ESC. URB. MIX EL PRADITO	URBANA	Aracataca	0	1	99,96		S	S	20
124	247053000628	ESC. MIXT. LA ESPERANZA	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
125	147053000356	ESC. N3 PARA BARONES	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
126	247053000130	SAN JOSE TEHOBROMINA	RURAL	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
127	147053000488	IED JHON F KENNEDY- NUEVO SAN JOSE	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
128	247980800020	SEDE NUEVA ESPERANZA	RURAL	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
129	247980000104	INST. EDUC. TUCURINCA	RURAL	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
130	247170000159	ERM LOS 3 ANGELES	Rural	Chibolo	0	0	99,96	100	S	S	20
131	147170000723	TRO AGROPECUARIO EL PROGR	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	100	S	S	20

132	147170000014	COL DPTAL LICEO SANTANDER	Urbano	Chibolo	0	1	99,96	95	S	S	20
133	147170000022	INST EDUC SAN JUDAS TADEO	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	100	S	S	20
134	147170000308	CENT EDUC EL PROGRESO	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	95	S	S	20
135	147170000405	CENT EDUC 23 DE ABRIL	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	100	S	S	20
136	147170800118	SEDE 20 DE JULIO	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	100	S	S	20
137	147170000049	CENT EDUC MARIA AUXILIADOR	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	95	S	S	20
138	247170000345	ERM SANTA CATALINA	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	100	S	S	20
139	247541000360	ST EDUC SAN PABLO DE PEDRA	Urbano	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
140	247541000475	ST EDUC ECOLOGICA JOSE DAD	Rural	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
141	247541000114	SC RUR DE VARONES DE HERED	Rural	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
142	147541000021	U PARA NIÑAS ANTONIA SANTO	Urbano	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
143	247541000092	ESC RUR DENIÑAS DE HEREDIA	Rural	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
144	147541000039	PARA VARONES ANTONIO NARI	Urbano	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
145	147541000438	REESCOLAR MI PRIMERA ILUSIO	Urbano	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
146	247541000483	T DE EDUC BAS AMPLIADA Y M	Rural	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
147	247161000197	IVA DEPARTAMENTAL BASICA Y	Urbano	Concordia	0	0	99,96		S	S	20
148	247161000189	EU DE VARONES SAN ISIDRO	Urbano	Concordia	0	0	99,96		S	S	20
149	247161000057	EUN POLICARPA SALAVARRIETA	Urbano	Concordia	0	0	99,96		S	S	20
150	147161000109	COL DPTAL DE BTO CERRO	Urbano	Cerro de San antonio	1	0	99,96		S	S	20
151	147161000133	EUM NRO. 1	Urbano	Cerro de San antonio	0	0	99,96		S	S	20
152	147161000320	EUM LAS FLORES	Urbano	Cerro de San antonio	0	0	99,96		S	S	20
153	147258000146	INST EDUC DPTAL AGRICOLA	Urbano	El piñon	0	0	99,96		S	S	20
154	147258000031	ESC URB DE NIÑAS	Urbano	El piñon	0	0	99,96		S	S	20
155	147258000324	ESC URB MIXTA	Urbano	El piñon	0	0	99,96		S	S	20
156	147030010532	EL CARMEN DE ALGARROBO	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	80	S	S	20
157	247288000200	N EDUCATIVA DEPARTAMENTAL	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	80	S	S	20
158	247288000641	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAFAEL NUÑEZ	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	0	S	S	20
159	147030010524	OSE ALEJANDRINO ISAZA TORR	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	0	S	S	20
160	247288000218	CENT EDUC Mª AUXILIADORA	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	80	S	S	20
161	447288000039	CENT EDUC 26 DE JULIO	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	80	S	S	20

162	247288000757	CENT EDUC MIRAFLORES	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	80	S	S	20
163	247541000271	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL L	Urbano	Zapayan	0	0	99,96		S	S	20
164	247541000076	EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 7	Urbano	Zapayan	0	1	99,96		S	S	20
165	247541000025	ANTL MUNICIPAL CASTILLO DE	Urbano	Zapayan	0	0	99,96		S	S	20
166	247541000149	EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 6	Urbano	Zapayan	0	0	99,96	80	S	S	20
167	147058000419	EUM EL RETIRO	Urbano	Ariguani	0	0	99,96		S	S	20
168	147058000044	EUM COMUNAL	Urbano	Ariguani	0	0	99,96	89	S	S	20
169	147058000851	EUM EL CONGO	Urbano	Ariguani	0	0	99,96		S	S	20
170	147058000168	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LI	Urbano	Ariguani	0	0	99,96	89	S	S	20
171	147058000036	EU DE NIÑAS	Urbano	Ariguani	0	0	99,96		S	S	20
172	147058000087	EU DE VARONES	Urbano	Ariguani	0	0	99,96		S	S	20
173	147058000303	EUM JORGE ELIECER GAITAN	Urbano	Ariguani	0	0	99,96	89	S	S	20
174	347058000426	ONCENTRACION SIMON BOLIVA	Urbano	Ariguani	0	0	99,96	89	S	S	20
175	247570800031	DUCATIVA DEPARTAMENTAL RU	Rural	Pueblo viejo	0	0	99,96	88	S	S	20
176	147570000099	DUC DPTAL SAN JOSE DE PUEBL	Urbano	Pueblo viejo	0	0	99,96	88	S	S	20
177	247570000051	NT DE EDUC BAS RURAL TASAJE	Rural	Pueblo viejo	0	0	99,96	90	S	S	20
178	147570000013	ESC URB PARA VARONES	Urbano	Pueblo viejo	0	0	99,96	88	S	S	20
179	247570000387	ERM SANTIAGO MONTAÑO	Rural	Pueblo viejo	0	1	99,96	90	S	S	20
180	147570000048	CENTRO URBANO DE NIÑAS	Urbano	Pueblo viejo	0	0	99,96	88	S	S	20
181	247570000271	ERM LA GLORIA	Rural	Pueblo viejo	0	1	99,96	90	S	S	20
182	247570000085	JARDIN RONDA DE LOS NIÑOS	Rural	Pueblo viejo	0	0	99,96	90	S	S	20
183	347570000136	JARDIN INFANTIL CHIQUILLADA	Urbano	Pueblo viejo	0	0	99,96	88	S	S	20
184	247707000908	TRO EDUCATIVO RURAL CIENAG	Rural	Santa barbara de pinto	0	0	99,96	88	S	S	20
185	247720000011	CATIVO RURAL SAGRADO CORA	Rural	Santa barbara de pinto	0	0	99,96	87	S	S	20
186	247707001424	CATIVA DEPATAMENTAL GILMA	Urbano	Santa barbara de pinto	0	0	99,96	88	S	S	20
187	247189001911	TAL DE BRO RODRIGO VIVES DE	Rural	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
188	247189000877	PREESCOLAR MARIA AUXILIASORA	Rural	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
189	247189001008	ERM LUIS M RUDOLF	Rural	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
190	247189000923	ERM LA AGUSTINA	Rural	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
191	247189000958	ER DE VARONES JAIME ROOCK	Rural	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20

192	247189001547	ANDO ESTRADA FLORES - SEDE	Rural	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
193	147745000437	STITUCION EDUC DPTAL SAN J	Urbano	Sitio nuevo	0	0	99,96		S	S	20
194	247745000181	INST EDUC DPTAL RUR PALERM	Rural	Sitio nuevo	0	0	99,96		S	S	20
195	147745000046	ESC URB DE VARONES NRO. 2	Urbano	Sitio nuevo	0	0	99,96		S	S	20
196	247703000130	COLEGIO DPTAL DE BTO GERARDO VALENCIA	Urbano	San Zenon	0	0	99,96		S	S	20
197	247660001812	CENTRO EDUC ETTE ENNAKA	Rural	Sabanas de san angel	0	0	99,96	91	S	S	20
198	247551000325	ERM SAN JUAN DE DIOS	Rural	Pivijay	0	1	99,96	96	S	S	20
199	247460000249	DEPARTAMENTAL TECNICA AG	Urbano	Nueva granada	0	0	99,96	90	S	S	20
200	247555002471	T EDUC DPTAL DE NUEVA GRAN	Urbano	Nueva granada	0	1	99,96	90	S	S	20
201	147460800081	CONCEPCION SANTANA PEREZ	Urbano	Nueva granada	0	0	99,96	90	S	S	20
202	147555800232	VICENTE TREJOS HINCAPIE	Urbano	Nueva granada	0	0	99,96	90	S	S	20
					4	13					

El presente resumen se avala por el representante legal y director técnico del proyecto

Para constancia se firma la presente a los diez (10) días de mes de octubre del 2023

JAIME CABARCAS GOMEZ
19.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.208.563**

CABARCAS GOMEZ

APELLIDOS

JAIME

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUN-1953**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

04-OCT-1974 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0300100-00126246-M-0019208563-20081109 0005632348A 1 3390015479

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14938779022

(415)7707212489984(8020) 000001493877902 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 4 1 6 5	8	Impuestos de Barranquilla	2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 85 50 159 OF 410 ED QUANTUM TOWER

42. Correo electrónico consorcioconectividadmagdalena@gmail.com

Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 7 2 2 7 3 8 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
6 1 2 0	2 0 2 3 0 7 2 4	6 1 9 0	2 0 2 3 0 7 2 4			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
	57. Modo
	58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 9 61. Fecha 2023 - 08 - 17 / 11 : 40: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DE LA ROSA BARBOZA ORNELLA VANESSA
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 17-08-2023 11:40:45AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14938779022

(415)7707212489984(8020) 000001493877902 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 4 1 6 5	8	Impuestos de Barranquilla	2

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 7 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 7 2 4
81. Hasta	2 0 2 3 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 8 1 7		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

Número de identificación tributaria ...ado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14938779022

(415)7707212489984(8020) 000001493877902 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 4 1 6 5	8	Impuestos de Barranquilla	2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 2 4			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
Cédula de Ciudadani 1 3	1 9 2 0 8 5 6 3			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
CABARCAS	GOMEZ	JAIME		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 2 4			
100. Tipo de documento	**101. Número de Identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 4 0 8 4 2 5 0 0			
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
CABARCAS	SUAREZ	JAIME	ANDRES	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	**101. Número de Identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**		

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14938779022

(415)7707212489984(8020) 000001493877902 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 4 1 6 5	8	Impuestos de Barranquilla	2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 7 8 7 6 3	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 3 0 7 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 4 4 0 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 3 0 7 2 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

YO ♥ GRUPO JURISCOOP

EL SUSCRITO COORDINADOR DE LA OFICINA BARRANQUILLA – 30056

DE LA FINANCIERA JURISCOOP
NIT 900.688.066-3

CERTIFICA:

Que la empresa **CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023** identificado con NIT **901.744.165-8** es cliente de la Financiera Juriscoop desde el once (11) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), y a la fecha su producto ahorro vista número **58500113987** se encuentra activo.

En constancia se expide la presente a solicitud del interesado a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente;

FINANCIERA JURISCOOP
OFICINA BARRANQUILLA CENTRO
NIT. 900.688.066 - 3

Alexa Lavive Esper Zuluaga
Coordinador de oficina Barranquilla
Financiera Juriscoop

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento.

Factura Electrónica de Venta FM 4

CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

901744165 - 8

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764056379313 de 19/09/2023

Vigente hasta 19/09/2024 - Prefijo: FM de la factura 1 a la 20

CUFE 492b1a1924b86ed78de1ac8ce0bc0c7eea5bcf767ed81f245c4a897d8d8bb8df64dee0f8e7787c717ee7de89f906ac47

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

NIT 800103920 - 6

Dirección: .CRA 12 No 18-56 Avenida de Los Estudiantes

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: - Correo: sac@sedmagdalena.gov.co

Vendedor: CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA

Fecha Factura: 09/11/2023 08:39:41

Fecha Expedición: 09/11/2023 08:41:08

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 09/12/2023

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	001	SEGUNDO PAGO 20% DEL CONTRATO No PS 1035-2023, INSTALACIÓN Y SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS	UNID	1.00	290,681,293.00	19.00	55,229,445.67		290,681,293.00

Observaciones:

Subtotal	290,681,293.00
Descuentos	0.00
IVA	55,229,445.67
ICO	0.00
Ajustes	0.33
Total COP	**345,910,739.00**
Saldo Pendiente	**345,910,739.00**

al Nro. Líneas: 1

Total: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

consorcioconectividadmagdalena@gmail.com

Calle 85 # 50-159 oficina 410 Edificio quantum tow Tel (57605) 3117227383

Barranquilla, Atlántico, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Barranquilla, 10 de noviembre 2023.

CERTIFICADO PAGO DE PARAFISCALES

CERTIFICADO PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JAIME CABARCAS GOMEZ identificado con la cedula de ciudadanía No 19.208.563 DE BOGOTA, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023, identificado con el NIT No 901744165-8, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del presente certificado no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

De igual forma, se anexan los certificados de estar al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del consorciado: 1) DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA SAS NIT 900104400- 5; quien bajo la gravedad de juramento, certifican el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente

JAIME CABARCAS GOMEZ
CC No 19.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Barranquilla, 10 de noviembre 2023.

CERTIFICADO PAGO DE PARAFISCALES

Yó, KARENT JOULIET SAENZ PEÑA identificada con la cedula de ciudadanía No 1.119.890.975 Camaral TP. 219223-T, de la junta central de contadores de Colombia, en calidad de contador deL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023, identificada con el Nit No 901744165-8, luego de examinar con las normas de auditoria general aceptadas en Colombia, certifico el pago de los aportes de la seguridad social (pensión, salud, y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) planillas No 27798540 – 8627051656- 8627003280- 8627100936 - 8627022642 pagadas por la empresa consorciada DOCLE CLICK Y DEL REPRESENTANTE LEGAL – COORDINADOR DE PROYECTO No 9457098087 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

ANEXO LA PLANILLA DE PAGO

KARENT JOULIETH SAENZ PEÑA
C.C. No. 1.119890.975
Contadora Publica
TP. No.219223-T
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.119.890.975**

SAENZ PEÑA

APELLIDOS

KARENT JOULIET

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-NOV-1993**

CUMARAL
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

10-ENE-2012 CUMARAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5202000-00741458-F-1119890975-20150826 0046060302A 1 43828173

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 1 D H F 6 4 A 1 9 7 7 5 E 5 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KARENT JOULIET SAENZ PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1119890975 de CUMARAL (META) Y Tarjeta Profesional No 219223-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219223-T



KARENT JOLIET
SAENZ PEÑA
C.C. 1119890975
RESOLUCION INSCRIPCION 810 FECHA 02/09/2016
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 236275

222643

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1920563		CABARCAS GOMEZ JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SIN DIR gh|gh8707	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3583057	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09		190467429	9457098287		2023/10/13	2023/10/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$151,100

RESU PAGO

RIESG	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$151,100	$0	$0	$151,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900104400	5	DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA	S	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	6120	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CLL 2N NO 10 33		8323131		JURIDICA@DOBLECLICKNET.CO			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27795540	E	2023-10-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	42.306.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
87	27795540	2023-10-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN			Total	Exento de Parafiscales	Aportante Exonerado
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	# ARL	Nº NOMBRE	IBC	Cot	PNOL	PNOD	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	S.A.	Tipo Cot			
1	CC 5230145	MUÑOZ GUTIERREZ HUGO OLMEDO	1.160.000	F															0			30	30	30	30	14-COLPENSION-23-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	145.000	COMFENALCO QUINDIO-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	29.300	0,52174%	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	01	0		463.300	N	3611001
2	CC 1027978149	ERAZO MOSQUERA EDWIN RAMIRO	2.700.000	F															0			30	30	30	30	14-COLPENSION-23-25-14	2.700.000	432.000	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	2.700.000	108.000	COMFACAUCA-CCF14	2.700.000	108.000	2.700.000	14.100	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		662.300	S	3611001
3	CC 10302796	MOLINA GARZON RICARDO	1.800.000	F															0			30	30	30	30	14-PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFACAUCA-CCF14	1.800.000	72.000	1.800.000	9.670	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		441.670	S	3611001
4	CC 10303365	MUÑOZ GIRONZA JHON JAIRO	1.160.000	F															0			30	30	30	30	14-PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02434%	0	0	0	0	0	0	01	0		306.700	S	3611001
5	CC 10306163	CERON PIANDA WILMAN HERNAN	1.160.000	F															0			30	30	30	30	14-COLPENSION-23-25-14	1.160.000	185.600	0	0	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02434%	0	0	0	0	0	0	01	0		306.700	S	3611001
6	CC 10307377	TOBAR GUERRERO CARLOS EDUARDO	4.000.000	F															0			30	30	30	30	14-PROTECCION-230201	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	500.000	COMFACAUCA-CCF14	4.000.000	160.000	4.000.000	28.900	0,00522%	4.000.000	80.000	120.000	0	0	0	01	0		1.320.900	N	3611001
7	CC 10307546	CALA MOLA JAMES ERNEY	2.200.000	F															0			30	30	30	30	14-PORVENIR-230301	2.200.000	352.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.200.000	88.000	COMFACAUCA-CCF14	2.200.000	88.000	2.200.000	11.300	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		379.300	S	3611001
8	CC 10308257	MUÑOZ MOSQUERA JULIAN ALEXANDER	2.193.400	F															0			30	30	30	30	14-PORVENIR-230301	2.193.400	350.800	0	0	SANITAS-EPS005	2.193.400	87.700	COMFACAUCA-CCF14	2.193.400	87.700	2.193.400	53.300	0,02434%	0	0	0	0	0	0	01	0		579.700	S	3611001
9	CC 10311473	PEREZ ACOSTA JAIR	1.210.000	F															0			30	30	30	30	14-PORVENIR-230301	1.210.000	193.600	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	1.210.000	151.300	COMFACAUCA-CCF14	1.210.000	48.400	1.210.000	29.500	0,02434%	1.210.000	24.200	36.300	0	0	0	01	0		483.300	N	3611001
10	CC 10348675	LA TANQUART ORDOÑEZ HUGO EFREN	1.870.000	F															0			30	30	30	30	14-COLPENSION-23-25-14	1.870.000	299.200	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	1.870.000	74.800	COMFACAUCA-CCF14	1.870.000	74.800	1.870.000	9.800	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		458.600	S	3611001
11	CC 12749093	GONZALEZ CAICEDO CARLOS ARMANDO	3.240.000	F															0			30	30	30	30	14-PROTECCION-230201	3.240.000	518.400	0	0	SANITAS-EPS005	3.240.000	405.000	CCF DEL HUILA-CCF13	3.240.000	129.600	3.240.000	17.000	0,00522%	3.240.000	64.800	97.200	0	0	0	01	0		1.232.000	N	3611001
12	CC 14622256	GARCIA RIVERA JAVIER MAURICIO	1.600.000	F															0			30	30	30	30	14-PROTECCION-230201	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFACAUCA-CCF14	1.600.000	64.000	1.600.000	8.400	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		352.400	S	3611001
13	CC 25492623	FERNANDEZ YULE YURANI	1.160.000	F															0			30	30	30	30	14-PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		294.500	S	3611001
14	CC 25712532	MORENO CERON MARIA DE LOS ANGELES	1.500.000	F															0			30	30	30	30	14-PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFACAUCA-CCF14	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		367.900	S	3611001
15	CC 27150133	CERON MUÑOZ MARY LUCIA	3.600.000	F															0			30	30	30	30	14-PORVENIR-230301	3.600.000	432.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.600.000	375.000	COMFACAUCA-CCF14	3.600.000	120.000	3.600.000	15.700	0,00522%	3.600.000	60.000	90.000	0	0	0	01	0		1.140.700	N	3611001
16	CC 34327774	DOMEZ DOLAÑOS FLOR MARY	1.980.000	F															0			30	30	30	30	14-PORVENIR-230301	1.980.000	316.800	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	1.980.000	79.200	COMFACAUCA-CCF14	1.980.000	79.200	1.980.000	10.400	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		485.600	S	3611001
17	CC 34634300	CHUGA ORDOÑEZ ROSA	1.210.000	F															0			30	30	30	30	14-PORVENIR-230301	1.210.000	193.600	0	0	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA-CCF14	1.210.000	48.400	COMFACAUCA-CCF14	1.210.000	48.400	1.210.000	6.400	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		296.800	S	3611001
18	CC 76296169	POMEO PABON CESAR AUGUSTO	3.750.000	F															0			30	30	30	30	14-COLPENSION-23-25-14	3.750.000	600.000	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	3.750.000	468.800	COMFACAUCA-CCF14	3.750.000	150.000	3.750.000	91.400	0,02434%	3.750.000	75.000	112.500	0	0	0	01	0		1.497.700	N	3611001
19	CC 76296674	JARAMILLO CORDOBA WILSON ARMANDO	1.160.000	F															0			30	30	30	30	14-COLPENSION-23-25-14	1.160.000	185.600	0	0	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		294.500	S	3611001
20	CC 76297170	QUENGUE NARVAEZ JOSE JAVIER	1.430.000	F															0			30	30	30	30	14-COLPENSION-23-25-14	1.430.000	229.800	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	1.430.000	57.200	COMFACAUCA-CCF14	1.430.000	57.200	1.430.000	7.500	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		350.300	S	3611001
21	CC 76297373	RENGIFO PEREZ DENARO	2.500.000	F															0			30	30	30	30	14-PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFACAUCA-CCF14	2.500.000	100.000	2.500.000	13.100	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		613.100	S	3611001
22	CC 76326163	HERRERA ARIAS FABIAN	1.560.000	F	X														0			15	15	15	15	14-COLPENSION-23-25-14	990.000	158.400	0	0	SANITAS-EPS005	990.000	39.600	COMFACAUCA-CCF14	990.000	39.600	990.000	5.200	0,00525%	0	0	0	0	0	0	01	0		242.800	S	3611001
23	CC 76332184	MUÑOZ GUTIERREZ JHONNY ALEJANDRO	6.200.000	F															0			30	30	30	30	14-COLPENSION-23-25-14	6.200.000	992.000	31.000	31.000	SANITAS-EPS005	6.200.000	775.000	COMFACAUCA-CCF14	6.200.000	248.000	6.200.000	151.100	0,02434%	6.200.000	124.000	186.000	0	0	0	01	0		2.533.100	N	3611001
24	CC 81212046	MOTTA BARRERA JULIAN ANDRES	2.808.000	F															0			30	10	30	10	14-PROTECCION-230201	2.808.000	449.300	0	0	SANITAS-EPS005	2.808.000	112.400	CCF DEL HUILA-CCF13	2.808.000	112.400	2.808.000	68.300	0,02434%	0	0	0	0	0	0	03	0		742.600	S	3611001
25	CC 87087694	MEDINA JOHN HAIVER	1.160.000	F	X														0			30	10	30	10	14-PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02434%	0	0	0	0	0	0	01	0		306.700	S	3611001
26	CC 1002775226	CASTRO MOSQUERA CAROL MANUELA	1.160.000			X													0			6	23	6	23	14-NAFP-ENAFP	0	0	0	0	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA-CCF14	889.354	111.200	EN CCF-ENCCF	0	0	889.354	4.700	0,00522%	0	0	0	0	0	19	0		115.900	N	3611001
27	CC 1002820907	AGUDELO MARTINEZ CRISTIAN ALEXIS	1.870.000	F															0			30	30	30	30	14-PORVENIR-230301	1.870.000	299.200	0	0	NUEVA EPS S.A.-EPS037	1.870.000	74.800	COMFACAUCA-CCF14	1.870.000	74.800	1.870.000	9.800	0,00522%	0	0	0	0	0	0	01	0		458.600	S	3611001

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900104400	5	DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA	8	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	6120	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1		CLL 2N NO 10 33		8323131		JURIDICA@DOBLECLICK.NET.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27798540	E	2023-10-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	42,356,800	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
87	27798540		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
139,048,404	144,655,072	144,655,072	138,730,735	49,028,400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				81	22,310,200	0	0	0	22,310,200
PROTECCION	230201	800229739	0	9	2,980,300	0	0	0	2,980,300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	13	4,218,800	0	0	0	4,218,800
PORVENIR	230301	800224808	8	58	14,898,000	0	0	0	14,898,000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	213,100	0	0	0	213,100
EPS(Administradoras: 7)				67	10,431,100	0	0	0	10,431,100
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	7	687,400	0	0	0	687,400
SANITAS	EPS005	800251440	6	24	4,627,700	0	0	0	4,627,700
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	10	819,600	0	0	0	819,600
EPS-S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	1	46,400	0	0	0	46,400
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	145,000	0	0	0	145,000
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	2	99,200	0	0	0	99,200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	42	4,005,800	0	0	0	4,005,800
ARP(Administradoras: 1)				87	1,702,200	0	0	0	1,702,200
POSITIVA	14-23	860011153	6	87	1,702,200	0	0	0	1,702,200
CCF(Administradoras: 3)				81	5,461,700	0	0	0	5,461,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890000381	0	1	46,400	0	0	0	46,400
CCF DE NARIÑO	CCF35	891280008	1	5	381,200	0	0	0	381,200
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	75	5,034,100	0	0	0	5,034,100
SENA(Administradoras: 1)				20	980,700	0	0	0	980,700
SENA	PASENA	899999034	1	20	980,700	0	0	0	980,700
ICBF(Administradoras: 1)				20	1,470,900	0	0	0	1,470,900
ICBF	PAICBF	899999239	2	20	1,470,900	0	0	0	1,470,900
Gran Total:					42,356,800	0	0	0	42,356,800

OPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	NEIDER ALIRIO AGREDO
IDENTIFICACION:	CC-76029138
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-10
FECHA DE PAGO:	2023-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	8627003280
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617635161
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.300	$ 28.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 358.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/11/2023

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061788817	0	CRISTIAN SEBASTIAN ORTIZ GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6120	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-807	VEREDA BARRO BLANCO		3217310877			SEBASTIANSORTIZ@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	86270518S6	I	2023-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	382.100	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	9624348878	2023-10-05	Pagada							

N.	EMPLEADO				NOVEDADES												DIAS				PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF.	SENA	ICBF	ESAP	MIN.					
	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1061788817	ORTIZ GUTIERREZ CRISTIAN SEBASTIAN	1.160.000																	0		30	30	30	30	POXVENIR-23091	1.160.000	185.600	0	0	SSSCASMET SALUD-ESS062	1.160.000	145.000	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	23.200	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	382.100	N	3612001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061786817	0	CRISTIAN SEBASTIAN ORTIZ GUTIERREZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6120	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-807	VEREDA BARRO BLANCO		3217310877			SEBASTIAN96ORTIZ@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	86270516S6	I	2023-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	382.100	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	852434878		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	145.000	0	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	28.300	0	0	0	28.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	28.300	0	0	0	28.300
CCF(Administradoras: 1)				1	23.200	0	0	0	23.200
COMFACAUCA	CCF14	891500162	0	1	23.200	0	0	0	23.200
Gran Total					382.100	0	0	0	382.100

RAZON SOCIAL :	YILMER ALEXIS MOSCA LOPEZ
IDENTIFICACION:	CC-1003102557
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-13
FECHA DE PAGO:	2023-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	8627022642
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8615906298
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.300	$ 28.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 358.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/11/2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19208563		CABARCAS GOMEZ JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SIN DIR	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3583057	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2023-09		190467829	9457098587	I	2023/10/13	2023/10/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0		$151,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 19208563	CABARCAS JAIME	0		$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	0		$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/09/30 11:09 AM

OPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUAN CAMILO SANTACRUZ MUAOZ
IDENTIFICACION:	CC-1061796930
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-24
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-09
FECHA DE PAGO:	2023-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	8627100936
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605162357
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.600	$ 165.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.300	$ 28.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 358.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/11/2023

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO.
Período Pensión: 2023-09
Período Salud : 2023-10

Se certifica que en la fecha 2023-10-02 la empresa DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA con documento de identificación NI 900104400 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BOLAÑOS AGREDO BRAYAN ANDRES identificado con CC-1063815549, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-900104400	DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
27798540	E	2023-10-02	0,02436

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-09
Período Salud : 2023-09

Se certifica que en la fecha 2023-10-02 la empresa NEIDER ALIRIO AGREDO con documento de identificación CC 76029138 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante AGREDO NEIDER ALIRIO identificado con CC-76029138, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-76029138	NEIDER ALIRIO AGREDO

Datos Planilla			
Numero Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8627003280	I	2023-10-02	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900935126	ESSC62	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-09
Período Salud : 2023-09

Se certifica que en la fecha 2023-10-03 la empresa CRISTIAN SEBASTIAN ORTIZ GUTIERREZ con documento de identificación CC 1061788817 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ORTIZ GUTIERREZ CRISTIAN SEBASTIAN identificado con CC-1061788817, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1061788817	CRISTIAN SEBASTIAN ORTIZ GUTIERREZ

Datos Planilla			
Numero Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8627051656	I	2023-10-03	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900935126	ESSC62	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-09
Período Salud : 2023-10

Se certifica que en la fecha 2023-10-02 la empresa DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA con documento de identificación NI 900104400 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ALEGRIA CAMILO DIEGO FERNANDO identificado con CC-1063813254, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-900104400	DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA

Datos Planilla			
Numero Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
27798540	E	2023-10-02	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Codigo	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-09
Período Salud : 2023-09

Se certifica que en la fecha 2023-10-03 la empresa JUAN CAMILO SANTACRUZ MUAOZ con documento de identificación CC 1061796930 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANTACRUZ MUÑOZ JUAN CAMILO identificado con CC-1061796930, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1061796930	JUAN CAMILO SANTACRUZ MUAOZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8627100936	I	2023-10-03	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-09
Período Salud : 2023-10

Se certifica que en la fecha 2023-10-02 la empresa DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA con documento de identificación NI 900104400 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PEREZ MENESES VICTOR HUGO identificado con CC-1061689492, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-900104400	DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA

Datos Planilla			
Numero Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
27798540	E	2023-10-02	0,02436

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-09
Período Salud : 2023-10

Se certifica que en la fecha 2023-10-02 la empresa DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA con documento de identificación NI 900104400 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CERON PIAMBA WILMAN HERNAN identificado con CC-10306163, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-900104400	DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
27798540	E	2023-10-02	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-09
Período Salud : 2023-09

Se certifica que en la fecha 2023-10-02 la empresa YILMER ALEXIS MOSCA LOPEZ con documento de identificación CC 1003102557 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MOSCA LOPEZ YILMER ALEXIS identificado con CC-1003102557, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1003102557	YILMER ALEXIS MOSCA LOPEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8627022642	I	2023-10-02	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900935126	ESSC62	ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA		
Valor:	Valor Inicial: $1.729.553.694,72 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: $1.729.553.694,72		
Nombre o Código:	1035-2023	Modalidad de Selección:	Licitaciones Públicas
Procedimiento / Causal:	Licitación Pública	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2023/08/26	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2023/09/01
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2024/05/01	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	243 Día(s)	Año de Suscripción:	2023
Dias Suspensión	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	RENDIDO	Novedades del contrato:	
Fecha Rendición Original	2023/10/09	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO	Fecha(s) de Auditoría:	

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

0606 - 3 - 22010715-2.3.2.2.2.8.42 - 25-Servicios de telecomunicaciones a través de Internet	2023	Nación SGP	Inversión	Educación	$351.354,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Precontractual	440	2023/03/28	0606 - 3 - 22010715-2.3.2.2.2.8.42 - 25 - Servicios de telecomunicaciones a través de Internet	$2.233.775.561,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx
			Total C.D.P.s:	$2.233.775.561,00	$0,00		

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	5051	2023/08/26	$1.729.553.694,72	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=661485318ianxa=
		Total R.P.s:	$1.729.553.694,72	$0,00		

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

901744165	CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023	Consorcio	2023/10/04

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

84458730	LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO	Interno	2023/10/04

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2023/08/26	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2023/10/0
2023/09/01	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2023/10/0
2024/05/01	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2023/10/0
2023/05/05	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4718875&isFromPublicArea=True&isModal=Fals)	2023/10/0

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	INFORME DE EVALUACIÓN (PUBLICACIÓN)(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	AVISO DE CONVOCATORIA	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	Acto administrativo de adjudicación (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	2	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	PLIEGOS DEFINITIVOS	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	1	Requerido

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES U OTRAS (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	PÓLIZAS (AGR)	2	Requerido
Contractual Registro Contratación	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	Requerido
Contractual Registro Contratación	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	2	Requerido
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	2	Requerido

Anexar Documentos

Novedades - Adiciones

Total Adiciones: $0,00

Agregar Adiciones

Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórrogas

Novedades - Adición/Prórroga

Total Adiciones: $0,00

Agregar Adiciones/Prórrogas

Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Novedad Suspensión

Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

Traza del contrato

RENDIDO OCTUBRE 9 DE 2023
USR: CARLOS CAICEDO

MARCADO OCTUBRE 9 DE 2023
USR: JADER MARTINEZ

VERIFICADO OCTUBRE 4 DE 2023
USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 4 DE 2023
USR: JADER MARTINEZ

Mas info

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 4 DE 2023

USR: JADER MARTINEZ

Mas info

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 4 DE 2023

USR: JADER MARTINEZ

Mas info

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 4 DE 2023

USR: JADER MARTINEZ

Mas info

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 4 DE 2023

USR: JADER MARTINEZ

Mas info

REGISTRADO OCTUBRE 4 DE 2023

USR: JADER MARTINEZ

Octubre de 2023

Cerrar

CONTRATO No PS-10352023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

CERTIFICA

Que los datos suministrados corresponden a la evaluación variables calidad de servicio correspondiente entre el 28/08/2023 y el 07/10/2023 y certifica los días de servicio del periodo, así como los datos básicos de operación del servicio. Esta información se soporta con los anexos del 1 al 5 que hacen parte de la orden de pago 02

FORMATO GENERAL RESUMEN VARIABLES DE SERVICIO PERIODO 28/09/2023 A 07/10/2023
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA

CONTRATISTA: 2023 CONTRATO: PS-1035 2023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

1. TIEMPO DE SERVICIO A LAS IE PERIODO 28/09/2023 A 07/10/2023

FECHA DE CORTE 07/10/2023

NUMERO TOTAL DE DIAS PARA 202 INSTITUCIONES	6060
NUMERO DE DIAS DE SERVICIO PRESTADOS A LAS I.E	6113

RESUMEN DE CALCULO Ver Anexo 1, (2 archivos). Detalles de los calculos por institución

RESUMEN RELACION DE DIAS OPERADOS POR MUNICIPIO

MUNICIPIOS	Grupo	Dias Teoricos	Penalizacion	Prestados	Total I.E
Guamal, El Banco, Santa ana, san sebastian, Pijiño	GRUPO 1	1410	0	1525	47
Fundación, El reten, Pivijay, Salmina	GRUPO 2	1320	0	1134	44
Plato, Tenerife	GRUPO 3	660	0	802	22
Aracataca, Zona Bananera 1	GRUPO 4	480	0	563	16
Chibolo	GRUPO 5	270	0	270	9
Pedraza, Concordia, Cerro de san antonio, el piñon	GRUPO 6	510	0	429	17

Algarrobo, Zapayan	GRUPO 7	330	0	383	11
Ariguani	GRUPO 8	240	0	295	8
Pueblo Viejo	GRUPO 9	270	0	333	9
Santa barbara de pinto	GRUPO 10	90	0	59	3
Zona bananera 2	GRUPO 11	180	0	152	6
Sitio nuevo	GRUPO 12	90	0	30	3
San Zenon	GRUPO 13	30	0	33	1
Sabanas san angel, Pivijay 1	GRUPO 14	60	0	41	2
Nueva Granada	GRUPO 15	120	0	64	4
		6060	0	6113	202

2 RESULTADO EVALUACION VARIABLES TECNICAS PERIODO 28/09/2023 A 07/10/2023

Las graficas de trafico, determinan el trafico y el ancho banda. La latencia con incidentes y pruebas de sistema generales, minimas de 5 dias en cada nodo. En el Anexo 4 archivo de graficas

TRAFICO (S/N)	LATENCIA <20 MS (S/N)	ANCHO DE BANDA (>=20 Mb) (S/N)

Usuarios sin trafico	Usuarios con latencia > 20 ms	usuaros a. banda < 20 M
0	0	0

OBSERVACIONES

Para el presente periodo se presentaron 0 usuarios sin tráfico

Los usuarios que presentaron latencia superior a 20 ms fueron: 0

Todos los usuarios disponen de un ancho de banda minimo de 20 Mb

En el archivo resumen CALIDAD DE VARIABLES PERIODO 28/09/2023 A 07/10/2023, se muestra el detalle de las variables de calidad de servicio y las variables tecnicas ubicado en el Anexo 5

2 RESULTADO EVALUACION VARIABLES CALIDAD DE SERVICIO

En el archivo resumen CALIDAD DE VARIABLES PERIODO 28/09/2023 A 07/10/2023, se muestra el detalle de las variables de calidad de servicio y las variables técnicas ubicado en el Anexo 5

MESA DE AYUDA

	TOTALES	RESUELTOS	PENDIENTES
EVENTOS	17	17	0
INCIDENTES	4	4	0
REQUERIMIENTOS	13	13	0

Gestión usuarios (Incidentes): 100%
Gestión requerimientos: 100%
Calidad en solución de solicitudes: 100%

Calculo de los ANS con herramienta excel

Etiquetas de f	Cuenta	%	A	TS	TE	TR	FOS	EA	PO (PGO)
Incidente	4	23.53%	19:00	00:34	00:00	00:34	195%	400%	
Alta	1	5.88%	04:00	00:34	00:00	00:34	186%	100%	100%
Normal	3	17.65%	24:00	00:34	00:00	00:34	198%	300%	100%
Requerimient	13	76.47%	44:55	01:53	00:00	01:53	191%	1300%	
Alta	1	5.88%	08:00	06:00	00:00	06:00	125%	100%	100%
Normal	12	70.59%	48:00	01:33	00:00	01:33	197%	1200%	100%
Total general	17	100.00%	38:49	01:34	00:00	01:34	192%	1700%	100%

ENCUESTAS CALIDAD DE SERVICIO PERIODO 28/08/2023 A 07/10/2023

PRIMERA ENCUESTA		
	# encuestas	Promedio
GRUPO 1	12	84,5
GRUPO 2	14	84,6
GRUPO 3	10	91,5
GRUPO 4	0	0
GRUPO 5	9	98,3
GRUPO 6	0	0
GRUPO 7	6	80
GRUPO 8	5	89
GRUPO 9	9	88,8
GRUPO 10	3	87,6

El resultado de la encuesta realizada a 74 instituciones en este periodo fue de 88,78% según nuestra encuesta resultado Bueno

En el anexo 5 se encuentra el detalle institucion por institucion

GRUPO 11	0	0
GRUPO 12	0	0
GRUPO 13	0	0
GRUPO 14	2	93,5
GRUPO 15	4	90
Totales	74	887,8
PROMEDIO MES 1		88,78

El presente resumen se avala por el representante legal y director técnico del proyecto

Para constancia se firma la presente a los diez (10) días de mes de octubre del 2023

JAIME CABARCAS GOMEZ
19.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

CONTRATO No PS-10352023/

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

CERTIFICA

Que los datos suministrados corresponden a los días de servicio correspondiente entre el 28/08/2023 y el 07/10/2023 y certifica los días de servicio del periodo, así como los datos básicos de operación del servicio. Esta información se soporta con los anexos del 1 al 5 que hacen parte de la orden de pago 02

No.	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA /RURAL)	MUNICIPIO	Tecnología Última Milla (Cobre – Fibra – HFC – Radio – Satelital – Móvil – Inalámbrica)	ANCHO DE BANDA (Mbps)	DIAS DE SERVICIO SEPTIEMBRE	FECHA INICIO SERVICIO	FECHA FIN SERVICIO
1	147318000311	DPTAL NESTOR ANDRES RANGEL ALFARO	Urbana	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
2	147318000019	DPTAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Urbana	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
3	147318000027	DPTAL BIENVENIDO RODRIGUEZ	Urbana	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
4	147318000043	ESCUELA URB N 1 DE NIÑAS	Urbana	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
5	147318000051	ESCUELA URB N 2 DE NIÑAS	Urbana	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
6	247318000498	ERM SAN JUAN DE DIOS	Rural	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
7	147318000035	ESCUELA URBANA ACEVEDO Y GOMEZ	Urbana	Guamal	Fibra Óptica	20 MB	12	26/9/2023	31/12/2023
8	147692000081	EUM ALFONSO LOPEZ	Urbana	San sebastian de buenavista	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
9	147692000057	INST ED DEPARTAMENTAL EXTERNO	Urbana	San sebastian de buenavista	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
10	147692000561	ESC GABRIELA MISTRAL	Urbana	San sebastian de buenavista	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
11	147692000553	ENT PRESCOLAR MIS AMIGUITOS	Urbana	San sebastian de buenavista	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
12	247692000281	ERM DE VENERO	Urbana	San sebastian de buenavista	Fibra Óptica	20 MB	12	26/9/2023	31/12/2023
13	247692000264	ERM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Rural	San sebastian de buenavista	Fibra Óptica	20 MB	8	30/09/2023	31/12/2023
14	147707800004	SEDE LA PAZ	RURAL	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	33	5/9/2023	31/12/2023

15	147707000016	EUM NR 4	RURAL	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
16	147707000113	EUM NR 2	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	41	28/8/2023	31/12/2023
17	147707000105	EUM NR 1	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
18	147707001811	EUM NR 7 DIVINO NIÑO	RURAL	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
19	147707001705	EUM NR 3 RAFAEL JIMENEZ	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
20	247707000657	EMR TAPIA	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	33	5/9/2023	31/12/2023
21	147707000016	DPTAL JOSE MARIA BENAVIDES	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
22	147707000113	DPTAL ANTONIO BRUGES	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	38	31/8/2023	31/12/2023
23	147707000105	DEPTAL DE BTO MARIA AUXILIADORA	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
24	147707001705	COL DEPTAL TEC AGROPECUARIO	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	39	30/8/2023	31/12/2023
25	147707800004	ERM LAS PALMITAS (247707000444)	URBANA	Santa ana	Fibra Óptica	20 MB	24	14/9/2023	31/12/2023
26	247245001555	EU FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	24	14/9/2023	31/12/2023
27	147245001976	EMR LAS AMERICAS	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
28	147245000252	DPTAL LORENCITA VILLEGAS	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
29	147245000261	NACIONAL MIXTO DE BACHILLERATO	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
30	147245001232	DPTAL SANTA TERESA DE JESUS	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
31	147245001941	ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL	Rural	El banco	Fibra Óptica	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
32	147245000333	ESC GENERAL SANTANDER	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
33	147245001500	EUM LAS PALMAS	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
34	147245001241	EUM SANTA TERESA DE JESUS	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
35	147245001844	ERM LIBERTADOR	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
36	147245000015	EUM MARCO FIDEL SUAREZ	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
37	147245000279	EMR LA CALDELARIA	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	23	15/9/2023	31/12/2023
38	147245000023	ANTONIO ESCOBAR CAMARGO	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
39	147245050276	EUM GENERAL ANTONIO NARIÑO	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
40	147245000775	ERM ATENOGENES BELENO	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	30	8/9/2023	31/12/2023

41	147245050233	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	30	8/9/2023	31/12/2023
42	147245000287	EU MIXTA N 1 .	Rural	El banco	Fibra Óptica	20 MB	30	8/9/2023	31/12/2023
43	147245000350	EU LUIS LOPEZ DE MEZA	Rural	El banco	Fibra Óptica	20 MB	25	13/9/2023	31/12/2023
44	147245000805	EUM EL BANQUITO	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	30	8/9/2023	31/12/2023
45	147245000368	ESC MONTESSORI	Urbana	El banco	Fibra Óptica	20 MB	30	8/9/2023	31/12/2023
46	247545001701	NT EDUC DPTAL RUR EL BRILLA	Rural	Pijiño	Radio	20 MB	18	20/9/2023	31/12/2023
47	147707001616	ERM SANTA MARIA	Rural	Pijiño	Radio	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
48	247053000105	NTRACION ESCOLAR GENERAL	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
49	247268002052	L MPAL ROQUE DE LOS RIOS VA	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	18	20/9/2023	31/12/2023
50	147268002040	COL DPTAL EUCLIDES LIZARAZO	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	30	8/9/2023	31/12/2023
51	247053000474	T EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTI	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	26	12/9/2023	31/12/2023
52	247053000661	EM CAMPO MURCIA	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
53	147268002104	ESCUELA URBANA SAN MIGUEL	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
54	247268000068	EM PORVENIR	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	26	12/9/2023	31/12/2023
55	147268002112	ESCUELA URBANA LAS PALMAS	Urbana	El Reten	Fibra Óptica	20 MB	24	14/9/2023	31/12/2023
56	347288000891	CENT EDUC 16 DE JULIO	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
57	147288000094	ST EDUC DPTAL JHON F. KENNE	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
58	147288000949	CEN EDUC SIMON BOLIVAR	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
59	147288010391	INST FUNDACION	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
60	347288000352	COL INST COLOMBIA	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	25	13/9/2023	31/12/2023
61	147288000264	COL NZDO FCO DE PAULA STDE	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
62	147288000141	CENTRO EDUC TERCERA MIXTA	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
63	147288000833	NST EDUC DPTAL 23 DE FEBRER	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
64	147288000853	NTRO EDUC JOSE ANTONIO GAL	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
65	147288010308	CENT EDUC LAS PALMAS	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
66	147288001511	CENT EDUC ARIGUANI	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
67	147288000108	ACCION COMUNAL PAZ DEL RIO	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023

68	147288010430	CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	26	12/9/2023	31/12/2023
69	347288000841	CEN EDUC ROTARIO MONTERRE	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
70	147288000183	CENT EDUC ADRIANO PUENTES	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
71	147288000159	ESC CUARTA MIXTA	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
72	347288000816	C ACCION COMUNAL LOMA FRE	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
73	147288001678	NT EDUC HERNAN GOMEZ PELE	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
74	147288000019	EN EDUC JOSE MARIA CORDOB	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
75	147288000761	EN EDUC SAN MARTIN DE PORR	Urbana	Fundacion	Radio	20 MB	26	12/9/2023	31/12/2023
76	147288000345	ESC SEGUNDA MIXTA	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
77	147288000027	JARDIN INF MUNICIPAL	Urbana	Fundacion	Fibra Óptica	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
78	147551000045	ESC RUR DE VARONES SAN JOS	Rural	Pivijay	Radio	20 MB	9	29/9/2023	31/12/2023
79	247551000325	BTO AGROP JOSE MARIA HERR	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	9	29/9/2023	31/12/2023
80	347551000052	OL DPTAL DE BTO LA INMACULA	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
81	147551000011	EDUC SAGRADO CORAZON DE	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
82	147551000410	INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJA	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
83	147551000231	ESC URB MIX NRO 1	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
84	147551000193	EUM BEATRIZ COTES	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	12	26/9/2023	31/12/2023
85	147551000738	ESC MIX SIMON BOLIVAR	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
86	147551000037	OMUNAL.VICENTE CABALLERO	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	9	29/9/2023	31/12/2023
87	147551000215	EUM MARIA INMACULADA	Urbano	Pivijay	Fibra Óptica	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
88	247551000244	ESC RUR.DE NIÑAS EL SOCORR	Rural	Pivijay	Radio	20 MB	11	27/9/2023	31/12/2023
89	147675000060	COL DPTAL DE BACHILLERATO	Urbano	Salamina	Radio	20 MB	10	28/9/2023	31/12/2023
90	147675000019	EU DE VARONES	Urbano	Salamina	Radio	20 MB	10	28/9/2023	31/12/2023
91	147288001032	SC. COM. MIXTA JOSE FRANCIS	Urbano	Salamina	Radio	20 MB	10	28/9/2023	31/12/2023
92	147555002395	EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
93	147555000091	T EDUC MARIA ALFARO DE OSP	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023

94	247555000001	ARLOS GALAN SARMIENTO - SE	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
95	147555000627	COL BTO GABRIEL ESCOBAR B.	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
96	147555000295	T EDUC JUANA ARIAS DE BENAV	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
97	147555000171	ATIVA DEPARTAMENTAL VICTOR	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
98	147555000040	EUM SAN JOSE	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
99	147555027584	UM RODRIGO VIVES DE ANDREI	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
100	147555000112	M HUGO ACERO CACERES NRO	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	17	21/9/2023	31/12/2023
101	347555001576	EUM BUENOS AIRES	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	20	18/9/2023	31/12/2023
102	147555000015	EUM SAN RAFAEL	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	40	29-ago-23	31/12/2023
103	147555000139	EUM 7 DE AGOSTO	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	40	29-ago-23	31/12/2023
104	147555001054	EUM 11 DE NOVIEMBRE	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
105	147555027941	ESC URB MIX POLICARPA	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	39	30-ago-23	31/12/2023
106	147555027886	CUELA URBANA MIXTA LA VICTO	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
107	147555001046	EUM SAN NICOLAS	URBANA	Plato	Fibra Óptica	20 MB	38	31-ago-23	31/12/2023
108	147555027614	EUM FELIX OSPINO MUGNO	URBANA	Plato	Radio	20 MB	38	31-ago-23	31/12/2023
109	147555000601	LA MAGDALENA	URBANA	Plato	Radio	20 MB	41	28-ago-23	31/12/2023
110	147798000099	COL DE BTO SIMON BOLIVAR	URBANA	Tenerife	Radio	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
111	147798000081	ESC MIX MARIA AUXILIADORA	URBANA	Tenerife	Radio	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
112	147798000013	C.E.N. NELSON MIRANDA NRO	URBANA	Tenerife	Radio	20 MB	34	4/9/2023	31/12/2023
113	247798000557	INSTITUTO CARMELITANO	URBANA	Tenerife	Radio	20 MB	17	21/9/2023	31/12/2023
114	147053000089	ESC. MIX. LAS DELICIAS	URBANA	Aracataca	Radio	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
115	147053001743	FOSSY MARCO MARIA MIX	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
116	147053001913	FOSSY MARCOMARIA PRINC	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
117	147053000151	COL BTO DE ARACATACA	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
118	147053000488	COL JOHN F KENNEDY	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
119	147053000046	ESC. ELVIA VIZCAINO DE TOD	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023

120	147053001867	ESC. LUIS CARLOS GALAN	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
121	147053000071	ESC. TERCERA DE NIÑAS	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
122	147053000712	ESC. SIMON BOLIVAR	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
123	147053000691	ESC. URB. MIX EL PRADITO	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
124	247053000628	ESC. MIXT. LA ESPERANZA	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
125	147053000356	ESC. N3 PARA BARONES	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
126	247053000130	SAN JOSE TEHOBROMINA	RURAL	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
127	147053000488	IED JHON F KENNEDY-NUEVO SAN JOSE	URBANA	Aracataca	Fibra Óptica	20 MB	8	30/09/2023	31/12/2023
128	247980800020	SEDE NUEVA ESPERANZA	RURAL	Zona bananera	Radio	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
129	247980000104	INST. EDUC. TUCURINCA	RURAL	Zona bananera	Radio	20 MB	37	01/09/2023	31/12/2023
130	247170000159	ERM LOS 3 ANGELES	Rural	Chibolo	Radio	20 MB	30	5/9/2023	31/12/2023
131	147170000723	TRO AGROPECUARIO EL PROGR	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
132	147170000014	COL DPTAL LICEO SANTANDER	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
133	147170000022	INST EDUC SAN JUDAS TADEO	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
134	147170000308	CENT EDUC EL PROGRESO	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
135	147170000405	CENT EDUC 23 DE ABRIL	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
136	147170800118	SEDE 20 DE JULIO	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
137	147170000049	CENT EDUC MARIA AUXILIADOR	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
138	247170000345	ERM SANTA CATALINA	Urbano	Chibolo	Fibra Óptica	20 MB	30	2/9/2023	31/12/2023
139	247541000360	ST EDUC SAN PABLO DE PEDRA	Urbano	Pedraza	Fibra Óptica	20 MB	23	15/09/2023	31/12/2023
140	247541000475	ST EDUC ECOLOGICA JOSE DAD	Rural	Pedraza	Radio	20 MB	10	28/09/2023	31/12/2023
141	247541000114	SC RUR DE VARONES DE HERED	Rural	Pedraza	Radio	20 MB	10	28/09/2023	31/12/2023
142	147541000021	U PARA NIÑAS ANTONIA SANTO	Urbano	Pedraza	Fibra Óptica	20 MB	23	15/09/2023	31/12/2023
143	247541000092	ESC RUR DENIÑAS DE HEREDIA	Rural	Pedraza	Radio	20 MB	10	28/09/2023	31/12/2023
144	147541000039	PARA VARONES ANTONIO NARI	Urbano	Pedraza	Fibra Óptica	20 MB	23	15/09/2023	31/12/2023
145	147541000438	REESCOLAR MI PRIMERA ILUSIO	Urbano	Pedraza	Fibra Óptica	20 MB	23	15/09/2023	31/12/2023

146	247541000483	T DE EDUC BAS AMPLIADA Y M	Rural	Pedraza	Radio	20 MB	10	28/09/2023	31/12/2023
147	247161000197	IVA DEPARTAMENTAL BASICA Y	Urbano	Concordia	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
148	247161000189	EU DE VARONES SAN ISIDRO	Urbano	Concordia	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
149	247161000057	EUN POLICARPA SALAVARRIETA	Urbano	Concordia	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
150	147161000109	COL DPTAL DE BTO CERRO	Urbano	Cerro de San antonio	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
151	147161000133	EUM NRO. 1	Urbano	Cerro de San antonio	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
152	147161000320	EUM LAS FLORES	Urbano	Cerro de San antonio	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
153	147258000146	INST EDUC DPTAL AGRICOLA	Urbano	El piñon	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
154	147258000031	ESC URB DE NIÑAS	Urbano	El piñon	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
155	147258000324	ESC URB MIXTA	Urbano	El piñon	Fibra Óptica	20 MB	33	05/09/2023	31/12/2023
156	147030010532	EL CARMEN DE ALGARROBO	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
157	247288000200	N EDUCATIVA DEPARTAMENTAL	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
158	247288000641	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAFAEL NUÑEZ	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
159	147030010524	OSE ALEJANDRINO ISAZA TORR	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
160	247288000218	CENT EDUC Mª AUXILIADORA	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
161	447288000039	CENT EDUC 26 DE JULIO	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
162	247288000757	CENT EDUC MIRAFLORES	Urbano	Algarrobo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
163	247541000271	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL L	Urbano	Zapayan	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
164	247541000076	EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 7	Urbano	Zapayan	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
165	247541000025	ANTL MUNICIPAL CASTILLO DE	Urbano	Zapayan	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
166	247541000149	EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 6	Urbano	Zapayan	Fibra Óptica	20 MB	31	7/9/2023	31/12/2023
167	147058000419	EUM EL RETIRO	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
168	147058000044	EUM COMUNAL	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
169	147058000851	EUM EL CONGO	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
170	147058000168	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LI	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
171	147058000036	EU DE NIÑAS	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023

172	147058000087	EU DE VARONES	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
173	147058000303	EUM JORGE ELIECER GAITAN	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	36	2/9/2023	31/12/2023
174	347058000426	ONCENTRACION SIMON BOLIVA	Urbano	Ariguani	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
175	247570800031	DUCATIVA DEPARTAMENTAL RU	Rural	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
176	147570000099	DUC DPTAL SAN JOSE DE PUEBL	Urbano	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
177	247570000051	NT DE EDUC BAS RURAL TASAJE	Rural	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
178	147570000013	ESC URB PARA VARONES	Urbano	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
179	247570000387	ERM SANTIAGO MONTAÑO	Rural	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
180	147570000048	CENTRO URBANO DE NIÑAS	Urbano	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
181	247570000271	ERM LA GLORIA	Rural	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
182	247570000085	JARDIN RONDA DE LOS NIÑOS	Rural	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
183	347570000136	JARDIN INFANTIL CHIQUILLADA	Urbano	Pueblo viejo	Fibra Óptica	20 MB	37	1/9/2023	31/12/2023
184	247707000908	TRO EDUCATIVO RURAL CIENAG	Rural	Santa barbara de pinto	Radio	20 MB	13	25/9/2023	31/12/2023
185	247720000011	CATIVO RURAL SAGRADO CORA	Rural	Santa barbara de pinto	Radio	20 MB	23	15/9/2023	31/12/2023
186	247707001424	CATIVA DEPATAMENTAL GILMA	Urbano	Santa barbara de pinto	Fibra Óptica	20 MB	23	15/9/2023	31/12/2023
187	247189001911	TAL DE BRO RODRIGO VIVES DE	Rural	Zona bananera	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
188	247189000877	PREESCOLAR MARIA AUXILIASORA	Rural	Zona bananera	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
189	247189001008	ERM LUIS M RUDOLF	Rural	Zona bananera	Fibra Óptica	20 MB	20	18/9/2023	31/12/2023
190	247189000923	ERM LA AGUSTINA	Rural	Zona bananera	Fibra Óptica	20 MB	24	14/9/2023	31/12/2023
191	247189000958	ER DE VARONES JAIME ROOCK	Rural	Zona bananera	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
192	247189001547	ANDO ESTRADA FLORES - SEDE	Rural	Zona bananera	Fibra Óptica	20 MB	27	11/9/2023	31/12/2023
193	147745000437	STITUCION EDUC DPTAL SAN J	Urbano	Sitio nuevo	Fibra Óptica	20 MB	11	27/9/2023	31/12/2023
194	247745000181	INST EDUC DPTAL RUR PALERM	Rural	Sitio nuevo	Radio	20 MB	8	30/9/2023	31/12/2023
195	147745000046	ESC URB DE VARONES NRO. 2	Urbano	Sitio nuevo	Fibra Óptica	20 MB	11	27/09/2023	31/12/2023
196	247703000130	COLEGIO DPTAL DE BTO GERARDO VALENCIA	Urbano	San Zenon	Fibra Óptica	20 MB	33	5/9/2023	31/12/2023

197	247660001812	CENTRO EDUC ETTE ENNAKA	Rural	Sabanas de san angel	Satelital	20 MB	33	5/9/2023	31/12/2023
198	247551000325	ERM SAN JUAN DE DIOS	Rural	Pivijay	Satelital	20 MB	8	30/9/2023	31/12/2023
199	247460000249	DEPARTAMENTAL TECNICA AG	Urbano	Nueva granada	Fibra Óptica	20 MB	16	22/9/2023	31/12/2023
200	247555002471	T EDUC DPTAL DE NUEVA GRAN	Urbano	Nueva granada	Fibra Óptica	20 MB	16	22/9/2023	31/12/2023
201	147460800081	CONCEPCION SANTANA PEREZ	Urbano	Nueva granada	Fibra Óptica	20 MB	16	22/9/2023	31/12/2023
202	147555800232	VICENTE TREJOS HINCAPIE	Urbano	Nueva granada	Fibra Óptica	20 MB	16	22/9/2023	31/12/2023
							6113		

Para constancia se firma la presente a los diez (10) días de mes de octubre del 2023

JAIME CABARCAS GOMEZ
19.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

CONTRATO No PS-10352023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

CERTIFICA

Que los datos suministrados corresponden a las variables calidad de servicio correspondiente entre el 28/08/2023 y el 07/10/2023 y certifica los días de servicio del periodo, así como los datos básicos de operación del servicio. Esta información se soporta con los anexos del 1 al 5 que hacen parte de la orden de pago 02

ANALISIS DE VARIABLES DEL SERVICIO												
No.	CODIGO DANE SEDE	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	ZONA (URBANA/ RURAL)	MUNICIPIO	CALIDAD DEL SERVICIO				VARIABLES TECNICAS		
					INCIDENTES	REQUERIM	DISPONIB	ENCUESTA SATISFCCION	TRAFICO (S/N)	LATENCIA <20 MS (S7N)	ANCHO DE BANDA (>=20 Mb)
1	147318000311	DPTAL NESTOR ANDRES RANGEL ALFARO	Urbana	Guamal	0	1	99,96	81	S	S	20
2	147318000019	DPTAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Urbana	Guamal	0	0	99,96		S	S	20
3	147318000027	DPTAL BIENVENIDO RODRIGUEZ	Urbana	Guamal	0	0	99,96		S	S	20
4	147318000043	ESCUELA URB N 1 DE NIÑAS	Urbana	Guamal	0	0	99,96		S	S	20
5	147318000051	ESCUELA URB N 2 DE NIÑAS	Urbana	Guamal	0	0	99,96		S	S	20
6	247318000498	ERM SAN JUAN DE DIOS	Rural	Guamal	0	0	99,96	81	S	S	20
7	147318000035	ESCUELA URBANA ACEVEDO Y GOMEZ	Urbana	Guamal	0	0	99,96	81	S	S	20

8	147692000081	EUM ALFONSO LOPEZ	Urbana	San sebastian de buenavista	0	0	99,96	77	S	S	20
9	147692000057	INST ED DEPARTAMENTAL EXTERNO	Urbana	San sebastian de buenavista	0	1	99,96		S	S	20
10	147692000561	ESC GABRIELA MISTRAL	Urbana	San sebastian de buenavista	0	0	99,96	77	S	S	20
11	147692000553	ENT PRESCOLAR MIS AMIGUITOS	Urbana	San sebastian de buenavista	0	0	99,96	77	S	S	20
12	247692000281	ERM DE VENERO	Urbana	San sebastian de buenavista	0	0	99,96		S	S	20
13	247692000264	ERM FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Rural	San sebastian de buenavista	0	0	99,96		S	S	20
14	147707800004	SEDE LA PAZ	RURAL	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
15	147707000016	EUM NR 4	RURAL	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
16	147707000113	EUM NR 2	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
17	147707000105	EUM NR 1	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
18	147707001811	EUM NR 7 DIVINO NIÑO	RURAL	Santa ana	0	1	99,96		S	S	20
19	147707001705	EUM NR 3 RAFAEL JIMENEZ	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
20	247707000657	EMR TAPIA	URBANA	Santa ana	0	0	99,96	95	S	S	20
21	147707000016	DPTAL JOSE MARIA BENAVIDES	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
22	147707000113	DPTAL ANTONIO BRUGES	URBANA	Santa ana	0	0	99,96	95	S	S	20
23	147707000105	DEPTAL DE BTO MARIA AUXILIADORA	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
24	147707001705	COL DEPTAL TEC AGROPECUARIO	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
25	147707800004	ERM LAS PALMITAS (247707000444)	URBANA	Santa ana	0	0	99,96		S	S	20
26	247245001555	EU FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
27	147245001976	EMR LAS AMERICAS	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
28	147245000252	DPTAL LORENCITA VILLEGAS	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
29	147245000261	NACIONAL MIXTO DE BACHILLERATO	Urbana	El banco	0	0	99,96	80	S	S	20
30	147245001232	DPTAL SANTA TERESA DE JESUS	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
31	147245001941	ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL	Rural	El banco	0	0	99,96		S	S	20
32	147245000333	ESC GENERAL SANTANDER	Urbana	El banco	0	0	99,96	80	S	S	20

33	147245001500	EUM LAS PALMAS	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
34	147245001241	EUM SANTA TERESA DE JESUS	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
35	147245001844	ERM LIBERTADOR	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
36	147245000015	EUM MARCO FIDEL SUAREZ	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
37	147245000279	EMR LA CALDELARIA	Urbana	El banco	0	0	99,96	100	S	S	20
38	147245000023	ANTONIO ESCOBAR CAMARGO	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
39	147245050276	EUM GENERAL ANTONIO NARIÑO	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
40	147245000775	ERM ATENOGENES BELENO	Urbana	El banco	0	0	99,96	80	S	S	20
41	147245050233	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
42	147245000287	EU MIXTA N 1 .	Rural	El banco	0	0	99,96		S	S	20
43	147245000350	EU LUIS LOPEZ DE MEZA	Rural	El banco	0	0	99,96		S	S	20
44	147245000805	EUM EL BANQUITO	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
45	147245000368	ESC MONTESSORI	Urbana	El banco	0	0	99,96		S	S	20
46	247545001701	NT EDUC DPTAL RUR EL BRILLA	Rural	Pijiño	0	0	99,96		S	S	20
47	147707001616	ERM SANTA MARIA	Rural	Pijiño	0	0	99,96		S	S	20
48	247053000105	NTRACION ESCOLAR GENERAL	Urbana	El Reten	0	0	99,96		S	S	20
49	247268002052	L MPAL ROQUE DE LOS RIOS VA	Urbana	El Reten	0	0	99,96		S	S	20
50	147268002040	COL DPTAL EUCLIDES LIZARAZO	Urbana	El Reten	0	0	99,96		S	S	20
51	247053000474	T EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTI	Urbana	El Reten	0	0	99,96	80	S	S	20
52	247053000661	EM CAMPO MURCIA	Urbana	El Reten	1	0	99,96	80	S	S	20
53	147268002104	ESCUELA URBANA SAN MIGUEL	Urbana	El Reten	0	0	99,96		S	S	20
54	247268000068	EM PORVENIR	Urbana	El Reten	0	0	99,96	80	S	S	20
55	147268002112	ESCUELA URBANA LAS PALMAS	Urbana	El Reten	0	0	99,96	80	S	S	20
56	347288000891	CENT EDUC 16 DE JULIO	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
57	147288000094	ST EDUC DPTAL JHON F. KENNE	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
58	147288000949	CEN EDUC SIMON BOLIVAR	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
59	147288010391	INST FUNDACION	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
60	347288000352	COL INST COLOMBIA	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
61	147288000264	COL NZDO FCO DE PAULA STDE	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
62	147288000141	CENTRO EDUC TERCERA MIXTA	Urbana	Fundacion	0	1	99,96	90	S	S	20
63	147288000833	NST EDUC DPTAL 23 DE FEBRER	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
64	147288000853	NTRO EDUC JOSE ANTONIO GAL	Urbana	Fundacion	0	0	99,96	90	S	S	20
65	147288010308	CENT EDUC LAS PALMAS	Urbana	Fundacion	0	0	99,96	90	S	S	20

66	147288001511	CENT EDUC ARIGUANI	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
67	147288000108	ACCION COMUNAL PAZ DEL RIO	Urbana	Fundacion	0	0	99,96	90	S	S	20
68	147288010430	CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE	Urbana	Fundacion	0	1	99,96		S	S	20
69	347288000841	CEN EDUC ROTARIO MONTERRE	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
70	147288000183	CENT EDUC ADRIANO PUENTES	Urbana	Fundacion	0	0	99,96	90	S	S	20
71	147288000159	ESC CUARTA MIXTA	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
72	347288000816	C ACCION COMUNAL LOMA FRE	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
73	147288001678	NT EDUC HERNAN GOMEZ PELE	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
74	147288000019	EN EDUC JOSE MARIA CORDOB	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
75	147288000761	EN EDUC SAN MARTIN DE PORR	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
76	147288000345	ESC SEGUNDA MIXTA	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
77	147288000027	JARDIN INF MUNICIPAL	Urbana	Fundacion	0	0	99,96		S	S	20
78	147551000045	ESC RUR DE VARONES SAN JOS	Rural	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
79	247551000325	BTO AGROP JOSE MARIA HERR	Urbano	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
80	347551000052	OL DPTAL DE BTO LA INMACULA	Urbano	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
81	147551000011	EDUC SAGRADO CORAZON DE	Urbano	Pivijay	0	0	99,96	80	S	S	20
82	147551000410	INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJA	Urbano	Pivijay	1	0	99,96		S	S	20
83	147551000231	ESC URB MIX NRO 1	Urbano	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
84	147551000193	EUM BEATRIZ COTES	Urbano	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
85	147551000738	ESC MIX SIMON BOLIVAR	Urbano	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
86	147551000037	OMUNAL.VICENTE CABALLERO	Urbano	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
87	147551000215	EUM MARIA INMACULADA	Urbano	Pivijay	0	0	99,96	80	S	S	20
88	247551000244	ESC RUR.DE NIÑAS EL SOCORR	Rural	Pivijay	0	0	99,96		S	S	20
89	147675000060	COL DPTAL DE BACHILLERATO	Urbano	Salamina	0	0	99,96	86	S	S	20
90	147675000019	EU DE VARONES	Urbano	Salamina	0	0	99,96	91	S	S	20
91	147288001032	SC. COM. MIXTA JOSE FRANCIS	Urbano	Salamina	0	0	99,96	89	S	S	20
92	147555002395	EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
93	147555000091	T EDUC MARIA ALFARO DE OSP	URBANA	Plato	1	1	99,96		S	S	20
94	247555000001	ARLOS GALAN SARMIENTO - SE	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
95	147555000627	COL BTO GABRIEL ESCOBAR B.	URBANA	Plato	0	0	99,96	95	S	S	20
96	147555000295	T EDUC JUANA ARIAS DE BENAV	URBANA	Plato	0	0	99,96	90	S	S	20
97	147555000171	ATIVA DEPARTAMENTAL VICTOR	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
98	147555000040	EUM SAN JOSE	URBANA	Plato	0	0	99,96	90	S	S	20

99	147555027584	UM RODRIGO VIVES DE ANDREI	URBANA	Plato	0	0	99,96	90	S	S	20
100	147555000112	M HUGO ACERO CACERES NRO	URBANA	Plato	0	0	99,96	95	S	S	20
101	347555001576	EUM BUENOS AIRES	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
102	147555000015	EUM SAN RAFAEL	URBANA	Plato	0	0	99,96	95	S	S	20
103	147555000139	EUM 7 DE AGOSTO	URBANA	Plato	0	1	99,96		S	S	20
104	147555001054	EUM 11 DE NOVIEMBRE	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
105	147555027941	ESC URB MIX POLICARPA	URBANA	Plato	0	0	99,96	95	S	S	20
106	147555027886	CUELA URBANA MIXTA LA VICTO	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
107	147555001046	EUM SAN NICOLAS	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
108	147555027614	EUM FELIX OSPINO MUGNO	URBANA	Plato	0	0	99,96	95	S	S	20
109	147555000601	LA MAGDALENA	URBANA	Plato	0	0	99,96		S	S	20
110	147798000099	COL DE BTO SIMON BOLIVAR	URBANA	Tenerife	0	0	99,96	90	S	S	20
111	147798000081	ESC MIX MARIA AUXILIADORA	URBANA	Tenerife	0	0	99,96		S	S	20
112	147798000013	C.E.N. NELSON MIRANDA NRO	URBANA	Tenerife	0	0	99,96	90	S	S	20
113	247798000557	INSTITUTO CARMELITANO	URBANA	Tenerife	0	0	99,96		S	S	20
114	147053000089	ESC. MIX. LAS DELICIAS	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
115	147053001743	FOSSY MARCO MARIA MIX	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
116	147053001913	FOSSY MARCOMARIA PRINC	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
117	147053000151	COL BTO DE ARACATACA	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
118	147053000488	COL JOHN F KENNEDY	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
119	147053000046	ESC. ELVIA VIZCAINO DE TOD	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
120	147053001867	ESC. LUIS CARLOS GALAN	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
121	147053000071	ESC. TERCERA DE NIÑAS	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
122	147053000712	ESC. SIMON BOLIVAR	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
123	147053000691	ESC. URB. MIX EL PRADITO	URBANA	Aracataca	0	1	99,96		S	S	20
124	247053000628	ESC. MIXT. LA ESPERANZA	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
125	147053000356	ESC. N3 PARA BARONES	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
126	247053000130	SAN JOSE TEHOBROMINA	RURAL	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
127	147053000488	IED JHON F KENNEDY- NUEVO SAN JOSE	URBANA	Aracataca	0	0	99,96		S	S	20
128	247980800020	SEDE NUEVA ESPERANZA	RURAL	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
129	247980000104	INST. EDUC. TUCURINCA	RURAL	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
130	247170000159	ERM LOS 3 ANGELES	Rural	Chibolo	0	0	99,96	100	S	S	20
131	147170000723	TRO AGROPECUARIO EL PROGR	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	100	S	S	20

132	147170000014	COL DPTAL LICEO SANTANDER	Urbano	Chibolo	0	1	99,96	95	S	S	20
133	147170000022	INST EDUC SAN JUDAS TADEO	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	100	S	S	20
134	147170000308	CENT EDUC EL PROGRESO	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	95	S	S	20
135	147170000405	CENT EDUC 23 DE ABRIL	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	100	S	S	20
136	147170800118	SEDE 20 DE JULIO	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	100	S	S	20
137	147170000049	CENT EDUC MARIA AUXILIADOR	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	95	S	S	20
138	247170000345	ERM SANTA CATALINA	Urbano	Chibolo	0	0	99,96	100	S	S	20
139	247541000360	ST EDUC SAN PABLO DE PEDRA	Urbano	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
140	247541000475	ST EDUC ECOLOGICA JOSE DAD	Rural	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
141	247541000114	SC RUR DE VARONES DE HERED	Rural	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
142	147541000021	U PARA NIÑAS ANTONIA SANTO	Urbano	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
143	247541000092	ESC RUR DENIÑAS DE HEREDIA	Rural	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
144	147541000039	PARA VARONES ANTONIO NARI	Urbano	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
145	147541000438	REESCOLAR MI PRIMERA ILUSIO	Urbano	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
146	247541000483	T DE EDUC BAS AMPLIADA Y M	Rural	Pedraza	0	0	99,96		S	S	20
147	247161000197	IVA DEPARTAMENTAL BASICA Y	Urbano	Concordia	0	0	99,96		S	S	20
148	247161000189	EU DE VARONES SAN ISIDRO	Urbano	Concordia	0	0	99,96		S	S	20
149	247161000057	EUN POLICARPA SALAVARRIETA	Urbano	Concordia	0	0	99,96		S	S	20
150	147161000109	COL DPTAL DE BTO CERRO	Urbano	Cerro de San antonio	1	0	99,96		S	S	20
151	147161000133	EUM NRO. 1	Urbano	Cerro de San antonio	0	0	99,96		S	S	20
152	147161000320	EUM LAS FLORES	Urbano	Cerro de San antonio	0	0	99,96		S	S	20
153	147258000146	INST EDUC DPTAL AGRICOLA	Urbano	El piñon	0	0	99,96		S	S	20
154	147258000031	ESC URB DE NIÑAS	Urbano	El piñon	0	0	99,96		S	S	20
155	147258000324	ESC URB MIXTA	Urbano	El piñon	0	0	99,96		S	S	20
156	147030010532	EL CARMEN DE ALGARROBO	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	80	S	S	20
157	247288000200	N EDUCATIVA DEPARTAMENTAL	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	80	S	S	20
158	247288000641	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAFAEL NUÑEZ	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	0	S	S	20
159	147030010524	OSE ALEJANDRINO ISAZA TORR	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	0	S	S	20
160	247288000218	CENT EDUC Mª AUXILIADORA	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	80	S	S	20
161	447288000039	CENT EDUC 26 DE JULIO	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	80	S	S	20

162	247288000757	CENT EDUC MIRAFLORES	Urbano	Algarrobo	0	0	99,96	80	S	S	20
163	247541000271	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL L	Urbano	Zapayan	0	0	99,96		S	S	20
164	247541000076	EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 7	Urbano	Zapayan	0	1	99,96		S	S	20
165	247541000025	ANTL MUNICIPAL CASTILLO DE	Urbano	Zapayan	0	0	99,96		S	S	20
166	247541000149	EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 6	Urbano	Zapayan	0	0	99,96	80	S	S	20
167	147058000419	EUM EL RETIRO	Urbano	Ariguani	0	0	99,96		S	S	20
168	147058000044	EUM COMUNAL	Urbano	Ariguani	0	0	99,96	89	S	S	20
169	147058000851	EUM EL CONGO	Urbano	Ariguani	0	0	99,96		S	S	20
170	147058000168	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LI	Urbano	Ariguani	0	0	99,96	89	S	S	20
171	147058000036	EU DE NIÑAS	Urbano	Ariguani	0	0	99,96		S	S	20
172	147058000087	EU DE VARONES	Urbano	Ariguani	0	0	99,96		S	S	20
173	147058000303	EUM JORGE ELIECER GAITAN	Urbano	Ariguani	0	0	99,96	89	S	S	20
174	347058000426	ONCENTRACION SIMON BOLIVA	Urbano	Ariguani	0	0	99,96	89	S	S	20
175	247570800031	DUCATIVA DEPARTAMENTAL RU	Rural	Pueblo viejo	0	0	99,96	88	S	S	20
176	147570000099	DUC DPTAL SAN JOSE DE PUEBL	Urbano	Pueblo viejo	0	0	99,96	88	S	S	20
177	247570000051	NT DE EDUC BAS RURAL TASAJE	Rural	Pueblo viejo	0	0	99,96	90	S	S	20
178	147570000013	ESC URB PARA VARONES	Urbano	Pueblo viejo	0	0	99,96	88	S	S	20
179	247570000387	ERM SANTIAGO MONTAÑO	Rural	Pueblo viejo	0	1	99,96	90	S	S	20
180	147570000048	CENTRO URBANO DE NIÑAS	Urbano	Pueblo viejo	0	0	99,96	88	S	S	20
181	247570000271	ERM LA GLORIA	Rural	Pueblo viejo	0	1	99,96	90	S	S	20
182	247570000085	JARDIN RONDA DE LOS NIÑOS	Rural	Pueblo viejo	0	0	99,96	90	S	S	20
183	347570000136	JARDIN INFANTIL CHIQUILLADA	Urbano	Pueblo viejo	0	0	99,96	88	S	S	20
184	247707000908	TRO EDUCATIVO RURAL CIENAG	Rural	Santa barbara de pinto	0	0	99,96	88	S	S	20
185	247720000011	CATIVO RURAL SAGRADO CORA	Rural	Santa barbara de pinto	0	0	99,96	87	S	S	20
186	247707001424	CATIVA DEPATAMENTAL GILMA	Urbano	Santa barbara de pinto	0	0	99,96	88	S	S	20
187	247189001911	TAL DE BRO RODRIGO VIVES DE	Rural	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
188	247189000877	PREESCOLAR MARIA AUXILIASORA	Rural	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
189	247189001008	ERM LUIS M RUDOLF	Rural	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
190	247189000923	ERM LA AGUSTINA	Rural	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
191	247189000958	ER DE VARONES JAIME ROOCK	Rural	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20

192	247189001547	ANDO ESTRADA FLORES - SEDE	Rural	Zona bananera	0	0	99,96		S	S	20
193	147745000437	STITUCION EDUC DPTAL SAN J	Urbano	Sitio nuevo	0	0	99,96		S	S	20
194	247745000181	INST EDUC DPTAL RUR PALERM	Rural	Sitio nuevo	0	0	99,96		S	S	20
195	147745000046	ESC URB DE VARONES NRO. 2	Urbano	Sitio nuevo	0	0	99,96		S	S	20
196	247703000130	COLEGIO DPTAL DE BTO GERARDO VALENCIA	Urbano	San Zenon	0	0	99,96		S	S	20
197	247660001812	CENTRO EDUC ETTE ENNAKA	Rural	Sabanas de san angel	0	0	99,96	91	S	S	20
198	247551000325	ERM SAN JUAN DE DIOS	Rural	Pivijay	0	1	99,96	96	S	S	20
199	247460000249	DEPARTAMENTAL TECNICA AG	Urbano	Nueva granada	0	0	99,96	90	S	S	20
200	247555002471	T EDUC DPTAL DE NUEVA GRAN	Urbano	Nueva granada	0	1	99,96	90	S	S	20
201	147460800081	CONCEPCION SANTANA PEREZ	Urbano	Nueva granada	0	0	99,96	90	S	S	20
202-	147555800232	VICENTE TREJOS HINCAPIE	Urbano	Nueva granada	0	0	99,96	90	S	S	20
					4	13					

El presente resumen se avala por el representante legal y director técnico del proyecto

Para constancia se firma la presente a los diez (10) días de mes de octubre del 2023

JAIME CABARCAS GOMEZ
19.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA



INFORME DE EJECUCIÓN

Programa de Conectividad Escolar

Contrato de prestación de servicios N.º PS-1035-2023

Objeto contractual: Instalación y prestación de servicio de conectividad a internet en sedes educativas oficiales para el año 2023, en el marco del programa estrategia de conectividad escolar Magdalena

Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecució
Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecució
Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecució
Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecució
Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecució
Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecució
Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecució

AGO 28 – OCT 07 DE 202

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN 3

1. ASPECTO ADMINISTRATIVO 4
   - 1.1. Garantías 5
   - 1.2. Personal de trabajo 5
   - 1.3. Seguridad social 5
2. ASPECTO TÉCNICO 5
   - 2.1. Operación efectiva del servicio 6
   - 2.2. Sistema de mesa de ayuda 7
   - 2.3. Operación y mantenimiento 9
     - 2.3.1. Gestión para garantizar la disponibilidad del servicio 9
     - 2.3.2. Disponibilidad y tráfico 10
     - 2.3.3. Medición de calidad de servicio 10
   - 2.4. Mantenimiento preventivo y correctivo de las torres de comunicación 11
   - 2.5. Mayor cantidad de prestación efectiva de tiempo de servicio 11
3. ASPECTO FINANCIERO 11
4. ANEXOS 12

INTRODUCCIÓN

El presente informe es el segundo presentado en desarrollo del contrato de prestación de servicios N.º PS-1035-2023 correspondiente a la prestación de servicio de internet en parte del periodo de ejecución de la instalación que generó el primer informe.

La etapa de operación efectiva del servicio inicia una vez aprobadas las instalaciones hasta el vencimiento del plazo final establecido en el contrato. Durante este periodo se debe asegurar que el servicio se encuentra en condiciones técnicas y funcionales para su uso según los requerimientos establecidos, deben tomarse en consideración todos los elementos propios de una operación. Por ser el primer mes de servicio que coincide con la instalación y teniendo en cuenta que el acta de inicio tiene fecha 28 de agosto 2023, encontramos periodos de servicio durante el mes de septiembre dependientes de la fecha de instalación; por lo tanto, el alcance de este informe es con corte 7 de octubre fecha en la cual se cumplen 6060 días de servicio equivalente a 30 días para 202 instituciones

Durante este periodo de tiempo el contratista garantizó el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el contrato aplicando las políticas de calidad de servicio, entre otras:

- Brindar el servicio de MESA DE AYUDA para la asistencia y soporte técnico a los requerimientos de los usuarios sobre la prestación del servicio, así como para atender los reportes de falla y para la recepción de Peticiones Quejas y Reclamos
- Brindar el monitoreo de los servicios requeridos para controlar el funcionamiento continuo del servicio de conectividad.
- Cumplimiento de los niveles de servicio definidos
- Establecer, aplicar y mantener políticas de seguridad de red, relativas a la utilización de filtrado de contenido, firewall, y las demás aplicables al servicio de internet

En calidad de entidad adjudicataria en el proceso competitivo de selección llevado a cabo por la entidad contratante, el CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023, conformado por las empresas DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA SAS y GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS, tiene la intención de relatar la ejecución del contrato de prestación de servicios N.º PS-1035-2023 durante el periodo y actividad correspondiente. (28 de agosto 2023 -7 de octubre 2023)

1. ASPECTO ADMINISTRATIVO

A través de este segundo informe de gestión, el CONSORCIO DE CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 se complace en poner en conocimiento de la supervisión encargada del contrato de prestación de servicios Nº PS-1035-2023, un detallado registro de las actividades llevadas a cabo durante el período declarado de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que en el primer informe se detallaron aspectos de la etapa instalación, terminada el 30 de septiembre y el presente contempla el mismo periodo, extendiéndose hasta el 7 de octubre de la etapa de prestación efectiva del servicio.

Durante este tiempo, nuestro consorcio ha estado firmemente comprometido con el cumplimiento de las condiciones de desembolso, como se estipula en la cláusula cuarta del contrato. Para alcanzar este objetivo, hemos desarrollado una serie de acciones que incluyen, pero no se limitan a:

- **Planificación Detallada:** Se llevó a cabo una planificación minuciosa de cada etapa del proyecto, asegurando que se cumplieran los plazos y los hitos definidos en el contrato.

- **Recursos y Personal Calificado:** Nos aseguramos de contar con los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, y un equipo altamente calificado para llevar a cabo las tareas requeridas de manera eficiente.

- **Control de Calidad:** Implementamos rigurosos procesos de control de calidad en todas las fases del proyecto, garantizando que los resultados estén en línea con los estándares establecidos.

- **Seguimiento Continuo:** Realizamos un seguimiento constante del progreso y del cumplimiento de los objetivos del contrato, lo que nos permitió tomar medidas oportunas en caso de desviaciones.

- **Comunicación Efectiva:** Mantuvimos una comunicación fluida y efectiva con todas las partes interesadas, incluyendo a la supervisión, para mantenerlos informados sobre el estado del proyecto.

En resumen, a lo largo de este período de ejecución, el CONSORCIO DE CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 ha trabajado de manera diligente y comprometida para asegurar que se cumplan todas las condiciones de desembolso establecidas en el contrato. Este informe proporciona un detallado panorama de nuestras acciones y logros, y estamos disponibles para cualquier consulta adicional o verificación que la supervisión considere necesaria.

1.1. Garantías

Anunciadas en el informe 1.

1.2. Personal de trabajo

De conformidad con la propuesta del consorcio en el proceso de contratación, hemos venido desarrollando las actividades con el equipo de trabajo idóneo para el cumplimiento total de las acciones que nos llevarán al cumplimiento total del objeto del contrato.

1.3. Seguridad social

El CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA ha mantenido un cumplimiento puntual y riguroso con la obligación de estar al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. En este sentido, adjuntamos los certificados correspondientes de las empresas que conforman el consorcio, así como los respectivos soportes de pagos de las planillas.

Estamos a disposición para cualquier consulta o verificación adicional que se requiera en este asunto. Además, se anexan los soportes de manera detallada para su revisión y verificación correspondiente.

2. ASPECTO TÉCNICO

En primer lugar, se da cuenta que la ejecución del contrato de prestación de servicios Nº PS-1035-2023 tiene como antecedentes las directrices planteadas por la Gobernación del Magdalena, que en las bases del proceso de selección LP-010-2023 (Documento técnico del proyecto, Pág. 24) definió los criterios que deben cumplir las sedes o instituciones objeto de intervención en la fase operación efectiva del servicio, los cuales se citan a continuación:

a) Disponibilidad del servicio durante la operación y administración, con los niveles de servicio establecidos en el presente Lineamiento Técnico.
b) Garantizar la administración, monitoreo y operación de los servicios que hacen parte del contrato
c) Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los servicios
d) Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS
e) Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías implementadas para el servicio de conectividad.
f) Disponibilidad de recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en Internet.
g) Monitoreo y gestión de ancho de banda en los enlaces de comunicaciones.
h) Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad, incluida la medición de los indicadores establecidos en el presente documento.

Como habíamos mencionado en el informe de instalación las 202 instituciones educativas, se distribuyeron en 15 grupos, está estrategia se conserva para la etapa de prestación efectiva del servicio.

2.1. Operación efectiva del servicio

Una vez finalizada la instalación de una institución educativa, comienza para esta la etapa de prestación efectiva del servicio, por tanto, la prestación efectiva del servicio en cada institución se dio a lo largo del periodo de instalación que se extendió del 28 de agosto 2023 al 30 de septiembre 2023

El servicio presentado en este informe comprende al primer mes de prestación efectiva de servicio para las 202 instituciones educativas que, en este caso, para el mes de septiembre equivale a 6060 días de servicio, resultado de operar 202 instituciones durante 30 días.

Dado que con fecha de corte 30 de septiembre de 2023 la cantidad de días de servicio efectivo de todas las instituciones (6060 días) no se cumple, se optó por realizar el corte a 7 de octubre 2023 y así mantener los cortes con fecha 7 de cada mes siguiente. Una vez finalice el contrato se realizará la reposición de los días faltantes a cada institución afectada

En las tablas comparativas se pueden observar los cálculos y en el Anexo 1 se puede observar el detalle del servicio en días institución por institución, pudiendo identificar claramente los días trabajados por institución con las fechas de corte propuestas

CORTE 30/09/2023	EJECUCION PRESTACION SERVICIO INTERNET MES 1			
	SEPTIEMBRE	NUMERO DE DIAS MES		30
NUMERO TOTAL DE DIAS PARA 202 INSTITUCIONES				6060
NUMERO DE DIAS DE SERVICIO PRESTADOS A LAS I.E				4637
Grupo	Dias Teoricos	No prestados	Prestados	
GRUPO 1	1410	273	1137	
GRUPO 2	1320	494	826	
GRUPO 3	660	66	594	
GRUPO 4	480	29	451	
GRUPO 5	270	12	258	
GRUPO 6	510	200	310	
GRUPO 7	330	24	306	
GRUPO 8	240	1	239	
GRUPO 9	270	0	270	
GRUPO 10	90	52	38	
GRUPO 11	180	70	110	
GRUPO 12	90	81	9	
GRUPO 13	30	4	26	
GRUPO 14	60	33	27	
GRUPO 15	120	84	36	
	6060	1423	[redacted]	

CORTE 07/10/2023	EJECUCION PRESTACION SERVICIO INTERNET MES 1			
	SEPTIEMBRE	NUMERO DE DIAS MES		30
NUMERO TOTAL DE DIAS PARA 202 INSTITUCIONES				6060
NUMERO DE DIAS DE SERVICIO PRESTADOS A LAS I.E				6113
Grupo	Dias Teoricos	Penalización	Prestados	
GRUPO 1	1410	0	1525	
GRUPO 2	1320	0	1134	
GRUPO 3	660	0	802	
GRUPO 4	480	0	563	
GRUPO 5	270	0	270	
GRUPO 6	510	0	429	
GRUPO 7	330	0	383	
GRUPO 8	240	0	295	
GRUPO 9	270	0	333	
GRUPO 10	90	0	59	
GRUPO 11	180	0	152	
GRUPO 12	90	0	30	
GRUPO 13	30	0	33	
GRUPO 14	60	0	41	
GRUPO 15	120	0	64	
	6060	0	6113	

Tablas comparativas para fecha de corte propuesta

En el proyecto se garantiza que las instituciones educativas tengan acceso a Internet de manera confiable y segura. Para ello hubo especial cuidado en considerar todos los aspectos técnicos que garantizaran la calidad del proyecto, entre otros:

1. Infraestructura de Red: En unión con los aliados estratégicos se dispone de enrutadores, sistemas de radio, repetidores, etc., que nos garantizan las tres tecnologías de funcionamiento más utilizadas en internet: Fibra óptica, Radioenlaces y satélite

2. Ancho de Banda: El ancho de banda utilizado hace parte de las especificaciones técnicas y es de 20 Mbps simétrico

3. Aliados estratégicos (ISP): Totalmente confiables que proporcionan el ancho de banda necesario y garantizan calidad y disponibilidad en el servicio.

4. Seguridad de la Red: La seguridad está garantizada con la colocación de firewalls, sistemas de detección de intrusiones y políticas de acceso, para proteger la red de posibles amenazas y ataques cibernéticos.

5. Redes Cableadas e Inalámbricas: En el proyecto se contemplan estas 2 soluciones para las instituciones, el suministro del servicio es cableado para los dispositivos conectados a la LAN del colegio e inalámbrico (wifi) para espacio abierto.

6. Filtrado de Contenido: Con el apoyo de los aliados estratégicos se establece el filtrado de contenido para bloquear el acceso a sitios web no educativos.

8. Monitoreo y Mantenimiento: disposición de un sistema de monitoreo en funcionamiento para supervisar y solucionar problemas de manera proactiva. Mantenimiento regular de la infraestructura para garantizar su funcionamiento óptimo.

En resumen, en el proyecto se realizó la planificación, implementación y gestión de una infraestructura de red sólida y segura para proporcionar acceso a Internet confiable a las instituciones educativas

2.2. Sistema de mesa de ayuda

En el proyecto se garantiza que las instituciones educativas tengan acceso a Internet de manera confiable y segura. La mesa de ayuda en este caso ofrece diversos servicios. Por lo general, la mesa de ayuda sirve como el único punto de contacto para cualquier solicitud, problema o asistencia de las instituciones educativas cuando tienen problemas para acceder a internet. En el proyecto y dada la conformación de grupos de operación y gestión ofrecemos dos vías de acceso:

- La línea 018000 de carácter nacional permite el acceso de cualquier usuario que desee informar un incidente en el servicio, un requerimiento de cualquier tipo o presentar una queja

- Línea telefónica de un aliado estratégico en cada municipio quien puede informar a los centros de gestión de grupo incidentes o requerimientos relacionados directamente con el servicio de internet

La función principal de la mesa de ayuda es ser la herramienta de apoyo para una mejor atención a las instituciones educativas y con el resultado de sus registros realizar el calculo de los indicadores de gestión

Para el presente proyecto, se han categorizado los parámetros y cálculos de indicadores de acuerdo con las recomendaciones de mintic y teniendo en cuenta los horarios de trabajo en las instituciones educativas, para ello se tienen los siguientes parámetros:

Inmediato	Alta	08:00 Horas
Intermedio	Normal	48:00 Horas
Complejo	Baja	72:00 Horas
REQUERIMIENTO		

Alta	04:00 Horas
Normal	24:00 Horas
Baja	36:00 Horas
INCIDENTES	

Para la priorización se tiene en cuenta:

INCIDENTES: Prioridad ALTA cuando el incidente afecta a mas de tres instituciones educativas de un mismo municipio. NORMAL cuando una institución es afectada con fuera de servicio y BAJA cuando hay degradación del servicio en una institución

REQUERIMIENTOS: BAJA: Cambio de clave o acción sobre el servicio. NORMAL: Realizar alguna acción de mantenimiento o limpieza sobre equipos. ALTA: Algún tipo de traslado interno de equipos o reubicación de estos

En general para la medición de los ANS nos acogemos a los manuales de ANS del proveedor de MINTIC donde se admite una disponibilidad de 99,6%, Gestión Soporte Usuarios (incidentes) de 98% Gestión Requerimientos de 98% y Calidad en la Solución de solicitudes (tiempo que transcurre entre el recibo del reclamo y el inicio de la atención no mayor a 15 minutos) de 99%

En el Anexo 2 se muestran los cálculos, detalles y resultados de los incidentes, requerimientos y parámetros de la mesa de ayuda, en resumen, el resultado para el periodo presentado es:
Gestión soporte usuarios (Incidentes): 100%
Gestión requerimientos: 100%
Calidad en la solución de solicitudes: 100%

Etiquetas de fila	Cuenta de Ticket	%	A	TS	TE	TR	FOS	EA	PO (PGO)
Incidente	4	23,53%	19:00	00:34	00:00	00:34	195%	400%	100%
Alta	1	5,88%	04:00	00:34	00:00	00:34	186%	100%	100%
Normal	3	17,65%	24:00	00:34	00:00	00:34	198%	300%	100%
Requerimiento	13	76,47%	44:55	01:53	00:00	01:53	191%	1300%	100%

Alta	1	5,88%	08:00	06:00	00:00	06:00	125%	100%	100%
Normal	12	70,59%	48:00	01:33	00:00	01:33	197%	1200%	100%
Total, general	17	100,00%	38:49	01:34	00:00	01:34	192%	1700%	100%

Se presentaron 17 eventos de los cuales 4 fueron incidentes y 13 requerimientos todos cerrados en los tiempos exigidos de acuerdo con la prioridad. En total 7 de estos eventos se recibieron por la línea 018000 y los otros 10 en los centros de gestión de grupo

Con estos resultados, la mesa de ayuda garantiza la asistencia y la resolución de problemas de manera oportuna.

2.3. Operación y mantenimiento

La operación y mantenimiento se realiza bajo el mismo concepto de los grupos creados, cada uno de ellos tiene autonomía, pero reportan a la gestión central con esto garantizamos que la atención este lo más cerca posible a las instituciones educativas
Para lograr estos objetivos en conjunto con nuestros aliados estratégicos armamos por grupos acciones en mejora de la calidad del servicio

2.3.1. Gestión para garantizar la disponibilidad del servicio

Con el fin de asegurar la calidad del servicio optamos por un esquema basado en una supervisión permanente del servicio que garantice la calidad de los aliados estratégicos y ejerza una supervisión permanente; estas actividades se coordinan a través de los grupos como se muestra en el Anexo 3 y que se soporta en tres criterios:

1. Actividades propias del centro de gestión
2. Mantenimiento preventivo correctivo
3. Actividades de informes y chequeo diario

Bajo estos criterios se garantiza un chequeo permanente del servicio, se logra que el soporte en sitio con personal técnico se encuentre cerca a las instituciones educativas, la disponibilidad de recursos de conectividad necesarios, monitoreo y gestión de integrada del servicio (disponibilidad, trafico, respuesta de mesa de ayuda, etc.) y la generación de reportes y datos que mejoren la administración y operación de los servicios de conectividad

2.3.2. Disponibilidad y tráfico

Garantizar la disponibilidad del servicio y el tráfico a través del sistema de gestión y controlado mediante gráficas de tráfico. En el Anexo 4 se muestran las gráficas de tráfico en el periodo del presente informe donde se puede mostrar el tráfico cursado.

La disponibilidad del servicio, se muestra en el anexo 3 donde se responde al grado de atención de los 17 eventos presentados y que fueron solucionados de acuerdo a los indicadores propuestos

2.3.3. Medición de calidad de servicio

-La medición de calidad de servicio la realizamos con una encuesta aplicable a los rectores, coordinadores o responsables de sistemas de las instituciones educativas donde les indagamos con 5 preguntas.

I	CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PREGUNTAS	EVALUACION
1	La atención en caso de incidentes, requerimientos o consultas sobre e servicio, la considera buena?	
2	Recibe quejas de los profesores o estudiantes sobre el servicio de internet?	
3	Tiene información adecuada por parte del operador sobre el servicio de internet?	
4	Ha tenido fallas graves en el servicio de internet?	
5	En general como califica el servicio?	

RESULTADOS	
(80-100)	BUENO
(60-80)	ACEPTABLE
(40 -60)	REGULAR
(5-40)	DEFICIENTE

Para este periodo se indagaron a 74 representantes de igual numero de instituciones educativas con los siguientes resultados:

ENCUESTA	PRIMERA ENCUESTA	
	# encuestas	Promedio
GRUPO 1	12	84,5
GRUPO 2	14	84,6
GRUPO 3	10	91,5
GRUPO 4	0	0
GRUPO 5	9	98,3
GRUPO 6		
GRUPO 7	6	80
GRUPO 8	5	89
GRUPO 9	9	88,8
GRUPO 10	3	87,6
GRUPO 11	0	0
GRUPO 12	0	0
GRUPO 13	0	0
GRUPO 14	2	93,5
GRUPO 15	4	90
Totales	74	887,8
PROMEDIO MES 1		88,78

La calificación quedó en el rango de 80 a 100 puntos la cual se cataloga como buena
En el Anexo 5, se encuentran los detalles de los encuestados

2.4. Mantenimiento preventivo y correctivo de las torres de comunicación

Para el periodo de este informe no se programaron mantenimientos de torres en instituciones educativas

2.5. Mayor cantidad de prestación efectiva de tiempo de servicio

Para este periodo de este informe no está previsto el tiempo adicional de servicio ofrecido

3. ASPECTO FINANCIERO

Los gastos del proyecto se realizaron de conformidad a lo contemplado en la oferta económica del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 y su ejecución permitió la instalación de las 202 instituciones educativas y la prestación del primer mes de servicio.

Adjunto al presente informe también se anexa la factura correspondiente al segundo pago.

4. ANEXOS

Anexo 1: Calculo del número de días de servicio prestados primer mes (En medio magnético)
Anexo 2: Cálculos, detalles y resultados de la mesa de ayuda (En medio magnético)
Anexo 3: Supervisión del servicio (En medio magnético)
Anexo 4: Gráficos de tráfico por institución (En medio magnético)
Anexo 5: Soportes encuestas medición calidad de servicio (En medio magnético)

Atentamente,

JAIME CABARCAS GOMEZ
Director del proyecto
19208563

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las Instituciones educativas:

247570800031	DUCATIVA DEPARTAMENTAL RU
147570000099	DUC DPTAL SAN JOSE DE PUEBL
147570000013	ESC URB PARA VARONES
147570000048	CENTRO URBANO DE NIÑAS
347570000136	JARDIN INFANTIL CHIQUILLADA

Ubicadas en el municipio de PUEBLO VIEJO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio de recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: BENJAMIN FAJARDO DURAN
CEDULA:
Cargo: RECTOR

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA.
SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA.
Institución Educativa Departamental Rural de Tasajera
Código DANE: 247570000051. Resolución de Aprobación No. 0880 del 1 de diciembre de 2021

El suscrito rector de la Institución Educativa Departamental rural de Tasajera,

CERTIFICA,

Que las sedes abajo relacionadas de la Institución Educativa Departamental Rural de Tasajera,

SEDES	COD	SEDES DE LA IEDR. DE TASAJERA
SEDE No.1	247570000051	NT DE EDUC BAS RURAL TASAJE
SEDE No. 4	247570000387	ERM SANTIAGO MONTAÑO
SEDE No. 2	247570000271	ERM LA GLORIA
SEDE No. 3	247570000085	JARDIN RONDA DE LOS NIÑOS

ubicadas en el municipio de PUEBLO VIEJO (MAGDALENA), recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma, en Tasajera corregimiento del Municipio de Pueblo Viejo a los 30 días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: EDGARDO CORONADO BORJA

CEDULA: 72.130.903

Cargo: RECTOR

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	147288000141	CENTRO EDUC TERCERA MIXTA
2	147288000853	NTRO EDUC JOSE ANTONIO GAL
3	147288010308	CENT EDUC LAS PALMAS
4	147288000108	ACCION COMUNAL PAZ DEL RIO
5	147288000183	CENT EDUC ADRIANO PUENTES

Ubicadas en el municipio de FUNDACION (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Emilse Jimenez de Felizzola

EMILSE JIMENEZ DE FELIZZOLA
Rectora
CEDULA 40010819 de Tunja (Boyaca)

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	147288000833	NST EDUC DPTAL 23 DE FEBRER
2	347288000841	CEN EDUC ROTARIO MONTERRE
1	347288000352	COL INST COLOMBIA
2	147288001511	CENT EDUC ARIGUANI

Ubicadas en el municipio de FUNDACION (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

ENEDIT VILLARREAL PINZÓN
Rectora. C.C. 57280769

ENEDIT VILLARREAL PINZÓN
CEDULA: 57280769
Cargo: RECTOR
Email: eneditvp@hotmail.com
Celular: 3005007645

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	147551000193	EUM BEATRIZ COTES
2	147551000037	OMUNAL.VICENTE CABALLERO
3	147551000410	INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJA

Ubicadas en el municipio de PIVIJAY (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: JHONNY BERMUDEZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	247053000474	INST EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTISTA
2	247053000661	EM CAMPO MURCIA
3	247268000068	EM PORVENIR
4	147268002112	ESCUELA URBANA LAS PALMAS

Ubicadas en el municipio de El Retén, Magdalena, recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023, fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023, el servicio se recibió por parte del **CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023** de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre: Jorge Luis Hernández Arrieta

Cédula: 19.560.766 de Aracataca, Magdalena

Cargo: Rector

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247551000325	ERM SAN JUAN DE DIOS

Ubicadas en el municipio de PIVIJAY VEREDA CARABALLO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre: EDUARDO ENRIQUE OROZCO

CEDULA:12703606

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247660001812	CENTRO EDUC ETTE ENNAKA

Ubicadas en el municipio de SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 satisfactoriamente

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: MILVIA LONDOÑO

CEDULA:

Cargo:

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147053000089	ESC. MIX. LAS DELICIAS
147053001743	FOSSY MARCO MARIA MIX
147053001913	FOSSY MARCOMARIA PRINC
147053000712	ESC. SIMON BOLIVAR

Ubicadas en el municipio de ARACATACA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: LUIS EDUARDO DE LA ROSA

CEDULA: 12557289

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147053000046	ESC. ELVIA VIZCAINO DE TOD
147053000691	ESC. URB. MIX EL PRADITO
247053000628	ESC. MIXT. LA ESPERANZA

Ubicadas en el municipio de ARACATACA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Ref. La cuadra del ara hasta donde termina la calleEsta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nurys Caballeros

Dra. NURYS ESTHER CABALLERO SANJUAN

CEDULA:57400643

Cargo: Rectora

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147053000488	**IED JHON F KENNEDY- NUEVO SAN JOSE(147053000488)**
147053000488	COL JOHN F KENNEDY ANTIGUO

Ubicadas en el municipio de ARACATACA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de Internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: MIRIAM QUEVEDO ARRIETA

CEDULA: 57280515

Cargo: RECTOR

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147053000356	ESC. N3 PARA BARONES
247053000130	SAN JOSE TEHOBROMINA

Ubicadas en el municipio de ARACATACA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: NELLYS CANTILLO ZARATE

CEDULA:

Cargo: RECTOR

ICEFES No. 057562
DANE 247703000130
NIT 800068439-4

El suscrito Rector de la IED Gerardo Valencia Cano de San Zenón, Magdalena

CERTIFICA

Que la **IED Gerardo Valencia Cano**, con **DANE No. 247703000130**, Ubicadas en el municipio de **SAN ZENON (MAGDALENA)** Recibió satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023). El servicio se recibió por parte del **CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023** de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Mg. CARLOS A. ACUÑA MEDINA
C.C 5097687
RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147245000261.00	NACIONAL MIXTO DE BACHILLERATO
147245000333.00	ESC GENERAL SANTANDER
147245000023.00	ANTONIO ESCOBAR CAMARGO
147245000775.00	ERM ATENOGENES BELENO

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente:

MARIA LUISA SANJUANELO

Cc. 36542479

Cargo: RECTORA

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147555002395	EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2
147555000091	T EDUC MARIA ALFARO DE OSP
147555027886	CUELA URBANA MIXTA LA VICTO
147555000601	LA MAGDALENA

Ubicadas en el municipio de PLATO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: JAVIER DE JESUS MARBELLO JIMENEZ
CEDULA: 72150390
Cargo: RECTOR

CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147555000627	COL BTO GABRIEL ESCOBAR B.
147555000112	M HUGO ACERO CACERES NRO
147555000015	EUM SAN RAFAEL
147555027941	ESC URB MIX POLICARPA
147555027614	EUM FELIX OSPINO MUGNO

Ubicadas en el municipio de PLATO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: NILSON R. GARCIA AMADOR

CEDULA: 12591418

Cargo: RECTOR

CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147798000099	COL DE BTO SIMON BOLIVAR
147798000013	C.E.N. NELSON MIRANDA NRO

Ubicadas en el municipio de TENERIFE (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: RICARDO NAVARRO CORTINA

CEDULA: 7641443

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247555000001	ARLOS GALAN SARMIENTO - SE
347555001576	EUM BUENOS AIRES
147555000139	EUM 7 DE AGOSTO
147555001054	EUM 11 DE NOVIEMBRE
147555001046	EUM SAN NICOLAS

Ubicadas en el municipio de PLATO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ARMANDO AMADOR

CEDULA: 8.726.294

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147058000044	EUM COMUNAL
147058000851	EUM EL CONGO
147058000087	EU DE VARONES
147058000303	EUM JORGE ELIECER GAITAN
347058000426	ONCENTRACION SIMON BOLIVA

Ubicadas en el municipio de ARIGUANI (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de Internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: GERMAN PEÑARANDA

CEDULA: 12537831

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147798000081	ESC MIX MARIA AUXILIADORA
247798000557	INSTITUTO CARMELITANO

Ubicadas en el municipio de TENERIFE (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: PEDRO MANUEL JIMENEZ OSPINO

CEDULA: 15.248.542

Cargo: RECTOR

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que la institución educativa:

247555002471	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TECNICA NUEVA GRANADA

Ubicada en el municipio de NUEVA GRANADA (MAGDALENA) Recibió satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ISABEL CRISTINA VIDES NUÑEZ
CEDULA: 39.069.373
Cargo: RECTORA

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

IED DEPARTAMENTAL VICTOR CANARGO ALVAREZ	25-ago-23

Ubicadas en el municipio de PLATO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

JOSÉ GONZÁLEZ ARRIETA
Rector

CC. 12590310. De Plato Magdalena

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147058000419	EUM EL RETIRO
147058000168	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LI
147058000036	EU DE NIÑAS

Ubicadas en el municipio de ARIGUANI (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: PAUL PALENCIA

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247541000114	SC RUR DE VARONES DE HERED
247541000092	ESC RUR DENIÑAS DE HEREDIA

Ubicadas en el municipio de PEDRAZA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: LUIS J CASSIANI BARRIOS

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247541000360	ST EDUC SAN PABLO DE PEDRA
147541000021	U PARA NIÑAS ANTONIA SANTO
147541000039	PARA VARONES ANTONIO NARI
147541000438	REESCOLAR MI PRIMERA ILUSIO

Ubicadas en el municipio de PEDRAZA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: YAMILE HERNANDEZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247541000475	ST EDUC ECOLOGICA JOSE DAD
247541000483	T DE EDUC BAS AMPLIADA Y M

Ubicadas en el municipio de PEDRAZA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre: LEONI OSPINO

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las Instituciones educativas:

COD	IE
247170000159	ERM LOS 3 ANGELES

Ubicadas en el municipio de CHIBOLO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de Internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: JOSE N CARVAJAL

CEDULA: 5.124778

Cargo: DOCENTE

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147030010532	EL CARMEN DE ALGARROBO
247288000200	INST. EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ALGARROBO
247288000218	CENT EDUC Mª AUXILIADORA
447288000039	CENT EDUC 26 DE JULIO
247288000757	CENT EDUC MIRAFLORES

Ubicadas en el municipio de ALGARROBO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: HENRY MENDOZA BUSTOS
CEDULA: 12561538
Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

COD	IE
147170000723	TRO AGROPECUARIO EL PROGR
147170000022	INST EDUC SAN JUDAS TADEO
147170000405	CENT EDUC 23 DE ABRIL
147170800118	SEDE 20 DE JULIO
247170000345	ERM SANTA CATALINA

Ubicadas en el municipio de CHIBOLO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de Internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Katiem Romero

Nombre: KATIM ROMERO

CEDULA: 12644375

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

COD	IE
147170000014	COL DPTAL LICEO SANTANDER
147170000308	CENT EDUC EL PROGRESO
147170000049	CENT EDUC MARIA AUXILIADOR

Ubicadas en el municipio de CHIBOLO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: HUGO FONSECA

CEDULA: 85.4455.960

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247541000271	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL L
247541000076	EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 7
247541000025	ANTL MUNICIPAL CASTILLO DE
247541000149	EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 6

Ubicadas en el municipio de ZAPAYAN (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ALBERTO LUIS GOMEZ SALGADO

CEDULA: 1.128.169.383

Cargo: DOCENTE ASIGNADO TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147318000311	DPTAL NESTOR ANDRES RANGEL ALFARO
147318000051	ESCUELA URB N 2 DE NIÑAS
147318000035	ESCUELA URBANA ACEVEDO Y GOMEZ

Ubicadas en el municipio de GUAMAL (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: RAFAEL MORON RANGEL
CÉDULA:
Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147318000019	DPTAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
147318000043	ESCUELA URB N 1 DE NIÑAS

Ubicadas en el municipio de GUAMAL (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: REGINA YEPES
CEDULA:
Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147318000027	DPTAL BIENVENIDO RODRIGUEZ

Ubicadas en el municipio de GUAMAL (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: HERNANDO ZAMBRANO

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247318000498	ERM SAN JUAN DE DIOS

Ubicadas en el municipio de GUAMAL (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: MIRELLA OLAYA RODRIGUEZ
CEDULA: 1096199534
Cargo: DOCENTE

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247545001701	NT EDUC DPTAL RUR EL BRILLA
147707001616	ERM SANTA MARIA

Ubicadas en el municipio de CARMEN DE PIJIÑO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: WILFRIDO BENAVIDES R
CEDULA:
Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147692000081	EUM ALFONSO LOPEZ
147692000561	ESC GABRIELA MISTRAL
147692000553	ENT PRESCOLAR MIS AMIGUITOS

Ubicadas en el municipio de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: BONAR MEJIA
CEDULA:
Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247692000281	ERM DE VENERO
247692000264	ERM Francisco José de Caldas

Ubicadas en el municipio de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: REYNALDO DE LA CRUZ
CEDULA:
Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147692000057	INST ED DEPARTAMENTAL EXTERNO

Ubicadas en el municipio de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: MAGALIS FLOREZ
CEDULA:
Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247707000657	EMR TAPIA
147707000113	DPTAL ANTONIO BRUGES
147707800004	ERM LAS PALMITAS (247707000444)

Ubicadas en el municipio de SANTA ANA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ALEX JIMENEZ DELGADO
CEDULA: 85.201.822
Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147707800004	SEDE LA PAZ
147707001811	EUM NR 7 DIVINO NIÑO
147707001705	EUM NR 3 RAFAEL JIMENEZ
147707000016	DPTAL JOSE MARIA BENAVIDES
147707001705	COL DEPTAL TEC AGROPECUARIO

Ubicadas en el municipio de SANTA ANA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: CESAR LARIOS JIMENEZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247189000877	PREESCOLAR MARIA AUXILIASORA
247189000958	ER DE VARONES JAIME ROOCK
247189001547	ANDO ESTRADA FLORES - SEDE

Ubicadas en el municipio de ZONA BANANERA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

PENDIENTE FIRMA PARA ENERO 15

Nombre: DAVID VILLANUEVA

CEDULA:

Cargo:

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147245001241.00	EUM SANTA TERESA DE JESUS

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Delia H. Flórez Florez
Nombre: DELIA FLOREZ FLOREZ
Cargo: COORDINADORA

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147707000016	EUM NR 4
147707000113	EUM NR 2
147707000105	EUM NR 1
147707000105	DEPTAL DE BTO MARIA AUXILIADORA

Ubicadas en el municipio de SANTA ANA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: LEUDYS CORONADO ACUÑA

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	247053000105	NTRACION ESCOLAR GENERAL
2	247268002052	L MPAL ROQUE DE LOS RIOS VA

Ubicadas en el municipio de EL RETEN (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: DAGOBERTO ORTIZ

CEDULA: 79.454.763

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147245001976.00	EMR LAS AMERICAS
147245000252.00	DPTAL LORENCITA VILLEGAS
147245001500.00	EUM LAS PALMAS
147245001844.00	ERM LIBERTADOR
147245050276.00	EUM GENERAL ANTONIO NARIÑO
147245050233.00	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: PATRICIO ALDANA ACEVEDO

CEDULA: 79003744

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147245000015.00	EUM MARCO FIDEL SUAREZ

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: GLORIA DE CAICEDO

Cargo: COORDINADORA

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147245001232.00	DPTAL SANTA TERESA DE JESUS
147245000805.00	EUM EL BANQUITO

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: CASIMIRA RADA

CEDULA: 39011431

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147245000279.00	EMR LA CALDELARIA

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: SOL MARIA AMARIS

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	347551000052	OL DPTAL DE BTO LA INMACULA
2	147551000215	EUM MARIA INMACULADA

Ubicadas en el municipio de PIVIJAY (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: JOSE LUIS PABON

CEDULA: 7591468

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247745000181	INST EDUC DPTAL RUR PALERM

Ubicadas en el municipio de SITIO NUEVO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: MARTA MIREYA MELO PAJERES

CEDULA: 57434920

Cargo: RECTORA

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD

MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147745000437	STITUCION EDUC DPTAL SAN J
147745000046	ESC URB DE VARONES NRO. 2

Ubicadas en el municipio de SITIO NUEVO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: WALTER VILLA

CEDULA: 19565520

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247189001911	IE DTAL DE BTO RODRIGO VIVES DE AUDEIS

Ubicadas en el municipio de ZONA BANANERA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 satisfactoriamente

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: EDER JIMENEZ LONDOÑO

Cargo: COORDINADOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247980800020	SEDE NUEVA ESPERANZA

Ubicadas en el municipio de ZONA BANANERA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ROBERT URUETA

CEDULA: 11632050

Cargo: COORDINADOR

El suscrito Rector de la Institución Educativa Departamental Agropecuaria José María Herrera de Pivijay Magdalena,

CERTIFICA

Que la sede COLEGIO AGROPECUARIO JOSE MARIA HERRERA (DANE 147551000801) del municipio de Pivijay recibió el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

La presente certificación, se expide a los 30 días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

FRANCISCO JOSE PALLARES DE LA HOZ
C.C No 72.164.279 de Barranquilla
Rector de la IED Agropecuaria José María Herrera

+CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147053000151	COL BTO DE ARACATACA
147053001867	ESC. LUIS CARLOS GALAN
147053000071	ESC. TERCERA DE NIÑAS

Ubicadas en el municipio de ARACATACA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ULISES NIÑO OBREGÓN

CEDULA: 12.538.935

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147555000295	T EDUC JUANA ARIAS DE BENAV
147555000040	EUM SAN JOSE
147555027584	UM RODRIGO VIVES DE ANDREI

Ubicadas en el municipio de PLATO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre: ARMANDO JAIME DE ARCO

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247161000197	IVA DEPARTAMENTAL BASICA Y
247161000189	EU DE VARONES SAN ISIDRO
247161000057	EUN POLICARPA SALAVARRIETA

Ubicadas en el municipio de CONCORDIA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre:

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	147288000019	EN EDUC JOSE MARIA CORDOB
2	147288000761	EN EDUC SAN MARTIN DE PORR
3	147288000027	JARDIN INF MUNICIPAL
4	147288000949	CEN EDUC SIMON BOLIVAR
5	147288000264	COL NZDO FCO DE PAULA STDE
6	147288010430	CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE

Ubicadas en el municipio de FUNDACION (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ALBERTO EVILLA CORTINA

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247189001008	ERM LUIS M RUDOLF

Ubicadas en el municipio de ZONA BANANERA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 satisfactoriamente

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ANA ISABEL BOLAÑO

CEDULA:

Cargo:

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	147268002104	ESCUELA URBANA SAN MIGUEL
2	147268002040	COL DPTAL EUCLIDES LIZARAZO

Ubicadas en el municipio de EL RETEN (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: JULIO CESAR SANTIAGO

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247707000908	TRO EDUCATIVO RURAL CIENAGUETA
247720000011	CATIVO RURAL SAGRADO CORA
247707001424	CATIVA DEPATAMENTAL GILMA

Ubicadas en el municipio de SANTA BARBARA DE PINTO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: MARCE A GOMEZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

147161000109	COL DPTAL DE BTO CERRO
147161000133	EUM NRO. 1
147161000320	ESCUELA URBANA MIX N 2 (EEC URB MIX #2)

Ubicadas en el municipio de CERRO DE SAN ANTONIO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: EDUARDO HERNANDEZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	147551000045	ESC RUR DE VARONES SAN JOS
2	247551000244	ESC RUR.DE NIÑAS EL SOCORR

Ubicadas en el municipio de PIVIJAY (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: FABIAN RUIZ ALTAMAR

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	347288000891	CENT EDUC 16 DE JULIO
2	147288000094	ST EDUC DPTAL JHON F. KENNE
3	147288001678	NT EDUC HERNAN GOMEZ PELE

Ubicadas en el municipio de FUNDACION (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: YINA PADILLA MARTINEZ

CEDULA:

Cargo:

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	147551000011	EDUC SAGRADO CORAZON DE
2	147551000231	ESC URB MIX NRO 1
3	147551000738	ESC MIX SIMON BOLIVAR

Ubicadas en el municipio de PIVIJAY (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre: EDGARDO GONZALEZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	147675000060	COL DPTAL DE BACHILLERATO
2	147675000019	EU DE VARONES
3	147288001032	ESC. COM. MIXTA JOSE FRANCIS

Ubicadas en el municipio de SALAMINA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: EDWIN GUERRA

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

1	147288010391	INST FUNDACION
2	147288000159	ESC CUARTA MIXTA
3	347288000816	C ACCION COMUNAL LOMA FRE
4	147288000345	ESC SEGUNDA MIXTA

Ubicadas en el municipio de FUNDACION (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: LUZ MARINA DE LA CRUZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247980000104	INST. EDUC. TUCURINCA
247980800020	SEDE NUEVA ESPERANZA

Ubicadas en el municipio de ZONA BANANERA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre: CARMEN GARCIA

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

COD	IE
247288000641	EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAFAEL NUÑEZ
147030010524	OSE ALEJANDRINO ISAZA TORR

Ubicadas en el municipio de ALGARROBO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Firma

Nombre Rector:

CEDULA:

Cargo: RECTOR

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

247460000249	DEPARTAMENTAL TECNICA AGROPECUARIA
147460800081	CONCEPCION SANTANA PEREZ
147555800232	VICENTE TREJOS HINCAPIE

Ubicadas en el municipio de NUEVA GRANADA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria. La DEPARTMENTAL TECNICA AGROPECUARIA tendrá un mes adicional a las demás instituciones educativas al finalizar el servicio.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: NOVER BERMUDEZ

CEDULA: 73239766

Cargo: RECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DEPARTAMENTAL ARCESIO CÁLIZ AMADOR
EL BANCO MAGDALENA
DANE No. 147245001941
NIT. 819.005.010-8
Resolución de fusión No. 0001 del 13 de mayo de 2003
Resolución de Funcionamiento y/o Reconocimiento Oficial de estudio No. 1143 de 08 de noviembre de 2022,
Emanada de la Secretaría de Desarrollo de Educación Departamental

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:


Código DANE	Nombre de la Institución
247245001555	EU FRANCISCO JOSE DE CALDAS
147245001941	ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL
147245000287	EU MIXTA N° 1.
147245000350	EU LUIS LOPEZ DE MEZA


Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.


Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.


Atentamente,


NANCY LONDOÑO SERRANO
C.C. 39016608
Rectora



I.E.D ARMANDO ESTRADA FLORES SEDE JAIME RUTH (#003955)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
14/09/2023
29/09/2023
Resumen
Sesiones 576
Tiempo 84:29:57
Descarga 3.3 GB
Subida 4.7 GB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
4 GB
3 GB
2 GB
1000 MB
0 MB
2023-09-26
Down: 631.5 MB
up: 3.15 GB


I.E.D ARMANDO ESTRADA FLORES SEDE MARIA AUXILIADORA (#003956)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
14/09/2023
29/09/2023
Resumen
Sesiones 669
Tiempo 88:44:51
Descarga 1.5 GB
Subida 505.9 MB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
500 MB
375 MB
250 MB
125 MB
0 MB
2023-09-25
Down: 239.3 MB
up: 7.9 MB


I.E.D ARMANDO ESTRADA FLORES SEDE PRINCIPAL (#003957)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
14/09/2023
29/09/2023
Resumen
Sesiones 55
Tiempo 356:36:03
Descarga 710.7 GB
Subida 55.6 GB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
60 GB
50 GB
40 GB
30 GB
0 MB
2023-09-18
Down: 29.1 GB
up: 2.94 GB


INSTITUTO DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS (#003958)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
14/09/2023
al
29/09/2023
Resumen
Sesiones 689
Tiempo 136:54:59
Descarga 61 GB
Subida 3 GB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
20 GB
15 GB
10 GB
5 GB
0 MB
2023-09-19



ESCUELA RURAL MIXTA LA AGUSTINA (#003973)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
14/09/2023
al
29/09/2023
Resumen
Sesiones 565
Tiempo 293:30:00
Descarga 4.2 GB
Subida 562.7 MB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
3 GB
2.25 GB
1.5 GB
750 MB
0 MB
2023-09-18
15


E.R.M LUIS MIGUEL RUDOLF (#003995)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
14/09/2023
al
29/09/2023
Resumen
Sesiones 371
Tiempo 212:29:51
Descarga 6.5 GB
Subida 953.2 MB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
3 GB
2.25 GB
1.5 GB
750 MB
0 MB
2023-09-13
15

Interface <vlan_1503_SEDE BACHIERATO CERRO SAN ANTONIO> Statistics


Last update: Wed Oct 18 12:41:27 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 7.72Mb; Average In: 88.66Kb; Current In: 41.29Kb;
Max Out: 6.29Mb; Average Out: 682.71Kb; Current Out: 296.27Kb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 1.48Mb; Average In: 29.45Kb; Current In: 268.40Kb;
Max Out: 4.33Mb; Average Out: 303.45Kb; Current Out: 1.86Mb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 450.24Kb; Average In: 29.35Kb; Current In: 244.03Kb;
Max Out: 3.47Mb; Average Out: 293.07Kb; Current Out: 1.79Mb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 101.76Kb; Average In: 30.08Kb; Current In: 85.92Kb;
Max Out: 734.55Kb; Average Out: 265.04Kb; Current Out: 471.48Kb;

Interface <vlan_1505_I.E.D CEDE 5 CERRO SAN ANTONIO> Statistics


Last update: Wed Oct 18 13:31:27 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 96.88Kb; Average In: 3.92Kb; Current In: 0b;
Max Out: 2.05Mb; Average Out: 43.55Kb; Current Out: 96b;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 31.47Kb; Average In: 686b; Current In: 0b;
Max Out: 616.00Kb; Average Out: 8.39Kb; Current Out: 96b;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 494.42Kb; Average In: 6.27Kb; Current In: 10.07Kb;
Max Out: 991.60Kb; Average Out: 32.27Kb; Current Out: 74.26Kb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 35.01Kb; Average In: 4.92Kb; Current In: 1.69Kb;
Max Out: 148.88Kb; Average Out: 30.41Kb; Current Out: 25.57Kb;

Interface <vlan_1504_I.E.D BASICA Y MEDIA N 2 CERRO SAN ANTONIO> Statistics


Last update: Wed Oct 18 13:31:27 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 4.81Mb; Average In: 58.69Kb; Current In: 79.72Kb;
Max Out: 8.15Mb; Average Out: 290.55Kb; Current Out: 215.76Kb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 1.75Mb; Average In: 10.10Kb; Current In: 76.33Kb;
Max Out: 4.12Mb; Average Out: 57.79Kb; Current Out: 1.17Mb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 498.71Kb; Average In: 9.49Kb; Current In: 252.75Kb;
Max Out: 1.62Mb; Average Out: 58.33Kb; Current Out: 296.68Kb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 49.52Kb; Average In: 9.57Kb; Current In: 49.52Kb;
Max Out: 295.44Kb; Average Out: 63.25Kb; Current Out: 295.44Kb;

Interface <I.E.D. BACHIERATO CONCORDIA> Statistics


- Last update: Wed Oct 18 08:02:29 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 871.60Kb; Average In: 73.35Kb; Current In: 0b;
Max Out: 21.98Mb; Average Out: 1.32Mb; Current Out: 88b;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 855.62Kb; Average In: 120.54Kb; Current In: 15.77Kb;
Max Out: 9.45Mb; Average Out: 1.91Mb; Current Out: 145.67Kb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 859.36Kb; Average In: 150.92Kb; Current In: 29.06Kb;
Max Out: 12.72Mb; Average Out: 2.35Mb; Current Out: 456.31Kb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 259.09Kb; Average In: 146.87Kb; Current In: 93.69Kb;
Max Out: 4.44Mb; Average Out: 2.33Mb; Current Out: 1.77Mb;

Interface <vlan_3503_INDEBAMECO SEDE POLICARPA> Statistics


- Last update: Wed Oct 18 08:27:29 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 450.36Kb; Average In: 9.47Kb; Current In: 0b;
Max Out: 13.43Mb; Average Out: 205.87Kb; Current Out: 0b;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 178.02Kb; Average In: 1.62Kb; Current In: 17.31Kb;
Max Out: 5.94Mb; Average Out: 35.42Kb; Current Out: 365.08Kb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 513.94Kb; Average In: 6.09Kb; Current In: 9.78Kb;
Max Out: 2.41Mb; Average Out: 65.95Kb; Current Out: 157.20Kb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 95.18Kb; Average In: 7.50Kb; Current In: 11.62Kb;
Max Out: 274.68Kb; Average Out: 62.76Kb; Current Out: 258.94Kb;

Interface <vlan_3502_INDEBAMECO SEDE SAN ISIDRO> Statistics


- Last update: Wed Oct 18 08:22:29 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 2.09Mb; Average In: 11.54Kb; Current In: 0b;
Max Out: 4.58Mb; Average Out: 180.89Kb; Current Out: 32b;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 387.97Kb; Average In: 1.97Kb; Current In: 3.68Kb;
Max Out: 3.38Mb; Average Out: 30.90Kb; Current Out: 17.48Kb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 132.59Kb; Average In: 3.40Kb; Current In: 2.80Kb;
Max Out: 1.47Mb; Average Out: 30.82Kb; Current Out: 51.67Kb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 20.48Kb; Average In: 2.85Kb; Current In: 15.09Kb;
Max Out: 236.50Kb; Average Out: 23.37Kb; Current Out: 236.50Kb;

Interface <I.E.D. ESCUELA URBANA DE NIÑAS P> Statistics


Last update: Fri Oct 20 16:31:58 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 650.81Kb; Average In: 59.06Kb; Current In: 116.87Kb;
Max Out: 16.06Mb; Average Out: 2.19Mb; Current Out: 978.16Kb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 1.75Mb; Average In: 84.37Kb; Current In: 79.30Kb;
Max Out: 15.07Mb; Average Out: 2.59Mb; Current Out: 1.00Mb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 2.33Mb; Average In: 98.40Kb; Current In: 25.99Kb;
Max Out: 13.31Mb; Average Out: 1.90Mb; Current Out: 670.44Kb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 343.28Kb; Average In: 94.40Kb; Current In: 58.59Kb;
Max Out: 5.14Mb; Average Out: 1.89Mb; Current Out: 2.42Mb;

Interface <I.E.D. AGRICOLA EL PIÑON> Statistics


Last update: Fri Oct 20 16:36:58 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 199.40Kb; Average In: 5.85Kb; Current In: 296b;
Max Out: 8.11Mb; Average Out: 186.65Kb; Current Out: 232b;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 129.20Kb; Average In: 5.88Kb; Current In: 328b;
Max Out: 3.46Mb; Average Out: 164.88Kb; Current Out: 240b;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 81.70Kb; Average In: 5.62Kb; Current In: 3.80Kb;
Max Out: 2.89Mb; Average Out: 133.52Kb; Current Out: 55.36Kb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 22.11Kb; Average In: 7.02Kb; Current In: 3.67Kb;
Max Out: 526.32Kb; Average Out: 182.00Kb; Current Out: 126.39Kb;

Interface <I.E.D. ESCUELA URBANA MIXTA P> Statistics


Last update: Fri Oct 20 16:36:58 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 784.99Kb; Average In: 14.46Kb; Current In: 37.70Kb;
Max Out: 5.99Mb; Average Out: 262.24Kb; Current Out: 2.64Mb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 907.48Kb; Average In: 14.57Kb; Current In: 37.26Kb;
Max Out: 4.73Mb; Average Out: 212.43Kb; Current Out: 2.39Mb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 2.89Mb; Average In: 34.39Kb; Current In: 28.35Kb;
Max Out: 5.45Mb; Average Out: 242.33Kb; Current Out: 1.27Mb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 407.64Kb; Average In: 32.80Kb; Current In: 18.26Kb;
Max Out: 955.86Kb; Average Out: 319.52Kb; Current Out: 333.35Kb;

Interface <I.E.D. PEDRO HEREDIA ESCUELA DE VARONES N2> Statistics


- Last update: Fri Oct 20 14:57:49 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 2.05Mb; Average In: 409.07Kb; Current In: 819.20Kb;
Max Out: 16.70Mb; Average Out: 6.62Mb; Current Out: 12.15Mb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 1.40Mb; Average In: 338.17Kb; Current In: 845.43Kb;
Max Out: 15.23Mb; Average Out: 5.12Mb; Current Out: 12.13Mb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 2.07Mb; Average In: 286.77Kb; Current In: 865.20Kb;
Max Out: 15.83Mb; Average Out: 4.02Mb; Current Out: 6.78Mb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 814.22Kb; Average In: 276.00Kb; Current In: 327.51Kb;
Max Out: 7.48Mb; Average Out: 3.88Mb; Current Out: 5.68Mb;

Interface <I.E.D. T DE EDUC AMPLIADA MEDIA> Statistics


- Last update: Fri Oct 20 15:02:49 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 2.04Mb; Average In: 49.87Kb; Current In: 95.01Kb;
Max Out: 16.46Mb; Average Out: 537.00Kb; Current Out: 722.86Kb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 5.07Mb; Average In: 44.62Kb; Current In: 53.77Kb;
Max Out: 6.88Mb; Average Out: 186.60Kb; Current Out: 503.06Kb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 1.75Mb; Average In: 25.33Kb; Current In: 27.80Kb;
Max Out: 2.60Mb; Average Out: 121.45Kb; Current Out: 438.77Kb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 277.97Kb; Average In: 25.55Kb; Current In: 39.76Kb;
Max Out: 647.47Kb; Average Out: 101.66Kb; Current Out: 307.45Kb;

Interface <I.E.D. JOSE DADUL PEDRAZA> Statistics


- Last update: Fri Oct 20 15:07:49 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 3.35Mb; Average In: 165.91Kb; Current In: 346.64Kb;
Max Out: 15.60Mb; Average Out: 2.20Mb; Current Out: 9.62Mb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 1.82Mb; Average In: 128.87Kb; Current In: 162.44Kb;
Max Out: 7.38Mb; Average Out: 1.73Mb; Current Out: 2.84Mb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 491.81Kb; Average In: 72.95Kb; Current In: 113.85Kb;
Max Out: 5.28Mb; Average Out: 935.46Kb; Current Out: 2.34Mb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 220.32Kb; Average In: 68.01Kb; Current In: 220.32Kb;
Max Out: 2.27Mb; Average Out: 871.29Kb; Current Out: 2.09Mb;

Interface <I.E.D. PEDRO DE HEREDIA RURAL DE NIÑAS SEDE 4> Statistics


- Last update: Fri Oct 20 15:12:49 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 1.66Mb; Average In: 84.87Kb; Current In: 66.80Kb;
Max Out: 6.22Mb; Average Out: 1.16Mb; Current Out: 3.00Mb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 607.12Kb; Average In: 49.09Kb; Current In: 58.28Kb;
Max Out: 9.09Mb; Average Out: 758.98Kb; Current Out: 456.98Kb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 392.42Kb; Average In: 53.20Kb; Current In: 74.05Kb;
Max Out: 4.89Mb; Average Out: 778.99Kb; Current Out: 1.02Mb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 131.01Kb; Average In: 50.54Kb; Current In: 76.25Kb;
Max Out: 1.57Mb; Average Out: 751.38Kb; Current Out: 1.18Mb;

Interface <I.E.D.SAN PABLO DE PEDRAZA> Statistics


Last update: Fri Oct 20 16:06:58 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 2.17Mb; Average In: 186.37Kb; Current In: 172.30Kb;
Max Out: 12.79Mb; Average Out: 2.28Mb; Current Out: 6.10Mb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 3.55Mb; Average In: 200.55Kb; Current In: 151.75Kb;
Max Out: 18.41Mb; Average Out: 3.67Mb; Current Out: 3.84Mb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 1.40Mb; Average In: 192.80Kb; Current In: 131.82Kb;
Max Out: 15.27Mb; Average Out: 3.18Mb; Current Out: 1.37Mb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 611.21Kb; Average In: 210.73Kb; Current In: 97.68Kb;
Max Out: 6.34Mb; Average Out: 3.44Mb; Current Out: 2.55Mb;

Interface <I.E.D. ESCUELA PARA VARONES ANTONO NARIÑO> Statistics


Last update: Fri Oct 20 16:11:58 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 121.84Kb; Average In: 10.10Kb; Current In: 28.93Kb;
Max Out: 5.72Mb; Average Out: 274.94Kb; Current Out: 1.18Mb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 2.60Mb; Average In: 45.89Kb; Current In: 2.20Kb;
Max Out: 9.51Mb; Average Out: 1.08Mb; Current Out: 9.30Kb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 728.57Kb; Average In: 46.68Kb; Current In: 7.17Kb;
Max Out: 11.33Mb; Average Out: 979.57Kb; Current Out: 73.64Kb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 156.07Kb; Average In: 42.46Kb; Current In: 19.42Kb;
Max Out: 2.67Mb; Average Out: 919.15Kb; Current Out: 652.92Kb;

Interface <I.E.D. PARA NIÑAS ANTONIA SANTOS> Statistics


Last update: Fri Oct 20 16:16:58 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 1.36Mb; Average In: 90.16Kb; Current In: 193.08Kb;
Max Out: 10.29Mb; Average Out: 1.01Mb; Current Out: 2.36Mb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 944.84Kb; Average In: 66.25Kb; Current In: 206.59Kb;
Max Out: 6.25Mb; Average Out: 1.23Mb; Current Out: 1.45Mb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 2.54Mb; Average In: 95.07Kb; Current In: 17.52Kb;
Max Out: 18.57Mb; Average Out: 1.53Mb; Current Out: 462.40Kb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 335.48Kb; Average In: 95.66Kb; Current In: 68.60Kb;
Max Out: 6.56Mb; Average Out: 1.42Mb; Current Out: 1.08Mb;

Interface <I.E.D. PRESCOLAR MI PRIMERA ILUSION> Statistics


Last update: Fri Oct 20 16:21:58 2023

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 1.33Mb; Average In: 123.68Kb; Current In: 177.44Kb;
Max Out: 12.32Mb; Average Out: 1.88Mb; Current Out: 2.40Mb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 1.64Mb; Average In: 148.04Kb; Current In: 257.42Kb;
Max Out: 10.82Mb; Average Out: 2.44Mb; Current Out: 4.68Mb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)



Max In: 705.60Kb; Average In: 110.38Kb; Current In: 179.47Kb;
Max Out: 7.51Mb; Average Out: 2.04Mb; Current Out: 1.00Mb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)



Max In: 199.65Kb; Average In: 105.38Kb; Current In: 81.98Kb;
Max Out: 3.26Mb; Average Out: 1.99Mb; Current Out: 1.47Mb;