# GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

NIT. 800103920-6

**ORDEN DE PAGO**

**Orden de Pago No.** 13315

**Vigencia Fiscal** 2023

**Lugar y Fecha:** Santa Marta 13-dic.-2023

**Tipo de Orden:** CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES

**Pagado a:** CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 **Nit/C.C. :** 901744165 8 Regimen Simplifi

**Documento_:** Contrato 1035

**Facturas:**

**Concepto:** TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO # 1035, CUYO OBJETO ES LA INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA

**Programa:**

Registro Presupuestal: **5051** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1035

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0606 - 3 - 22010715-2.3.2.2.2.8.42 - 25 | 345.910.739,00 |
| | $ 345.910.739,00 |

CANCELADO 28 DIC 2023

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| PROBIENESTAR DEL ADULTO MA | -3,000 | 290,681,293.00 | -8.720.439,00 |
| PRODESARROLLO CONTRATOS ( | -1,000 | 290,681,293.00 | -2.906.813,00 |
| RETEFUENTE SERVICIOS GENERA | -4,000 | 290,681,293.00 | -11.627.252,00 |
| PROCULTURA (hasta 500 smlv) | -2,000 | 290,681,293.00 | -5.813.626,00 |
| PRO DEPORTE Y RECREACION | -1,000 | 290,681,293.00 | -2.906.813,00 |
| PROHOSPITALES UNIVERSITARI | -2,000 | 290,681,293.00 | -5.813.626,00 |
| RETENCION DE IMPUESTO DE IN | -1,000 | 290,681,293.00 | -2.906.813,00 |
| REFUNDACION UNIVERSIDAD DE | -2,000 | 290,681,293.00 | -5.813.626,00 |
| RETE-IVA 15% | 15,000 | 55,229,445.67 | -8.284.417,00 |
| | | | $-54.793.425.00 |
| | | | **$ 291.117.314,00** |

*Alfonso Miguel Ruiz Gómez*
*Profesional Especializado - Área Funcional de Contabilidad*
*Contador público T.P. 93699-T*

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101 | 0.00 | 291.117.314.00 | Bienes y servicios |
| 243605 | 0.00 | 11.627.252.00 | Servicios |
| 243625 | 0.00 | 8.284.417.00 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar |
| 244004 | 0.00 | 2.906.813.00 | Impuesto de industria y comercio |
| 41057601 | 0.00 | 5.813.626.00 | Estampilla Pro Cultura |
| 41057602 | 0.00 | 2.906.813.00 | Estampilla Pro Desarrollo |
| 41057603 | 0.00 | 5.813.626.00 | Estampilla Pro Hospital |
| 41057604 | 0.00 | 5.813.626.00 | Estampilla Pro Universidad |
| 41057605 | 0.00 | 8.720.439.00 | Estampilla Pro Adulto Mayo |
| 41057606 | 0.00 | 2.906.813.00 | Estampilla Pro Deportes |
| 550105 | 345.910.739.00 | 0.00 | Generales |
| | 345.910.739,00 | 345.910.739,00 | |

**DENIS RANGEL LOZANO**
SECRETARIA DE HACIENDA - DEC. 0100 24/03/20

14 DIC 2023
08:00 am
14/Dic/23.

banco popular



## Carga de Archivos

**Empresa:** GOBERNACION DEL MAGDALENA
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 800103920
**Generado por:** SINDRY CANDELARIO ROLON

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos | PAG OP 13315 | PY2001NHCO | 2023/12/28 | $345,910,739.00 | 9 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 14:08:33 | 14:31:11 | SINDRY CANDELARIO ROLON | 2024/01/02 | 19:50:19 | $345,910,739.00 | $345,910,739.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 9 | 0 | | 0 | YESSIKA HERNANDEZ |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| YESSIKA HERNANDEZ | 2023/12/28 14:31:06 | Aprobado |

Resumen Registros

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | Entidad Financiera | No. Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220400354304 | 2023/12/28 | $19,911,669.00 | 8001039206 | DPTO DEL MAGDALENA | Banco Davivienda | 116800022950 | Procesado |
| 220400354304 | 2023/12/28 | $2,906,813.00 | 8001039206 | DPTO DEL MAGDALENA | Banco Davivienda | 116800022984 | Procesado |
| 220400354304 | 2023/12/28 | $5,813,626.00 | 8001431573 | FIDUCIARIA DE OCCIDENT | Banco Davivienda | 117100084609 | Procesado |
| 220400354304 | 2023/12/28 | $8,720,439.00 | 8001431573 | FIDUCIARIA DE OCCIDENT | Banco Davivienda | 117100084617 | Procesado |
| 220400354304 | 2023/12/28 | $2,906,813.00 | 8001431573 | FIDUCIARIA DE OCCIDENT | Banco Davivienda | 117100084559 | Procesado |
| 220400354304 | 2023/12/28 | $5,813,626.00 | 8001431573 | FIDUCIARIA DE OCCIDENT | Banco Davivienda | 117100084583 | Procesado |
| 220400354304 | 2023/12/28 | $5,813,626.00 | 8001431573 | FIDUCIARIA DE OCCIDENT | Banco Davivienda | 117100084567 | Procesado |
| 220400354304 | 2023/12/28 | $2,906,813.00 | 8001039206 | DPTO DEL MAGDALENA | Banco Davivienda | 116800021663 | Procesado |
| 220400354304 | 2023/12/28 | $291,117,314.00 | 9017441658 | CONSORCIO CONECTIVIDAD | FINANCIERA JURISCOOP | 58500113987 | Procesado |

Sistema Integral de Información Administrativo Financiero

NIT. 800103920-6

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 440

Fecha de Vencimiento 31/12/2023

Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2.023 Fecha de Expedición: 28 mar. 2023

**Objeto:** FINANCIAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CONEXION TOTAL, MAGDALENA COD BPIN No: 2023002470031

**Solicitante:** BETTY CECILIA HORTA MIRANDA

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| Plan De Desarrollo 2021 - 2023-Educ 0606 - 3 - 22010715-2.3 2.2.2.8.42 - 25 | Servicios de telecomunicaciones a través de internet<br>Recurso de la Nación-Destinación Específica 25 - Sistema General de Participaciones - Educacio | 2.233.775.561,00 |
| | TOTAL CERTIFICADO | 2.233.775.561,00 |

RITA HERNANDEZ DE HERRERA
Profesional Especializado

Elaboró ARLENIS VILLA

1331

# Sistema Integral de Información Administrativo Financiero

NIT. 800103920-6

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

**Registro No.** **5051**

**Vigencia:** 2.023 **Fecha de Compromiso:** 26 de agosto de 2023

**Beneficiario** CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 **Nit:** 901744165 - 8

**No. C.D.P. :** 440 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 28 de marzo de 2023 **Con Formalidades Plenas**

**Tipo de Compromiso** Prestacion de Servicios

**Contrato:** 1035 **Fecha:**25/08/2023 **Vence:** 31/12/2023

**Objeto:** INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| **Plan De Desarrollo 2021 - 2023-Educación** | | |
| 0606 - 3 - 22010715-2.3.2.2.2.8.42 - 25 | Servicios de telecomunicaciones a través de internet<br>Recurso de la Nacion-Destinación Especifica<br>25 - Sistema General de Participaciones - Educació | 1.729.553.694,72 |
| | **Total Compromisos** | $1.729.553.694,72 |

**Programación de Pagos**


| Mes | Valor |
|---|---|
| Agosto | $432.388.423,72 |
| Septiembre | 345.910.739,00 |
| Octubre | 345.910.739,00 |
| Noviembre | 345.910.739,00 |
| embre | 259.433.054,00 |
| r Total Prog. | $1.729.353.694,72 |


**RITA HERNANDEZ DE HERRERA**
Profesional Especializado

R-2023-030834
12/11/2023 5:24:48 PM - Folios: 78 -Anexos: 0 - TipoAnexos: CD / DVD
114/OC/OFICINA DE CONTRATACIÓN
ENVIO PARA TRAMITE D EPAGO CTA DE COBRO 03 CTO 1035-23 CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA

6: MARIA_MOSQUERA

Capturas de pantalla de la aprobación del contrato PS-1035-2023 suscrito entre Gobernación del Magdalena y el Consorcio Conectividad Magdalena 2023



## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5305470 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 9 días de tiempo transcurrido *(16/08/2023 5:54:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | PS-1035-2023 |
| **Objeto del contrato** | INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐SI☑No |
| **Duración del contrato** | 129 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | [ ] * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2023 11:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐SI☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐SI☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐SI☑No * |
| **Reversión** | ☐SI☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**GOBERNACION DEL MAGDALENA**

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

☑

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901744765

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**
*Aprobado por:* *Jaime Cabarcas Gomez* *Fecha de aprobación:* *25/08/2023 4:33:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**
*Aprobado por:* *JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO* *Fecha de aprobación:* *25/08/2023 6:44:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐SI☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐SI☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐SI☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren omisiones de códigos de autorización?** | ☐SI☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑SI☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐SI☑No |
| **Seriedad de la oferta** | ☑SI☐No |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | |
| **Cumplimiento** | ☑SI☐No | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(24/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2024 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | | |
| | ☑ Pago de salarios | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(24/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día de tiempo transcurrido *(24/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2024 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑SI☐No | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 300 | | |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 44 minutos de tiempo transcurrido *(25/08/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12281347 | Seriedad de la oferta | - | 265.083,00 COP | - | 30 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Vencida | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐SI☑No *

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5305470
**Proveedor** CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Carrera 1 No.16-15 Palacio Tayrona
**Ubicación** CO-MAG-47001 - Santa Marta
**País** COLOMBIA
**Departamento** Magdalena
**Municipio** Santa Marta
**Dirección** Carrera 1 No.16-15 Palacio Tayrona
**Código postal**

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | PALACIO TAYRONA | COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta |

1 CO1.PCCNTR.5305470

| 1.1 | Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | | Precio total estimado | Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,00 | 1.729.553.694,72 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81112100 | INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA | 1,00 | UN | 1.729.553.694,72 | 1.729.553.694,72 | 0,00 | 1.729.553.694,72 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | RUT Consorcio Conectividad Magdalena 2023.pdf | RUT Consorcio Conectividad Magdalena 2023.pdf | (detalle) |
| ☐ | CLAUULAS ADICIONALES PS-1035-2023.pdf | CLAUULAS ADICIONALES PS-1035-2023.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JENNY MARCELA CAM | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 57462212 | Guardar y notificar |
| Supervisor | LUIS GUILLERMO RUBI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 84458730 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO | 25/08/2023 8:44:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO |
| Ordenador del Gasto | JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO | 25/08/2023 8:44:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JENNY MARCELA CAMACHO NEUTO |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐SI ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| Presupuesto General de la Nación - PGN | 0 |
| Sistema General de Participaciones - SGP. No incluye AESGPRI | 1,729,553,694,72 |
| Sistema General de Regalías - SGR | 0 |
| Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) | 0 |
| Recursos de Crédito | 0 |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) | 0 |
| Total | 1,729,553,694,72 |

Validación Código BPIN

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2023002470031 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐SI ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | Editar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 440 | CDP | No validado | 1,729,553,694,72 COP | 1,729,553,694,72 COP | 00-00-00 | |

**Saldo de CDP** 1,729,553,694,72 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 1,729,553,694,72 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/COP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

**Saldo de compromisos CDP** 0 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido**
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

# CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
## CLAUSULAS ADICIONALES

En Santa Marta, entre los suscritos, **JENNY CAMACHO NEUTO,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920-6, en calidad de JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN, delegada para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y por la otra, y por la otra, **JAIME CABARCAS GOMEZ,** mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°19.208.563 en calidad de representante legal del **CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023,** identificado Nit. N° 901.744.165-8, en adelante y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente documento de cláusulas adicionales, las cuales se entienden incorporadas al presente contrato, ***SUSCRITO POR FIRMA ELECTRÓNICA EN SECOP II, A TRAVÉS DE MENSAJES DE DATOS,*** previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que la Constitución Política de Colombia de 1991 determinó en su artículo 2º que son fines del Estado: *"Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación..."* **SEGUNDO:** Que en la misma norma superior en su artículo 298 establece que *"Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución"*. **TERCERO:** Que el artículo 3 de la ley 80 de 1993, dispone que los servidores públicos al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. **CUARTA:** Que por medio del artículo 149 de la ley 1450 de 2011, "el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, promueven el programa de Conexión Total con el objeto de fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de las TIC mediante la ampliación de la conectividad de los establecimientos educativos, la generación y uso de los contenidos educativos a través de la red y el mejoramiento de la cobertura, la calidad y la pertinencia de los procesos de formación". **QUINTA:** Que el Ministerio de Educación Nacional establece los lineamientos para que las Secretarias de Educación contraten la prestación del servicio de conectividad en las instituciones y sedes educativas a nivel nacional, con operadores que pueden ser empresas de telecomunicaciones de carácter público o privado que acrediten la experiencia comprobada en el sector. **SEXTA:** Que a causa de la situación actual generada por la pandemia originada por el SARS-Cov-2, y en cumplimiento de la medidas de bioseguridad, distanciamiento y asilamiento preventivo decretado se hizo de imperiosa necesidad tener acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones para poder adelantar el proceso formativo de las niñas, niños adolescentes y jóvenes. **SEPTIMA:** Que la Administración Departamental de Magdalena, elaboró y adoptó el Plan de Desarrollo para el periodo constitucional 2020- 2023 denominado "MAGDALENA RENACE", en el cual dentro de su Eje Estratégico REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD, se encuentra la Movilización RENACE LA EDUCACIÓN. De igual forma establece el programa: Cambio por la educación de calidad, entre cuyas acciones se encuentra la de la Conectividad en las Instituciones Educativas Rurales y Urbanas, en donde quedó establecido que la meta es poner en funcionamiento el servicio de internet con acceso rápido y más megas que permita conectar más aparatos tecnológicos, BPIN: 2023002470031. **OCTAVA:** Que la SECRETARÍA DE EDUCACION realizó Estudio Previo para justificar una contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, cuyo objeto es: *"INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"* **NOVENA:** Que atendiendo en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, convocó públicamente el

# CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
# CLAUSULAS ADICIONALES

Proceso por la modalidad de Licitación Publica No. LP-010-2023, a la ciudadanía en general con el fin de seleccionar la oferta más favorable para, *"INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"*. **DECIMA:** Que el presupuesto asignado para el proceso de selección fue la suma de **MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($1.789.659.821)** en el cual se entiende incluido el valor del IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 440 de 28 de marzo de 2023. **DECIMA PRIMERA:** Que mediante la Resolución No. 358 de fecha del 6 de julio de 2023, se ordenó la apertura formal del proceso LICITACION PUBLICA No. LP-010-2023, que tiene por objeto*: "INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"*. **DECIMA SEGUNDA:** Que en la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso, se llevó a cabo la diligencia de cierre del proceso de LICITACION PUBLICA N° LP-010-2023, en la que se presentaron tres (3) propuestas las cuales fueron: 1- SDT INGENIERIA SAS, recibida a las 26/07/2023 8:49 AM. 2- AULAS DIGITALES DE COLOMBIA SAS, recibida a las 26/07/2023 8:53 AM. 3- CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023, recibida a las 26/07/2023 9:41 AM **DECIMA TERCERA:** Que una vez suscrito el cierre del proceso y abiertos los sobres contentivo de los documentos de contenido Jurídico, Financiero y Técnico, el Departamento del Magdalena, puso a disposición del Comité Asesor Evaluador designado para tal efecto, las propuestas presentadas en el proceso, para que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 se realizara la evaluación de las mismas, de acuerdo a los criterios establecidos en el pliego de condiciones. **DECIMA CUARTA:** Que conforme a los plazos establecidos se procedió a publicar la evaluación de los requisitos jurídicos, técnicos, financieros, organizacionales de experiencia y de ponderación establecidos en el pliego de condiciones de las propuestas presentadas, y el Comité Evaluador recomendó al Ordenador del gasto, ADJUDICAR el proponente **CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023,** pues su oferta cumplía con todos los requisitos habilitantes de contenido jurídico, técnico y financiero, luego de haber presentado la subsanación correspondiente en el plazo establecido en el cronograma y su oferta económica era la más favorable para la entidad. **DECIMA QUINTA:** Que, por medio de la Resolución No. 431 de 15 de agosto de 2023, se adjudicó el proceso de por la modalidad de LICITACION PUBLICA N°. LP-010-2023 representando por **JAIME CABARCA GOMEZ,** mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°19.208.563 quien obra en calidad de representante legal de **CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023,** identificado tributariamente con el **NIT 901.744.165-8. DECIMA SEXTA:** Que el Gobernador del DEPARTAMENTO acorde con las funciones y atribuciones establecidas en la constitución y en la Ley 80 de 1993, artículo 11, numeral 3, literal b) que señala: "3°. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva: (...) b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades." y acorde con el Plan Anual de Adquisidores vigencia 2023 y con el Plan de Desarrollo Departamental. **DECIMA SEPTIMA:** Que se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para la celebración del presente contrato, expedido por la oficina de presupuesto Departamental. **DECIMA OCTAVA:** Que, el contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se haya incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la constitución y en la ley. **DECIMA NOVENA:** Que, en virtud de todo lo anterior, y en concordancia con la Ley 527 de 1999, las partes se regirán por el ***CONTRATO ELECTRÓNICO DISPUESTO EN LA PLATAFORMA SECOP II***, más las siguientes **CLÁUSULAS ADICIONALES: CLAUSULA 1. OBJETO:** *"INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO*

## CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
## CLAUSULAS ADICIONALES

*2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA".* **CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO:** El contratista debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. LP-010-2023. **CLAUSULA 3. VALOR: MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CO SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.729.553.694,72) M/CTE.** Incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. **CLAUSULA 4. FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato será pagado de la siguiente forma: a) Un primer pago, correspondiente al 25% del valor total del contrato se cancelará una vez se haya realizado la instalación en las redes y haber iniciado la prestación efectiva del servicio, precedido de la aprobación de póliza y la expedición del Registro Presupuestal cumplidos los requisitos de ejecución, el cual se justifica ya que existe la necesidad de garantizar la instalación y configuración del servicio en cada sede educativa beneficiada y el desplazamiento del personal del operador a las sedes ubicadas en los Municipios beneficiados del Departamento del Magdalena, donde se realizará la entrega del servicio. b) Segundo pago correspondiente al 20% del valor del contrato, contra entrega y aprobación por parte del Supervisor del contrato, del informe mensual del contratista del primer mes de servicio. c) Tercer pago correspondiente al 20% del valor del contrato, contra entrega y aprobación por parte del Supervisor del contrato, del informe mensual del contratista del segundo mes de servicio. d) Cuarto pago correspondiente al 20% del valor del contrato, contra entrega y aprobación por parte del Supervisor del contrato, del informe mensual del contratista tercer mes de servicio. Pago Final correspondiente al 15% del valor del contrato, contra entrega y aprobación por parte del Supervisor del contrato, de los informes del servicio restantes del contratista y aprobación por parte del Supervisor del contrato del informe final del Contratista, y el Informe de Cumplimiento del Supervisor que certifique la ejecución del 100% del contrato. **CLAUSULA 5. CDP:** La suma que se encuentra amparada en el **CDP N°440 de 28 de marzo de 2023,** expedidos por El profesional Especializado – Área Funcional de presupuesto. **CLAUSULA 6. PLAZO:** El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos y condiciones previstas en el Pliego de Condiciones y documentos anexos. **CLAUSULA 7. SUPERVISOR:** La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por la SECRETARIA DE EDUCACION, quedando obligado EL CONTRATISTA a suministrarle toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, artículos 4° y 5°. El Supervisor tendrá las siguientes funciones: **a)** Cumplir con las obligaciones establecidas para el efecto en materia legal. **b)** Podrá exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria en desarrollo del objeto del contrato. **c)** Velar por los intereses del DEPARTAMENTO y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. **d)** Elaborar y suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las Acta a que haya lugar durante la ejecución del contrato, incluida el Acta de Inicio. **e)** Vigilar y requerir al CONTRATISTA para que cumpla con las obligaciones que se deriven del objeto del contrato. **f)** Expedir la Certificación Mensual del Recibido a Satisfacción del cumplimiento del objeto contractual, para efectos de cada pago correspondiente. PARÁGRAFO: Según el Decreto 019 de 2012, artículo 217, en los contratos de prestación de servicios, no será obligatorio su liquidación. **CLAUSULA 8. DERECHOS DEL CONTRATISTA: a)** Tendrá derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada en la cláusula del presente contrato y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. **b)** Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. **CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** a)

## CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
## CLAUSULAS ADICIONALES

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. b) Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato. c) Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor del contrato, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. d) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. e) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. f) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. g) Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. h) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. i) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. j) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. k) Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. l) Durante la ejecución del contrato, cuando las actividades del mismo comporten presencialidad en las instalaciones de la Gobernación o con la comunidad, el contratista se obliga a cumplir con los protocolos de Bioseguridad y el uso de tapabocas y demás medidas que decrete el Gobierno Nacional en el marco de la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria por la pandemia COVID-19. **CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga con el departamento a cumplir la ejecución del contrato cumpliendo con todo lo señalado en el mismo y dando aplicación a los lineamientos técnicos dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo del objeto contratado. **CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATANTE:** Para la ejecución de los fines, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, el DEPARTAMENTO: 1. Exigirá del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacer al garante. 2. Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3. Solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 4. Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 5. Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. 6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencias de la actividad

## CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
## CLAUSULAS ADICIONALES

contractual. 7. Actuará de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. **CLAUSULA 11. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE:** a) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. b) Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. c) Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. d) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. **CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** EL Contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos de la Ley 80 de 1993, artículo 52. **CLAUSULA 13. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO El DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA** puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLAUSULA 14. CADUCIDAD:** En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista previstas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, el Contratante aplicará el procedimiento dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. **CLAUSULA 15. MULTAS:** En caso de retardo o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al Contratista; El Contratante podrá imponerle multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en un uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de retardo hasta por 15 días; o en un uno por ciento (1%) del valor estimado del Contrato, por cada situación o hecho constitutivo de incumplimiento parcial; según sea el caso. Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, artículo 17 y el procedimiento para su imposición se aplicará teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011, artículo 86. **CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, el Contratista pagará al Contratante a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al Contratante. No obstante, el Contratante se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. PARÁGRAFO. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo a favor del Contratista. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva; por lo que el Contratista con la suscripción del presente contrato autoriza de manera irrevocable al Contratante, a deducir de las sumas que le llegaren a adeudar por cualquier concepto el valor de las multas y sanciones pecuniarias que llegaren a imponerse. **CLAUSULA 17. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:** Para garantizar a la Entidad el cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones contractuales y considerando los posibles riesgos que puedan presentarse con ocasión del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del Departamento del Magdalena NIT. 800.103.920-6, ante una compañía de seguros legalmente establecida en el país, póliza única que ampare los siguientes riesgos:

| AMPARO | COBERTURA | PLAZO |
|---|---|---|
| | | |

## CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
## CLAUSULAS ADICIONALES

| | | |
|---|---|---|
| **Cumplimiento** | Por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato | Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. |
| **Calidad del servicio** - ejecutado según el Lineamiento Técnico del MEN | Por valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato | Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. |
| **Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones** | Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 300 SMMLV | Con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. |

**CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** El Contratista es una entidad independiente del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLAUSULA 19. CESIONES:** EL Contratista no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Contratante. **CLAUSULA 20. INDEMNIDAD:** EL Contratista, se responsabiliza y asume por su cuenta y riesgo, y así mismo librará totalmente al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, de cualquier hecho que genere reclamaciones ya sean de carácter civil, penal, policivo, o de cualquier situación, hecho a causa originado por agentes humanos que puedan originar, suscitar o producir responsabilidad contractual o extra contractual derivada de la operación por ellos organizados; deberán mantener al DEPARTAMENTO, indemne y libre de toda perdida, daño y pago de todo reclamo, demandas, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda entablarse contra EL DEPARTAMENTO, por causa de acciones u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA o empleados en la ejecución de sus obligaciones en el presente contrato. **CLAUSULA 21. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLAUSULA 22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes acuerdan someter a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, las diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. **CLAUSULA 23. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, y para su ejecución, la expedición del registro presupuestal correspondiente, la suscripción del acta de inicio, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente Contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal Contratante la requiera.

## CONTRATO N°PS-1035-2023 DE 2023
## CLAUSULAS ADICIONALES

**CLAUSULA 24. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El valor del presente contrato, se pagará con cargo al presupuesto de la actual vigencia, según el CDP respectivo. **CLAUSULA 25. CONFIDENCIALIDAD:** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLAUSULA 26. AUSENCIA DE PRESTACIONES:** Por el presente contrato, EL CONTRATISTA no adquiere vínculo laboral alguno con EL DEPARTAMENTO y es el único responsable de la prestación del servicio. En consecuencia, y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no tendrá derecho a reconocimiento de ningún otro emolumento distinto al pago del valor determinado en la Cláusula Tercera de este contrato. **CLAUSULA 27. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:** Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA deberá acreditar que cumple con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. **CLAUSULA 28. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** De común acuerdo, las partes contratantes podrán suspender la ejecución de este contrato, mediante la suscripción de un acta en la cual conste el evento sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión. **CLAUSULA 29. CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El presente contrato se puede dar por terminado cuando: a) se declare la caducidad o la terminación unilateral, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Artículos 17 y 18, b) por mutuo acuerdo de las partes. c) cuando se dé cumplimiento del objeto del contrato, y d) por vencimiento del plazo. **CLAUSULA 30. SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES:** El presente contrato se encuentra sujeto a las leyes nacionales de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA 31. IMPUESTOS:** Los impuestos y las contribuciones parafiscales que se causen por razón o con ocasión del contrato serán por cuenta del CONTRATISTA, y las retenciones que ordene la ley en relación con sus honorarios serán efectuadas por EL DEPARTAMENTO. **CLAUSULA 32. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos contractuales y legales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Santa Marta - Magdalena. **CLAUSULA 33. NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona dispuesta en el SECOP II, y las constancias emitidas por mensaje de datos en el SECOP II

# ACTA DE INICIO

| | |
|---|---|
| CONTRATO No: | PS-1035-2023 |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| CONTRATANTE: | GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 |
| VALOR: | MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS |
| SUPERVISOR DESIGNADO: | LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO – SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre de 2023. |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |

En la ciudad de Santa Marta, Magdalena, a los Veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil veintitres (2023), entre las personas, LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO, Secretario de Educación departamental, en calidad de supervisor, y JAIME CABARCAS GÓMEZ, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 19.208.563, en calidad de contratista, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. PS-1035-2023 a partir del día Veintiocho (28) de agosto del año dos mil veintitrés (2023) teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos ejecución:

Número y fecha del registro presupuestal: 5051 del 26 de agosto de 2023

Fecha de aprobación de la Garantías: 28 de agosto de 2023 Póliza No 57-44-101004168 de la compañía Seguros del Estado.

Fecha de Inicio: 28 de agosto de 2023 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2023.

Para constancia de lo anterior de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO
Secretario de Educación Departamental
Supervisor

JAIME CABARCAS GÓMEZ
Contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860 009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| YOPAL | AGENCIA YOPAL | 57 | 57-40-101001695 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 08 | 2023 | 25 | 08 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | EMISIÓN ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 | NIT: | 901,744,165-8 |
| DIRECCIÓN: CL 85 NRO. 50 - 159 OFC 410 ED QUANTA TOWE | CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO: | 3117227383 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL MAGDALENA | NIT: | 800.103.920-5 |
| DIRECCIÓN: CARRERA 1 C # 16-15 PALACIO TAYRONA - SANTA MARTA | CIUDAD: SANTA MARTA, MAGDALENA | TELÉFONO | 4346200 |

BENEFICIARIO: 800103920 - GOBERNACION DEL MAGDALENA ADICIONAL:-

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A RED18 04-09 / E-RCE-003A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO NUMERO PS-1035-2023 CUYO OBJETO ES: INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 25/08/2023 | 31/12/2023 | $348,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 25/08/2023 | 31/12/2023 | $348,000,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 25/08/2023 | 31/12/2023 | $348,000,000.00 |

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S | 900104400-5 | 50.00 |
| GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA | 901178763-4 | 50.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ****366,115.00 | $ ******3,000.00 | $ *****70,131.00 | $ *********439,246.00 | $ *****348,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 153990 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL***

57-40-101001695

FIRMA AUTORIZADA. Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICION | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| YOPAL | AGENCIA YOPAL | 57 | 57-40-101001895 | 0 |

| FECHA EXPEDICION DIA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DIA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DIA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 08 | 2023 | 25 | 08 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2023 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 | | NIT: 901.744.165-8 |
| DIRECCIÓN: CL 65 NRO. 50 - 159 OFC 410 ED QUANTM TOWE | CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO: 3117227383 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| GOBERNACION DEL MAGDALENA | | NIT: 800.103.920-6 |
| DIRECCIÓN: CARRERA 1 C # 16-15 PALACIO TAYRONA - SANTA MARTA | CIUDAD: SANTA MARTA, MAGDALENA | TELÉFONO: 4340200 |

BENEFICIARIO: 800103920 - GOBERNACION DEL MAGDALENA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 25/08/2023 | 31/12/2023 | $348,000,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 25/08/2023 | 31/12/2023 | $348,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 25/08/2023 | 31/12/2023 | $348,000,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL*

57-40-101001895

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860 009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| YOPAL | AGENCIA YOPAL | 57 | 57-44-101004166 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 08 | 2023 | 25 | 08 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2026 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 | | NIT: 901.744.165-8 |
| DIRECCIÓN: | CL 85 NRO. 50 - 159 OFC 410 ED QUANTM TOWE | CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO: 3117227303 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL MAGDALENA | | NIT: 800.103.920-6 |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 1 C # 16-15 PALACIO TAYRONA - SANTA MARTA | CIUDAD: SANTA MARTA, MAGDALENA | TELÉFONO 4346200 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SEGUN CONTRATO NUMERO PS-1015-2023 APROBADO POR LA ENTIDAD EL 25 DE AGOSTO DE 2023 CUYO OBJETO ES: INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 25/08/2023 | 30/06/2024 | $172,955,369.50 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 25/08/2023 | 31/12/2026 | $86,477,684.75 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 25/08/2023 | 30/06/2024 | $172,955,369.50 |

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S | 900104400-5 | 50.00 |
| GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA | 901178763-4 | 50.00 |

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***1,894,453.00 | $ ******20,000.00 | $ *****363,746.00 | $ *********2,278,199.00 | $ ******432,388,423.75 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 153990 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 33 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL***

57-44-101004166

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA

El Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 28 de enero de 2020, procede al estudio y correspondiente aprobación de la garantía única que se relaciona a continuación:

| | |
|---|---|
| **POLIZA No.:** 57-40-101001895 | **EXPEDIDA POR:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA:** 26-08-2023 | **CONTRATO:** PS-1035-2023 |
| **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 | **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023. |
| **VALOR INICIAL:** MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CO SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.729.553.694,72) M/CTE | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 25-08-2023 |
| **OBJETO:** INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA. | |

**AMPAROS PACTADOS**

| RIESGO | CONDICIONES | SMMLV | VALOR | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO | 300 | $348.000.000,00 | DE: 25-08-2023 A: 31-12-2023 |

**VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS**

| DATOS | SI | NO |
|---|---|---|
| DATOS DEL BENEFICIARIO | X | |
| VALORES CORRECTOS | X | |
| FIRMA DEL TOMADOR | X | |

**APROBACION:** **SI__X__** **NO_____**

**FECHA APROBACION: 28 DE AGOSTO DE 2023**

**JENNY CAMACHO NEUTO**
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: Alejandra Rodríguez. Asesora Externa
**El funcionario/contratista que proyectó este documento verifico la información en la página oficial de la aseguradora**

## ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA

El Jefe de la Oficina de Contratación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 del 28 de enero de 2020, procede al estudio y correspondiente aprobación de la garantía única que se relaciona a continuación:

| | |
|---|---|
| **POLIZA No.:** 57-44-101004168 | **EXPEDIDA POR:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA:** 26-08-2023 | **CONTRATO:** PS-1035-2023 |
| **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 | **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023. |
| **VALOR INICIAL:** MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CO SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.729.553.694,72) M/CTE | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 25-08-2023 |
| **OBJETO:** INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA. | |

**AMPAROS PACTADOS**

| RIESGO | CONDICIONES | % | VALOR | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | TERMINO DE EJECUCION Y SEIS (6) MESES MAS | 10 | $172.955.369,50 | DE: 25-08-2023 A: 30-06-2024 |
| **CUMPLIMIENTO** | TERMINO DE EJECUCION Y SEIS (6) MESES MAS | 10 | $172.955.369,50 | DE: 25-08-2023 A: 30-06-2024 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES** | TERMINO DE EJECUCION Y TRES (3) AÑOS MAS | 5 | $86.477.684,75 | DE: 25-08-2023 A: 31-12-2026 |

**VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS**

| DATOS | SI | NO |
|---|---|---|
| **DATOS DEL BENEFICIARIO** | X | |
| **VALORES CORRECTOS** | X | |
| **FIRMA DEL TOMADOR** | X | |

**APROBACION:** **SI** X **NO**_____

**FECHA APROBACION: 28 DE AGOSTO DE 2023**

**JENNY CAMACHO NEUTO**
Jefe Oficina Contratación

Proyectó: Alejandra Rodriguez. Asesora Externa
**El funcionario/contratista que proyectó este documento verifico la información en la página oficial de la aseguradora**

| FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **A. INFORMACIÓN GENERAL** | |
| **N° Contrato y Fecha** | N°PS-1035-2023 DE 2023 |
| **Nombre del Contratista** | CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023, |
| **N° de identificación** | 901744165-8 |
| **Objeto del Contrato** | "INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA" |
| **Valor total del Contrato** | MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.729.553.694,72) M/CTE. |
| **Valor de honorarios periodo** | $345.910.739 - INCLUIDO IMPUESTOS |
| **N° Pago / N° de informe:** | TERCER PAGO 20% |
| **N° CDP** | No 440 DEL 28 DE MARZO DE 2023 |
| **N° CRP** | No 5051 DEL 26 DE AGOSTO DE 2023 |
| **Plazo del Contrato** | El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos y condiciones previstas en el Pliego de Condiciones y documentos anexos |
| **Fecha del Acta de Inicio** | 28 DE AGOSTO 2023 |
| **Nombre y cargo del supervisor del contrato** | MILENIS GONZALEZ JIMENEZ, Secretario de Educación.Departamental(E) |
| **B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | |
| **N° de modificación** | N/A |
| **Tipo de modificación (adición – prórroga)** | N/A |
| **Valor adicionado** | N/A |
| **CDP de la adición** | N/A |
| **CRP de la adición** | N/A |
| **Tiempo prorrogado** | N/A |
| **C. POLIZAS *( SI APLICA)*** | |
| **N° de póliza** | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO.: 57-44-101004168 |

| | |
|---|---|
| | PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NRO.: 57-40-101001895 |
| **Nombre de la aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **Fecha de la póliza** | 26-AGO-2023 |
| **Acto Administrativo de Aprobación** | 28-AGO 2023 |

**D. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

| ITEM | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO *(Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato)* |
|---|---|
| 1. | Prestación del servicio de internet en el periodo comprendido entre el 8 de octubre y el 7 de noviembre de 2023. Con fecha de corte 7 de noviembre 2023 la cantidad de días de servicio efectivo de todas las instituciones debieron ser 12322 días (61 días de servicio, 202 instituciones). Una vez finalice el contrato se realizará la reposición de los días faltantes a cada institución de acuerdo con la fecha de entrada en servicio<br>En el Anexo 1 se puede observar en detalle el servicio en días institución por institución, pudiendo identificar claramente los días trabajados por institución con las fechas de corte propuestas. Para este caso, presentamos el resumen de análisis acumulado de los 2 meses de servicio.<br>Basados en el proceso de selección LP-010-2023 (Documento técnico del proyecto, Pág. 24) donde están definidos los criterios que deben cumplirse para la operación del servicio de internet en las instituciones en la fase operación efectiva del servicio, se aplicaron, entre otros los siguientes:<br>a) Disponibilidad del servicio durante la operación y administración, con los niveles de servicio establecidos en el presente Lineamiento Técnico.<br>b) Garantizar la administración, monitoreo y operación de los servicios que hacen parte del contrato<br>c) Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los servicios<br>d) Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS<br>e) Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías implementadas para el servicio de conectividad.<br>f) Disponibilidad de recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en Internet.<br>g) Monitoreo y gestión de ancho de banda en los enlaces de comunicaciones.<br>h) Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad, incluida la medición de los indicadores establecidos en el presente documento. |
| 2. | En el proyecto el contratista garantiza que las instituciones educativas tengan acceso a Internet de manera confiable y segura. Para ello hubo especial cuidado en considerar todos los aspectos técnicos que garantizaran la calidad del proyecto. La mesa de ayuda sirve como el único punto de contacto para cualquier solicitud, problema o asistencia de las instituciones educativas cuando tienen problemas en el servicio, entonces la mesa de ayuda es la herramienta de apoyo para una mejor atención a las instituciones educativas y con el resultado de sus registros realizar el cálculo de los indicadores de gestión. En el Anexo 2 se muestran los cálculos, detalles y resultados de los incidentes, requerimientos y parámetros de la mesa de ayuda, en resumen, el resultado para el periodo presentado es:<br>Gestión soporte usuarios (Incidentes): 100% |

| | |
|---|---|
| | Gestión requerimientos: 98%<br>Calidad en la solución de solicitudes: 100%<br>Se presentaron 24 eventos de los cuales 8 fueron incidentes y 16 requerimientos todos cerrados en los tiempos exigidos de acuerdo con la prioridad. En total 5 de estos eventos se recibieron por la línea 018000 y los otros 19 en los centros de gestión de grupo.<br>El resultado del 98% en requerimientos se debió a que en la institución educativa Instituto de educación Marco Fidel Suarez de El Banco se presentó un robo donde sustrajeron los equipos de comunicaciones y algunos computadores de la institución, fue necesaria la reposición de los equipos de comunicaciones. Los cálculos de indicadores se muestran en el Anexo 2 |
| 3. | Con el fin de asegurar la calidad del servicio el contratista optó por un esquema basado en una supervisión permanente del servicio que garantice la calidad de los aliados estratégicos y ejerza una supervisión permanente; estas actividades se coordinan a través de los grupos como se muestra en el Anexo 3 y que se soporta en tres criterios:<br>1. Actividades propias del centro de gestión<br>2. Mantenimiento preventivo correctivo<br>3. Actividades de informes y chequeo diario<br>Para el periodo comprendido entre el 8 de octubre y 7 de noviembre 2023 se conservaron las mismas condiciones tal como se detalla en el anexo 3 |
| 4. | El contratista garantiza la disponibilidad del servicio y el tráfico a través del sistema de gestión y controlado mediante gráficas de tráfico. En el Anexo 4 se muestran las gráficas de tráfico en el periodo del presente informe donde se puede mostrar el tráfico cursado.<br><br>La disponibilidad del servicio se muestra en el anexo 2 donde se responde al grado de atención de los 24 eventos presentados y que fueron solucionados de acuerdo con los indicadores propuestos |
| 5. | La medición de calidad de servicio se realizó con una encuesta aplicable a los rectores, coordinadores o responsables de sistemas de las instituciones educativas. Para este periodo se indagaron a 104 representantes de igual número de instituciones educativas con los siguientes resultados: evaluación entre 80 y 100 (84,01) puntos equivalentes a BUENO, máximo puntaje establecido. En el Anexo 5 del informe se encuentra el detalle . |

**E. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No DE PLANILLA** | **CERTIFICADO DE APORTES -** | | |
| **Concepto del pago** | **ENTIDAD** | | |
| **Salud** | EPS-S AIC CAUCA<br>Sanitas<br>ESSC ASMET SALUD<br>EPS-S MALLAMAS<br>COMPENSAR-EPS<br>EPS-S EMSSANAR<br>NUEVA E.P.S. S.A | | |
| **Pensión** | Protección<br>Porvenir<br>Colfondos<br>Colpensiones | | |
| **Riesgos laborales** | Positiva ARL | | |

| F. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA |
|---|
| 1. Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.<br>2. Que autorizó los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la Secretaría de Hacienda Departamental.<br>3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.<br><br>Esta certificación se firma el día 30 del mes noviembre del Año 2023 en Santa Marta DTCH |
| **G. ANEXOS**<br>***(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)*** |
| 1. Anexo 1: Cálculo del número de días de servicio prestados segundo mes (En medio magnético)<br>2. Anexo 2: Cálculos, detalles y resultados de la mesa de ayuda (En medio magnético)<br>3. Anexo 3: Supervisión del servicio (En medio magnético)<br>4. Anexo 4: Gráficos de tráfico por institución (En medio magnético)<br>5. Anexo 5: Soportes encuestas medición calidad de servicio (En medio magnético) |

| | |
|---|---|
| **FIRMA CONTRATISTA** | Jaime Cabarcas Gómez<br>Representante legal del Consorcio Conectividad Magdalena 2023<br>Contratista |
| **N°. Identificación** | 19.208.563 DE BOGOTA |

| FORMATO DE INFORME DE SUPERVISOR | |
|---|---|
| **A. INFORMACIÓN GENERAL** | |
| Contrato N°. | PS-1035-2023 |
| Nombre del Contratista | CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 |
| N°. de identificación | 901.744.165-8 |
| Objeto del Contrato | INSTALACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATÉGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR. |
| Valor total del Contrato | MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.729.553.694.72) |
| Valor de honorarios periodo | $ 345.910.739 |
| N° Pago / N° de informe: | Tercer Pago (20%) |
| N° CDP | 440 del 28 marzo de 2023 |
| N° RP | 5051 del 26 de agosto de 2023 |
| Plazo del Contrato | Hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha del Acta de inicio | 28 agosto de 2023 |
| ° de planilla de pago de Seguridad social | Certificado de Aportes |
| Nombre y cargo del supervisor del contrato | MILENIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ<br>Secretaria de Educación Departamental del Magdalena (E) |
| **B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | |
| N° de modificación | N/A |
| Tipo de modificación (adición – prórroga) | N/A |
| Valor adicionado | N/A |
| CDP de la adición | N/A |
| CRP de la adición | N/A |
| Tiempo prorrogado | N/A |
| **C. PÓLIZAS** | |
| N° de póliza | 57-44-101004168 Cumplimiento<br>57-40-101001895 Responsabilidad Civil Extracontractual |
| Nombre de la aseguradora | SEGUROS DEL ESTADO |
| Fecha de la póliza | 26 de agosto de 2023 |
| Acto Administrativo de Aprobación | ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA – 28 agosto de 2023 |

**D. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

| ÍTEM | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO<br>(*Relación de las actividades descritas por el contratista en su informe*) | VERIFICADO<br>(*Establecer si cumple o no*) |
|---|---|---|
| 1. | Prestación del servicio de internet en el periodo comprendido entre el 8 de octubre y el 7 de noviembre de 2023. Con fecha de corte 7 de noviembre 2023 la cantidad de días de servicio efectivo de todas las instituciones debieron ser 12322 días (61 días de servicio, 202 instituciones). Una vez finalice el contrato se realizará la reposición de los días faltantes a cada institución de acuerdo con la fecha de entrada en servicio<br>En el Anexo 1 se puede observar en detalle el servicio en días institución por institución, pudiendo identificar claramente los días trabajados por institución con las fechas de corte propuestas. Para este caso, presentamos el resumen de análisis acumulado de los 2 meses de servicio.<br>Basados en el proceso de selección LP-010-2023 (Documento técnico del proyecto, Pág. 24) donde están definidos los criterios que deben cumplirse para la operación del servicio de internet en las instituciones en la fase operación efectiva del servicio, se aplicaron, entre otros los siguientes:<br>a) Disponibilidad del servicio durante la operación y administración, con los niveles de servicio establecidos en el presente Lineamiento Técnico.<br>b) Garantizar la administración, monitoreo y operación de los servicios que hacen parte del contrato<br>c) Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los servicios<br>d) Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS<br>e) Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes | Si Cumple |

tecnologías implementadas para el servicio de conectividad.

f) Disponibilidad de recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en Internet.

g) Monitoreo y gestión de ancho de banda en los enlaces de comunicaciones.

h) Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad, incluida la medición de los indicadores establecidos en el presente documento.

Se relacionan días de servicios prestados a cada sede con fecha de corte a 07-Nov:

Grupo 1

| MUNICIPIO | | INSTITUCION | FECHA | FECHA | MES 1 dias | 30 Penalizaci | Deficit | MES 2 dias | 31 Penalizac | Deficit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAMAL | | | | | 7/10/2023 | | 0 | 7/11/2023 | | 0 |
| | 1 | OPTAL NESTOR ANDRES | 28/8/2023 | 28/8/2023 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | 2 | OPTAL NUESTRA | 28/8/2023 | 28/8/2023 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | 3 | OPTAL BIENVENIDO | 28/8/2023 | 28/8/2023 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | 4 | ESCUELA URB N 1 DE | 28/8/2023 | 28/8/2023 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | 5 | ESCUELA URB N 2 DE | 28/8/2023 | 28/8/2023 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | 6 | ERM SAN JUAN DE DIOS | 28/8/2023 | 28/8/2023 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | 7 | ESCUELA URBANA [redacted] | 26/9/2023 | 26/9/2023 | 12 | 0 | 18 | 43 | 0 | 18 |
| EL BANCO | | | | | | | | | | |
| | 1 | EMR SANTA TERESA DE [redacted] | | | | | | | | |
| | 2 | EU FRANCISCO JOSE DE | 14/9/2023 | 14/9/2023 | 24 | 0 | 6 | 55 | 0 | 6 |
| | 3 | ENR LAS AMERICAS | 11/9/2023 | 11/9/2023 | 27 | 0 | 3 | 58 | 0 | 3 |
| | 4 | OPTAL LORENCITA | 11/9/2023 | 11/9/2023 | 27 | 0 | 3 | 58 | 0 | 3 |
| | 5 | NACIONAL MIXTO DE | 4/9/2023 | 4/9/2023 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| | 6 | OPTAL SANTA TERESA | 4/9/2023 | 4/9/2023 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| | 7 | ARCESIO CALIZ AMADOR | 4/9/2023 | 4/9/2023 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| | 8 | ESC GENERAL | 4/9/2023 | 4/9/2023 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| | 9 | EUM LAS PALMAS | 11/9/2023 | 11/9/2023 | 27 | 0 | 3 | 58 | 0 | 3 |
| | 10 | EUM SANTA TERESA DE | 7/9/2023 | 7/9/2023 | 31 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| | 11 | ERM LIBERTADOR | 11/9/2023 | 11/9/2023 | 27 | 0 | 3 | 58 | 0 | 3 |
| | 12 | EUM MARCO FIDEL | 7/9/2023 | 7/9/2023 | 31 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| | 13 | EMR LA CALDERATA | 15/9/2023 | 15/9/2023 | 23 | 0 | 7 | 54 | 0 | 7 |
| | 14 | ANTONIO ESCOBAR | 7/9/2023 | 7/9/2023 | 31 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| | 15 | EUM GENERAL ANTONIO | 11/9/2023 | 11/9/2023 | 27 | 0 | 3 | 58 | 0 | 3 |
| | 16 | ERM ATENOGENES | 8/9/2023 | 8/9/2023 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| | 17 | UNIDAD DE ATENCION | 8/9/2023 | 8/9/2023 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| | 18 | EU MIXTA N 1 | 8/9/2023 | 8/9/2023 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| | 19 | EU LUIS LOPEZ DE MEZA | 10/9/2023 | 10/9/2023 | 25 | 0 | 5 | 56 | 0 | 5 |
| | 20 | EUM EL BANQUITO | 8/9/2023 | 8/9/2023 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| | 21 | ESC MONTESSORI | 8/9/2023 | 8/9/2023 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| SANTA ANA | | | | | | | | | | |
| | 1 | SEDE LA PAZ | 5/9/2023 | 5/9/2023 | 33 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| | 2 | EUM NR 4 | 30/8/2023 | 30/8/2023 | 39 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| | 3 | EUM NR 2 | 28/8/2023 | 28/8/2023 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | 4 | EUM NR 1 | 30/8/2023 | 30/8/2023 | 39 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| | 5 | EUM NR 7 DIVINO NIÑO | 30/8/2023 | 30/8/2023 | 39 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| | 6 | EUM NR 3 RAFAEL | 30/8/2023 | 30/8/2023 | 39 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| | 7 | EMR TAPIA | 5/9/2023 | 5/9/2023 | 33 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| | 8 | OPTAL JOSE MARIA | 30/8/2023 | 30/8/2023 | 39 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| | 9 | OPTAL ANTONIO BRUGES | 31/8/2023 | 31/8/2023 | 38 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| | 10 | OPTAL DE BTO MARIA | 30/8/2023 | 30/8/2023 | 39 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| | 11 | COL OPTAL TEC | 30/8/2023 | 30/8/2023 | 39 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| | 12 | [redacted] | 14/9/2023 | 14/9/2023 | 24 | 0 | 6 | 55 | 0 | 6 |
| SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | | | | | | | | | | |
| | 1 | EUM ALFONSO LOPEZ | 28/8/2023 | 28/8/2023 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | 2 | INST ED | 28/8/2023 | 28/8/2023 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | 3 | ESC GABRIELA MISTRAL | 28/8/2023 | 28/8/2023 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | 4 | ENT PRESCOLAR MIS | 28/8/2023 | 28/8/2023 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | 5 | ERM DE VENERO [redacted] | 26/9/2023 | 26/9/2023 | 12 | 0 | 18 | 43 | 0 | 18 |
| | 6 | EMR FRANCISCO JOSE [redacted] | 30/9/2023 | 30/9/2023 | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 22 |
| PUEBLO DEL CARMEN | | | | | | | | | | |
| | 1 | NT EDUC OPTAL RURAL | 20/9/2023 | 20/9/2023 | 18 | | 12 | 49 | | 12 |
| | 2 | ERM SANTA MARIA | 11/9/2023 | 11/9/2023 | 27 | | 3 | 58 | | 3 |
| | | | TOTALES | | 1525 | 0 | 109 | 2982 | 0 | 109 |
| | | | % CUMPLIMIENTO | | 92,85 | | | 90,34 | | |
| | | | completos | | 34 | | | 34 | | |

Grupo 2

| MUNICIP | | INSTITUCION | FECHA | FECHA | MES 1 dias | 30 Penalizaci | Deficit | MES 2 dias | 31 Penalizaci | Deficit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL RETEN | | | | | 7/10/2023 | | | 7/11/2023 | | |
| | 1 | NTRACION ESCOLAR | 31/8/2023 | 11/9/2023 | 27 | 0 | 3 | 58 | 0 | |
| | 2 | L MPAL ROQUE DE LOS RIOS | 31/8/2023 | 20/9/2023 | 18 | 0 | 12 | 49 | 0 | |
| | 3 | COL OPTAL EUCLIDES | 31/8/2023 | 8/9/2023 | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | |
| | 4 | T EDUC OPTAL SAN JUAN | 31/8/2023 | 12/9/2023 | 26 | 0 | 4 | 57 | 0 | |
| | 5 | EM CAMPO MURCIA | 31/8/2023 | 11/9/2023 | 27 | 0 | 3 | 58 | 0 | |
| | 6 | ESCUELA URBANA SAN | 31/8/2023 | 11/9/2023 | 27 | 0 | 3 | 58 | 0 | |
| | 7 | EM PORVENIR | 31/8/2023 | 12/9/2023 | 26 | 0 | 4 | 57 | 0 | |
| | 8 | ESCUELA URBANA LAS | 31/8/2023 | 14/9/2023 | 24 | 0 | 6 | 55 | 0 | |
| FUNDACION | | | | | | | | | | |
| | 1 | CENT EDUC 16 DE JULIO | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 2 | ST EDUC OPTAL JHON F. | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 3 | CEN EDUC SIMON BOLIVAR | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 4 | INST FUNDACION | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 5 | COL INST COLOMBIA | 31/8/2023 | 13/9/2023 | 25 | 0 | 5 | 56 | 0 | |
| | 6 | COL NZDO FCO DE PAULA | 31/8/2023 | 7/9/2023 | 31 | 0 | 0 | 62 | 0 | |
| | 7 | CENTRO EDUC TERCERA | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 8 | NST EDUC OPTAL 23 DE | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 9 | NTRO EDUC JOSE ANTONIO | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 10 | CENT EDUC LAS PALMAS | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 11 | CENT EDUC ARIGUANI | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 12 | ACCION COMUNAL PAZ DEL | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 13 | CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE | 31/8/2023 | 12/9/2023 | 26 | 0 | 4 | 57 | 0 | |
| | 14 | CEN EDUC ROTARIO | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 15 | CENT EDUC ADRIANO | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 16 | ESC CUARTA MIXTA | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 17 | C ACCION COMUNAL LOMA | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 18 | NT EDUC HERNAN GOMEZ | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 19 | EN EDUC JOSE MARIA | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 20 | EN EDUC SAN MARTIN DE | 31/8/2023 | 12/9/2023 | 26 | 0 | 4 | 57 | 0 | |
| | 21 | ESC SEGUNDA MIXTA | 31/8/2023 | 1/9/2023 | 37 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| | 22 | JARDIN INF MUNICIPAL | 31/8/2023 | 4/9/2023 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | |
| PIVIJAY | | | | | | | | | | |
| | 1 | ESC RUR DE VARONES SAN | 31/8/2023 | 29/9/2023 | 9 | 0 | 21 | 40 | 0 | |
| | 2 | [redacted] | | | | | | | | |
| | 3 | BTO AGROP JOSE MARIA | 31/8/2023 | 29/9/2023 | 9 | 0 | 21 | 40 | 0 | |
| | 4 | OL OPTAL DE BTO LA | 31/8/2023 | 25/9/2023 | 13 | 0 | 17 | 44 | 0 | |
| | 5 | EDUC SAGRADO CORAZON | 31/8/2023 | 25/9/2023 | 13 | 0 | 17 | 44 | 0 | |
| | 6 | INST EDUC OPTAL LICEO | 31/8/2023 | 25/9/2023 | 13 | 0 | 17 | 44 | 0 | |
| | 7 | ESC URB MIX NRO 1 | 31/8/2023 | 25/9/2023 | 13 | 0 | 17 | 44 | 0 | |
| | 8 | EUM BEATRIZ COTES | 31/8/2023 | 26/9/2023 | 12 | 0 | 18 | 43 | 0 | |
| | 9 | ESC MIX SIMON BOLIVAR | 31/8/2023 | 25/9/2023 | 13 | 0 | 17 | 44 | 0 | |
| | 10 | OMUNAL VICENTE | 31/8/2023 | 29/9/2023 | 9 | 0 | 21 | 40 | 0 | |
| | 11 | EUM MARIA INMACULADA | 31/8/2023 | 25/9/2023 | 13 | 0 | 17 | 44 | 0 | |
| | 12 | ESC RUR DE NIÑAS EL | 31/8/2023 | 27/9/2023 | 11 | 0 | 19 | 42 | 0 | |
| SALAMIN | | | | | | | | | | |
| | 1 | COL OPTAL DE | 31/8/2023 | 20/9/2023 | 10 | 0 | 20 | 41 | 0 | |
| | 2 | EU DE VARONES | 31/8/2023 | 20/9/2023 | 10 | 0 | 20 | 41 | 0 | |
| | 3 | SC. COM. MIXTA JOSE | 31/8/2023 | 20/9/2023 | 10 | 0 | 20 | 41 | 0 | |
| | | | TOTALES | | 1134 | 0 | 310 | 2498 | 0 | |
| | | | % CUMPLIMIENTO | | 72,66 | | | 87,59 | | |
| | | | completos | | 20 | | | 20 | | |

Grupo 3

| | | | | MES 1 | | 30 | MES 2 | | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | FECHA INSTALACION | FECHA SERVICIO | dias | Penalizacio | Deficit | dias | Penalizacio | Deficit |
| PLATO | | | | 7/10/2023 | | | 7/11/2023 | | |
| 1 | EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2 | 22-ago-23 | 28-ago-23 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 2 | T EDUC MARIA ALFARO DE OSP | 22-ago-23 | 28-ago-23 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 3 | ASLOS GALAN SARMIENTO - SE | 23-ago-23 | 28-ago-23 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 4 | COL BTO GABRIEL ESCOBAR B. | 25-ago-23 | 28-ago-23 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 5 | T EDUC JUANA ARIAS DE BENAV | 23-ago-23 | 28-ago-23 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 6 | ATIVA DEPARTAMENTAL VICTOR | 25-ago-23 | 28-ago-23 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 7 | EUM SAN JOSE | 25-ago-23 | 28-ago-23 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 8 | UM RODRIGO VIVES DE ANDREI | 23-ago-23 | 28-ago-23 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 9 | N HUGO ACERO CACERES NRO | 21/9/2023 | 21/9/2023 | 17 | 0 | 13 | 48 | 0 | 13 |
| 10 | EUM BUENOS AIRES | 18/9/2023 | 18/9/2023 | 20 | 0 | 10 | 51 | 0 | 10 |
| 11 | EUM SAN RAFAEL | 29-ago-23 | 29-ago-23 | 40 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| 12 | EUM 7 DE AGOSTO | 29-ago-23 | 29-ago-23 | 40 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| 13 | EUM 11 DE NOVIEMBRE | 28-ago-23 | 28-ago-23 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 14 | ESC URB MD. POLICARPA | 30-ago-23 | 30-ago-23 | 39 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 15 | CUELA URBANA MIXTA LA VICTO | 22-ago-23 | 28-ago-23 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 16 | EUM SAN NICOLAS | 31-ago-23 | 31-ago-23 | 38 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 17 | EUM FELIX OSPINO MUGNO | 31-ago-23 | 31-ago-23 | 38 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 18 | LA MAGDALENA | 28-ago-23 | 28-ago-23 | 41 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| TENERIFE | | | | | | | | | |
| 1 | COL DE BTO SIMON BOLIVAR | 4/9/2023 | 4/9/2023 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 2 | ESC MIX MARIA AUXILIADORA | 4/9/2023 | 4/9/2023 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 3 | C.E.N. NELSON MIRANDA NRO | 4/9/2023 | 4/9/2023 | 34 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 4 | INSTITUTO CARMELITANO | 21/9/2023 | 21/9/2023 | 17 | 0 | 13 | 48 | 0 | 13 |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTALES | 802 | 0 | 36 | 1484 | 0 | 36 |
| | | | % CUMPLIMIENTO | 95,51 | | | 97,57 | | |

(Se presentan como modo de evidencia estos tres, en el anexo 1 se pueden evidenciar todos los grupos del 1 al 13)

2.

En el proyecto el contratista garantiza que las instituciones educativas tengan acceso a Internet de manera confiable y segura. Para ello hubo especial cuidado en considerar todos los aspectos técnicos que garantizaran la calidad del proyecto. La mesa de ayuda sirve como el único punto de contacto para cualquier solicitud, problema o asistencia de las instituciones educativas cuando tienen problemas en el servicio, entonces la mesa de ayuda es la herramienta de apoyo para una mejor atención a las instituciones educativas y con el resultado de sus registros realizar el cálculo de los indicadores de gestión. En el Anexo 2 se muestran los cálculos, detalles y resultados de los incidentes, requerimientos y parámetros de la mesa de ayuda, en resumen, el resultado para el periodo presentado es:

Gestión soporte usuarios (Incidentes): 100%
Gestión requerimientos: 98%
Calidad en la solución de solicitudes: 100%

Se presentaron 24 eventos de los cuales 8 fueron incidentes y 16 requerimientos todos cerrados en los tiempos exigidos de acuerdo con la prioridad. En total 5 de estos eventos se recibieron por la línea 018000 y los otros 19 en los centros de gestión de grupo.

El resultado del 98% en requerimientos se debió a que en la institución educativa Instituto de educación Marco Fidel Suarez de El Banco se presentó un robo donde sustrajeron los equipos de comunicaciones y algunos computadores de la institución, fue necesaria la reposición de los equipos de comunicaciones. Los cálculos de indicadores se muestran en el Anexo 2

Si Cumple


| TICKET | INSTITUCION EDUCATIVA - SOLICITANTE - MUNICIPIO - | DETALLE DEL CASO Y AGENTE ASIGNADO | RESPONSABLE | ESTADO | FECHA Y HORA DE CREADO | FECHA Y HORA DE CIERRE | TIEMPO DE CATEGORIZACIÓN DE SOLUCITUDES (15 MIN) | Incidente | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUCION EDUCATIVA 7 DE AGOSTO -JOSE FRANCO-PLATO | CLAVE ACCESO WIFI - CAMBIO | Jaime cabarcas | Cerrado | 1/10/2023 4:00 | 1/10/2023 4:05 | SI | Requerimiento | Normal |
| 2 | E DITAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS - HAROLD HURTADO-ZONA BANANERA | INTERNET INTERMITENTE - AJUSTE EQUIPOS | Jaime cabarcas | Cerrado | 19/10/2023 9:30 | 19/10/2023 11:55 | SI | Incidente | Normal |
| 3 | INST. EDU. MARIA FIDEL SUAREZ -GLORIA CANCINO-EL BANCO | ROBO EQUIPOS COLEGIO - SE REPUSIERON | Jaime cabarcas | Cerrado | 19/10/2023 17:00 | 20/10/2023 8:00 | SI | Requerimiento | Alta |
| 4 | ESC URBANA MIXTA -PROFE CRISTOBAL- EL PIÑON- | LENTITUD - AJUSTE EQUIPOS | Jaime cabarcas | Cerrado | 20/10/2023 10:00 | 20/10/2023 11:30 | SI | Incidente | Normal |
| 5 | DITAL BACHILLERATO - PROFE NEVIS-CERRO DE SAN ANTONIO | CAMBIO CLAVE - SE EJECUTO CAMBIO | Jaime cabarcas | Cerrado | 20/10/2023 10:00 | 20/10/2023 11:25 | SI | Requerimiento | Normal |
| 6 | EUM EL CONGO - PROFESOR - ARIGUANI | SE OLVIDO CLAVE - CAMBIO DE CLAVE | Jaime cabarcas | Cerrado | 23/10/2023 10:00 | 23/10/2023 10:35 | SI | Requerimiento | Normal |
| 7 | TRO AGROPECUARIO EL PROGR - PROFESOR SALA - ARIGUANI - | CLAVE NO FUNCIONA - SE CAMBIO CLAVE | Jaime cabarcas | Cerrado | 23/10/2023 14:00 | 23/10/2023 15:30 | SI | Requerimiento | Normal |
| 8 | EL BRILLANTE - PROFESOR - PUEBLO | INTERNET LENTO - AJUSTE GESTION | Jaime cabarcas | Cerrado | 23/10/2023 17:00 | 24/10/2023 9:00 | SI | Requerimiento | Normal |
| 9 | NTRO EDUC JOSE ANTONIO GAL - RECTORA - FUNDACION | LENTITUD A LAS 8 AM - AJUSTE EN LA GESTION | Jaime cabarcas | Cerrado | 24/10/2023 9:00 | 24/10/2023 14:00 | SI | Requerimiento | Normal |
| 10 | CENTRO EDUC TERCERA MANTA - RECTORA - FUNDACION | LENTITUD A LAS 8 AM - AJUSTE EN LA GESTION | Jaime cabarcas | Cerrado | 24/10/2023 9:00 | 24/10/2023 14:00 | SI | Requerimiento | Normal |
| 11 | CENT EDUC LAS PALMAS - RECTORA - FUNDACION | LENTITUD A LAS 8 AM - AJUSTE EN LA GESTION | Jaime cabarcas | Cerrado | 24/10/2023 9:00 | 24/10/2023 14:00 | SI | Requerimiento | Normal |
| 12 | CENT EDUC ANTONIO PUENTES - RECTORA - FUNDACION | LENTITUD A LAS 8 AM - AJUSTE EN LA GESTION | Jaime cabarcas | Cerrado | 24/10/2023 9:00 | 24/10/2023 14:00 | SI | Requerimiento | Normal |
| 13 | INT. EDU. NESTOR ANDRES FANGEL ALFARO - RAFAEL MORON - GUAMAL | CAMBIO CLAVE - SE CAMBIO CLAVE | Jaime cabarcas | Cerrado | 24/10/2023 14:00 | 24/10/2023 14:30 | SI | Requerimiento | Normal |
| 14 | EL BRILLANTE - GESTION - PUEBLO | DESCARGA ELECTRICA - SE CAMBIARON DISPOSITI | Jaime cabarcas | Cerrado | 24/10/2023 17:00 | 25/10/2023 8:20 | SI | Incidente | Normal |
| 15 | INST. EDUCATIVA BIENVENIDO RODRIGUEZ - ARMANDO SERRANO - GUAMAL | INTERNET LENTO - AJUSTE GESTION | Jaime cabarcas | Cerrado | 30/10/2023 10:00 | 30/10/2023 11:00 | SI | Incidente | Normal |
| 16 | EM PROVENZA - PROFESOR - EL PEÑON | CAMBIO CLAVE - BLOQUEO - SE CAMBIO CLAVE | Jaime cabarcas | Cerrado | 1/11/2023 9:00 | 1/11/2023 9:20 | SI | Incidente | Normal |
| 17 | INSTEDUC SAN JUDAS TADEO - PROFESOR - ARIGUANI | CAMBIO CLAVE - SE CAMBIO CLAVE | Jaime cabarcas | Cerrado | 1/11/2023 9:00 | 1/11/2023 14:00 | SI | Requerimiento | Normal |
| 18 | COL OFICIAL DE BTO CERRO - NEVIS PACHECO - CERRO DE SAN ANTONIO | LENTITUD, PRACTICAMENTE SIN SERVICIO | Jaime cabarcas | Cerrado | 1/11/2023 9:00 | 1/11/2023 11:00 | SI | Incidente | Alta |
| 19 | EUM JORGE ELIECER GAITAN - PROFESOR - ARIGUANI | NO FUNCIONA CLAVE - SE AJUSTA CLAVE | Jaime cabarcas | Cerrado | 1/11/2023 10:00 | 1/11/2023 11:20 | SI | Requerimiento | Normal |
| 20 | COL ANTONIA SANTOS - SOCIENTE - PEDRAZA | CAMBIO CLAVE - SE CAMBIO CLAVE | Jaime cabarcas | Cerrado | 1/11/2023 10:20 | 1/11/2023 11:25 | SI | Requerimiento | Normal |
| 21 | SC. COM. MANTA JOSE FRANCIS - PROFESOR SALA - SALAMINA | REUNIFICACION CLAVE - SE AJUSTARON CLAVES | Jaime cabarcas | Cerrado | 1/11/2023 9:00 | 1/11/2023 11:55 | SI | Requerimiento | Normal |
| 22 | INST. EDUCATIVA BIENVENIDO RODRIGUEZ - GESTION - GUAMAL | EQUIPO BLOQUEADO - DESBLOQUEO Y AJUSTES | Jaime cabarcas | Cerrado | 1/11/2023 9:00 | 1/11/2023 9:25 | SI | Incidente | Normal |
| 23 | CDE ALEJANDRINO IBAZA TORO - PROFESOR SALA - ALGARROBO | CAMBIO CLAVE - SE CAMBIO CLAVE | Jaime cabarcas | Cerrado | 1/11/2023 9:00 | 1/11/2023 9:00 | SI | Requerimiento | Normal |
| 24 | CENTRO EDUC TERCERA MANTA - SALA DE COMPUTO - FUNDAC | INTERNET LENTO - AJUSTE EQUIPOS Y GESTION | Jaime cabarcas | Cerrado | 6/11/2023 9:00 | 6/11/2023 10:15 | SI | Incidente | Normal |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Con el fin de asegurar la calidad del servicio el contratista optó por un esquema basado en una supervisión permanente del servicio que garantice la calidad de los aliados estratégicos y ejerza una supervisión permanente; estas actividades se coordinan a través de los grupos como se muestra en el Anexo 3 y que se soporta en tres criterios:<br>1. Actividades propias del centro de gestión<br>2. Mantenimiento preventivo correctivo<br>3. Actividades de informes y chequeo diario<br><br>Para el periodo comprendido entre el 8 de octubre y 7 de noviembre 2023 se conservaron las mismas condiciones tal como se detalla en el anexo 3 | Si Cumple |
| 4. | El contratista garantiza la disponibilidad del servicio y el tráfico a través del sistema de gestión y controlado mediante gráficas de tráfico. En el Anexo 4 se muestran las gráficas de tráfico en el periodo del presente informe donde se puede mostrar el tráfico cursado.<br><br>La disponibilidad del servicio se muestra en el anexo 2 donde se responde al grado de atención de los 24 eventos presentados y que fueron solucionados de acuerdo con los indicadores propuestos<br><br>Monitoreo y gestión de ancho de banda en los enlaces de comunicaciones. | Si Cumple |


| | | | | MES 1 RECURSO HUMANO | | | MES 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICI | INSTITUCION | FECHA | FECHA | Nombre | Cedula | Actividad | |
| GUAMA | | | | | | | SIN CAMBIOS |
| 1 | OPTAL NESTOR ANDRES | 28/8/2023 | 28/8/2023 | LOPEZ FERNANDEZ SEE | CC 106177853 | 1. Actividades propias del centro de gestion del GRUPO 1 | SIN CAMBIOS |
| 2 | OPTAL NUESTRA | 28/8/2023 | 28/8/2023 | CERON PIAMBA WILMAN | CC 1030616 | | SIN CAMBIOS |
| 3 | OPTAL BIENVENIDO | 28/8/2023 | 28/8/2023 | | | 2. mantenimiento preventivo correctivo Guamal | SIN CAMBIOS |
| 4 | ESCUELA URBANI DE | 28/8/2023 | 28/8/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 5 | ESCUELA URBANI ZA DE | 28/8/2023 | 28/8/2023 | | | 3. Actividades de informes y chequeo diario | SIN CAMBIOS |
| 6 | ERM SAN JUAN DE DIOS | 28/8/2023 | 28/8/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 7 | ESCUELA URBANA [redacted] | 26/9/2023 | 26/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| EL | | | | | | | SIN CAMBIOS |
| 1 | EAR SANTA TERESA DEL | | | | | | SIN CAMBIOS |
| 2 | EU FRANCISCO JOSE DE | 14/9/2023 | 14/9/2023 | LOPEZ FERNANDEZ SEE | CC 106177853 | | SIN CAMBIOS |
| 3 | EMR LAS AMERICAS | 11/9/2023 | 11/9/2023 | CERON PIAMBA WILMAN | CC 1030616 | | SIN CAMBIOS |
| 4 | OPTAL LORENCITA | 11/9/2023 | 11/9/2023 | BOLAÑOS AGREDO BRA | CC 106381554 | | SIN CAMBIOS |
| 5 | NACIONAL MIXTO DE | 4/9/2023 | 4/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 6 | OPTAL SANTA TERESA | 4/9/2023 | 4/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 7 | ARCESIO CALIZ AMADOR | 4/9/2023 | 4/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 8 | ESC GENERAL | 4/9/2023 | 4/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 9 | EUM LAS PALMAS | 11/9/2023 | 11/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 10 | EUM SANTA TERESA DE | 7/9/2023 | 7/9/2023 | | | 1. mantenimiento preventivo correctivo El Banco | SIN CAMBIOS |
| 11 | ERM LIBERTADOR | 11/9/2023 | 11/9/2023 | | | 2. Actividades de informes y chequeo diario El Banco | SIN CAMBIOS |
| 12 | EUM MARCO FIDEL | 7/9/2023 | 7/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 13 | EMR LA CALDELARIA | 15/9/2023 | 15/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 14 | ANTONIO ESCOBAR | 7/9/2023 | 7/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 15 | EUM GENERAL ANTONIO | 11/9/2023 | 11/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 16 | ERM ATENOGENES | 8/9/2023 | 8/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 17 | UNIDAD DE ATENCION | 8/9/2023 | 8/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 18 | EU MIXTA N 1. | 8/9/2023 | 8/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 19 | EU LUIS LOPEZ DE MEZA | 13/9/2023 | 13/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 20 | EUM EL BANQUITO | 8/9/2023 | 8/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 21 | ESC MONTESSORI | 8/9/2023 | 8/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| SANTA | | | | | | | SIN CAMBIOS |
| 1 | SEDE LA PAZ | 5/9/2023 | 5/9/2023 | CERON PIAMBA WILMAN | CC 1030616 | | SIN CAMBIOS |
| 2 | EUM NR 4 | 30/8/2023 | 30/8/2023 | BOLAÑOS AGREDO BRA | CC 106381554 | | SIN CAMBIOS |
| 3 | EUM NR 2 | 28/8/2023 | 28/8/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 4 | EUM NR 1 | 30/8/2023 | 30/8/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 5 | EUM NR 7 DIVINO NIÑO | 30/8/2023 | 30/8/2023 | | | 1. mantenimiento preventivo correctivo Santa ana | SIN CAMBIOS |
| 6 | EUM NR 3 RAFAEL | 30/8/2023 | 30/8/2023 | | | 2. Actividades de informes y chequeo diario | SIN CAMBIOS |
| 7 | EMR TAPIA | 5/9/2023 | 5/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 8 | OPTAL JOSE MARIA | 30/8/2023 | 30/8/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 9 | OPTAL ANTONIO BRUGES | 31/8/2023 | 31/8/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 10 | DEPTAL DE BTO MARIA | 30/8/2023 | 30/8/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 11 | COL DEPTAL TEC | 30/8/2023 | 30/8/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 12 | (2417979994440) | 14/9/2023 | 14/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | | | | | | | SIN CAMBIOS |
| 1 | EUM ALFONSO LOPEZ | 28/8/2023 | 28/8/2023 | CERON PIAMBA WILMAN | CC 1030616 | | SIN CAMBIOS |
| 2 | INST ED | 29/8/2023 | 29/8/2023 | BOLAÑOS AGREDO BRA | CC 106381554 | | SIN CAMBIOS |
| 3 | ESC GABRIELA MISTRAL | 29/8/2023 | 29/8/2023 | | | 1. mantenimiento preventivo correctivo San Sebastian | SIN CAMBIOS |
| 4 | ENT PRESCOLAR MIS | 28/8/2023 | 28/8/2023 | | | 2. Actividades de informes y chequeo diario | SIN CAMBIOS |
| 5 | ERM DE VENERO [redacted] | 26/9/2023 | 26/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| 6 | ERM FRANCISCO JOSE DE | 30/8/2023 | 30/8/2023 | | | | SIN CAMBIOS |
| PUNTO DEL CARMEN | | | | | | | SIN CAMBIOS |
| 1 | NT EDUC DPTAL RURAL | 20/9/2023 | 20/9/2023 | CERON PIAMBA WILMAN | CC 1030616 | 1. Actividades de mantenimiento correctivo | SIN CAMBIOS |
| 2 | ERM SANTA MARIA | 11/9/2023 | 11/9/2023 | | | | SIN CAMBIOS |

Ejemplo del Grupo 1


## COD. 15066 EUM LAS PALMA





## COD. 15063 LAS AMERICAS




## EUM JORGE ELIECER GAITÁN



CONSENTRACIÓN SIMÓN BOLIVAR




Todo lo relacionado, se encuentra en el anexo 4 del medio magnético (CD)

5. La medición de calidad de servicio se realizó con una encuesta aplicable a los rectores, coordinadores o responsables de sistemas de las instituciones educativas. Para este periodo se indagaron a 104 representantes de igual número de instituciones educativas con los siguientes resultados: evaluación entre 80 y 100 (84,01) puntos equivalentes a BUENO, máximo puntaje establecido. En el Anexo 5 del informe se encuentra el detalle.

Si Cumple

| RESULTADOS | |
|---|---|
| (80-100) | BUENO |
| (60-80) | ACEPTABLE |
| (40 -60) | REGULAR |
| (5-40) | DEFICIENTE |

| SEGUNDA ENCUESTA | | |
|---|---|---|
| | # encuestas | Promedio |
| GRUPO 1 | 36 | 83,5 |
| GRUPO 2 | 22 | 83,8 |
| GRUPO 3 | 11 | 94,4 |
| GRUPO 4 | 11 | 84,2 |
| GRUPO 5 | 0 | 0 |
| GRUPO 6 | 10 | 82,2 |
| GRUPO 7 | 5 | 85 |
| GRUPO 8 | 2 | 87 |
| GRUPO 9 | 0 | 0 |
| GRUPO 10 | 0 | 0 |
| GRUPO 11 | 3 | 76,7 |
| GRUPO 12 | 3 | 83,3 |
| GRUPO 13 | 1 | 80 |
| GRUPO 14 | 0 | 0 |
| GRUPO 15 | 0 | 0 |
| Totales | 104 | 840,1 |
| PROMEDIO MES 2 | | 84,01 |

NOTA

De acuerdo con el informe del contratista, y a las evidencias, se han desarrollado las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato en lo referente a la prestación efectiva del servicio para el periodo del 8-oct-2023 al 07-nov-2023. Se destacan los anexos: Anexo 1, se relaciona los dias de servicio prestados por cada sede educativa y en su respectivo grupo asociado (van del Grupo 1 al Grupo 13) donde se evidencia la prestación efectiva del servicio de 61 dias a la fecha de corte. En el Anexo 2 se relacionan los ANS mesa de ayuda 8 de octubre al 07 de noviembre, alineados con lo sugeridos por MINTIC. Para este periodo se presentaron 24 eventos que requirieron atención de soporte a través de la gestión de la mesa de ayuda. El Anexo 4, que consigna las gráficas generadas automáticamente por los equipos encargados de la gestión de red que interconectan a de cada uno de los nodos conectados en donde se observan los bps tanto de UpLink como los de DownLink.

Se verifica la evidencia entregada en medio magnético (CD) como soporte al presente informe. En la cual se encontrará la evidencia en la siguiente estructura de archivo.

| | | |
|---|---|---|
| 12. | La medición de calidad de servicio se realizó con una encuesta aplicable a los rectores, coordinadores o responsables de sistemas de las instituciones educativas. Para este periodo se indagaron a 104 representantes de igual número de instituciones educativas con los siguientes resultados: evaluación entre 80 y 100 (84,01) puntos equivalentes a BUENO, máximo puntaje establecido. En el Anexo 5 del informe se encuentra el detalle. | Si Cumple |

| RESULTADOS | |
|---|---|
| (80-100) | BUENO |
| (60-80) | ACEPTABLE |
| (40 -60) | REGULAR |
| (5-40) | DEFICIENTE |

| SEGUNDA ENCUESTA | | |
|---|---|---|
| | # encuestas | Promedio |
| GRUPO 1 | 36 | 83,5 |
| GRUPO 2 | 22 | 83,8 |
| GRUPO 3 | 11 | 94,4 |
| GRUPO 4 | 11 | 84,2 |
| GRUPO 5 | 0 | 0 |
| GRUPO 6 | 10 | 82,2 |
| GRUPO 7 | 5 | 85 |
| GRUPO 8 | 2 | 87 |
| GRUPO 9 | 0 | 0 |
| GRUPO 10 | 0 | 0 |
| GRUPO 11 | 3 | 76,7 |
| GRUPO 12 | 3 | 83,3 |
| GRUPO 13 | 1 | 80 |
| GRUPO 14 | 0 | 0 |
| GRUPO 15 | 0 | 0 |
| Totales | 104 | 840,1 |
| PROMEDIO MES 2 | | 84,01 |

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | SI | NO |
|---|---|---|---|
| 1. | El contrato se encuentra debidamente legalizado | X | |
| 2. | El contratista autoriza que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato, le sean descontados del valor a cancelar en la presente cuenta de cobro. | X | |
| 3. | El Contratista cumplió con las actividades que se le asignaron para ejecutar en el periodo a cobrar | X | |
| 4. | En la dependencia supervisora reposa el respectivo informe de actividades con previa certificación del cumplimiento | X | |
| 5. | Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. | X | |

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al Tercer Pago (20%)
La presente certificación se expide a los 05 días del mes de diciembre de 2023 en el D.T.C.e.H. de Santa Marta

| | |
|---|---|
| FIRMA DE QUIEN CONVALIDA Y DA VISTO BUENO PARA PAGO | Nombre: MILENIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ<br>Secretaria de Educación Departamental (E)<br>Firma del Supervisor |

| | |
|---|---|
| Revisó: | Margareth Mercado – PE-Adtva y Financiera |

# ANEXO

# SOPORTE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL INFORME DEL SUPERVISOR CON CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA

CONTRATO No PS-10352023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

CERTIFICA

Que los datos suministrados corresponden a la evaluación variables calidad de servicio correspondiente entre el 08/10/2023 y el 07/11/2023 y certifica los días de servicio del periodo, así como los datos básicos de operación del servicio. Esta información se soporta con los anexos del 1 al 5 que hacen parte de la orden de pago 03

FORMATO GENERAL RESUMEN VARIABLES DE SERVICIO PERIODO 08/10/2023 A 07/11/2023
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA
CONTRATISTA: 2023 CONTRATO: PS-1035 2023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

1. TIEMPO DE SERVICIO A LAS IE PERIODO 08/10/2023 A 07/11/2023

FECHA DE CORTE
07/11/2023

NUMERO TOTAL DE DIAS PARA 202 INSTITUCIONES 12322
NUMERO DE DIAS DE SERVICIO PRESTADOS A LAS I.E 12426

RESUMEN DE CALCULO Ver Anexo 1, (2 archivos). Detalles de los calculos por institucion

RESUMEN RELACION DE DIAS OPERADOS POR MUNICIPIO

| MUNICIPIOS | Grupo | Dias Teoricos | Penalización | Prestados | Total I.E |
|---|---|---|---|---|---|
| Guamal, El Banco, Santa ana, san sebastian, Pijiño | GRUPO 1 | 2867 | 0 | 2982 | 47 |
| Fundación, El reten, Pivijay, Salmina | GRUPO 2 | 2684 | 0 | 2498 | 44 |
| Plato, Tenerife | GRUPO 3 | 1342 | 0 | 1484 | 22 |
| Aracataca, Zona Bananera 1 | GRUPO 4 | 976 | 0 | 1059 | 16 |
| Chibolo | GRUPO 5 | 549 | 0 | 600 | 9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedraza, Concordia, Cerro de san antonio, el piñon | GRUPO 6 | 1037 | 0 | 956 | 17 |
| Algarrobo, Zapayan | GRUPO 7 | 671 | 0 | 724 | 11 |
| Ariguani | GRUPO 8 | 488 | 0 | 543 | 8 |
| Pueblo Viejo | GRUPO 9 | 549 | 0 | 612 | 9 |
| Santa barbara de pinto | GRUPO 10 | 183 | 0 | 152 | 3 |
| Zona bananera 2 | GRUPO 11 | 366 | 0 | 338 | 6 |
| Sitio nuevo | GRUPO 12 | 183 | 0 | 123 | 3 |
| San Zenon | GRUPO 13 | 61 | 0 | 64 | 1 |
| Sabanas san angel, Pivijay 1 | GRUPO 14 | 122 | 0 | 103 | 2 |
| Nueva Granada | GRUPO 15 | 244 | 0 | 188 | 4 |
| | | 12322 | 0 | 12426 | 202 |

2. RESULTADO EVALUACION VARIABLES TECNICAS PERIODO 08/10/2023 A 07/11/2023

Las graficas de trafico, determinan el trafico y el ancho banda. La latencia con incidentes y pruebas de sistema generales, minimas de 5 dias en cada nodo. En el Anexo 4 archivo de graficas

| TRAFICO (S/N) | LATENCIA <20 MS (S/N) | ANCHO DE BANDA (>=20 Mb) (S/N) |
|---|---|---|

| Usuarios sin trafico | Usuarios con latencia > 20 ms | usuaros a. banda < 20 M |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES

Para el presente periodo 08/10/2023 A 07/11/2023 se presentaron 0 usuarios sin trafico

Los usuarios que presentaron latencia superior a 20 ms fueron:0

Todos los usuarios disponen de un ancho de banda minimo de 20 Mb

En el archivo resumen CALIDAD DE VARIABLES PERIODO 08/10/2023 A 07/11/2023, se muestra el detalle de las variables de calidad de servicio y las variables tecnicas ubicado en el Anexo 5

## 2. RESULTADO EVALUACION VARIABLES CALIDAD DE SERVICIO

En el archivo resumen CALIDAD DE VARIABLES PERIODO 08/10/2023 A 07/11/2023, se muestra el detalle de las variables de calidad de servicio y las variables tecnicas ubicado en el Anexo 5

MESA DE AYUDA

| | TOTALES | RESUELTOS | PENDIENTES |
|---|---|---|---|
| EVENTOS | 24 | 24 | 0 |
| INCIDENTES | 8 | 8 | 0 |
| REQUERIMIENTOS | 16 | 16 | 0 |

Gestión usuarios (Incidentes): 100%
Gestión requerimientos: 98%
Calidad en solución de solicitudes: 100%

Calculo de los ANS con herramienta excel

| Etiquetas de fila | Cuenta de T | % | A | TS | TE | TR | FOS | EA | PO (PGO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊟Incidente | 8 | 33.33% | 21:30 | 02:58 | 00:00 | 02:58 | 182% | 800% | 100% |
| ⊞Alta | 1 | 4.17% | 04:00 | 02:00 | 00:00 | 02:00 | 150% | 100% | 100% |
| ⊞Normal | 7 | 29.17% | 24:00 | 03:07 | 00:00 | 03:07 | 187% | 700% | 100% |
| ⊟Requerimiento | 16 | 66.67% | 45:30 | 02:52 | 00:00 | 02:52 | 187% | 1563% | 98% |
| ⊞Alta | 1 | 4.17% | 08:00 | 11:00 | 00:00 | 11:00 | 63% | 63% | 63% |
| ⊞Normal | 15 | 62.50% | 48:00 | 02:20 | 00:00 | 02:20 | 195% | 1500% | 100% |
| Total general | 24 | 100.00% | 37:30 | 02:54 | 00:00 | 02:54 | 185% | 2363% | 98% |

ENCUESTAS CALIDAD DE SERVICIO PERIODO 08/10/2023 A 07/11/2023

| SEGUNDA ENCUESTA | | |
|---|---|---|
| | # encuestas | Promedio |
| GRUPO 1 | 36 | 83,5 |
| GRUPO 2 | 22 | 83,8 |
| GRUPO 3 | 11 | 94,4 |
| GRUPO 4 | 11 | 84,2 |
| GRUPO 5 | 0 | 0 |
| GRUPO 6 | 10 | 82,2 |
| GRUPO 7 | 5 | 85 |
| GRUPO 8 | 2 | 87 |
| GRUPO 9 | 0 | 0 |

El resultado de la encuesta realizada a 104 instituciones en este periodo fue de 84,01% según nuestra encuesta resultado Bueno

En el anexo 5 se encuentra el detalle institucion por institucion

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO 10 | 0 | 0 |
| GRUPO 11 | 3 | 76,7 |
| GRUPO 12 | 3 | 83,3 |
| GRUPO 13 | 1 | 80 |
| GRUPO 14 | 0 | 0 |
| GRUPO 15 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Totales | 104 | 840,1 |

| | |
|---|---|
| PROMEDIO MES 2 | 84,01 |

El presente resumen se avala por el representante legal y director técnico del proyecto

Para constancia se firma la presente a los diez (10) días de mes de noviembre del 2023

**JAIME CABARCAS GOMEZ**
19.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

CONTRATO No PS-10352023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

CERTIFICA

Que los datos suministrados corresponden a los días de servicio correspondiente entre el 08-OCTUBRE/2023 y el 07/11/2023 y certifica los días de servicio del periodo, así como los datos básicos de operación del servicio. Esta información se soporta con los anexos del 1 al 5 que hacen parte de la orden de pago 03

| DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS SEDES CONECTADAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CODIGO DANE SEDE | NOMBRE SEDE EDUCATIVA | ZONA (URBANA/ RURAL) | MUNICIPIO | Tecnología Última Milla (Cobre – Fibra – HFC – Radio – Satelital – Móvil – Inalámbrica) | ANCHO DE BANDA (Mbps) | MESES DE SERVICIO (Dias) | FECHA INICIO SERVICIO | FECHA FIN SERVICIO |
| 1 | 147318000311 | DPTAL NESTOR ANDRES RANGEL ALFARO | Urbana | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 2 | 147318000019 | DPTAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Urbana | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 3 | 147318000027 | DPTAL BIENVENIDO RODRIGUEZ | Urbana | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 4 | 147318000043 | ESCUELA URB N 1 DE NIÑAS | Urbana | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 5 | 147318000051 | ESCUELA URB N 2 DE NIÑAS | Urbana | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 6 | 247318000498 | ERM SAN JUAN DE DIOS | Rural | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 7 | 147318000035 | ESCUELA URBANA ACEVEDO Y GOMEZ | Urbana | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 43 | 26/9/2023 | 31/12/2023 |
| 8 | 147692000081 | EUM ALFONSO LOPEZ | Urbana | San sebastian de buenavista | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 9 | 147692000057 | INST ED DEPARTAMENTAL EXTERNO | Urbana | San sebastian de buenavista | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 10 | 147692000561 | ESC GABRIELA MISTRAL | Urbana | San sebastian de buenavista | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 147692000553 | ENT PRESCOLAR MIS AMIGUITOS | Urbana | San sebastian de buenavista | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 12 | 247692000281 | ERM DE VENERO | Urbana | San sebastian de buenavista | Fibra Óptica | 20 MB | 43 | 26/9/2023 | 31/12/2023 |
| 13 | 247692000264 | ERM FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Rural | San sebastian de buenavista | Fibra Óptica | 20 MB | 39 | 30/09/2023 | 31/12/ |
| 14 | 147707800004 | SEDE LA PAZ | RURAL | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 5/9/2023 | 31/12/2023 |
| 15 | 147707000016 | EUM NR 4 | RURAL | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/2023 |
| 16 | 147707000113 | EUM NR 2 | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 17 | 147707000105 | EUM NR 1 | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/2023 |
| 18 | 147707001811 | EUM NR 7 DIVINO NIÑO | RURAL | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/ |
| 19 | 147707001705 | EUM NR 3 RAFAEL JIMENEZ | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/2023 |
| 20 | 247707000657 | EMR TAPIA | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 5/9/2023 | 31/12/2023 |
| 21 | 147707000016 | DPTAL JOSE MARIA BENAVIDES | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/2023 |
| 22 | 147707000113 | DPTAL ANTONIO BRUGES | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 69 | 31/8/2023 | 31/12/2023 |
| 23 | 147707000105 | DEPTAL DE BTO MARIA AUXILIADORA | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/ |
| 24 | 147707001705 | COL DEPTAL TEC AGROPECUARIO | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/2023 |
| 25 | 147707800004 | ERM LAS PALMITAS (247707000444) | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 55 | 14/9/2023 | 31/12/2023 |
| 26 | 247245001555 | EU FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 55 | 14/9/2023 | 31/12/2023 |
| 27 | 147245001976 | EMR LAS AMERICAS | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 28 | 147245000252 | DPTAL LORENCITA VILLEGAS | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 29 | 147245000261 | NACIONAL MIXTO DE BACHILLERATO | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 30 | 147245001232 | DPTAL SANTA TERESA DE JESUS | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 31 | 147245001941 | ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL | Rural | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 147245000333 | ESC GENERAL SANTANDER | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 33 | 147245001500 | EUM LAS PALMAS | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 34 | 147245001241 | EUM SANTA TERESA DE JESUS | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 35 | 147245001844 | ERM LIBERTADOR | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 36 | 147245000015 | EUM MARCO FIDEL SUAREZ | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 37 | 147245000279 | EMR LA CALDELARIA | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 54 | 15/9/2023 | 31/12/2023 |
| 38 | 147245000023 | ANTONIO ESCOBAR CAMARGO | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 39 | 147245050276 | EUM GENERAL ANTONIO NARIÑO | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 40 | 147245000775 | ERM ATENOGENES BELENO | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 61 | 8/9/2023 | 31/12/2023 |
| 41 | 147245050233 | UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 61 | 8/9/2023 | 31/12/2023 |
| 42 | 147245000287 | EU MIXTA N 1 . | Rural | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 61 | 8/9/2023 | 31/12/2023 |
| 43 | 147245000350 | EU LUIS LOPEZ DE MEZA | Rural | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 56 | 13/9/2023 | 31/12/2023 |
| 44 | 147245000805 | EUM EL BANQUITO | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 61 | 8/9/2023 | 31/12/2023 |
| 45 | 147245000368 | ESC MONTESSORI | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 61 | 8/9/2023 | 31/12/2023 |
| 46 | 247545001701 | NT EDUC DPTAL RUR EL BRILLA | Rural | Pijiño | Radio | 20 MB | 49 | 20/9/2023 | 31/12/2023 |
| 47 | 147707001616 | ERM SANTA MARIA | Rural | Pijiño | Radio | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 48 | 247053000105 | NTRACION ESCOLAR GENERAL | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 49 | 247268002052 | L MPAL ROQUE DE LOS RIOS VA | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 49 | 20/9/2023 | 31/12/2023 |
| 50 | 147268002040 | COL DPTAL EUCLIDES LIZARAZO | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 61 | 8/9/2023 | 31/12/2023 |
| 51 | 247053000474 | T EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTI | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 57 | 12/9/2023 | 31/12/2023 |
| 52 | 247053000661 | EM CAMPO MURCIA | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 147268002104 | ESCUELA URBANA SAN MIGUEL | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 54 | 247268000068 | EM PORVENIR | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 57 | 12/9/2023 | 31/12/2023 |
| 55 | 147268002112 | ESCUELA URBANA LAS PALMAS | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 55 | 14/9/2023 | 31/12/2023 |
| 56 | 347288000891 | CENT EDUC 16 DE JULIO | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 57 | 147288000094 | ST EDUC DPTAL JHON F. KENNE | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 58 | 147288000949 | CEN EDUC SIMON BOLIVAR | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 59 | 147288010391 | INST FUNDACION | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 60 | 347288000352 | COL INST COLOMBIA | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 56 | 13/9/2023 | 31/12/2023 |
| 61 | 147288000264 | COL NZDO FCO DE PAULA STDE | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 62 | 147288000141 | CENTRO EDUC TERCERA MIXTA | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 63 | 147288000833 | NST EDUC DPTAL 23 DE FEBRER | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 64 | 147288000853 | NTRO EDUC JOSE ANTONIO GAL | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 65 | 147288010308 | CENT EDUC LAS PALMAS | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 66 | 147288001511 | CENT EDUC ARIGUANI | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 67 | 147288000108 | ACCION COMUNAL PAZ DEL RIO | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 68 | 147288010430 | CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 57 | 12/9/2023 | 31/12/2023 |
| 69 | 347288000841 | CEN EDUC ROTARIO MONTERRE | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 70 | 147288000183 | CENT EDUC ADRIANO PUENTES | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 71 | 147288000159 | ESC CUARTA MIXTA | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 72 | 347288000816 | C ACCION COMUNAL LOMA FRE | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 147288001678 | NT EDUC HERNAN GOMEZ PELE | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 74 | 147288000019 | EN EDUC JOSE MARIA CORDOB | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 75 | 147288000761 | EN EDUC SAN MARTIN DE PORR | Urbana | Fundacion | Radio | 20 MB | 57 | 12/9/2023 | 31/12/2023 |
| 76 | 147288000345 | ESC SEGUNDA MIXTA | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 77 | 147288000027 | JARDIN INF MUNICIPAL | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 78 | 147551000045 | ESC RUR DE VARONES SAN JOS | Rural | Pivijay | Radio | 20 MB | 40 | 29/9/2023 | 31/12/2023 |
| 79 | 247551000325 | BTO AGROP JOSE MARIA HERR | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 40 | 29/9/2023 | 31/12/2023 |
| 80 | 347551000052 | OL DPTAL DE BTO LA INMACULA | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 81 | 147551000011 | EDUC SAGRADO CORAZON DE | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 82 | 147551000410 | INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJA | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 83 | 147551000231 | ESC URB MIX NRO 1 | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 84 | 147551000193 | EUM BEATRIZ COTES | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 43 | 26/9/2023 | 31/12/2023 |
| 85 | 147551000738 | ESC MIX SIMON BOLIVAR | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 86 | 147551000037 | OMUNAL.VICENTE CABALLERO | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 40 | 29/9/2023 | 31/12/2023 |
| 87 | 147551000215 | EUM MARIA INMACULADA | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 88 | 247551000244 | ESC RUR.DE NIÑAS EL SOCORR | Rural | Pivijay | Radio | 20 MB | 42 | 27/9/2023 | 31/12/2023 |
| 89 | 147675000060 | COL DPTAL DE BACHILLERATO | Urbano | Salamina | Radio | 20 MB | 41 | 28/9/2023 | 31/12/2023 |
| 90 | 147675000019 | EU DE VARONES | Urbano | Salamina | Radio | 20 MB | 41 | 28/9/2023 | 31/12/2023 |
| 91 | 147288001032 | SC. COM. MIXTA JOSE FRANCIS | Urbano | Salamina | Radio | 20 MB | 41 | 28/9/2023 | 31/12/2023 |
| 92 | 147555002395 | EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2 | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 147555000091 | T EDUC MARIA ALFARO DE OSP | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 94 | 247555000001 | ARLOS GALAN SARMIENTO - SE | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 95 | 147555000627 | COL BTO GABRIEL ESCOBAR B. | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/ |
| 96 | 147555000295 | T EDUC JUANA ARIAS DE BENAV | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 97 | 147555000171 | ATIVA DEPARTAMENTAL VICTOR | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 98 | 147555000040 | EUM SAN JOSE | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/ |
| 99 | 147555027584 | UM RODRIGO VIVES DE ANDREI | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 100 | 147555000112 | M HUGO ACERO CACERES NRO | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 48 | 21/9/2023 | 31/12/2023 |
| 101 | 347555001576 | EUM BUENOS AIRES | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 51 | 18/9/2023 | 31/12/2023 |
| 102 | 147555000015 | EUM SAN RAFAEL | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 71 | 29-ago-23 | 31/12/2023 |
| 103 | 147555000139 | EUM 7 DE AGOSTO | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 71 | 29-ago-23 | 31/12/ |
| 104 | 147555001054 | EUM 11 DE NOVIEMBRE | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 105 | 147555027941 | ESC URB MIX POLICARPA | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30-ago-23 | 31/12/2023 |
| 106 | 147555027886 | CUELA URBANA MIXTA LA VICTO | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 107 | 147555001046 | EUM SAN NICOLAS | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 69 | 31-ago-23 | 31/12/2023 |
| 108 | 147555027614 | EUM FELIX OSPINO MUGNO | URBANA | Plato | Radio | 20 MB | 69 | 31-ago-23 | 31/12/2023 |
| 109 | 147555000601 | LA MAGDALENA | URBANA | Plato | Radio | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 110 | 147798000099 | COL DE BTO SIMON BOLIVAR | URBANA | Tenerife | Radio | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 111 | 147798000081 | ESC MIX MARIA AUXILIADORA | URBANA | Tenerife | Radio | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2 |
| 112 | 147798000013 | C.E.N. NELSON MIRANDA NRO | URBANA | Tenerife | Radio | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 113 | 247798000557 | INSTITUTO CARMELITANO | URBANA | Tenerife | Radio | 20 MB | 48 | 21/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 147053000089 | ESC. MIX. LAS DELICIAS | URBANA | Aracataca | Radio | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 115 | 147053001743 | FOSSY MARCO MARIA MIX | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 116 | 147053001913 | FOSSY MARCOMARIA PRINC | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 117 | 147053000151 | COL BTO DE ARACATACA | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 118 | 147053000488 | COL JOHN F KENNEDY | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 119 | 147053000046 | ESC. ELVIA VIZCAINO DE TOD | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 120 | 147053001867 | ESC. LUIS CARLOS GALAN | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 121 | 147053000071 | ESC. TERCERA DE NIÑAS | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 122 | 147053000712 | ESC. SIMON BOLIVAR | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 123 | 147053000691 | ESC. URB. MIX EL PRADITO | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 124 | 247053000628 | ESC. MIXT. LA ESPERANZA | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 125 | 147053000356 | ESC. N3 PARA BARONES | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 126 | 247053000130 | SAN JOSE TEHOBROMINA | RURAL | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 127 | 147053000488 | IED JHON F KENNEDY-NUEVO SAN JOSE | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 39 | 30/09/2023 | 31/12/2023 |
| 128 | 247980800020 | SEDE NUEVA ESPERANZA | RURAL | Zona bananera | Radio | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 129 | 247980000104 | INST. EDUC. TUCURINCA | RURAL | Zona bananera | Radio | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 130 | 247170000159 | ERM LOS 3 ANGELES | Rural | Chibolo | Radio | 20 MB | 64 | 5/9/2023 | 31/12/2023 |
| 131 | 147170000723 | TRO AGROPECUARIO EL PROGR | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 132 | 147170000014 | COL DPTAL LICEO SANTANDER | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 133 | 147170000022 | INST EDUC SAN JUDAS TADEO | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 134 | 147170000308 | CENT EDUC EL PROGRESO | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 135 | 147170000405 | CENT EDUC 23 DE ABRIL | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 136 | 147170800118 | SEDE 20 DE JULIO | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 147170000049 | CENT EDUC MARIA AUXILIADOR | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 138 | 247170000345 | ERM SANTA CATALINA | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 139 | 247541000360 | ST EDUC SAN PABLO DE PEDRA | Urbano | Pedraza | Fibra Óptica | 20 MB | 54 | 15/09/2023 | 31/12/[illegible] |
| 140 | 247541000475 | ST EDUC ECOLOGICA JOSE DAD | Rural | Pedraza | Radio | 20 MB | 41 | 28/09/2023 | 31/12/2023 |
| 141 | 247541000114 | SC RUR DE VARONES DE HERED | Rural | Pedraza | Radio | 20 MB | 41 | 28/09/2023 | 31/12/2023 |
| 142 | 147541000021 | U PARA NIÑAS ANTONIA SANTO | Urbano | Pedraza | Fibra Óptica | 20 MB | 54 | 15/09/2023 | 31/12/2023 |
| 143 | 247541000092 | ESC RUR DENIÑAS DE HEREDIA | Rural | Pedraza | Radio | 20 MB | 41 | 28/09/2023 | 31/12/2023 |
| 144 | 147541000039 | PARA VARONES ANTONIO NARI | Urbano | Pedraza | Fibra Óptica | 20 MB | 54 | 15/09/2023 | 31/12/2023 |
| 145 | 147541000438 | REESCOLAR MI PRIMERA ILUSIO | Urbano | Pedraza | Fibra Óptica | 20 MB | 54 | 15/09/2023 | 31/12/2023 |
| 146 | 247541000483 | T DE EDUC BAS AMPLIADA Y M | Rural | Pedraza | Radio | 20 MB | 41 | 28/09/2023 | 31/12/2023 |
| 147 | 247161000197 | IVA DEPARTAMENTAL BASICA Y | Urbano | Concordia | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 148 | 247161000189 | EU DE VARONES SAN ISIDRO | Urbano | Concordia | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 149 | 247161000057 | EUN POLICARPA SALAVARRIETA | Urbano | Concordia | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 150 | 147161000109 | COL DPTAL DE BTO CERRO | Urbano | Cerro de San antonio | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 151 | 147161000133 | EUM NRO. 1 | Urbano | Cerro de San antonio | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 152 | 147161000320 | EUM LAS FLORES | Urbano | Cerro de San antonio | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 153 | 147258000146 | INST EDUC DPTAL AGRICOLA | Urbano | El piñon | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 154 | 147258000031 | ESC URB DE NIÑAS | Urbano | El piñon | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 155 | 147258000324 | ESC URB MIXTA | Urbano | El piñon | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 147030010532 | EL CARMEN DE ALGARROBO | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 157 | 247288000200 | N EDUCATIVA DEPARTAMENTAL | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 158 | 247288000641 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAFAEL NUÑEZ | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 159 | 147030010524 | OSE ALEJANDRINO ISAZA TORR | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 160 | 247288000218 | CENT EDUC Mª AUXILIADORA | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 161 | 447288000039 | CENT EDUC 26 DE JULIO | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 162 | 247288000757 | CENT EDUC MIRAFLORES | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 163 | 247541000271 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL L | Urbano | Zapayan | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 164 | 247541000076 | EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 7 | Urbano | Zapayan | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 165 | 247541000025 | ANTL MUNICIPAL CASTILLO DE | Urbano | Zapayan | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 166 | 247541000149 | EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 6 | Urbano | Zapayan | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 167 | 147058000419 | EUM EL RETIRO | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 168 | 147058000044 | EUM COMUNAL | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 169 | 147058000851 | EUM EL CONGO | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 170 | 147058000168 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LI | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 171 | 147058000036 | EU DE NIÑAS | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 172 | 147058000087 | EU DE VARONES | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 173 | 147058000303 | EUM JORGE ELIECER GAITAN | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 174 | 347058000426 | ONCENTRACION SIMON BOLIVA | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 175 | 247570800031 | DUCATIVA DEPARTAMENTAL RU | Rural | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 147570000099 | DUC DPTAL SAN JOSE DE PUEBL | Urbano | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 177 | 247570000051 | NT DE EDUC BAS RURAL TASAJE | Rural | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 178 | 147570000013 | ESC URB PARA VARONES | Urbano | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/ |
| 179 | 247570000387 | ERM SANTIAGO MONTAÑO | Rural | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 180 | 147570000048 | CENTRO URBANO DE NIÑAS | Urbano | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 181 | 247570000271 | ERM LA GLORIA | Rural | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 182 | 247570000085 | JARDIN RONDA DE LOS NIÑOS | Rural | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 183 | 347570000136 | JARDIN INFANTIL CHIQUILLADA | Urbano | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2 |
| 184 | 247707000908 | TRO EDUCATIVO RURAL CIENAG | Rural | Santa barbara de pinto | Radio | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 185 | 247720000011 | CATIVO RURAL SAGRADO CORA | Rural | Santa barbara de pinto | Radio | 20 MB | 54 | 15/9/2023 | 31/12/2023 |
| 186 | 247707001424 | CATIVA DEPATAMENTAL GILMA | Urbano | Santa barbara de pinto | Fibra Óptica | 20 MB | 54 | 15/9/2023 | 31/12/2023 |
| 187 | 247189001911 | TAL DE BRO RODRIGO VIVES DE | Rural | Zona bananera | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 188 | 247189000877 | PREESCOLAR MARIA AUXILIASORA | Rural | Zona bananera | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 189 | 247189001008 | ERM LUIS M RUDOLF | Rural | Zona bananera | Fibra Óptica | 20 MB | 51 | 18/9/2023 | 31/12/2023 |
| 190 | 247189000923 | ERM LA AGUSTINA | Rural | Zona bananera | Fibra Óptica | 20 MB | 55 | 14/9/2023 | 31/12/2023 |
| 191 | 247189000958 | ER DE VARONES JAIME ROOCK | Rural | Zona bananera | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 192 | 247189001547 | ANDO ESTRADA FLORES - SEDE | Rural | Zona bananera | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 193 | 147745000437 | STITUCION EDUC DPTAL SAN J | Urbano | Sitio nuevo | Fibra Óptica | 20 MB | 42 | 27/9/2023 | 31/12/2023 |
| 194 | 247745000181 | INST EDUC DPTAL RUR PALERM | Rural | Sitio nuevo | Radio | 20 MB | 39 | 30/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 147745000046 | ESC URB DE VARONES NRO. 2 | Urbano | Sitio nuevo | Fibra Óptica | 20 MB | 42 | 27/09/2023 | 31/12/2023 |
| 196 | 247703000130 | COLEGIO DPTAL DE BTO GERARDO VALENCIA | Urbano | San Zenon | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 5/9/2023 | 31/12/2023 |
| 197 | 247660001812 | CENTRO EDUC ETTE ENNAKA | Rural | Sabanas de san angel | Satelital | 20 MB | 64 | 5/9/2023 | 31/12/2023 |
| 198 | 247551000325 | ERM SAN JUAN DE DIOS | Rural | Pivijay | Satelital | 20 MB | 39 | 30/9/2023 | 31/12/2023 |
| 199 | 247460000249 | DEPARTAMENTAL TECNICA AG | Urbano | Nueva granada | Fibra Óptica | 20 MB | 47 | 22/9/2023 | 31/12/2023 |
| 200 | 247555002471 | T EDUC DPTAL DE NUEVA GRAN | Urbano | Nueva granada | Fibra Óptica | 20 MB | 47 | 22/9/2023 | 31/12/2023 |
| 201 | 147460800081 | CONCEPCION SANTANA PEREZ | Urbano | Nueva granada | Fibra Óptica | 20 MB | 47 | 22/9/2023 | 31/12/2023 |
| 202 | 147555800232 | VICENTE TREJOS HINCAPIE | Urbano | Nueva granada | Fibra Óptica | 20 MB | 47 | 22/9/2023 | 31/12/2023 |

Para constancia se firma la presente a los diez (10) días de mes de noviembre del 2023

**JAIME CABARCAS GOMEZ**
19.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

CONTRATO No PS-10352023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

CERTIFICA

Que los datos suministrados corresponden a las variables calidad de servicio correspondiente entre el 08/10/2023 y el 07/11/2023 y certifica los días de servicio del periodo, así como los datos básicos de operación del servicio. Esta información se soporta con los anexos del 1 al 5 que hacen parte de la orden de pago 03

| No. | CODIGO DANE SEDE | NOMBRE SEDE EDUCATIVA | ZONA (URBANA/ RURAL) | MUNICIPIO | CALIDAD DEL SERVICIO | | | | VARIABLES TECNICAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INCIDENTES | REQUERIMIENTOS | DISPONIBILIDAD | ENCUESTA SATISFCCION | TRAFICO (S/N) | LATENCIA <20 MS (S7N) | ANCHO DE BANDA (>=20 Mb) |
| 1 | 147318000311 | DPTAL NESTOR ANDRES RANGEL ALFARO | Urbana | Guamal | 0 | 1 | 99,96 | 0 | S | S | 20 |
| 2 | 147318000019 | DPTAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Urbana | Guamal | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 3 | 147318000027 | DPTAL BIENVENIDO RODRIGUEZ | Urbana | Guamal | 2 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 4 | 147318000043 | ESCUELA URB N 1 DE NIÑAS | Urbana | Guamal | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 5 | 147318000051 | ESCUELA URB N 2 DE NIÑAS | Urbana | Guamal | 0 | 0 | 99,96 | 0 | S | S | 20 |
| 6 | 247318000498 | ERM SAN JUAN DE DIOS | Rural | Guamal | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 7 | 147318000035 | ESCUELA URBANA ACEVEDO Y GOMEZ | Urbana | Guamal | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 8 | 147692000081 | EUM ALFONSO LOPEZ | Urbana | San sebastian de buenavista | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 9 | 147692000057 | INST ED DEPARTAMENTAL EXTERNO | Urbana | San sebastian de buenavista | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 147692000561 | ESC GABRIELA MISTRAL | Urbana | San sebastian de buenavista | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 11 | 147692000553 | ENT PRESCOLAR MIS AMIGUITOS | Urbana | San sebastian de buenavista | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 12 | 247692000281 | ERM DE VENERO | Urbana | San sebastian de buenavista | 0 | 0 | 99,96 | 95 | S | S | 20 |
| 13 | 247692000264 | ERM FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Rural | San sebastian de buenavista | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 14 | 147707800004 | SEDE LA PAZ | RURAL | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 15 | 147707000016 | EUM NR 4 | RURAL | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 16 | 147707000113 | EUM NR 2 | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 17 | 147707000105 | EUM NR 1 | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 18 | 147707001811 | EUM NR 7 DIVINO NIÑO | RURAL | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 19 | 147707001705 | EUM NR 3 RAFAEL JIMENEZ | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 20 | 247707000657 | EMR TAPIA | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 21 | 147707000016 | DPTAL JOSE MARIA BENAVIDES | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 22 | 147707000113 | DPTAL ANTONIO BRUGES | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 23 | 147707000105 | DEPTAL DE BTO MARIA AUXILIADORA | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 24 | 147707001705 | COL DEPTAL TEC AGROPECUARIO | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 25 | 147707800004 | ERM LAS PALMITAS (247707000444) | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 26 | 247245001555,00 | EU FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 27 | 147245001976,00 | EMR LAS AMERICAS | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 28 | 147245000252,00 | DPTAL LORENCITA VILLEGAS | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |
| 29 | 147245000261,00 | NACIONAL MIXTO DE BACHILLERATO | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |
| 30 | 147245001232,00 | DPTAL SANTA TERESA DE JESUS | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 31 | 147245001941,00 | ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL | Rural | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 32 | 147245000333,00 | ESC GENERAL SANTANDER | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 33 | 147245001500,00 | EUM LAS PALMAS | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 34 | 147245001241,00 | EUM SANTA TERESA DE JESUS | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |
| 35 | 147245001844,00 | ERM LIBERTADOR | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 36 | 147245000015,00 | EUM MARCO FIDEL SUAREZ | Urbana | El banco | 0 | 1 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 147245000279,00 | EMR LA CALDELARIA | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |
| 38 | 147245000023,00 | ANTONIO ESCOBAR CAMARGO | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 39 | 147245050276,00 | EUM GENERAL ANTONIO NARIÑO | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 40 | 147245000775,00 | ERM ATENOGENES BELENO | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |
| 41 | 147245050233,00 | UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 42 | 147245000287,00 | EU MIXTA N 1 . | Rural | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |
| 43 | 147245000350,00 | EU LUIS LOPEZ DE MEZA | Rural | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 44 | 147245000805,00 | EUM EL BANQUITO | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 45 | 147245000368,00 | ESC MONTESSORI | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 46 | 247545001701 | NT EDUC DPTAL RUR EL BRILLA | Rural | Pijiño | 1 | 1 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 47 | 147707001616 | ERM SANTA MARIA | Rural | Pijiño | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 48 | 247053000105 | NTRACION ESCOLAR GENERAL | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 49 | 247268002052 | L MPAL ROQUE DE LOS RIOS VA | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 50 | 147268002040 | COL DPTAL EUCLIDES LIZARAZO | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 51 | 247053000474 | T EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTI | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 52 | 247053000661 | EM CAMPO MURCIA | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 53 | 147268002104 | ESCUELA URBANA SAN MIGUEL | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 54 | 247268000068 | EM PORVENIR | Urbana | El Reten | 1 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 55 | 147268002112 | ESCUELA URBANA LAS PALMAS | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 56 | 347288000891 | CENT EDUC 16 DE JULIO | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 57 | 147288000094 | ST EDUC DPTAL JHON F. KENNE | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 58 | 147288000949 | CEN EDUC SIMON BOLIVAR | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 59 | 147288010391 | INST FUNDACION | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 60 | 347288000352 | COL INST COLOMBIA | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 61 | 147288000264 | COL NZDO FCO DE PAULA STDE | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 62 | 147288000141 | CENTRO EDUC TERCERA MIXTA | Urbana | Fundacion | 1 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 63 | 147288000833 | NST EDUC DPTAL 23 DE FEBRER | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 64 | 147288000853 | NTRO EDUC JOSE ANTONIO GAL | Urbana | Fundacion | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 65 | 147288010308 | CENT EDUC LAS PALMAS | Urbana | Fundacion | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 66 | 147288001511 | CENT EDUC ARIGUANI | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 67 | 147288000108 | ACCION COMUNAL PAZ DEL RIO | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 68 | 147288010430 | CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 69 | 347288000841 | CEN EDUC ROTARIO MONTERRE | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 147288000183 | CENT EDUC ADRIANO PUENTES | Urbana | Fundacion | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 71 | 147288000159 | ESC CUARTA MIXTA | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 72 | 347288000816 | C ACCION COMUNAL LOMA FRE | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 73 | 147288001678 | NT EDUC HERNAN GOMEZ PELE | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 74 | 147288000019 | EN EDUC JOSE MARIA CORDOB | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 75 | 147288000761 | EN EDUC SAN MARTIN DE PORR | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 76 | 147288000345 | ESC SEGUNDA MIXTA | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 77 | 147288000027 | JARDIN INF MUNICIPAL | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 78 | 147551000045 | ESC RUR DE VARONES SAN JOS | Rural | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 79 | 247551000325 | BTO AGROP JOSE MARIA HERR | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 80 | 347551000052 | OL DPTAL DE BTO LA INMACULA | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 81 | 147551000011 | EDUC SAGRADO CORAZON DE | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 82 | 147551000410 | INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJA | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 95 | S | S | 20 |
| 83 | 147551000231 | ESC URB MIX NRO 1 | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 84 | 147551000193 | EUM BEATRIZ COTES | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 95 | S | S | 20 |
| 85 | 147551000738 | ESC MIX SIMON BOLIVAR | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 86 | 147551000037 | OMUNAL.VICENTE CABALLERO | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 95 | S | S | 20 |
| 87 | 147551000215 | EUM MARIA INMACULADA | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 88 | 247551000244 | ESC RUR.DE NIÑAS EL SOCORR | Rural | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 89 | 147675000060 | COL DPTAL DE BACHILLERATO | Urbano | Salamina | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 90 | 147675000019 | EU DE VARONES | Urbano | Salamina | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 91 | 147288001032 | SC. COM. MIXTA JOSE FRANCIS | Urbano | Salamina | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 92 | 147555002395 | EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2 | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 93 | 147555000091 | T EDUC MARIA ALFARO DE OSP | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 94 | 247555000001 | ARLOS GALAN SARMIENTO - SE | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 95 | 147555000627 | COL BTO GABRIEL ESCOBAR B. | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 96 | 147555000295 | T EDUC JUANA ARIAS DE BENAV | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 97 | 147555000171 | ATIVA DEPARTAMENTAL VICTOR | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 98 | 147555000040 | EUM SAN JOSE | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 99 | 147555027584 | UM RODRIGO VIVES DE ANDREI | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 100 | 147555000112 | M HUGO ACERO CACERES NRO | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 101 | 347555001576 | EUM BUENOS AIRES | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 102 | 147555000015 | EUM SAN RAFAEL | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 147555000139 | EUM 7 DE AGOSTO | URBANA | Plato | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 104 | 147555001054 | EUM 11 DE NOVIEMBRE | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 105 | 147555027941 | ESC URB MIX POLICARPA | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 106 | 147555027886 | CUELA URBANA MIXTA LA VICTO | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 107 | 147555001046 | EUM SAN NICOLAS | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 108 | 147555027614 | EUM FELIX OSPINO MUGNO | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 109 | 147555000601 | LA MAGDALENA | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 110 | 147798000099 | COL DE BTO SIMON BOLIVAR | URBANA | Tenerife | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 111 | 147798000081 | ESC MIX MARIA AUXILIADORA | URBANA | Tenerife | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 112 | 147798000013 | C.E.N. NELSON MIRANDA NRO | URBANA | Tenerife | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 113 | 247798000557 | INSTITUTO CARMELITANO | URBANA | Tenerife | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 114 | 147053000089 | ESC. MIX. LAS DELICIAS | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 115 | 147053001743 | FOSSY MARCO MARIA MIX | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 116 | 147053001913 | FOSSY MARCOMARIA PRINC | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 117 | 147053000151 | COL BTO DE ARACATACA | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 118 | 147053000488 | COL JOHN F KENNEDY | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 119 | 147053000046 | ESC. ELVIA VIZCAINO DE TOD | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 120 | 147053001867 | ESC. LUIS CARLOS GALAN | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 121 | 147053000071 | ESC. TERCERA DE NIÑAS | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 122 | 147053000712 | ESC. SIMON BOLIVAR | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 123 | 147053000691 | ESC. URB. MIX EL PRADITO | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 124 | 247053000628 | ESC. MIXT. LA ESPERANZA | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 125 | 147053000356 | ESC. N3 PARA BARONES | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 126 | 247053000130 | SAN JOSE TEHOBROMINA | RURAL | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 127 | 147053000488 | IED JHON F KENNEDY- NUEVO SAN JOSE | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 128 | 247980800020 | SEDE NUEVA ESPERANZA | RURAL | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 129 | 247980000104 | INST. EDUC. TUCURINCA | RURAL | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 130 | 247170000159 | ERM LOS 3 ANGELES | Rural | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 131 | 147170000723 | TRO AGROPECUARIO EL PROGR | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 132 | 147170000014 | COL DPTAL LICEO SANTANDER | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 133 | 147170000022 | INST EDUC SAN JUDAS TADEO | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 134 | 147170000308 | CENT EDUC EL PROGRESO | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 135 | 147170000405 | CENT EDUC 23 DE ABRIL | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 147170800118 | SEDE 20 DE JULIO | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 137 | 147170000049 | CENT EDUC MARIA AUXILIADOR | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 138 | 247170000345 | ERM SANTA CATALINA | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 139 | 247541000360 | ST EDUC SAN PABLO DE PEDRA | Urbano | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 140 | 247541000475 | ST EDUC ECOLOGICA JOSE DAD | Rural | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 141 | 247541000114 | SC RUR DE VARONES DE HERED | Rural | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 142 | 147541000021 | U PARA NIÑAS ANTONIA SANTO | Urbano | Pedraza | 0 | 1 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 143 | 247541000092 | ESC RUR DENIÑAS DE HEREDIA | Rural | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 144 | 147541000039 | PARA VARONES ANTONIO NARI | Urbano | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 145 | 147541000438 | REESCOLAR MI PRIMERA ILUSIO | Urbano | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 146 | 247541000483 | T DE EDUC BAS AMPLIADA Y M | Rural | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 147 | 247161000197 | IVA DEPARTAMENTAL BASICA Y | Urbano | Concordia | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 148 | 247161000189 | EU DE VARONES SAN ISIDRO | Urbano | Concordia | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 149 | 247161000057 | EUN POLICARPA SALAVARRIETA | Urbano | Concordia | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 150 | 147161000109 | COL DPTAL DE BTO CERRO | Urbano | Cerro de San antonio | 1 | 1 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 151 | 147161000133 | EUM NRO. 1 | Urbano | Cerro de San antonio | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 152 | 147161000320 | EUM LAS FLORES | Urbano | Cerro de San antonio | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 153 | 147258000146 | INST EDUC DPTAL AGRICOLA | Urbano | El piñon | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 154 | 147258000031 | ESC URB DE NIÑAS | Urbano | El piñon | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 155 | 147258000324 | ESC URB MIXTA | Urbano | El piñon | 1 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 156 | 147030010532 | EL CARMEN DE ALGARROBO | Urbano | Algarrobo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 157 | 247288000200 | N EDUCATIVA DEPARTAMENTAL | Urbano | Algarrobo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 158 | 247288000641 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAFAEL NUÑEZ | Urbano | Algarrobo | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 159 | 147030010524 | OSE ALEJANDRINO ISAZA TORR | Urbano | Algarrobo | 0 | 1 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 160 | 247288000218 | CENT EDUC Mª AUXILIADORA | Urbano | Algarrobo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 161 | 447288000039 | CENT EDUC 26 DE JULIO | Urbano | Algarrobo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 162 | 247288000757 | CENT EDUC MIRAFLORES | Urbano | Algarrobo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 163 | 247541000271 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL L | Urbano | Zapayan | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 164 | 247541000076 | EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 7 | Urbano | Zapayan | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 165 | 247541000025 | ANTL MUNICIPAL CASTILLO DE | Urbano | Zapayan | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 247541000149 | EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 6 | Urbano | Zapayan | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 167 | 147058000419 | EUM EL RETIRO | Urbano | Ariguani | 0 | 0 | 99,96 | 86 | S | S | 20 |
| 168 | 147058000044 | EUM COMUNAL | Urbano | Ariguani | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 169 | 147058000851 | EUM EL CONGO | Urbano | Ariguani | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 170 | 147058000168 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LI | Urbano | Ariguani | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 171 | 147058000036 | EU DE NIÑAS | Urbano | Ariguani | 0 | 1 | 99,96 | 88 | S | S | 20 |
| 172 | 147058000087 | EU DE VARONES | Urbano | Ariguani | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 173 | 147058000303 | EUM JORGE ELIECER GAITAN | Urbano | Ariguani | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 174 | 347058000426 | ONCENTRACION SIMON BOLIVA | Urbano | Ariguani | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 175 | 247570800031 | DUCATIVA DEPARTAMENTAL RU | Rural | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 176 | 147570000099 | DUC DPTAL SAN JOSE DE PUEBL | Urbano | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 177 | 247570000051 | NT DE EDUC BAS RURAL TASAJE | Rural | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 178 | 147570000013 | ESC URB PARA VARONES | Urbano | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 179 | 247570000387 | ERM SANTIAGO MONTAÑO | Rural | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 180 | 147570000048 | CENTRO URBANO DE NIÑAS | Urbano | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 181 | 247570000271 | ERM LA GLORIA | Rural | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 182 | 247570000085 | JARDIN RONDA DE LOS NIÑOS | Rural | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 183 | 347570000136 | JARDIN INFANTIL CHIQUILLADA | Urbano | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 184 | 247707000908 | TRO EDUCATIVO RURAL CIENAG | Rural | Santa barbara de pinto | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 185 | 247720000011 | CATIVO RURAL SAGRADO CORA | Rural | Santa barbara de pinto | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 186 | 247707001424 | CATIVA DEPATAMENTAL GILMA | Urbano | Santa barbara de pinto | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 187 | 247189001911 | TAL DE BRO RODRIGO VIVES DE | Rural | Zona bananera | 1 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 188 | 247189000877 | PREESCOLAR MARIA AUXILIASORA | Rural | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 189 | 247189001008 | ERM LUIS M RUDOLF | Rural | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 190 | 247189000923 | ERM LA AGUSTINA | Rural | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 191 | 247189000958 | ER DE VARONES JAIME ROOCK | Rural | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 192 | 247189001547 | ANDO ESTRADA FLORES - SEDE | Rural | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 193 | 147745000437 | STITUCION EDUC DPTAL SAN J | Urbano | Sitio nuevo | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 194 | 247745000181 | INST EDUC DPTAL RUR PALERM | Rural | Sitio nuevo | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 195 | 147745000046 | ESC URB DE VARONES NRO. 2 | Urbano | Sitio nuevo | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 247703000130 | COLEGIO DPTAL DE BTO GERARDO VALENCIA | Urbano | San Zenon | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 197 | 247660001812 | CENTRO EDUC ETTE ENNAKA | Rural | Sabanas de san angel | 0 | 0 | 99,96 | 91 | S | S | 20 |
| 198 | 247551000325 | ERM SAN JUAN DE DIOS | Rural | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 96 | S | S | 20 |
| 199 | 247460000249 | DEPARTAMENTAL TECNICA AG | Urbano | Nueva granada | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 200 | 247555002471 | T EDUC DPTAL DE NUEVA GRAN | Urbano | Nueva granada | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 201 | 147460800081 | CONCEPCION SANTANA PEREZ | Urbano | Nueva granada | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 202 | 147555800232 | VICENTE TREJOS HINCAPIE | Urbano | Nueva granada | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 209 | | | | | 8 | 16 | | | | | |

El presente resumen se avala por el representante legal y director técnico del proyecto

Para constancia se firma la presente a los diez (10) días de mes de noviembre del 2023

**JAIME CABARCAS GOMEZ**
19.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**IDENTIFICACION PERSONAL**
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.208.563**

**CABARCAS GOMEZ**

APELLIDOS

**JAIME**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUN-1953**

**BARRANQUILLA**
**(ATLANTICO)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.80** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G S RH | SEXO |

**04-OCT-1974 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0300100-00126246-M-0019208563-20081109 0005632348A 1 3390015479

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14938779022

(415)7707212489984(8020) 000001493877902 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 4 4 1 6 5 | 8 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Atlántico 0 8 | Barranquilla 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 85 50 159 OF 410 ED QUANTUM TOWER

42. Correo electrónico consorcioconectividadmagdalena@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 7 2 2 7 3 8 3 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6 1 2 0 | 2 0 2 3 0 7 2 4 | 6 1 9 0 | 2 0 2 3 0 7 2 4 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 9 61. Fecha 2023 - 08 - 17 / 11 : 40: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DE LA ROSA BARBOZA ORNELLA VANESSA
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 17-08-2023 11:40:45AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14938779022

(415)7707212489984(8020) 000001493877902 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 4 4 1 6 5 | 8 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 3 0 7 2 4 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 8. Departamento | 0 8 | |
| 9. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

## Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 3 0 7 2 4 |
| 81. Hasta | 2 0 2 3 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 3 0 8 1 7 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14938779022

(415)7707212489984(8020) 000001493877902 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 4 4 1 6 5 | 8 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 0 7 2 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 9 2 0 8 5 6 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABARCAS | GOMEZ | JAIME | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 3 0 7 2 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 1 4 0 8 4 2 5 0 0 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CABARCAS | SUAREZ | JAIME | ANDRES |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14938779022

(415)7707212489984(8020) 000001493877902 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 4 4 1 6 5 | 8 | Impuestos de Barranquilla | 2 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de Identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 . 1 7 8 7 6 3 | 4 | COLOMBIA 1 6 9 |

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 5 0 | 2 0 2 3 0 7 2 4 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de Identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 1 0 4 4 0 0 | 5 | COLOMBIA 1 6 9 |

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 5 0 | 2 0 2 3 0 7 2 4 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de Identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de Identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de Identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

YO ♥ GRUPO JURISCOOP

**EL SUSCRITO COORDINADOR DE LA OFICINA BARRANQUILLA – 30056**

**DE LA FINANCIERA JURISCOOP NIT 900.688.066-3**

**CERTIFICA:**

Que la empresa **CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023** identificado con NIT **901.744.165-8**, es cliente de la Financiera Juriscoop desde el once (11) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), y a la fecha su producto ahorro vista número **58500113987** se encuentra activo.

En constancia se expide la presente a solicitud del interesado a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente;

FINANCIERA JURISCOOP OFICINA BARRANQUILLA CENTRO NIT. 900.688.066 - 3

**Alexa Lavive Esper Zuluaga**
**Coordinador de oficina Barranquilla**
**Financiera Juriscoop**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FIN DE COLOMBIA | Financiera Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento.

**Factura Electrónica de Venta FM 5**

CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

**901744165 - 8**

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764056379313 de 19/09/2023

Vigente hasta 19/09/2024 - Prefijo: FM de la factura 1 a la 20

CUFE 781d2f9d915b0e26e8f6aa1a176bc188f6043685f173d7976908e960dab0fdb20cb58adf253c89838f9e9950de4fe7f6

**DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

NIT 800103920 - 6

Dirección: .CRA 12 No 18-56 Avenida de Los Estudiantes

Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia

Teléfono: - Correo: sac@sedmagdalena.gov.co

Vendedor: CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA

Fecha Factura: 26/11/2023 11:38:29

Fecha Expedición: 26/11/2023 11:51:11

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 26/12/2023

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. | Ítem (Código) | Descripción Ítem (Código) | UM | Cant. | Vlr. Unitario | IVA % | IVA (Unitario) | ICO | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | TERCER PAGO 20% DEL CONTRATO No PS 1035-2023, INSTALACIÓN Y SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS | UNID | 1.00 | 290,681,293.00 | 19.00 | 55,229,445.67 | | 290,681,293.00 |

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| Subtotal | 290,681,293.00 |
| Descuentos | 0.00 |
| IVA | 55,229,445.67 |
| ICO | 0.00 |
| Ajustes | 0.33 |
| **Total COP** | **345,910,739.00** |
| **Saldo Pendiente** | **345,910,739.00** |

**Nro. Líneas: 1**

**Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

consorcioconectividadmagdalena@gmail.com

Calle 85 # 50-159 oficina 410 Edificio quantum tow Tel (57605) 3117227383

Barranquilla, Atlántico, Colombia

**-ORIGINAL-**

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Barranquilla, 26 de noviembre 2023.

**CERTIFICADO PAGO DE PARAFISCALES**

**CERTIFICADO PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**JAIME CABARCAS GOMEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No 19.208.563 DE BOGOTA, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023, identificado con el NIT No 901744165-8, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del presente certificado no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

De igual forma, se anexan los certificados de estar al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del consorciado: 1) DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA SAS NIT 900104400- 5; quien bajo la gravedad de juramento, certifican el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente

**JAIME CABARCAS GOMEZ**
**CC No 19.208.563 DE BOGOTA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Barranquilla, 26 de noviembre 2023.

**CERTIFICADO PAGO DE PARAFISCALES**

Yó, KARENT JOULIET SAENZ PEÑA identificada con la cedula de ciudadanía No 1.119.890.975 Camaral TP. 219223-T, de la junta central de contadores de Colombia, en calidad de contador deL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023, identificada con el Nit No 901744165-8, luego de examinar con las normas de auditoria general aceptadas en Colombia, certifico el pago de los aportes de la seguridad social (pensión, salud, y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) planillas No 20103990 pagadas por la empresa consorciada} DOCLE CLICK, planilla de pago DE LOS TECNICOS No 8627568586, 8627478087, 8627544134, 8627602644 Y DEL REPRESENTANTE LEGAL – COORDINADOR DE PROYECTO No 9458211956 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

ANEXO LA PLANILLA DE PAGO

KARENT JOULIETH SAENZ PEÑA
C.C. No. 1.119890.975
Contadora Publica
TP. No.219223-T
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.119.890.975**

**SAENZ PEÑA**

APELLIDOS

**KARENT JOULIET**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-NOV-1993**

**CUMARAL**
**(META)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.54** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**10-ENE-2012 CUMARAL**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5202000-00741458-F-1119890975-20150826 0046060302A 1 43828173

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 1 D A F 6 4 A 1 9 7 5 E 5 6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KARENT JOULIET SAENZ PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1119890975 de CUMARAL (META) Y Tarjeta Profesional No 219223-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

# 219223-T




KARENT JOULIET
SAENZ PEÑA
C.C. 1119890975
RESOLUCION INSCRIPCION 810 FECHA 02/09/2016
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 236275

222643

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.idoqs.com

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 19208563 | | CABARCAS GOMEZ JAIME | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | SIN DIR ghjgh8707 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3583057 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-10 | 2023-10 | 1000000527 | 9458211956 | 1 | 2023/11/16 | 2023/11/17 | BANCO DE BOGOTA | 1 | $151,400 |

**I CION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

ISOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | NEIDER ALIRIO AGREDO |
| IDENTIFICACION: | CC-76029138 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-11-21 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-11-10 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-11-07 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE BOGOTA |
| PERIODO PENSION: | 2023-10 |
| PERIODO SALUD: | 2023-10 |
| NUMERO PLANILLA: | 8627568586 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8617635161 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 | $ 145.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 185.600 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.300 | $ 28.300 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 358.900 | $ 358.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 12/12/2023 |

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-10
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023-11-02 la empresa DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA con documento de identificación NI 900104400 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CERON PIAMBA WILMAN HERNAN identificado con CC-10306163, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| NI-900104400 | DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 28103990 | E | 2023-11-02 | 0,02436 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Dias |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 900336004 | 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 30 |
| EPS | 817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-10
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023-11-02 la empresa DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA con documento de identificación NI 900104400 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PEREZ MENESES VICTOR HUGO identificado con CC-1061689492, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| NI-900104400 | DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 28103990 | E | 2023-11-02 | 0,02436 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Dias |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 800224808 | 230301 | PORVENIR | 30 |
| EPS | 900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-10
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023-11-02 la empresa DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA con documento de identificación NI 900104400 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LOPEZ FERNANDEZ SEBASTIAN identificado con CC-1061778536, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| NI-900104400 | DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 28103990 | E | 2023-11-02 | 0,00522 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Dias |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 800224808 | 230301 | PORVENIR | 30 |
| EPS | 900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-10
Período Salud : 2023-10

Se certifica que en la fecha 2023-11-03 la empresa CRISTIAN SEBASTIAN ORTIZ GUTIERREZ con documento de identificación CC 1061788817 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ORTIZ GUTIERREZ CRISTIAN SEBASTIAN identificado con CC-1061788817, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| CC-1061788817 | CRISTIAN SEBASTIAN ORTIZ GUTIERREZ |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 8627544134 | I | 2023-11-03 | 0,02436 |

| Datos Administradoras | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | NIT | Código | Nombre | Dias |
| AFP | 800224808 | 230301 | PORVENIR | 30 |
| EPS | 900935126 | ESSC62 | ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-10
Período Salud : 2023-10

Se certifica que en la fecha 2023-11-03 la empresa JUAN CAMILO SANTACRUZ MUAOZ con documento de identificación CC 1061796930 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANTACRUZ MUÑOZ JUAN CAMILO identificado con CC-1061796930, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| CC-1061796930 | JUAN CAMILO SANTACRUZ MUAOZ |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 8627602644 | I | 2023-11-03 | 0,02436 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Dias |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 800224808 | 230301 | PORVENIR | 30 |
| EPS | 800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 30 |

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-10
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023-11-02 la empresa DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA con documento de identificación NI 900104400 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ALEGRIA CAMILO DIEGO FERNANDO identificado con CC-1063813254, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| NI-900104400 | DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 28103990 | E | 2023-11-02 | 0,02436 |

| Datos Administradoras | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | NIT | Código | Nombre | Dias |
| AFP | 800224808 | 230301 | PORVENIR | 30 |
| EPS | 900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-10
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023-11-02 la empresa DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA con documento de identificación NI 900104400 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MONTILLA MOLANO YONY identificado con CC-1063814205, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| NI-900104400 | DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 28103990 | E | 2023-11-02 | 0,02436 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Dias |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 800224808 | 230301 | PORVENIR | 30 |
| EPS | 900935126 | ESSC62 | ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-10
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023-11-02 la empresa DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA con documento de identificación NI 900104400 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BOLAÑOS AGREDO BRAYAN ANDRES identificado con CC-1063815549, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| NI-900104400 | DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 28103990 | E | 2023-11-02 | 0,02436 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Dias |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 800224808 | 230301 | PORVENIR | 30 |
| EPS | 800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |

SOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | YILMER ALEXIS MOSCA LOPEZ |
| IDENTIFICACION: | CC-1003102557 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-11-21 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-11-16 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-10-31 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERIODO PENSION: | 2023-10 |
| PERIODO SALUD: | 2023-10 |
| NUMERO PLANILLA: | 8627478087 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8615906298 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 | $ 145.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 185.600 |
| [illegible] | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.160.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.300 | $ 28.300 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 358.900 | $ 358.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 15/12/2023 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-900104400 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-11-24 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2023-11-02 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-11-02 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2023-10 |
| PERÍODO SALUD: | 2023-11 |
| NÚMERO PLANILLA: | 28103990 |
| TOTAL COTIZANTES: | 92 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 28103990 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 24 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.421.300 | $ 4.421.300 |
| EPS008 | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 | $ 145.000 |
| 7 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 47 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.284.500 | $ 4.284.500 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| EPSIC3 | 817001773 | EPS-S AIC CAUCA | 6 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 576.200 | $ 576.200 |
| EPSIC5 | 837000084 | EPS-S MALLAMAS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46.400 | $ 46.400 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S EMSSANAR | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.200 | $ 99.200 |
| ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 10 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 887.200 | $ 887.200 |
| Subtotal Salud | | 8 | 92 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.519.800 | $ 10.519.800 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 8 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.974.400 | $ 2.974.400 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 63 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.631.600 | $ 15.631.600 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 213.100 | $ 213.100 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 13 | $ 31.000 | $ 31.000 | $ 0 | $ 4.300.400 | $ 4.300.400 |
| Subtotal Pensión | | 4 | 86 | $ 31.000 | $ 31.000 | $ 0 | $ 23.119.500 | $ 23.119.500 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 92 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.732.200 | $ 1.732.200 |
| Subtotal ARL | | 1 | 92 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.732.200 | $ 1.732.200 |
| CCF14 | 891500182 | COMFACAUCA | 80 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.228.600 | $ 5.228.600 |
| CCF35 | 891280008 | CCF DE NARINO | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 381.200 | $ 381.200 |
| CCF43 | 890000381 | COMFENALCO QUINDIO | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46.400 | $ 46.400 |
| Subtotal CCF | | 3 | 86 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.656.200 | $ 5.656.200 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 19 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 925.500 | $ 925.500 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 19 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.388.100 | $ 1.388.100 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 04/12/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total a pagar | $ 31.000 | $ 31.000 | $ 0 | $ 43.341.300 | $ 43.341.300 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 04/12/2023 |

- Resumen Información del Contrato

## Información Básica

| | |
|---|---|
| Objeto: | INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA |
| Valor: | Valor Inicial: $1.729.553.694,72<br>+ Adiciones: 0<br>= Valor Vigente: $1.729.553.694,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre o Código: | 1035-2023 | Modalidad de Selección: | Licitaciones Públicas |
| Procedimiento / Causal: | Licitación Pública | Tipo de Contrato: | Contrato de Prestación de Servicios |
| Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): | 2023/08/26 | Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): | 2023/09/01 |
| Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): | 2024/05/01 | Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd): | |
| Plazo de Ejecución: | 243 Día(s) | Año de Suscripción: | 2023 |
| Días Suspensión | 0 | Anticipo: | No |
| Estado actual del contrato: | RENDIDO | Novedades del contrato: | |
| Fecha Rendición Original | 2023/10/09 | Fecha(s) de Rendición Modificada(s): | |
| El contrato ya fue auditado? | NO | Fecha(s) de Auditoría: | |

## Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

## Rubros asociados al contrato

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0606 - 3 - 22010715-2.3.2.2.2.8.42 - 25-Servicios de telecomunicaciones a través de internet | 2023 | Nación SGP | Inversión | Educación | $351.394,00 |

Agregar / Editar Rubros

## Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precontractual | 440 | 2023/03/28 | 0606 - 3 - 22010715-2.3.2.2.2.8.42 - 25 - Servicios de telecomunicaciones a través de internet | $2.233.775.561,00 | $0,00 | $0,00 | Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx |
| | | | Total C.D.P.s: | $2.233.775.561,00 | $0,00 | | |

Vincular C.D.P.

## Registro Presupuestal (R.P.)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contractual | 5051 | 2023/08/26 | $1.729.553.694,72 | $0,00 | $0,00 | Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=66148531&ianxa= |
| | | Total R.P.s: | $1.729.553.694,72 | $0,00 | | |

Agregar / Editar R.P.

## Contratistas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 901744165 | CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 | Consorcio | 2023/10/04 |

Agregar / Editar Contratista

## Supervisores - Interventores

| | | | |
|---|---|---|---|
| 84458730 | LUIS GUILLERMO RUBIO ROMERO | Interno | 2023/10/04 |

Agregar / Editar Supervisores

## Fechas Registradas

| | | |
|---|---|---|
| 2023/08/26 | Fecha de Suscripción (Firma Contrato) | 2023/10/0 |
| 2023/09/01 | Fecha de Inicio (Acta de Inicio) | 2023/10/0 |
| 2024/05/01 | Fecha de Finalización (Proceso Inicio) | 2023/10/0 |
| 2023/05/05 | Fecha de Publicación en el SECOP<br>Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4718875&isFromPublicArea=True&isModal=Fals) | 2023/10/0 |

Agregar / Editar Fechas

## Documentos de Legalidad Anexados

| ETAPA - FASE | DESCRIPCIÓN | ARCHIVOS | REQUISITO |
|---|---|---|---|
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR) | 1 | Requerido |
| Contractual<br>Registro Contratación | REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | INFORME DE EVALUACIÓN ( PUBLICACIÓN)(AGR) | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | AVISO DE CONVOCATORIA | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR) | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR) | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | Acto administrativo de adjudicación (AGR) | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR) | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR) | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR) | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ESTUDIOS PREVIOS(AGR) | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES (AGR) | 2 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | PLIEGOS DEFINITIVOS | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR) | 1 | Requerido |
| Contractual<br>Registro Contratación | CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR) | 1 | Requerido |

| ETAPA - FASE | DESCRIPCIÓN | ARCHIVOS | REQUISITO |
|---|---|---|---|
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES (AGR) | 1 | Requerido |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES U OTRAS (AGR) | 1 | Requerido |
| Contractual<br>Registro Contratación | ACTA DE INICIO (AGR) | 1 | Requerido |
| Contractual<br>Registro Contratación | PÓLIZAS (AGR) | 2 | Requerido |
| Contractual<br>Registro Contratación | APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR) | 1 | Requerido |
| Contractual<br>Registro Contratación | DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR) | 1 | Requerido |
| Contractual<br>Registro Contratación | INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA | 3 | Requerido |
| Contractual<br>Registro Contratación | INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) | 3 | Requerido |
| Contractual<br>En Ejecución | FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR) | 3 | Requerido |

Anexar Documentos

## Novedades - Adiciones

**Total Adiciones:** $0,00

Agregar Adiciones

## Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórrogas

## Novedades - Adición/Prórroga

**Total Adiciones:** $0,00

Agregar Adiciones/Prórrogas

## Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

## Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

## Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Novedad Suspensión

## Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

## Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

## Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

**Traza del contrato**

RENDIDO OCTUBRE 9 DE 2023
USR: CARLOS CAICEDO

MARCADO OCTUBRE 9 DE 2023
USR: JADER MARTINEZ

VERIFICADO OCTUBRE 4 DE 2023
USR: JADER MARTINEZ

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 4 DE 2023
USR: JADER MARTINEZ

Mas info

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 4 DE 2023

USR: JADER MARTINEZ

Mas info

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 4 DE 2023

USR: JADER MARTINEZ

Mas info

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 4 DE 2023

USR: JADER MARTINEZ

Mas info

EDICIÓN CONTRATO OCTUBRE 4 DE 2023

USR: JADER MARTINEZ

Mas info

REGISTRADO OCTUBRE 4 DE 2023

USR: JADER MARTINEZ

Octubre de 2023

Cerrar

CONTRATO No PS-10352023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

CERTIFICA

Que los datos suministrados corresponden a la evaluación variables calidad de servicio correspondiente entre el 08/10/2023 y el 07/11/2023 y certifica los días de servicio del periodo, así como los datos básicos de operación del servicio. Esta información se soporta con los anexos del 1 al 5 que hacen parte de la orden de pago 03

FORMATO GENERAL RESUMEN VARIABLES DE SERVICIO PERIODO 08/10/2023 A 07/11/2023
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA

CONTRATISTA: 2023 CONTRATO: PS-1035 2023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

1. TIEMPO DE SERVICIO A LAS IE PERIODO 08/10/2023 A 07/11/2023

FECHA DE CORTE 07/11/2023

| | |
|---|---|
| NUMERO TOTAL DE DIAS PARA 202 INSTITUCIONES | 12322 |
| NUMERO DE DIAS DE SERVICIO PRESTADOS A LAS I.E | 12426 |

RESUMEN DE CALCULO: Ver Anexo 1, (2 archivos). Detalles de los calculos por institucion

RESUMEN RELACION DE DIAS OPERADOS POR MUNICIPIO

| MUNICIPIOS | Grupo | Dias Teoricos | Penalización | Prestados | Total I.E |
|---|---|---|---|---|---|
| Guamal, El Banco, Santa ana, san sebastian, Pijiño | GRUPO 1 | 2867 | 0 | 2982 | 47 |
| Fundación, El reten, Pivijay, Salmina | GRUPO 2 | 2684 | 0 | 2498 | 44 |
| Plato, Tenerife | GRUPO 3 | 1342 | 0 | 1484 | 22 |
| Aracataca, Zona Bananera 1 | GRUPO 4 | 976 | 0 | 1059 | 16 |
| Chibolo | GRUPO 5 | 549 | 0 | 600 | 9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedraza, Concordia, Cerro de san antonio, el piñon | GRUPO 6 | 1037 | 0 | 956 | 17 |
| Algarrobo, Zapayan | GRUPO 7 | 671 | 0 | 724 | 11 |
| Ariguani | GRUPO 8 | 488 | 0 | 543 | 8 |
| Pueblo Viejo | GRUPO 9 | 549 | 0 | 612 | 9 |
| Santa barbara de pinto | GRUPO 10 | 183 | 0 | 152 | 3 |
| Zona bananera 2 | GRUPO 11 | 366 | 0 | 338 | 6 |
| Sitio nuevo | GRUPO 12 | 183 | 0 | 123 | 3 |
| San Zenon | GRUPO 13 | 61 | 0 | 64 | 1 |
| Sabanas san angel, Pivijay 1 | GRUPO 14 | 122 | 0 | 103 | 2 |
| Nueva Granada | GRUPO 15 | 244 | 0 | 188 | 4 |
| | | 12322 | 0 | 12426 | 202 |

2. RESULTADO EVALUACION VARIABLES TECNICAS PERIODO 08/10/2023 A 07/11/2023

Las graficas de trafico, determinan el trafico y el ancho banda. La latencia con incidentes y pruebas de sistema generales, minimas de 5 dias en cada nodo. En el Anexo 4 archivo de graficas

| TRAFICO (S/N) | LATENCIA <20 MS (S/N) | ANCHO DE BANDA (>=20 Mb) (S/N) |
|---|---|---|

| Usuarios sin trafico | Usuarios con latencia > 20 ms | usuaros a. banda < 20 M |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |

OBSERVACIONES

Para el presente periodo 08/10/2023 A 07/11/2023 se presentaron 0 usuarios sin trafico

Los usuarios que presentaron latencia superior a 20 ms fueron:0

Todos los usuarios disponen de un ancho de banda minimo de 20 Mb

En el archivo resumen CALIDAD DE VARIABLES PERIODO 08/10/2023 A 07/11/2023, se muestra el detalle de las variables de calidad de servicio y las variables tecnicas ubicado en el Anexo 5

## 2. RESULTADO EVALUACION VARIABLES CALIDAD DE SERVICIO

En el archivo resumen CALIDAD DE VARIABLES PERIODO 08/10/2023 A 07/11/2023, se muestra el detalle de las variables de calidad de servicio y las variables tecnicas ubicado en el Anexo 5 MESA DE AYUDA

| | TOTALES | RESUELTOS | PENDIENTES |
|---|---|---|---|
| EVENTOS | 24 | 24 | 0 |
| INCIDENTES | 8 | 8 | 0 |
| REQUERIMIENTOS | 16 | 16 | 0 |

Gestión usuarios (Incidentes): 100%
Gestión requerimientos: 98%
Calidad en solución de solicitudes: 100%

Calculo de los ANS con herramienta excel

| Etiquetas de fila | Cuenta de T | % | A | TS | TE | TR | FOS | EA | PO (PGO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⊖Incidente | 8 | 33.33% | 21:30 | 02:58 | 00:00 | 02:58 | 182% | 800% | [illegible] |
| ⊕Alta | 1 | 4.17% | 04:00 | 02:00 | 00:00 | 02:00 | 150% | 100% | 100% |
| ⊕Normal | 7 | 29.17% | 24:00 | 03:07 | 00:00 | 03:07 | 187% | 700% | 100% |
| ⊖Requerimiento | 16 | 66.67% | 45:30 | 02:52 | 00:00 | 02:52 | 187% | 1563% | [illegible] |
| ⊕Alta | 1 | 4.17% | 08:00 | 11:00 | 00:00 | 11:00 | 63% | 63% | 63% |
| ⊕Normal | 15 | 62.50% | 48:00 | 02:20 | 00:00 | 02:20 | 195% | 1500% | 100% |
| Total general | 24 | 100.00% | 37:30 | 02:54 | 00:00 | 02:54 | 185% | 2363% | 98% |

ENCUESTAS CALIDAD DE SERVICIO PERIODO 08/10/2023 A 07/11/2023

| SEGUNDA ENCUESTA | | |
|---|---|---|
| | # encuestas | Promedio |
| GRUPO 1 | 36 | 83,5 |
| GRUPO 2 | 22 | 83,8 |
| GRUPO 3 | 11 | 94,4 |
| GRUPO 4 | 11 | 84,2 |
| GRUPO 5 | 0 | 0 |
| GRUPO 6 | 10 | 82,2 |
| GRUPO 7 | 5 | 85 |
| GRUPO 8 | 2 | 87 |
| GRUPO 9 | 0 | 0 |

El resultado de la encuesta realizada a 104 instituciones en este periodo fue de 84,01% según nuestra encuesta resultado Bueno

En el anexo 5 se encuentra el detalle institucion por institucion

| | | |
|---|---|---|
| GRUPO 10 | 0 | 0 |
| GRUPO 11 | 3 | 76,7 |
| GRUPO 12 | 3 | 83,3 |
| GRUPO 13 | 1 | 80 |
| GRUPO 14 | 0 | 0 |
| GRUPO 15 | 0 | 0 |
| | | |
| Totales | 104 | 840,1 |
| | | |
| PROMEDIO MES 2 | | 84,01 |

El presente resumen se avala por el representante legal y director técnico del proyecto

Para constancia se firma la presente a los diez (10) días de mes de noviembre del 2023

**JAIME CABARCAS GOMEZ**
19.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

CONTRATO No PS-10352023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

CERTIFICA

Que los datos suministrados corresponden a los días de servicio correspondiente entre el 08-OCTUBRE/2023 y el 07/11/2023 y certifica los días de servicio del periodo, así como los datos básicos de operación del servicio. Esta información se soporta con los anexos del 1 al 5 que hacen parte de la orden de pago 03

| DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS SEDES CONECTADAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CODIGO DANE SEDE | NOMBRE SEDE EDUCATIVA | ZONA (URBANA/ RURAL) | MUNICIPIO | Tecnología Última Milla (Cobre – Fibra – HFC – Radio – Satelital – Móvil – Inalámbrica) | ANCHO DE BANDA (Mbps) | MESES DE SERVICIO (Dias) | FECHA INICIO SERVICIO | FECHA FIN SERVICIO |
| 1 | 147318000311 | DPTAL NESTOR ANDRES RANGEL ALFARO | Urbana | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 2 | 147318000019 | DPTAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Urbana | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 3 | 147318000027 | DPTAL BIENVENIDO RODRIGUEZ | Urbana | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 4 | 147318000043 | ESCUELA URB N 1 DE NIÑAS | Urbana | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 5 | 147318000051 | ESCUELA URB N 2 DE NIÑAS | Urbana | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 6 | 247318000498 | ERM SAN JUAN DE DIOS | Rural | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 7 | 147318000035 | ESCUELA URBANA ACEVEDO Y GOMEZ | Urbana | Guamal | Fibra Óptica | 20 MB | 43 | 26/9/2023 | 31/12/2023 |
| 8 | 147692000081 | EUM ALFONSO LOPEZ | Urbana | San sebastian de buenavista | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 9 | 147692000057 | INST ED DEPARTAMENTAL EXTERNO | Urbana | San sebastian de buenavista | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 10 | 147692000561 | ESC GABRIELA MISTRAL | Urbana | San sebastian de buenavista | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 11 | 147692000553 | ENT PRESCOLAR MIS AMIGUITOS | Urbana | San sebastian de buenavista | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 247692000281 | ERM DE VENERO | Urbana | San sebastian de buenavista | Fibra Óptica | 20 MB | 43 | 26/9/2023 | 31/12/2023 |
| 13 | 247692000264 | ERM FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Rural | San sebastian de buenavista | Fibra Óptica | 20 MB | 39 | 30/09/2023 | 31/12/2023 |
| 14 | 147707800004 | SEDE LA PAZ | RURAL | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 5/9/2023 | 31/12/2023 |
| 15 | 147707000016 | EUM NR 4 | RURAL | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/2023 |
| 16 | 147707000113 | EUM NR 2 | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28/8/2023 | 31/12/2023 |
| 17 | 147707000105 | EUM NR 1 | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/2023 |
| 18 | 147707001811 | EUM NR 7 DIVINO NIÑO | RURAL | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/2023 |
| 19 | 147707001705 | EUM NR 3 RAFAEL JIMENEZ | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/2023 |
| 20 | 247707000657 | EMR TAPIA | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 5/9/2023 | 31/12/2023 |
| 21 | 147707000016 | DPTAL JOSE MARIA BENAVIDES | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/2023 |
| 22 | 147707000113 | DPTAL ANTONIO BRUGES | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 69 | 31/8/2023 | 31/12/2023 |
| 23 | 147707000105 | DEPTAL DE BTO MARIA AUXILIADORA | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/2023 |
| 24 | 147707001705 | COL DEPTAL TEC AGROPECUARIO | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30/8/2023 | 31/12/2023 |
| 25 | 147707800004 | ERM LAS PALMITAS (247707000444) | URBANA | Santa ana | Fibra Óptica | 20 MB | 55 | 14/9/2023 | 31/12/2023 |
| 26 | 247245001555 | EU FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 55 | 14/9/2023 | 31/12/2023 |
| 27 | 147245001976 | EMR LAS AMERICAS | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 28 | 147245000252 | DPTAL LORENCITA VILLEGAS | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 29 | 147245000261 | NACIONAL MIXTO DE BACHILLERATO | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 30 | 147245001232 | DPTAL SANTA TERESA DE JESUS | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 31 | 147245001941 | ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL | Rural | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 32 | 147245000333 | ESC GENERAL SANTANDER | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 147245001500 | EUM LAS PALMAS | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 34 | 147245001241 | EUM SANTA TERESA DE JESUS | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 35 | 147245001844 | ERM LIBERTADOR | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 36 | 147245000015 | EUM MARCO FIDEL SUAREZ | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 37 | 147245000279 | EMR LA CALDELARIA | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 54 | 15/9/2023 | 31/12/2023 |
| 38 | 147245000023 | ANTONIO ESCOBAR CAMARGO | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 39 | 147245050276 | EUM GENERAL ANTONIO NARIÑO | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 40 | 147245000775 | ERM ATENOGENES BELENO | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 61 | 8/9/2023 | 31/12/2023 |
| 41 | 147245050233 | UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 61 | 8/9/2023 | 31/12/2023 |
| 42 | 147245000287 | EU MIXTA N 1 . | Rural | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 61 | 8/9/2023 | 31/12/2023 |
| 43 | 147245000350 | EU LUIS LOPEZ DE MEZA | Rural | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 56 | 13/9/2023 | 31/12/2023 |
| 44 | 147245000805 | EUM EL BANQUITO | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 61 | 8/9/2023 | 31/12/2023 |
| 45 | 147245000368 | ESC MONTESSORI | Urbana | El banco | Fibra Óptica | 20 MB | 61 | 8/9/2023 | 31/12/2023 |
| 46 | 247545001701 | NT EDUC DPTAL RUR EL BRILLA | Rural | Pijiño | Radio | 20 MB | 49 | 20/9/2023 | 31/12/2023 |
| 47 | 147707001616 | ERM SANTA MARIA | Rural | Pijiño | Radio | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 48 | 247053000105 | NTRACION ESCOLAR GENERAL | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 49 | 247268002052 | L MPAL ROQUE DE LOS RIOS VA | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 49 | 20/9/2023 | 31/12/2023 |
| 50 | 147268002040 | COL DPTAL EUCLIDES LIZARAZO | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 61 | 8/9/2023 | 31/12/2023 |
| 51 | 247053000474 | T EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTI | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 57 | 12/9/2023 | 31/12/2023 |
| 52 | 247053000661 | EM CAMPO MURCIA | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 53 | 147268002104 | ESCUELA URBANA SAN MIGUEL | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 247268000068 | EM PORVENIR | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 57 | 12/9/2023 | 31/12/2023 |
| 55 | 147268002112 | ESCUELA URBANA LAS PALMAS | Urbana | El Reten | Fibra Óptica | 20 MB | 55 | 14/9/2023 | 31/12/2023 |
| 56 | 347288000891 | CENT EDUC 16 DE JULIO | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 57 | 147288000094 | ST EDUC DPTAL JHON F. KENNE | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 58 | 147288000949 | CEN EDUC SIMON BOLIVAR | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 59 | 147288010391 | INST FUNDACION | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 60 | 347288000352 | COL INST COLOMBIA | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 56 | 13/9/2023 | 31/12/2023 |
| 61 | 147288000264 | COL NZDO FCO DE PAULA STDE | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 62 | 147288000141 | CENTRO EDUC TERCERA MIXTA | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 63 | 147288000833 | NST EDUC DPTAL 23 DE FEBRER | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 64 | 147288000853 | NTRO EDUC JOSE ANTONIO GAL | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 65 | 147288010308 | CENT EDUC LAS PALMAS | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 66 | 147288001511 | CENT EDUC ARIGUANI | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 67 | 147288000108 | ACCION COMUNAL PAZ DEL RIO | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 68 | 147288010430 | CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 57 | 12/9/2023 | 31/12/2023 |
| 69 | 347288000841 | CEN EDUC ROTARIO MONTERRE | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 70 | 147288000183 | CENT EDUC ADRIANO PUENTES | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 71 | 147288000159 | ESC CUARTA MIXTA | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 72 | 347288000816 | C ACCION COMUNAL LOMA FRE | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 73 | 147288001678 | NT EDUC HERNAN GOMEZ PELE | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 147288000019 | EN EDUC JOSE MARIA CORDOB | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 75 | 147288000761 | EN EDUC SAN MARTIN DE PORR | Urbana | Fundacion | Radio | 20 MB | 57 | 12/9/2023 | 31/12/2023 |
| 76 | 147288000345 | ESC SEGUNDA MIXTA | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 77 | 147288000027 | JARDIN INF MUNICIPAL | Urbana | Fundacion | Fibra Óptica | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 78 | 147551000045 | ESC RUR DE VARONES SAN JOS | Rural | Pivijay | Radio | 20 MB | 40 | 29/9/2023 | 31/12/2023 |
| 79 | 247551000325 | BTO AGROP JOSE MARIA HERR | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 40 | 29/9/2023 | 31/12/2023 |
| 80 | 347551000052 | OL DPTAL DE BTO LA INMACULA | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 81 | 147551000011 | EDUC SAGRADO CORAZON DE | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 82 | 147551000410 | INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJA | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 83 | 147551000231 | ESC URB MIX NRO 1 | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 84 | 147551000193 | EUM BEATRIZ COTES | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 43 | 26/9/2023 | 31/12/2023 |
| 85 | 147551000738 | ESC MIX SIMON BOLIVAR | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 86 | 147551000037 | OMUNAL.VICENTE CABALLERO | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 40 | 29/9/2023 | 31/12/2023 |
| 87 | 147551000215 | EUM MARIA INMACULADA | Urbano | Pivijay | Fibra Óptica | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 88 | 247551000244 | ESC RUR.DE NIÑAS EL SOCORR | Rural | Pivijay | Radio | 20 MB | 42 | 27/9/2023 | 31/12/2023 |
| 89 | 147675000060 | COL DPTAL DE BACHILLERATO | Urbano | Salamina | Radio | 20 MB | 41 | 28/9/2023 | 31/12/2023 |
| 90 | 147675000019 | EU DE VARONES | Urbano | Salamina | Radio | 20 MB | 41 | 28/9/2023 | 31/12/2023 |
| 91 | 147288001032 | SC. COM. MIXTA JOSE FRANCIS | Urbano | Salamina | Radio | 20 MB | 41 | 28/9/2023 | 31/12/2023 |
| 92 | 147555002395 | EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2 | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 93 | 147555000091 | T EDUC MARIA ALFARO DE OSP | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 247555000001 | ARLOS GALAN SARMIENTO - SE | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 95 | 147555000627 | COL BTO GABRIEL ESCOBAR B. | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 96 | 147555000295 | T EDUC JUANA ARIAS DE BENAV | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 97 | 147555000171 | ATIVA DEPARTAMENTAL VICTOR | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 98 | 147555000040 | EUM SAN JOSE | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 99 | 147555027584 | UM RODRIGO VIVES DE ANDREI | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 100 | 147555000112 | M HUGO ACERO CACERES NRO | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 48 | 21/9/2023 | 31/12/2023 |
| 101 | 347555001576 | EUM BUENOS AIRES | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 51 | 18/9/2023 | 31/12/2023 |
| 102 | 147555000015 | EUM SAN RAFAEL | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 71 | 29-ago-23 | 31/12/2023 |
| 103 | 147555000139 | EUM 7 DE AGOSTO | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 71 | 29-ago-23 | 31/12/2023 |
| 104 | 147555001054 | EUM 11 DE NOVIEMBRE | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 105 | 147555027941 | ESC URB MIX POLICARPA | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 70 | 30-ago-23 | 31/12/2023 |
| 106 | 147555027886 | CUELA URBANA MIXTA LA VICTO | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 107 | 147555001046 | EUM SAN NICOLAS | URBANA | Plato | Fibra Óptica | 20 MB | 69 | 31-ago-23 | 31/12/2023 |
| 108 | 147555027614 | EUM FELIX OSPINO MUGNO | URBANA | Plato | Radio | 20 MB | 69 | 31-ago-23 | 31/12/2023 |
| 109 | 147555000601 | LA MAGDALENA | URBANA | Plato | Radio | 20 MB | 72 | 28-ago-23 | 31/12/2023 |
| 110 | 147798000099 | COL DE BTO SIMON BOLIVAR | URBANA | Tenerife | Radio | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 111 | 147798000081 | ESC MIX MARIA AUXILIADORA | URBANA | Tenerife | Radio | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 112 | 147798000013 | C.E.N. NELSON MIRANDA NRO | URBANA | Tenerife | Radio | 20 MB | 65 | 4/9/2023 | 31/12/2023 |
| 113 | 247798000557 | INSTITUTO CARMELITANO | URBANA | Tenerife | Radio | 20 MB | 48 | 21/9/2023 | 31/12/2023 |
| 114 | 147053000089 | ESC. MIX. LAS DELICIAS | URBANA | Aracataca | Radio | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 147053001743 | FOSSY MARCO MARIA MIX | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 116 | 147053001913 | FOSSY MARCOMARIA PRINC | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 117 | 147053000151 | COL BTO DE ARACATACA | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 118 | 147053000488 | COL JOHN F KENNEDY | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 119 | 147053000046 | ESC. ELVIA VIZCAINO DE TOD | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 120 | 147053001867 | ESC. LUIS CARLOS GALAN | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 121 | 147053000071 | ESC. TERCERA DE NIÑAS | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 122 | 147053000712 | ESC. SIMON BOLIVAR | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 123 | 147053000691 | ESC. URB. MIX EL PRADITO | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 124 | 247053000628 | ESC. MIXT. LA ESPERANZA | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 125 | 147053000356 | ESC. N3 PARA BARONES | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 126 | 247053000130 | SAN JOSE TEHOBROMINA | RURAL | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 127 | 147053000488 | IED JHON F KENNEDY-NUEVO SAN JOSE | URBANA | Aracataca | Fibra Óptica | 20 MB | 39 | 30/09/2023 | 31/12/2023 |
| 128 | 247980800020 | SEDE NUEVA ESPERANZA | RURAL | Zona bananera | Radio | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 129 | 247980000104 | INST. EDUC. TUCURINCA | RURAL | Zona bananera | Radio | 20 MB | 68 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 130 | 247170000159 | ERM LOS 3 ANGELES | Rural | Chibolo | Radio | 20 MB | 64 | 5/9/2023 | 31/12/2023 |
| 131 | 147170000723 | TRO AGROPECUARIO EL PROGR | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 132 | 147170000014 | COL DPTAL LICEO SANTANDER | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 133 | 147170000022 | INST EDUC SAN JUDAS TADEO | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 134 | 147170000308 | CENT EDUC EL PROGRESO | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 135 | 147170000405 | CENT EDUC 23 DE ABRIL | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 136 | 147170800118 | SEDE 20 DE JULIO | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 137 | 147170000049 | CENT EDUC MARIA AUXILIADOR | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 247170000345 | ERM SANTA CATALINA | Urbano | Chibolo | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 139 | 247541000360 | ST EDUC SAN PABLO DE PEDRA | Urbano | Pedraza | Fibra Óptica | 20 MB | 54 | 15/09/2023 | 31/12/2023 |
| 140 | 247541000475 | ST EDUC ECOLOGICA JOSE DAD | Rural | Pedraza | Radio | 20 MB | 41 | 28/09/2023 | 31/12/2023 |
| 141 | 247541000114 | SC RUR DE VARONES DE HERED | Rural | Pedraza | Radio | 20 MB | 41 | 28/09/2023 | 31/12/2023 |
| 142 | 147541000021 | U PARA NIÑAS ANTONIA SANTO | Urbano | Pedraza | Fibra Óptica | 20 MB | 54 | 15/09/2023 | 31/12/2023 |
| 143 | 247541000092 | ESC RUR DENIÑAS DE HEREDIA | Rural | Pedraza | Radio | 20 MB | 41 | 28/09/2023 | 31/12/2023 |
| 144 | 147541000039 | PARA VARONES ANTONIO NARI | Urbano | Pedraza | Fibra Óptica | 20 MB | 54 | 15/09/2023 | 31/12/2023 |
| 145 | 147541000438 | REESCOLAR MI PRIMERA ILUSIO | Urbano | Pedraza | Fibra Óptica | 20 MB | 54 | 15/09/2023 | 31/12/2023 |
| 146 | 247541000483 | T DE EDUC BAS AMPLIADA Y M | Rural | Pedraza | Radio | 20 MB | 41 | 28/09/2023 | 31/12/2023 |
| 147 | 247161000197 | IVA DEPARTAMENTAL BASICA Y | Urbano | Concordia | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 148 | 247161000189 | EU DE VARONES SAN ISIDRO | Urbano | Concordia | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 149 | 247161000057 | EUN POLICARPA SALAVARRIETA | Urbano | Concordia | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 150 | 147161000109 | COL DPTAL DE BTO CERRO | Urbano | Cerro de San antonio | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 151 | 147161000133 | EUM NRO. 1 | Urbano | Cerro de San antonio | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 152 | 147161000320 | EUM LAS FLORES | Urbano | Cerro de San antonio | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 153 | 147258000146 | INST EDUC DPTAL AGRICOLA | Urbano | El piñon | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 154 | 147258000031 | ESC URB DE NIÑAS | Urbano | El piñon | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 155 | 147258000324 | ESC URB MIXTA | Urbano | El piñon | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 156 | 147030010532 | EL CARMEN DE ALGARROBO | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 247288000200 | N EDUCATIVA DEPARTAMENTAL | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 158 | 247288000641 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAFAEL NUÑEZ | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 159 | 147030010524 | OSE ALEJANDRINO ISAZA TORR | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 160 | 247288000218 | CENT EDUC Mª AUXILIADORA | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 161 | 447288000039 | CENT EDUC 26 DE JULIO | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 162 | 247288000757 | CENT EDUC MIRAFLORES | Urbano | Algarrobo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 163 | 247541000271 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL L | Urbano | Zapayan | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 164 | 247541000076 | EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 7 | Urbano | Zapayan | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 165 | 247541000025 | ANTL MUNICIPAL CASTILLO DE | Urbano | Zapayan | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 166 | 247541000149 | EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 6 | Urbano | Zapayan | Fibra Óptica | 20 MB | 62 | 7/9/2023 | 31/12/2023 |
| 167 | 147058000419 | EUM EL RETIRO | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 168 | 147058000044 | EUM COMUNAL | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 169 | 147058000851 | EUM EL CONGO | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 170 | 147058000168 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LI | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 171 | 147058000036 | EU DE NIÑAS | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 172 | 147058000087 | EU DE VARONES | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 173 | 147058000303 | EUM JORGE ELIECER GAITAN | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 67 | 2/9/2023 | 31/12/2023 |
| 174 | 347058000426 | ONCENTRACION SIMON BOLIVA | Urbano | Ariguani | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 175 | 247570800031 | DUCATIVA DEPARTAMENTAL RU | Rural | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 147570000099 | DUC DPTAL SAN JOSE DE PUEBL | Urbano | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 177 | 247570000051 | NT DE EDUC BAS RURAL TASAJE | Rural | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 178 | 147570000013 | ESC URB PARA VARONES | Urbano | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 179 | 247570000387 | ERM SANTIAGO MONTAÑO | Rural | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 180 | 147570000048 | CENTRO URBANO DE NIÑAS | Urbano | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 181 | 247570000271 | ERM LA GLORIA | Rural | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 182 | 247570000085 | JARDIN RONDA DE LOS NIÑOS | Rural | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 183 | 347570000136 | JARDIN INFANTIL CHIQUILLADA | Urbano | Pueblo viejo | Fibra Óptica | 20 MB | 68 | 1/9/2023 | 31/12/2023 |
| 184 | 247707000908 | TRO EDUCATIVO RURAL CIENAG | Rural | Santa barbara de pinto | Radio | 20 MB | 44 | 25/9/2023 | 31/12/2023 |
| 185 | 247720000011 | CATIVO RURAL SAGRADO CORA | Rural | Santa barbara de pinto | Radio | 20 MB | 54 | 15/9/2023 | 31/12/2023 |
| 186 | 247707001424 | CATIVA DEPATAMENTAL GILMA | Urbano | Santa barbara de pinto | Fibra Óptica | 20 MB | 54 | 15/9/2023 | 31/12/2023 |
| 187 | 247189001911 | TAL DE BRO RODRIGO VIVES DE | Rural | Zona bananera | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 188 | 247189000877 | PREESCOLAR MARIA AUXILIASORA | Rural | Zona bananera | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 189 | 247189001008 | ERM LUIS M RUDOLF | Rural | Zona bananera | Fibra Óptica | 20 MB | 51 | 18/9/2023 | 31/12/2023 |
| 190 | 247189000923 | ERM LA AGUSTINA | Rural | Zona bananera | Fibra Óptica | 20 MB | 55 | 14/9/2023 | 31/12/2023 |
| 191 | 247189000958 | ER DE VARONES JAIME ROOCK | Rural | Zona bananera | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 192 | 247189001547 | ANDO ESTRADA FLORES - SEDE | Rural | Zona bananera | Fibra Óptica | 20 MB | 58 | 11/9/2023 | 31/12/2023 |
| 193 | 147745000437 | STITUCION EDUC DPTAL SAN J | Urbano | Sitio nuevo | Fibra Óptica | 20 MB | 42 | 27/9/2023 | 31/12/2023 |
| 194 | 247745000181 | INST EDUC DPTAL RUR PALERM | Rural | Sitio nuevo | Radio | 20 MB | 39 | 30/9/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 147745000046 | ESC URB DE VARONES NRO. 2 | Urbano | Sitio nuevo | Fibra Óptica | 20 MB | 42 | 27/09/2023 | 31/12/2023 |
| 196 | 247703000130 | COLEGIO DPTAL DE BTO GERARDO VALENCIA | Urbano | San Zenon | Fibra Óptica | 20 MB | 64 | 5/9/2023 | 31/12/2023 |
| 197 | 247660001812 | CENTRO EDUC ETTE ENNAKA | Rural | Sabanas de san angel | Satelital | 20 MB | 64 | 5/9/2023 | 31/12/2023 |
| 198 | 247551000325 | ERM SAN JUAN DE DIOS | Rural | Pivijay | Satelital | 20 MB | 39 | 30/9/2023 | 31/12/2023 |
| 199 | 247460000249 | DEPARTAMENTAL TECNICA AG | Urbano | Nueva granada | Fibra Óptica | 20 MB | 47 | 22/9/2023 | 31/12/2023 |
| 200 | 247555002471 | T EDUC DPTAL DE NUEVA GRAN | Urbano | Nueva granada | Fibra Óptica | 20 MB | 47 | 22/9/2023 | 31/12/2023 |
| 201 | 147460800081 | CONCEPCION SANTANA PEREZ | Urbano | Nueva granada | Fibra Óptica | 20 MB | 47 | 22/9/2023 | 31/12/2023 |
| 202 | 147555800232 | VICENTE TREJOS HINCAPIE | Urbano | Nueva granada | Fibra Óptica | 20 MB | 47 | 22/9/2023 | 31/12/2023 |

Para constancia se firma la presente a los diez (10) días de mes de noviembre del 2023

**JAIME CABARCAS GOMEZ**
19.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 247703000130 | COLEGIO DPTAL DE BTO GERARDO VALENCIA | Urbano | San Zenon | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 197 | 247660001812 | CENTRO EDUC ETTE ENNAKA | Rural | Sabanas de san angel | 0 | 0 | 99,96 | 91 | S | S | 20 |
| 198 | 247551000325 | ERM SAN JUAN DE DIOS | Rural | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 96 | S | S | 20 |
| 199 | 247460000249 | DEPARTAMENTAL TECNICA AG | Urbano | Nueva granada | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 200 | 247555002471 | T EDUC DPTAL DE NUEVA GRAN | Urbano | Nueva granada | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 201 | 147460800081 | CONCEPCION SANTANA PEREZ | Urbano | Nueva granada | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 202 | 147555800232 | VICENTE TREJOS HINCAPIE | Urbano | Nueva granada | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 209 | | | | | 8 | 16 | | | | | |

El presente resumen se avala por el representante legal y director técnico del proyecto

Para constancia se firma la presente a los diez (10) días de mes de noviembre del 2023

**JAIME CABARCAS GOMEZ**
10.208.563 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 247541000149 | EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 6 | Urbano | Zapayan | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 167 | 147058000419 | EUM EL RETIRO | Urbano | Ariguani | 0 | 0 | 99,96 | 86 | S | S | 20 |
| 168 | 147058000044 | EUM COMUNAL | Urbano | Ariguani | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 169 | 147058000851 | EUM EL CONGO | Urbano | Ariguani | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 170 | 147058000168 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LI | Urbano | Ariguani | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 171 | 147058000036 | EU DE NIÑAS | Urbano | Ariguani | 0 | 1 | 99,96 | 88 | S | S | 20 |
| 172 | 147058000087 | EU DE VARONES | Urbano | Ariguani | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 173 | 147058000303 | EUM JORGE ELIECER GAITAN | Urbano | Ariguani | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 174 | 347058000426 | ONCENTRACION SIMON BOLIVA | Urbano | Ariguani | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 175 | 247570800031 | DUCATIVA DEPARTAMENTAL RU | Rural | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 176 | 147570000099 | DUC DPTAL SAN JOSE DE PUEBL | Urbano | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 177 | 247570000051 | NT DE EDUC BAS RURAL TASAJE | Rural | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 178 | 147570000013 | ESC URB PARA VARONES | Urbano | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 179 | 247570000387 | ERM SANTIAGO MONTAÑO | Rural | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 180 | 147570000048 | CENTRO URBANO DE NIÑAS | Urbano | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 181 | 247570000271 | ERM LA GLORIA | Rural | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 182 | 247570000085 | JARDIN RONDA DE LOS NIÑOS | Rural | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 183 | 347570000136 | JARDIN INFANTIL CHIQUILLADA | Urbano | Pueblo viejo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 184 | 247707000908 | TRO EDUCATIVO RURAL CIENAG | Rural | Santa barbara de pinto | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 185 | 247720000011 | CATIVO RURAL SAGRADO CORA | Rural | Santa barbara de pinto | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 186 | 247707001424 | CATIVA DEPATAMENTAL GILMA | Urbano | Santa barbara de pinto | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 187 | 247189001911 | TAL DE BRO RODRIGO VIVES DE | Rural | Zona bananera | 1 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 188 | 247189000877 | PREESCOLAR MARIA AUXILIASORA | Rural | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 189 | 247189001008 | ERM LUIS M RUDOLF | Rural | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 190 | 247189000923 | ERM LA AGUSTINA | Rural | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 191 | 247189000958 | ER DE VARONES JAIME ROOCK | Rural | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 192 | 247189001547 | ANDO ESTRADA FLORES - SEDE | Rural | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 193 | 147745000437 | STITUCION EDUC DPTAL SAN J | Urbano | Sitio nuevo | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 194 | 247745000181 | INST EDUC DPTAL RUR PALERM | Rural | Sitio nuevo | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 195 | 147745000046 | ESC URB DE VARONES NRO. 2 | Urbano | Sitio nuevo | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 147170800118 | SEDE 20 DE JULIO | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 137 | 147170000049 | CENT EDUC MARIA AUXILIADOR | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 138 | 247170000345 | ERM SANTA CATALINA | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 139 | 247541000360 | ST EDUC SAN PABLO DE PEDRA | Urbano | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 140 | 247541000475 | ST EDUC ECOLOGICA JOSE DAD | Rural | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 141 | 247541000114 | SC RUR DE VARONES DE HERED | Rural | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 142 | 147541000021 | U PARA NIÑAS ANTONIA SANTO | Urbano | Pedraza | 0 | 1 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 143 | 247541000092 | ESC RUR DENIÑAS DE HEREDIA | Rural | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 144 | 147541000039 | PARA VARONES ANTONIO NARI | Urbano | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 145 | 147541000438 | REESCOLAR MI PRIMERA ILUSIO | Urbano | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 146 | 247541000483 | T DE EDUC BAS AMPLIADA Y M | Rural | Pedraza | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 147 | 247161000197 | IVA DEPARTAMENTAL BASICA Y | Urbano | Concordia | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 148 | 247161000189 | EU DE VARONES SAN ISIDRO | Urbano | Concordia | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 149 | 247161000057 | EUN POLICARPA SALAVARRIETA | Urbano | Concordia | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 150 | 147161000109 | COL DPTAL DE BTO CERRO | Urbano | Cerro de San antonio | 1 | 1 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 151 | 147161000133 | EUM NRO. 1 | Urbano | Cerro de San antonio | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 152 | 147161000320 | EUM LAS FLORES | Urbano | Cerro de San antonio | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 153 | 147258000146 | INST EDUC DPTAL AGRICOLA | Urbano | El piñon | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 154 | 147258000031 | ESC URB DE NIÑAS | Urbano | El piñon | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 155 | 147258000324 | ESC URB MIXTA | Urbano | El piñon | 1 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 156 | 147030010532 | EL CARMEN DE ALGARROBO | Urbano | Algarrobo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 157 | 247288000200 | N EDUCATIVA DEPARTAMENTAL | Urbano | Algarrobo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 158 | 247288000641 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAFAEL NUÑEZ | Urbano | Algarrobo | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 159 | 147030010524 | OSE ALEJANDRINO ISAZA TORR | Urbano | Algarrobo | 0 | 1 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 160 | 247288000218 | CENT EDUC Mª AUXILIADORA | Urbano | Algarrobo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 161 | 447288000039 | CENT EDUC 26 DE JULIO | Urbano | Algarrobo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 162 | 247288000757 | CENT EDUC MIRAFLORES | Urbano | Algarrobo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 163 | 247541000271 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL L | Urbano | Zapayan | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 164 | 247541000076 | EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 7 | Urbano | Zapayan | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 165 | 247541000025 | ANTL MUNICIPAL CASTILLO DE | Urbano | Zapayan | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 147555000139 | EUM 7 DE AGOSTO | URBANA | Plato | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 104 | 147555001054 | EUM 11 DE NOVIEMBRE | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 105 | 147555027941 | ESC URB MIX POLICARPA | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 106 | 147555027886 | CUELA URBANA MIXTA LA VICTO | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 107 | 147555001046 | EUM SAN NICOLAS | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 108 | 147555027614 | EUM FELIX OSPINO MUGNO | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 109 | 147555000601 | LA MAGDALENA | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 110 | 147798000099 | COL DE BTO SIMON BOLIVAR | URBANA | Tenerife | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 111 | 147798000081 | ESC MIX MARIA AUXILIADORA | URBANA | Tenerife | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 112 | 147798000013 | C.E.N. NELSON MIRANDA NRO | URBANA | Tenerife | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 113 | 247798000557 | INSTITUTO CARMELITANO | URBANA | Tenerife | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 114 | 147053000089 | ESC. MIX. LAS DELICIAS | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 115 | 147053001743 | FOSSY MARCO MARIA MIX | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 116 | 147053001913 | FOSSY MARCOMARIA PRINC | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 117 | 147053000151 | COL BTO DE ARACATACA | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 118 | 147053000488 | COL JOHN F KENNEDY | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 119 | 147053000046 | ESC. ELVIA VIZCAINO DE TOD | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 120 | 147053001867 | ESC. LUIS CARLOS GALAN | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 121 | 147053000071 | ESC. TERCERA DE NIÑAS | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 122 | 147053000712 | ESC. SIMON BOLIVAR | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 123 | 147053000691 | ESC. URB. MIX EL PRADITO | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 124 | 247053000628 | ESC. MIXT. LA ESPERANZA | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 125 | 147053000356 | ESC. N3 PARA BARONES | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 126 | 247053000130 | SAN JOSE TEHOBROMINA | RURAL | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 127 | 147053000488 | IED JHON F KENNEDY- NUEVO SAN JOSE | URBANA | Aracataca | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 128 | 247980800020 | SEDE NUEVA ESPERANZA | RURAL | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 129 | 247980000104 | INST. EDUC. TUCURINCA | RURAL | Zona bananera | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 130 | 247170000159 | ERM LOS 3 ANGELES | Rural | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 131 | 147170000723 | TRO AGROPECUARIO EL PROGR | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 132 | 147170000014 | COL DPTAL LICEO SANTANDER | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 133 | 147170000022 | INST EDUC SAN JUDAS TADEO | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 134 | 147170000308 | CENT EDUC EL PROGRESO | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 135 | 147170000405 | CENT EDUC 23 DE ABRIL | Urbano | Chibolo | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 147288000183 | CENT EDUC ADRIANO PUENTES | Urbana | Fundacion | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 71 | 147288000159 | ESC CUARTA MIXTA | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 72 | 347288000816 | C ACCION COMUNAL LOMA FRE | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 73 | 147288001678 | NT EDUC HERNAN GOMEZ PELE | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 74 | 147288000019 | EN EDUC JOSE MARIA CORDOB | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 75 | 147288000761 | EN EDUC SAN MARTIN DE PORR | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 76 | 147288000345 | ESC SEGUNDA MIXTA | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 77 | 147288000027 | JARDIN INF MUNICIPAL | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 78 | 147551000045 | ESC RUR DE VARONES SAN JOS | Rural | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 79 | 247551000325 | BTO AGROP JOSE MARIA HERR | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 80 | 347551000052 | OL DPTAL DE BTO LA INMACULA | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 81 | 147551000011 | EDUC SAGRADO CORAZON DE | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 82 | 147551000410 | INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJA | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 95 | S | S | 20 |
| 83 | 147551000231 | ESC URB MIX NRO 1 | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 84 | 147551000193 | EUM BEATRIZ COTES | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 95 | S | S | 20 |
| 85 | 147551000738 | ESC MIX SIMON BOLIVAR | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 86 | 147551000037 | OMUNAL.VICENTE CABALLERO | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 95 | S | S | 20 |
| 87 | 147551000215 | EUM MARIA INMACULADA | Urbano | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 88 | 247551000244 | ESC RUR.DE NIÑAS EL SOCORR | Rural | Pivijay | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 89 | 147675000060 | COL DPTAL DE BACHILLERATO | Urbano | Salamina | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 90 | 147675000019 | EU DE VARONES | Urbano | Salamina | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 91 | 147288001032 | SC. COM. MIXTA JOSE FRANCIS | Urbano | Salamina | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 92 | 147555002395 | EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2 | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 93 | 147555000091 | T EDUC MARIA ALFARO DE OSP | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 94 | 247555000001 | ARLOS GALAN SARMIENTO - SE | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 95 | 147555000627 | COL BTO GABRIEL ESCOBAR B. | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 96 | 147555000295 | T EDUC JUANA ARIAS DE BENAV | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 97 | 147555000171 | ATIVA DEPARTAMENTAL VICTOR | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 98 | 147555000040 | EUM SAN JOSE | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 99 | 147555027584 | UM RODRIGO VIVES DE ANDREI | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 100 | 147555000112 | M HUGO ACERO CACERES NRO | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 101 | 347555001576 | EUM BUENOS AIRES | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 102 | 147555000015 | EUM SAN RAFAEL | URBANA | Plato | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 147245000279,00 | EMR LA CALDELARIA | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |
| 38 | 147245000023,00 | ANTONIO ESCOBAR CAMARGO | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 39 | 147245050276,00 | EUM GENERAL ANTONIO NARIÑO | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 40 | 147245000775,00 | ERM ATENOGENES BELENO | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |
| 41 | 147245050233,00 | UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 42 | 147245000287,00 | EU MIXTA N 1 . | Rural | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |
| 43 | 147245000350,00 | EU LUIS LOPEZ DE MEZA | Rural | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 44 | 147245000805,00 | EUM EL BANQUITO | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 45 | 147245000368,00 | ESC MONTESSORI | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 46 | 247545001701 | NT EDUC DPTAL RUR EL BRILLA | Rural | Pijiño | 1 | 1 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 47 | 147707001616 | ERM SANTA MARIA | Rural | Pijiño | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 48 | 247053000105 | NTRACION ESCOLAR GENERAL | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 49 | 247268002052 | L MPAL ROQUE DE LOS RIOS VA | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 50 | 147268002040 | COL DPTAL EUCLIDES LIZARAZO | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 51 | 247053000474 | T EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTI | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 52 | 247053000661 | EM CAMPO MURCIA | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 53 | 147268002104 | ESCUELA URBANA SAN MIGUEL | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 54 | 247268000068 | EM PORVENIR | Urbana | El Reten | 1 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 55 | 147268002112 | ESCUELA URBANA LAS PALMAS | Urbana | El Reten | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 56 | 347288000891 | CENT EDUC 16 DE JULIO | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 57 | 147288000094 | ST EDUC DPTAL JHON F. KENNE | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 58 | 147288000949 | CEN EDUC SIMON BOLIVAR | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 59 | 147288010391 | INST FUNDACION | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 60 | 347288000352 | COL INST COLOMBIA | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 61 | 147288000264 | COL NZDO FCO DE PAULA STDE | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 62 | 147288000141 | CENTRO EDUC TERCERA MIXTA | Urbana | Fundacion | 1 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 63 | 147288000833 | NST EDUC DPTAL 23 DE FEBRER | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 64 | 147288000853 | NTRO EDUC JOSE ANTONIO GAL | Urbana | Fundacion | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 65 | 147288010308 | CENT EDUC LAS PALMAS | Urbana | Fundacion | 0 | 1 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 66 | 147288001511 | CENT EDUC ARIGUANI | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 67 | 147288000108 | ACCION COMUNAL PAZ DEL RIO | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 68 | 147288010430 | CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 69 | 347288000841 | CEN EDUC ROTARIO MONTERRE | Urbana | Fundacion | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 147692000561 | ESC GABRIELA MISTRAL | Urbana | San sebastian de buenavista | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 11 | 147692000553 | ENT PRESCOLAR MIS AMIGUITOS | Urbana | San sebastian de buenavista | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 12 | 247692000281 | ERM DE VENERO | Urbana | San sebastian de buenavista | 0 | 0 | 99,96 | 95 | S | S | 20 |
| 13 | 247692000264 | ERM FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Rural | San sebastian de buenavista | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 14 | 147707800004 | SEDE LA PAZ | RURAL | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 15 | 147707000016 | EUM NR 4 | RURAL | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 16 | 147707000113 | EUM NR 2 | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 17 | 147707000105 | EUM NR 1 | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 18 | 147707001811 | EUM NR 7 DIVINO NIÑO | RURAL | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 19 | 147707001705 | EUM NR 3 RAFAEL JIMENEZ | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 20 | 247707000657 | EMR TAPIA | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 21 | 147707000016 | DPTAL JOSE MARIA BENAVIDES | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 22 | 147707000113 | DPTAL ANTONIO BRUGES | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 23 | 147707000105 | DEPTAL DE BTO MARIA AUXILIADORA | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 24 | 147707001705 | COL DEPTAL TEC AGROPECUARIO | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 25 | 147707800004 | ERM LAS PALMITAS (247707000444) | URBANA | Santa ana | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 26 | 247245001555,00 | EU FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 27 | 147245001976,00 | EMR LAS AMERICAS | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 28 | 147245000252,00 | DPTAL LORENCITA VILLEGAS | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |
| 29 | 147245000261,00 | NACIONAL MIXTO DE BACHILLERATO | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |
| 30 | 147245001232,00 | DPTAL SANTA TERESA DE JESUS | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 31 | 147245001941,00 | ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL | Rural | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 32 | 147245000333,00 | ESC GENERAL SANTANDER | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 33 | 147245001500,00 | EUM LAS PALMAS | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 34 | 147245001241,00 | EUM SANTA TERESA DE JESUS | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |
| 35 | 147245001844,00 | ERM LIBERTADOR | Urbana | El banco | 0 | 0 | 99,96 | | S | S | 20 |
| 36 | 147245000015,00 | EUM MARCO FIDEL SUAREZ | Urbana | El banco | 0 | 1 | 99,96 | 82 | S | S | 20 |

CONTRATO No PS-10352023

"INSTALACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PARA EL AÑO 2023, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, MAGDALENA"

CERTIFICA

Que los datos suministrados corresponden a las variables calidad de servicio correspondiente entre el 08/10/2023 y el 07/11/2023 y certifica los días de servicio del periodo, así como los datos básicos de operación del servicio. Esta información se soporta con los anexos del 1 al 5 que hacen parte de la orden de pago 03

| No. | CODIGO DANE SEDE | NOMBRE SEDE EDUCATIVA | ZONA (URBANA/ RURAL) | MUNICIPIO | CALIDAD DEL SERVICIO | | | | VARIABLES TECNICAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INCIDENTES | REQUERIMIENTOS | DISPONIBILIDAD | ENCUESTA SATISFCCION | TRAFICO (S/N) | LATENCIA <20 MS (S7N) | ANCHO DE BANDA (>=20 Mb) |
| 1 | 147318000311 | DPTAL NESTOR ANDRES RANGEL ALFARO | Urbana | Guamal | 0 | 1 | 99,96 | 0 | S | S | 20 |
| 2 | 147318000019 | DPTAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Urbana | Guamal | 0 | 0 | 99,96 | 90 | S | S | 20 |
| 3 | 147318000027 | DPTAL BIENVENIDO RODRIGUEZ | Urbana | Guamal | 2 | 0 | 99,96 | 100 | S | S | 20 |
| 4 | 147318000043 | ESCUELA URB N 1 DE NIÑAS | Urbana | Guamal | 0 | 0 | 99,96 | 85 | S | S | 20 |
| 5 | 147318000051 | ESCUELA URB N 2 DE NIÑAS | Urbana | Guamal | 0 | 0 | 99,96 | 0 | S | S | 20 |
| 6 | 247318000498 | ERM SAN JUAN DE DIOS | Rural | Guamal | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 7 | 147318000035 | ESCUELA URBANA ACEVEDO Y GOMEZ | Urbana | Guamal | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |
| 8 | 147692000081 | EUM ALFONSO LOPEZ | Urbana | San sebastian de buenavista | 0 | 0 | 99,96 | 75 | S | S | 20 |
| 9 | 147692000057 | INST ED DEPARTAMENTAL EXTERNO | Urbana | San sebastian de buenavista | 0 | 0 | 99,96 | 80 | S | S | 20 |

# CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA



# INFORME DE EJECUCIÓN

## Programa de Conectividad Escolar

Contrato de prestación de servicios N.º PS-1035-2023

Objeto contractual: Instalación y prestación de servicio de conectividad a internet en sedes educativas oficiales para el año 2023, en el marco del programa estrategia de conectividad escolar. Magdalena.

Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecución
Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecución
Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecución
Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecución
Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecución
Conectividad escolar – Informe de ejecución Conectividad escolar – Informe de ejecución

**CCT08 - NOV 07 DE 2023**

Table of Contents


INTRODUCCION 3

1. ASPECTO ADMINISTRATIVO 3
   1.1 Garantías 4
   1.2 Personal de Trabajo 4
   1.3 Seguridad Social 5
2. ASPECTO TECNICO 5
   2.1 Operación efectiva del servicio 5
   2.2 Sistema de mesa de ayuda 8
   2.3 Operación y mantenimiento 10
      2.3.1 Gestión para garantizar la disponibilidad del servicio 9
      2.3.2 Disponibilidad y tráfico 9
      2.3.3 Medición de calidad de servicio 10
   2.4 Mantenimiento preventivo y correctivo de las torres de Comunicación 12
   2.5 Mayor cantidad de prestación efectiva de tiempo de servicio 12
3. ASPECTO FINANCIERO
4. ANEXOS 13

# INTRODUCCIÓN

El presente informe es el tercero presentado en desarrollo del contrato de prestación de servicios N.º PS-1035-2023 correspondiente a la prestación de servicio de internet entre el 08 de octubre y el 07 de noviembre de 2023.

Durante este periodo se asegura que el servicio se encuentra en condiciones técnicas y funcionales para su uso según los requerimientos establecidos, deben tomarse en consideración todos los elementos propios de una operación. El alcance de este informe es con corte 7 de noviembre, iniciándose a partir del 8 de octubre; en este periodo se acumulan 61 días mínimo de servicio para cada una de las 202 instituciones, lo que nos da un total de 12322 días para todas ellas

Durante este periodo de tiempo el contratista garantizó el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el contrato aplicando las políticas de calidad de servicio, entre otras:

- Brindar el servicio de MESA DE AYUDA para la asistencia y soporte técnico a los requerimientos de los usuarios sobre la prestación del servicio, así como para atender los reportes de falla y para la recepción de Peticiones Quejas y Reclamos
- Brindar el monitoreo de los servicios requeridos para controlar el funcionamiento continuo del servicio de conectividad.
- Cumplimiento de los niveles de servicio definidos
- Establecer, aplicar y mantener políticas de seguridad de red, relativas a la utilización de filtrado de contenido, firewall, y las demás aplicables al servicio de internet

En calidad de entidad adjudicataria en el proceso competitivo de selección llevado a cabo por la entidad contratante, el CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023, conformado por las empresas DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA SAS y GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS, tiene la intención de relatar la ejecución del contrato de prestación de servicios N.º PS-1035-2023 durante el periodo y actividad correspondiente. (08 de octubre 2023 -7 de noviembre 2023)

# 1. ASPECTO ADMINISTRATIVO

A través de este tercer informe de gestión, el CONSORCIO DE CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 se complace en poner en conocimiento de la supervisión encargada del contrato de prestación de servicios Nº PS-1035-2023, un detallado registro de las actividades llevadas a cabo durante el período declarado de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que en el segundo informe se detallaron actividades hasta el 7 de octubre de la etapa de prestación efectiva del servicio, en este informe se encuentra el periodo entre el 8 de octubre y el 7 de noviembre de 2023.

Durante este tiempo, nuestro consorcio ha estado firmemente comprometido con el cumplimiento de las condiciones de desembolso, como se estipula en la cláusula cuarta del

contrato. Para alcanzar este objetivo, hemos desarrollado una serie de acciones que incluyen, pero no se limitan a:

- **Planificación Detallada:** Se llevó a cabo una planificación minuciosa de cada etapa del proyecto, asegurando que se cumplieran los plazos y los hitos definidos en el contrato.

- **Recursos y Personal Calificado:** Nos aseguramos de contar con los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, y un equipo altamente calificado para llevar a cabo las tareas requeridas de manera eficiente.

- **Control de Calidad:** Implementamos rigurosos procesos de control de calidad en todas las fases del proyecto, garantizando que los resultados estén en línea con los estándares establecidos.

- **Seguimiento Continuo:** Realizamos un seguimiento constante del progreso y del cumplimiento de los objetivos del contrato, lo que nos permitió tomar medidas oportunas en caso de desviaciones.

- **Comunicación Efectiva:** Mantuvimos una comunicación fluida y efectiva con todas las partes interesadas, incluyendo a la supervisión, para mantenerlos informados sobre el estado del proyecto.

En resumen, a lo largo de este período de ejecución, el CONSORCIO DE CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 ha trabajado de manera diligente y comprometida para asegurar que se cumplan todas las condiciones de desembolso establecidas en el contrato. Este informe proporciona un detallado panorama de nuestras acciones y logros, y estamos disponibles para cualquier consulta adicional o verificación que la supervisión considere necesaria.

## 1.1. Garantías

Anunciadas en los informes 1 y 2.

## 1.2. Personal de trabajo

De conformidad con la propuesta del consorcio en el proceso de contratación, hemos venido desarrollando las actividades con el equipo de trabajo idóneo para el cumplimiento total de las acciones que nos llevarán al cumplimiento total del objeto del contrato.

### 1.3. Seguridad social

El CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA ha mantenido un cumplimiento puntual y riguroso con la obligación de estar al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. En este sentido, adjuntamos los certificados correspondientes de las empresas que conforman el consorcio, así como los respectivos soportes de pagos de las planillas.

Estamos a disposición para cualquier consulta o verificación adicional que se requiera en este asunto. Además, se anexan los soportes de manera detallada para su revisión y verificación correspondiente.

## 2. ASPECTO TÉCNICO

En primer lugar, se da cuenta que la ejecución del contrato de prestación de servicios Nº PS-1035-2023 tiene como antecedentes las directrices planteadas por la Gobernación del Magdalena, que en las bases del proceso de selección LP-010-2023 (Documento técnico del proyecto, Pág. 24) definió los criterios que deben cumplir las sedes o instituciones objeto de intervención en la fase operación efectiva del servicio, los cuales se citan a continuación:

a) Disponibilidad del servicio durante la operación y administración, con los niveles de servicio establecidos en el presente Lineamiento Técnico.
b) Garantizar la administración, monitoreo y operación de los servicios que hacen parte del contrato
c) Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los servicios
d) Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS
e) Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías implementadas para el servicio de conectividad.
f) Disponibilidad de recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en Internet.
g) Monitoreo y gestión de ancho de banda en los enlaces de comunicaciones.
h) Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad, incluida la medición de los indicadores establecidos en el presente documento.

Como habíamos mencionado en el informe de instalación las 202 instituciones educativas, se distribuyeron en 15 grupos, está estrategia se conserva para la etapa de prestación efectiva del servicio.

### 2.1. Operación efectiva del servicio

Con fecha de corte 7 de noviembre 2023 la cantidad de días de servicio efectivo de todas las instituciones debieron ser 12322 días (61 días de servicio, 202 instituciones). Una vez finalice el


contrato se realizará la reposición de los días faltantes a cada institución de acuerdo con la fecha de entrada en servicio

En las tablas comparativas se pueden observar los cálculos y en el Anexo 1 se puede observar en detalle el servicio en días institución por institución, pudiendo identificar claramente los días trabajados por institución con las fechas de corte propuestas. Presentamos el resumen de análisis acumulado de los 2 meses de servicio


| CORTE 07/11/2023 | EJECUCION PRESTACION SERVICIO INTERNET MES 2 SEPTIEMBRE y OCTUBRE ACUMULADO | | | 61 |
|---|---|---|---|---|
| NUMERO TOTAL DE DIAS PARA 202 INSTITUCIONES | | | | 12322 |
| NUMERO DE DIAS DE SERVICIO PRESTADOS A LAS I.E | | | | 12426 |
| Grupo | Dias Teorico | Penalización | Prestados | |
| GRUPO 1 | 2867 | 0 | 2982 | |
| GRUPO 2 | 2684 | 0 | 2498 | |
| GRUPO 3 | 1342 | 0 | 1484 | |
| GRUPO 4 | 976 | 0 | 1059 | |
| GRUPO 5 | 549 | 0 | 600 | |
| GRUPO 6 | 1037 | 0 | 956 | |
| GRUPO 7 | 671 | 0 | 724 | |
| GRUPO 8 | 488 | 0 | 543 | |
| GRUPO 9 | 549 | 0 | 612 | |
| GRUPO 10 | 183 | 0 | 152 | |
| GRUPO 11 | 366 | 0 | 338 | |
| GRUPO 12 | 183 | 0 | 123 | |
| GRUPO 13 | 61 | 0 | 64 | |
| GRUPO 14 | 122 | 0 | 103 | |
| GRUPO 15 | 244 | 0 | 188 | |
| | 12322 | 0 | 12426 | |


















Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)





En el proyecto se garantiza que las instituciones educativas tengan acceso a Internet de manera confiable y segura. Para ello hubo especial cuidado en considerar todos los aspectos técnicos que garantizaran la calidad del proyecto, entre otros:

**1. Infraestructura de Red:** En unión con los aliados estratégicos se dispone de enrutadores, sistemas de radio, repetidores, etc., que nos garantizan las tres tecnologías de funcionamiento más utilizadas en internet: Fibra óptica, Radioenlaces y satélite

**2. Ancho de Banda:** El ancho de banda utilizado hace parte de las especificaciones técnicas y es de 20 Mbps simétrico

**3. Aliados estratégicos (ISP):** Totalmente confiables que proporcionan el ancho de banda necesario y garantizan calidad y disponibilidad en el servicio.

**4. Seguridad de la Red:** La seguridad está garantizada con la colocación de firewalls, sistemas de detección de intrusiones y políticas de acceso, para proteger la red de posibles amenazas y ataques cibernéticos.

**5. Redes Cableadas e Inalámbricas:** En el proyecto se contemplan estas 2 soluciones para las instituciones, el suministro del servicio es cableado para los dispositivos conectados a la LAN del colegio e inalámbrico (wifi) para espacio abierto.

**6. Filtrado de Contenido:** Con el apoyo de los aliados estratégicos se establece el filtrado de contenido para bloquear el acceso a sitios web no educativos.

**8. Monitoreo y Mantenimiento:** disposición de un sistema de monitoreo en funcionamiento para supervisar y solucionar problemas de manera proactiva. Mantenimiento regular de la infraestructura para garantizar su funcionamiento óptimo.

En resumen, en el proyecto se realizó la planificación, implementación y gestión de una infraestructura de red sólida y segura para proporcionar acceso a Internet confiable a las instituciones educativas

## 2.2. Sistema de mesa de ayuda

En el proyecto se garantiza que las instituciones educativas tengan acceso a Internet de manera confiable y segura. La mesa de ayuda en este caso ofrece diversos servicios. Por lo general, la mesa de ayuda sirve como el único punto de contacto para cualquier solicitud, problema o asistencia de las instituciones educativas cuando tienen problemas para acceder a internet. En el proyecto y dada la conformación de grupos de operación y gestión ofrecemos dos vías de acceso:

- La línea 018000 de carácter nacional permite el acceso de cualquier usuario que desee informar un incidente en el servicio, un requerimiento de cualquier tipo o presentar una queja

- Línea telefónica de un aliado estratégico en cada municipio quien puede informar a los centros de gestión de grupo incidentes o requerimientos relacionados directamente con el servicio de internet

La función principal de la mesa de ayuda es ser la herramienta de apoyo para una mejor atención a las instituciones educativas y con el resultado de sus registros realizar el cálculo de los indicadores de gestión

Para el presente proyecto, se han categorizado los parámetros y cálculos de indicadores de acuerdo con las recomendaciones de mintic y teniendo en cuenta los horarios de trabajo en las instituciones educativas, para ello se tienen los siguientes parámetros:

| | | |
|---|---|---|
| Inmediato | Alta | 08:00 Horas |
| Intermedio | Normal | 48:00 Horas |
| Complejo | Baja | 72:00 Horas |
| REQUERIMIENTO | | |

| | |
|---|---|
| Alta | 04:00 Horas |
| Normal | 24:00 Horas |
| Baja | 36:00 Horas |
| INCIDENTES | |

Para la priorización se tiene en cuenta:

INCIDENTES: Prioridad ALTA cuando el incidente afecta a más de tres instituciones educativas de un mismo municipio. NORMAL cuando una institución es afectada con fuera de servicio y BAJA cuando hay degradación del servicio en una institución

REQUERIMIENTOS: BAJA: Cambio de clave o acción sobre el servicio. NORMAL: Realizar alguna acción de mantenimiento o limpieza sobre equipos. ALTA: Algún tipo de traslado interno de equipos o reubicación de estos

En general para la medición de los ANS nos acogemos a los manuales de ANS del proveedor de MINTIC donde se admite una disponibilidad de 99,6%, Gestión Soporte Usuarios (incidentes) de 98% Gestión Requerimientos de 98% y Calidad en la Solución de solicitudes (tiempo que transcurre entre el recibo del reclamo y el inicio de la atención no mayor a 15 minutos) de 99%

En el Anexo 2 se muestran los cálculos, detalles y resultados de los incidentes, requerimientos y parámetros de la mesa de ayuda en el periodo del 8 de octubre al 7 de noviembre, el resultado para el periodo presentado es:
Gestión soporte usuarios (Incidentes): 100%
Gestión requerimientos: 98%
Calidad en la solución de solicitudes: 100%

| Estado actual | Cerrado | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste solucion | (Todas) | | | | | | | | |
| Etiquetas de fila | Cuenta de T | % | A | TS | TE | TR | FOS | EA | PO (PGO) |
| ⊟Incidente | 8 | 33.33% | 21:30 | 02:58 | 00:00 | 02:58 | 182% | 800% | 100% |
| ⊞Alta | 1 | 4.17% | 04:00 | 02:00 | 00:00 | 02:00 | 150% | 100% | 100% |
| ⊞Normal | 7 | 29.17% | 24:00 | 03:07 | 00:00 | 03:07 | 187% | 700% | 100% |
| ⊟Requerimiento | 16 | 66.67% | 45:30 | 02:52 | 00:00 | 02:52 | 187% | 1563% | 98% |
| ⊞Alta | 1 | 4.17% | 08:00 | 11:00 | 00:00 | 11:00 | 63% | 63% | 63% |
| ⊞Normal | 15 | 62.50% | 48:00 | 02:20 | 00:00 | 02:20 | 195% | 1500% | 100% |
| Total general | 24 | 100.00% | 37:30 | 02:54 | 00:00 | 02:54 | 185% | 2363% | 98% |

Se presentaron 24 eventos de los cuales 8 fueron incidentes y 16 requerimientos todos cerrados en los tiempos exigidos de acuerdo con la prioridad. En total 5 de estos eventos se recibieron por la línea 018000 y los otros 19 en los centros de gestión de grupo.
El resultado del 98% en requerimientos se debió a que en la institución educativa Instituto de educación Marco Fidel Suarez de El Banco se presentó un robo donde sustrajeron los equipos de comunicaciones y algunos computadores de la institución, fue necesaria la reposición de los equipos de comunicaciones .

Con estos resultados, la mesa de ayuda garantiza la asistencia y la resolución de problemas de manera oportuna.

## 2.3. Operación y mantenimiento

La operación y mantenimiento se realiza bajo el mismo concepto de los grupos creados, cada uno de ellos tiene autonomía, pero reportan a la gestión central con esto garantizamos que la atención esté lo más cerca posible a las instituciones educativas
Para lograr estos objetivos en conjunto con nuestros aliados estratégicos armamos por grupos acciones en mejora de la calidad del servicio

### 2.3.1. Gestión para garantizar la disponibilidad del servicio

Continuamos asegurando la calidad del servicio con el esquema detallado en el informe 2 basado en una supervisión permanente del servicio que garantice la calidad de los aliados estratégicos y ejerza una supervisión permanente; estas actividades se coordinan a través de los grupos como se muestra en el Anexo 3 (a la fecha no presentan cambios) y que se soporta en tres criterios:

1. Actividades propias del centro de gestión
2. Mantenimiento preventivo correctivo
3. Actividades de informes y chequeo diario

Bajo estos criterios se garantiza un chequeo permanente del servicio, se logra que el soporte en sitio con personal técnico se encuentre cerca a las instituciones educativas, la disponibilidad de recursos de conectividad necesarios, monitoreo y gestión de integrada del servicio (disponibilidad, trafico, respuesta de mesa de ayuda, etc.) y la generación de reportes y datos que mejoren la administración y operación de los servicios de conectividad

## 2.3.2. Disponibilidad y tráfico

Garantizar la disponibilidad del servicio y el tráfico a través del sistema de gestión y controlado mediante gráficas de tráfico. En el Anexo 4 se muestran las gráficas de tráfico en el periodo del presente informe donde se puede mostrar el tráfico cursado.

La disponibilidad del servicio se muestra en el anexo 2 donde se responde al grado de atención de los 24 eventos presentados y que fueron solucionados de acuerdo con los indicadores propuestos

## 2.3.3. Medición de calidad de servicio

-La medición de calidad de servicio se continúa realizando de igual forma: con una encuesta aplicable a los rectores, coordinadores o responsables de sistemas de las instituciones educativas donde les indagamos con 5 preguntas.

| I | CUESTIONARIO DE PREGUNTAS<br>PREGUNTAS | EVALUACION |
|---|---|---|
| 1 | La atención en caso de incidentes, requerimientos o consultas sobre e servicio, la considera buena? | |
| 2 | Recibe quejas de los profesores o estudiantes sobre el servicio de internet? | |
| 3 | Tiene información adecuada por parte del operador sobre el servicio de internet? | |
| 4 | Ha tenido fallas graves en el servicio de internet? | |
| 5 | En general como califica el servicio? | |

| RESULTADOS | |
|---|---|
| (80-100) | BUENO |
| (60-80) | ACEPTABLE |
| (40 -60) | REGULAR |
| (5-40) | DEFICIENTE |

Para este periodo se indagaron a 104 representantes de igual número de instituciones educativas con los siguientes resultados:

| SEGUNDA ENCUESTA | | |
|---|---|---|
| | # encuestas | Promedio |
| GRUPO 1 | 36 | 83,5 |
| GRUPO 2 | 22 | 83,8 |
| GRUPO 3 | 11 | 94,4 |
| GRUPO 4 | 11 | 84,2 |
| GRUPO 5 | 0 | 0 |
| GRUPO 6 | 10 | 82,2 |
| GRUPO 7 | 5 | 85 |
| GRUPO 8 | 2 | 87 |
| GRUPO 9 | 0 | 0 |
| GRUPO 10 | 0 | 0 |
| GRUPO 11 | 3 | 76,7 |
| GRUPO 12 | 3 | 83,3 |
| GRUPO 13 | 1 | 80 |
| GRUPO 14 | 0 | 0 |
| GRUPO 15 | 0 | 0 |
| | | |
| Totales | 104 | 840,1 |
| | | |
| PROMEDIO MES 2 | | 84,01 |

La calificación quedó en el rango de 80 a 100 puntos la cual se cataloga como buena
En el Anexo 5, se encuentran los detalles de los encuestados

## 2.4. Mantenimiento preventivo y correctivo de las torres de comunicación

Para el periodo de este informe no se programaron mantenimientos de torres en instituciones educativas

## 2.5. Mayor cantidad de prestación efectiva de tiempo de servicio

Para este periodo de este informe no está previsto el tiempo adicional de servicio ofrecido

## 3. ASPECTO FINANCIERO

Los gastos del proyecto se realizaron de conformidad a lo contemplado en la oferta económica del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 y su ejecución permitió la instalación de las 202 instituciones educativas y la prestación del primer mes de servicio.

Adjunto al presente informe también se anexa la factura correspondiente al segundo pago.

## 4. ANEXOS

Anexo 1: Cálculo del número de días de servicio prestados primer mes (En medio magnético)
Anexo 2: Cálculos, detalles y resultados de la mesa de ayuda (En medio magnético)
Anexo 3: Supervisión del servicio (En medio magnético)
Anexo 4: Gráficos de tráfico por institución (En medio magnético)
Anexo 5: Soportes encuestas medición calidad de servicio (En medio magnético)

Atentamente,

**JAIME CABARCAS GOMEZ**
Director del proyecto
19208563

# CERTIFICACIONES

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD**

**MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147745000437 | STITUCION EDUC DPTAL SAN J |
| 147745000046 | ESC URB DE VARONES NRO. 2 |

Ubicadas en el municipio de SITIO NUEVO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: WALTER VILLA

CEDULA: 19565520

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247189001911 | IE DTAL DE BTO RODRIGO VIVES DE AUDEIS |

Ubicadas en el municipio de ZONA BANANERA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 satisfactoriamente

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: EDER JIMENEZ LONDOÑO

Cargo: COORDINADOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247980800020 | SEDE NUEVA ESPERANZA |

Ubicadas en el municipio de ZONA BANANERA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ROBERT URUETA

CEDULA: 11632050

Cargo: COORDINADOR

El suscrito Rector de la Institución Educativa Departamental Agropecuaria José María Herrera de Pivijay Magdalena,

**CERTIFICA**

Que la sede COLEGIO AGROPECUARIO JOSE MARIA HERRERA (DANE 147551000801) del municipio de Pivijay recibió el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

La presente certificación, se expide a los 30 días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

**FRANCISCO JOSE PALLARES DE LA HOZ**
**C.C No 72.164.279 de Barranquilla**
**Rector de la IED Agropecuaria José María Herrera**

**+CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147053000151 | COL BTO DE ARACATACA |
| 147053001867 | ESC. LUIS CARLOS GALAN |
| 147053000071 | ESC. TERCERA DE NIÑAS |

Ubicadas en el municipio de ARACATACA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ULISES NIÑO OBREGÓN

CEDULA: 12.538.935

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147555000295 | T EDUC JUANA ARIAS DE BENAV |
| 147555000040 | EUM SAN JOSE |
| 147555027584 | UM RODRIGO VIVES DE ANDREI |

Ubicadas en el municipio de PLATO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre: ARMANDO JAIME DE ARCO

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247161000197 | IVA DEPARTAMENTAL BASICA Y |
| 247161000189 | EU DE VARONES SAN ISIDRO |
| 247161000057 | EUN POLICARPA SALAVARRIETA |

Ubicadas en el municipio de CONCORDIA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre:

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 147288000019 | EN EDUC JOSE MARIA CORDOB |
| 2 | 147288000761 | EN EDUC SAN MARTIN DE PORR |
| 3 | 147288000027 | JARDIN INF MUNICIPAL |
| 4 | 147288000949 | CEN EDUC SIMON BOLIVAR |
| 5 | 147288000264 | COL NZDO FCO DE PAULA STDE |
| 6 | 147288010430 | CEN EDUC 20 DE DICIEMBRE |

Ubicadas en el municipio de FUNDACION (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre: ALBERTO EVILLA CORTINA

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 147268002104 | ESCUELA URBANA SAN MIGUEL |
| 2 | 147268002040 | COL DPTAL EUCLIDES LIZARAZO |

Ubicadas en el municipio de EL RETEN (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: JULIO CESAR SANTIAGO

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247189001008 | ERM LUIS M RUDOLF |

Ubicadas en el municipio de ZONA BANANERA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 satisfactoriamente

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ANA ISABEL BOLAÑO

CEDULA:

Cargo:

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247707000908 | TRO EDUCATIVO RURAL CIENAGUETA |
| 247720000011 | CATIVO RURAL SAGRADO CORA |
| 247707001424 | CATIVA DEPATAMENTAL GILMA |

Ubicadas en el municipio de SANTA BARBARA DE PINTO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre: MARCE A GOMEZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147161000109 | COL DPTAL DE BTO CERRO |
| 147161000133 | EUM NRO. 1 |
| 147161000320 | ESCUELA URBANA MIX N 2 (EEC URB MIX #2) |

Ubicadas en el municipio de CERRO DE SAN ANTONIO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: EDUARDO HERNANDEZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 147551000045 | ESC RUR DE VARONES SAN JOS |
| 2 | 247551000244 | ESC RUR.DE NIÑAS EL SOCORR |

Ubicadas en el municipio de PIVIJAY (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: FABIAN RUIZ ALTAMAR

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147245001976.00 | EMR LAS AMERICAS |
| 147245000252.00 | DPTAL LORENCITA VILLEGAS |
| 147245001500.00 | EUM LAS PALMAS |
| 147245001844.00 | ERM LIBERTADOR |
| 147245050276.00 | EUM GENERAL ANTONIO NARIÑO |
| 147245050233.00 | UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL |

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: PATRICIO ALDANA ACEVEDO

CEDULA: 79003744

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 347288000891 | CENT EDUC 16 DE JULIO |
| 2 | 147288000094 | ST EDUC DPTAL JHON F. KENNE |
| 3 | 147288001678 | NT EDUC HERNAN GOMEZ PELE |

Ubicadas en el municipio de FUNDACION (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: YINA PADILLA MARTINEZ

CEDULA:

Cargo:

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 147551000011 | EDUC SAGRADO CORAZON DE |
| 2 | 147551000231 | ESC URB MIX NRO 1 |
| 3 | 147551000738 | ESC MIX SIMON BOLIVAR |

Ubicadas en el municipio de PIVIJAY (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,




Nombre: EDGARDO GONZALEZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 147675000060 | COL DPTAL DE BACHILLERATO |
| 2 | 147675000019 | EU DE VARONES |
| 3 | 147288001032 | ESC. COM. MIXTA JOSE FRANCIS |

Ubicadas en el municipio de SALAMINA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: EDWIN GUERRA

CÉDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 147288010391 | INST FUNDACION |
| 2 | 147288000159 | ESC CUARTA MIXTA |
| 3 | 347288000816 | C ACCION COMUNAL LOMA FRE |
| 4 | 147288000345 | ESC SEGUNDA MIXTA |

Ubicadas en el municipio de FUNDACION (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: LUZ MARINA DE LA CRUZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247980000104 | INST. EDUC. TUCURINCA |
| 247980800020 | SEDE NUEVA ESPERANZA |

Ubicadas en el municipio de ZONA BANANERA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre: CARMEN GARCIA

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| COD | IE |
|---|---|
| 247288000641 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAFAEL NUÑEZ |
| 147030010524 | OSE ALEJANDRINO ISAZA TORR |

Ubicadas en el municipio de ALGARROBO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Firma

Nombre Rector:

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247460000249 | DEPARTAMENTAL TECNICA AGROPECUARIA |
| 147460800081 | CONCEPCION SANTANA PEREZ |
| 147555800232 | VICENTE TREJOS HINCAPIE |

Ubicadas en el municipio de NUEVA GRANADA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria. La DEPARTMENTAL TECNICA AGROPECUARIA tendrá un mes adicional a las demás instituciones educativas al finalizar el servicio.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: NOVER BERMUDEZ

CEDULA: 73239766

Cargo: RECTOR

# CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| Código DANE | Nombre de la Institución |
|---|---|
| 247245001555 | EU FRANCISCO JOSE DE CALDAS |
| 147245001941 | ARCESIO CALIZ AMADOR - SEDE PRINCIPAL |
| 147245000287 | EU MIXTA N° 1. |
| 147245000350 | EU LUIS LOPEZ DE MEZA |

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

**NANCY LONDOÑO SERRANO**
C.C. 39016608
Rectora

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147030010532 | EL CARMEN DE ALGARROBO |
| 247288000200 | INST. EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ALGARROBO |
| 247288000218 | CENT EDUC Mª AUXILIADORA |
| 447288000039 | CENT EDUC 26 DE JULIO |
| 247288000757 | CENT EDUC MIRAFLORES |

Ubicadas en el municipio de ALGARROBO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: HENRY MENDOZA BUSTOS
CEDULA: 12561538
Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| COD | IE |
|---|---|
| 147170000723 | TRO AGROPECUARIO EL PROGR |
| 147170000022 | INST EDUC SAN JUDAS TADEO |
| 147170000405 | CENT EDUC 23 DE ABRIL |
| 147170800118 | SEDE 20 DE JULIO |
| 247170000345 | ERM SANTA CATALINA |

Ubicadas en el municipio de CHIBOLO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de Internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Katiem Romero

Nombre: KATIM ROMERO

CEDULA: 72644375

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| COD | IE |
|---|---|
| 147170000014 | COL DPTAL LICEO SANTANDER |
| 147170000308 | CENT EDUC EL PROGRESO |
| 147170000049 | CENT EDUC MARIA AUXILIADOR |

Ubicadas en el municipio de CHIBOLO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: HUGO FONSECA

CEDULA: 85.4455.960

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247541000271 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL L |
| 247541000076 | EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 7 |
| 247541000025 | ANTL MUNICIPAL CASTILLO DE |
| 247541000149 | EN EDUC DE BAS PRIM MIX NRO 6 |

Ubicadas en el municipio de ZAPAYAN (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ALBERTO LUIS GOMEZ SALGADO

CEDULA: 1.128.169.383

Cargo: DOCENTE ASIGNADO TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147318000311 | DPTAL NESTOR ANDRES RANGEL ALFARO |
| 147318000051 | ESCUELA URB N 2 DE NIÑAS |
| 147318000035 | ESCUELA URBANA ACEVEDO Y GOMEZ |

Ubicadas en el municipio de GUAMAL (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: RAFAEL MORON RANGEL
CÉDULA:
Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147318000019 | DPTAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |
| 147318000043 | ESCUELA URB N 1 DE NIÑAS |

Ubicadas en el municipio de GUAMAL (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: REGINA YEPES
CEDULA:
Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147318000027 | DPTAL BIENVENIDO RODRIGUEZ |

Ubicadas en el municipio de GUAMAL (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: HERNANDO ZAMBRANO

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247318000498 | ERM SAN JUAN DE DIOS |

Ubicadas en el municipio de GUAMAL (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: MIRELLA OLAYA RODRIGUEZ
CEDULA: 1096199534
Cargo: DOCENTE

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247545001701 | NT EDUC DPTAL RUR EL BRILLA |
| 147707001616 | ERM SANTA MARIA |

Ubicadas en el municipio de CARMEN DE PIJIÑO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: WILFRIDO BENAVIDES R
CEDULA:
Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147692000081 | EUM ALFONSO LOPEZ |
| 147692000561 | ESC GABRIELA MISTRAL |
| 147692000553 | ENT PRESCOLAR MIS AMIGUITOS |

Ubicadas en el municipio de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: BONAR MEJIA
CEDULA:
Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247692000281 | ERM DE VENERO |
| 247692000264 | ERM Francisco José de Caldas |

Ubicadas en el municipio de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: REYNALDO DE LA CRUZ
CEDULA:
Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147692000057 | INST ED DEPARTAMENTAL EXTERNO |

Ubicadas en el municipio de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: MAGALIS FLOREZ
CEDULA:
Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247707000657 | EMR TAPIA |
| 147707000113 | DPTAL ANTONIO BRUGES |
| 147707800004 | ERM LAS PALMITAS (247707000444) |

Ubicadas en el municipio de SANTA ANA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ALEX JIMENEZ DELGADO
CEDULA: 85.201.822
Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147707800004 | SEDE LA PAZ |
| 147707001811 | EUM NR 7 DIVINO NIÑO |
| 147707001705 | EUM NR 3 RAFAEL JIMENEZ |
| 147707000016 | DPTAL JOSE MARIA BENAVIDES |
| 147707001705 | COL DEPTAL TEC AGROPECUARIO |

Ubicadas en el municipio de SANTA ANA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: CESAR LARIOS JIMENEZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147707000016 | EUM NR 4 |
| 147707000113 | EUM NR 2 |
| 147707000105 | EUM NR 1 |
| 147707000105 | DEPTAL DE BTO MARIA AUXILIADORA |

Ubicadas en el municipio de SANTA ANA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: LEODYS CORONADO ACUÑA

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 247053000105 | NTRACION ESCOLAR GENERAL |
| 2 | 247268002052 | L MPAL ROQUE DE LOS RIOS VA |

Ubicadas en el municipio de EL RETEN (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

---

Nombre: DAGOBERTO ORTIZ

CEDULA: 79.454.763

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147245000015.00 | EUM MARCO FIDEL SUAREZ |

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: GLORIA DE CAICEDO

Cargo: COORDINADORA

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147245001232.00 | DPTAL SANTA TERESA DE JESUS |
| 147245000805.00 | EUM EL BANQUITO |

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: CASIMIRA RADA

CEDULA: 39011431

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147245000279.00 | EMR LA CALDELARIA |

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: SOL MARIA AMARIS

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 347551000052 | OL DPTAL DE BTO LA INMACULA |
| 2 | 147551000215 | EUM MARIA INMACULADA |

Ubicadas en el municipio de PIVIJAY (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: JOSE LUIS PABON

CEDULA: 7591468

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247745000181 | INST EDUC DPTAL RUR PALERM |

Ubicadas en el municipio de SITIO NUEVO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: MARTA MIREYA MELO PAJERES

CEDULA: 57434920

Cargo: RECTORA

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247570800031 | DUCATIVA DEPARTAMENTAL RU |
| 147570000099 | DUC DPTAL SAN JOSE DE PUEBL |
| 147570000013 | ESC URB PARA VARONES |
| 147570000048 | CENTRO URBANO DE NIÑAS |
| 347570000136 | JARDIN INFANTIL CHIQUILLADA |

Ubicadas en el municipio de PUEBLO VIEJO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio de recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: BENJAMIN FAJARDO DURAN
CEDULA:
Cargo: RECTOR

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA
**Institución Educativa Departamental Rural de Tasajera**
Código DANE: 247570000051. Resolución de Aprobación No. 0680 del 1 de diciembre de 2021

El suscrito rector de la Institución Educativa Departamental rural de Tasajera,

CERTIFICA,

Que las sedes abajo relacionadas de la Institución Educativa Departamental Rural de Tasajera,

| SEDES | COD | SEDES DE LA IEDR. DE TASAJERA |
|---|---|---|
| SEDE No.1 | 247570000051 | NT DE EDUC BAS RURAL TASAJE |
| SEDE No. 4 | 247570000387 | ERM SANTIAGO MONTAÑO |
| SEDE No. 2 | 247570000271 | ERM LA GLORIA |
| SEDE No. 3 | 247570000085 | JARDIN RONDA DE LOS NIÑOS |

**ubicadas en el municipio de PUEBLO VIEJO (MAGDALENA), recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.**

**Esta certificación se firma, en Tasajera corregimiento del Municipio de Pueblo Viejo a los 30 días del mes de noviembre de 2023.**

**Atentamente,**

**Nombre: EDGARDO CORONADO BORJA**

**CEDULA: 72.130.903**

**Cargo: RECTOR**

Powered by CamScanner

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 147288000141 | CENTRO EDUC TERCERA MIXTA |
| 2 | 147288000853 | NTRO EDUC JOSE ANTONIO GAL |
| 3 | 147288010308 | CENT EDUC LAS PALMAS |
| 4 | 147288000108 | ACCION COMUNAL PAZ DEL RIO |
| 5 | 147288000183 | CENT EDUC ADRIANO PUENTES |

Ubicadas en el municipio de FUNDACION (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Emilse Jiménez de Felizzola

**EMILSE JIMENEZ DE FELIZZOLA**
**Rectora**
**CEDULA 40010819 de Tunja (Boyaca)**

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 147288000833 | NST EDUC DPTAL 23 DE FEBRER |
| 2 | 347288000841 | CEN EDUC ROTARIO MONTERRE |
| 1 | 347288000352 | COL INST COLOMBIA |
| 2 | 147288001511 | CENT.EDUC ARIGUANI |

Ubicadas en el municipio de FUNDACION (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

ENEDIT VILLARREAL PINZÓN
Rectora. C.C. 57280769

ENEDIT VILLARREAL PINZÓN
CEDULA: 57280769
Cargo: RECTOR
Email: eneditvp@hotmail.com
Celular: 3005007645

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 147551000193 | EUM BEATRIZ COTES |
| 2 | 147551000037 | OMUNAL.VICENTE CABALLERO |
| 3 | 147551000410 | INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJA |

Ubicadas en el municipio de PIVIJAY (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

---

Nombre: JHONNY BERMUDEZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEL CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 247053000474 | INST EDUC DPTAL SAN JUAN BAUTISTA |
| 2 | 247053000661 | EM CAMPO MURCIA |
| 3 | 247268000068 | EM PORVENIR |
| 4 | 147268002112 | ESCUELA URBANA LAS PALMAS |

Ubicadas en el municipio de El Retén, Magdalena, recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023, fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023, el servicio se recibió por parte del **CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023** de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre: Jorge Luis Hernández Arrieta

Cédula: 19.560.766 de Aracataca, Magdalena

Cargo: Rector

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247551000325 | ERM SAN JUAN DE DIOS |

Ubicadas en el municipio de PIVIJAY VEREDA CARABALLO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



---

Nombre: EDUARDO ENRIQUE OROZCO

CEDULA:12703606

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247660001812 | CENTRO EDUC ETTE ENNAKA |

Ubicadas en el municipio de SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 satisfactoriamente

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Mora. Milvia A. Londoño.

Nombre: MILVIA LONDOÑO

CEDULA:

Cargo:

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147053000089 | ESC. MIX. LAS DELICIAS |
| 147053001743 | FOSSY MARCO MARIA MIX |
| 147053001913 | FOSSY MARCOMARIA PRINC |
| 147053000712 | ESC. SIMON BOLIVAR |

Ubicadas en el municipio de ARACATACA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

---

Nombre: LUIS EDUARDO DE LA ROSA

CEDULA: 12557289

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147053000046 | ESC. ELVIA VIZCAINO DE TOD |
| 147053000691 | ESC. URB. MIX EL PRADITO |
| 247053000628 | ESC. MIXT. LA ESPERANZA |

Ubicadas en el municipio de ARACATACA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Ref. La cuadra del ara hasta donde termina la calleEsta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Dra. NURYS ESTHER CABALLERO SANJUAN

CEDULA:57400643

Cargo: Rectora

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las Instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147053000488 | IED JHON F KENNEDY - NUEVO SAN JOSE(147053000488) |
| 147053000488 | COL JOHN F KENNEDY ANTIGUO |

Ubicadas en el municipio de ARACATACA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de Internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: MIRIAM QUEVEDO ARRIETA

CEDULA: 57280515

Cargo: RECTOR



Powered by CamScanner

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147053000356 | ESC. N3 PARA BARONES |
| 247053000130 | SAN JOSE TEHOBROMINA |

Ubicadas en el municipio de ARACATACA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: NELLYS CANTILLO ZARATE

CEDULA:

Cargo: RECTOR

ICEFES No. 057562
DANE 247703000130
NIT 800068439-4

**El suscrito Rector de la IED Gerardo Valencia Cano de San Zenón, Magdalena**

**CERTIFICA**

Que la **IED Gerardo Valencia Cano**, con **DANE No. 247703000130**, Ubicadas en el municipio de **SAN ZENON (MAGDALENA)** Recibió satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023). El servicio se recibió por parte del **CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023** de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Mg. CARLOS A. ACUÑA MEDINA
C.C 5097687
RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147245000261.00 | NACIONAL MIXTO DE BACHILLERATO |
| 147245000333.00 | ESC GENERAL SANTANDER |
| 147245000023.00 | ANTONIO ESCOBAR CAMARGO |
| 147245000775.00 | ERM ATENOGENES BELENO |

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente:

MARIA LUISA SANJUANELO

Cc. 36542479

Cargo: RECTORA

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147555002395 | EUM LAS MERCEDES NRO 1 Y 2 |
| 147555000091 | T EDUC MARIA ALFARO DE OSP |
| 147555027886 | CUELA URBANA MIXTA LA VICTO |
| 147555000601 | LA MAGDALENA |

Ubicadas en el municipio de PLATO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: JAVIER DE JESUS MARBELLO JIMENEZ
CEDULA: 72150390
Cargo: RECTOR

CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:.

| | |
|---|---|
| 147555000627 | COL BTO GABRIEL ESCOBAR B. |
| 147555000112 | M HUGO ACERO CACERES NRO |
| 147555000015 | EUM SAN RAFAEL |
| 147555027941 | ESC URB MIX POLICARPA |
| 147555027614 | EUM FELIX OSPINO MUGNO |

Ubicadas en el municipio de PLATO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de Internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: NILSON R. GARCIA AMADOR

CEDULA: 12591458

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147798000099 | COL DE BTO SIMON BOLIVAR |
| 147798000013 | C.E.N. NELSON MIRANDA NRO |

Ubicadas en el municipio de TENERIFE (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el dia 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: RICARDO NAVARRO CORTINA

CEDULA: 7641443

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247555000001 | ARLOS GALAN SARMIENTO - SE |
| 347555001576 | EUM BUENOS AIRES |
| 147555000139 | EUM 7 DE AGOSTO |
| 147555001054 | EUM 11 DE NOVIEMBRE |
| 147555001046 | EUM SAN NICOLAS |

Ubicadas en el municipio de PLATO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ARMANDO AMADOR

CEDULA: 8.726.294

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147058000044 | EUM COMUNAL |
| 147058000851 | EUM EL CONGO |
| 147058000087 | EU DE VARONES |
| 147058000303 | EUM JORGE ELIECER GAITAN |
| 347058000426 | ONCENTRACION SIMON BOLIVA |

Ubicadas en el municipio de ARIGUANI (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: GERMAN PEÑARANDA

CEDULA: 12537831

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147245001241.00 | EUM SANTA TERESA DE JESUS |

Ubicadas en el municipio de EL BANCO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Delia M. Flórez Florez

Nombre: DELIA FLOREZ FLOREZ
Cargo: COORDINADORA

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247189000877 | PREESCOLAR MARIA AUXILIASORA |
| 247189000958 | ER DE VARONES JAIME ROOCK |
| 247189001547 | ANDO ESTRADA FLORES - SEDE |

Ubicadas en el municipio de ZONA BANANERA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

*PENDIENTE FIRMA PARA ENERO 15*

---

Nombre: DAVID VILLANUEVA

CEDULA:

Cargo:

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las Instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147798000081 | ESC MIX MARIA AUXILIADORA |
| 247798000557 | INSTITUTO CARMELITANO |

Ubicadas en el municipio de TENERIFE (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de Internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: PEDRO MANUEL JIMENEZ OSPINO

CEDULA: 15.248.542

Cargo: RECTOR



Powered by CamScanner

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que la institución educativa:

| | |
|---|---|
| 247555002471 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TECNICA NUEVA GRANADA |

Ubicada en el municipio de NUEVA GRANADA (MAGDALENA) Recibió satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: ISABEL CRISTINA VIDES NUÑEZ
CEDULA: 39.069.373
Cargo: RECTORA

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| IED DEPARTAMENTAL VICTOR CANARGO ALVAREZ | 25-ago-23 |

Ubicadas en el municipio de PLATO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

JOSÉ GONZÁLEZ ARRIETA
Rector

CC. 12590310. De Plato Magdalena

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 147058000419 | EUM EL RETIRO |
| 147058000168 | EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LI |
| 147058000036 | EU DE NIÑAS |

Ubicadas en el municipio de ARIGUANI (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: PAUL PALENCIA

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247541000114 | SC RUR DE VARONES DE HERED |
| 247541000092 | ESC RUR DENIÑAS DE HEREDIA |

Ubicadas en el municipio de PEDRAZA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: LUIS J CASSIANI BARRIOS

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247541000360 | ST EDUC SAN PABLO DE PEDRA |
| 147541000021 | U PARA NIÑAS ANTONIA SANTO |
| 147541000039 | PARA VARONES ANTONIO NARI |
| 147541000438 | REESCOLAR MI PRIMERA ILUSIO |

Ubicadas en el municipio de PEDRAZA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,

Nombre: YAMILE HERNANDEZ

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**


Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| | |
|---|---|
| 247541000475 | ST EDUC ECOLOGICA JOSE DAD |
| 247541000483 | T DE EDUC BAS AMPLIADA Y M |

Ubicadas en el municipio de PEDRAZA (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,



Nombre: LEONI OSPINO

CEDULA:

Cargo: RECTOR

**CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023**

Por medio del presente documento certifico que las instituciones educativas:

| COD | IE |
|---|---|
| 247170000159 | ERM LOS 3 ANGELES |

Ubicadas en el municipio de CHIBOLO (MAGDALENA) Recibieron satisfactoriamente el servicio de internet desde la fecha de instalación debidamente consignada en el acta correspondiente hasta el día 30 noviembre de 2023 (fecha de suspensión del servicio por terminación del calendario escolar 2023), el servicio se recibió por parte del CONSORCIO CONECTIVIDAD MAGDALENA 2023 de forma satisfactoria.

Esta certificación se firma el día 30 de noviembre de 2023.

Atentamente,


Nombre: JOSE N CARVAJAL


CEDULA: 5.124778


Cargo: DOCENTE



Powered by CamScanner


EL E.R.M LUIS MIGUEL RUDOLF (#003985)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuari
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
18/09/2023
al
28/10/2023
Resumen
Sesiones 1046
Tiempo 554:51:00
Descarga 14.4 GiB
Subida 1.9 GiB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
3 GiB
2.25 GiB
1.5 GiB
750 MiB
0 MiB
2023-10-26
DOWN 148.7 MiB
UP: 15.4 MiB


EL E.R.M LUIS MIGUEL RUDOLF (#003985)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
28/10/2023
al
07/11/2023
Resumen
Sesiones 372
Tiempo 189:25:13
Descarga 2.9 GiB
Subida 1.1 GiB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
2 GiB
1.5 GiB
1000 MiB
500 MiB
0 MiB
2023-11-07
DOWN: 773.3 MiB
UP: 385.1 MiB


IA I.E.D. ARMANDO ESTRADA FLORES SEDE PRINCIPAL (#003957)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
11/09/2023
al
28/10/2023
Resumen
Sesiones 241
Tiempo 1094:09:57
Descarga 1.9 TiB
Subida 224.2 GiB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
100 GiB
75 GiB
50 GiB
25 GiB
0 MiB
2023-10-28

IA I.E.D ARMANDO ESTRADA FLORES SEDE PRINCIPAL (#003957)

Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario

Resumen | Servicios | Facturación | Tickets | Email & SMS | Documentos | Estadísticas | Log


Servicio: Todos los servicios | Gráfico diario | 28/10/2023 al 07/11/2023

Resumen

| | |
|---|---|
| Sesiones | 257 |
| Tiempo | 207:10:02 |
| Descarga | 18.2 GiB |
| Subida | 1 GiB |

Sitios visitados Hoy

Gráfico




ID INSTITUTO DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS (#003958)

Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario

Resumen | Servicios | Facturación | Tickets | Email & SMS | Documentos | Estadísticas | Log


Servicio: Todos los servicios | Gráfico diario | 12/09/2023 al 28/10/2023

Resumen

| | |
|---|---|
| Sesiones | 1171 |
| Tiempo | 322:14:45 |
| Descarga | 150.4 GiB |
| Subida | 9.4 GiB |

Sitios visitados Hoy

Gráfico




ID INSTITUTO DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS (#003958)

Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario

Resumen | Servicios | Facturación | Tickets | Email & SMS | Documentos | Estadísticas | Log


Servicio: Todos los servicios | Gráfico diario | 28/10/2023 al 07/11/2023


Resumen


| | |
|---|---|
| Sesiones | 310 |
| Tiempo | 73:05:00 |
| Descarga | 30.1 GiB |
| Subida | 1.4 GiB |


Sitios visitados Hoy


Gráfico






ER ESCUELA RURAL MIXTA LA AGUSTINA (#003973)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
28/10/2023
al
07/11/2023
Resumen
Sesiones 419
Tiempo 204:19:57
Descarga 1.9 GiB
Subida 216.7 MiB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
800 MiB
675 MiB
450 MiB
225 MiB
0 MiB
2023-11-07
2023-10-28
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06
2023-11-07


ER ESCUELA RURAL MIXTA LA AGUSTINA (#003973)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
14/09/2023
al
28/10/2023
Resumen
Sesiones 1749
Tiempo 842:45:15
Descarga 6.5 GiB
Subida 1.6 GiB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
3 GiB
2.25 GiB
1.5 GiB
750 MiB
0 MiB
2023-10-28


IA I.E.D ARMANDO ESTRADA FLORES SEDE MARIA AUXILIADORA (#003956)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
11/09/2023
al
28/10/2023
Resumen
Sesiones 1337
Tiempo 179:59:42
Descarga 6.2 GiB
Subida 1 GiB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
2 GiB
1.5 GiB
1000 MiB
500 MiB
0 MiB
2023-10-28


I.E.D ARMANDO ESTRADA FLORES SEDE MARIA AUXILIADORA (#0003956)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
28/10/2023
al
07/11/2023
Resumen
Sesiones 385
Tiempo 48:40:13
Descarga 1.9 GiB
Subida 364.4 MiB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
2023-11-07


I.E.D ARMANDO ESTRADA FLORES SEDE JAIME RUTH (#0003955)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
28/10/2023
al
07/11/2023
Resumen
Sesiones 354
Tiempo 45:35:01
Descarga 825.6 MiB
Subida 39.6 MiB
Sitios visitados Hoy
Gráfico
2023-11-07


I.E.D ARMANDO ESTRADA FLORES SEDE JAIME RUTH (#0003955)
Inicio / Lista usuarios (Activos) / Editar usuario
Resumen
Servicios
Facturación
Tickets
Email & SMS
Documentos
Estadísticas
Log
Servicio
Todos los servicios
Gráfico diario
11/09/2023
al
28/10/2023
Resumen
Sesiones 1692
Tiempo 230:14:35
Descarga 8.2 GiB
Subida 5 GiB
Sitios Visitados Hoy
Gráfico
2023-09-21

## Cola <vlan_1503_SEDE BACHIERATO CERRO SAN ANTONIO> Estadísticas

- Direcciones de origen: 10.40.1.2
- Dirección de destino: ::/0
- Límite máximo: 20,00 Kb/20,00 Kb (Total: *Ilimitado* )
- Límite en: *Ilimitado* / *Ilimitado* (Total: *Ilimitado* )
- Última actualización: lunes 20 de noviembre 19:09:08 2023

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)






Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)




*Entrada máxima : 0b (0,0%); Promedio de entrada : 0b (0,0%); Entrada actual : 0b (0,0%); SalidaEntrada máxima : 5,46 Mb (27,3 %); Promedio de entrada : 119,70 Kb (0,5 %); Entrada actual : 0b (0,0%); Salida máxima : 0b (0,0%); Salida promedio : 0b (0,0%); Salida actual : 0b (0,0%);*
*máxima : 831,00 Kb (4,1 %); Salida promedio : 11,95 Kb (0,0 %); Salida actual : 0b (0,0%);*

Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)






Gráfico "anual" (promedio de 1 día)




*Entrada máxima : 12,04 Mb (60,2 %); Promedio de entrada : 176,65 Kb (0,8%); Entrada actual : 0b (0,0%); SalidaEntrada máxima : 12,04 Mb (60,2 %); Promedio de entrada : 724,47 Kb (3,6%); Entrada actual : 0b (0,0%); Salida máxima : 769,31 Kb (3,8 %); Salida promedio : 20,54 Kb (0,1%); Salida actual : 0b (0,0%);*
*máxima : 496,71 Kb (2,4 %); Salida promedio : 42,79 Kb (0,2%); Salida actual : 0b (0,0%);*

## Cola <vlan_1504_I.ED BASICA Y MEDIA N 2 CERRO SAN ANTONIO> Estadísticas

- Direcciones de origen: 10.40.1.6
- Dirección de destino: ::/0
- Límite máximo: 20,00 Kb/20,00 Kb (Total: *Ilimitado* )
- Límite en: *Ilimitado* / *Ilimitado* (Total: *Ilimitado* )
- Última actualización: lunes 20 de noviembre 19:09:08 2023

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)






Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)




*Entrada máxima : 0b (0,0%); Promedio de entrada : 0b (0,0%); Entrada actual : 0b (0,0%); SalidaEntrada máxima : 4,06 Mb (20,3 %); Promedio de entrada : 92,44Kb (0,4%); Entrada actual : 0b (0,0%); Salida máxima : 0b (0,0%); Salida promedio : 0b (0,0%); Salida actual : 0b (0,0%);*
*máxima : 659,57 Kb (3,2 %); Salida promedio : 12,44 Kb (0,0 %); Salida actual : 0b (0,0%);*

Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)






Gráfico "anual" (promedio de 1 día)





*Entrada máxima : 1,40 Mb (7,0 %); Promedio en : 81,35Kb (0,4%); Entrada actual : 0b (0,0%); SalidaEntrada máxima : 290,42 Kb (1,4 %); Promedio de entrada : 79,25 Kb (0,3 %); Entrada actual : 0b (0,0%); Salida máxima : 348,18 Kb (1,7 %); Salida promedio : 12,11 Kb (0,0%); Salida actual : 0b (0,0%);*
*máxima : 38,90 Kb (0,1 %); Salida promedio : 13,00 Kb (0,0 %); Salida actual : 0b (0,0%);*

# Cola <vlan_1505_I.ED CEDE 5 CERRO SAN ANTONIO> Estadísticas


- Direcciones de origen: 10.40.1.10
- Dirección de destino: ::/0
- Límite máximo: 20,00 Mb/20,00 Mb (Total: *Ilimitado* )
- Límite en: *Ilimitado* / *Ilimitado* (Total: *Ilimitado* )
- Última actualización: lunes 20 de noviembre 19:14:08 2023

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)





*Entrada máxima : 0b (0,0%); Promedio de entrada : 0b (0,0%); Entrada actual : 0b (0,0%); Salida máxima : 0b (0,0%); Salida promedio : 0b (0,0%); Salida actual : 0b (0,0%);*

Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)





*Entrada máxima : 1,07 Kb (5,3 %); Promedio de entrada : 28,14 Kb (0,1 %); Entrada actual : 0b (0,0%); Salida máxima : 325,79 Kb (1,6 %); Salida promedio : 4,39 Kb (0,0 %); Salida actual : 0b (0,0%);*

Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)




*Entrada máxima : 477,18 Kb (2,3 %); Promedio de entrada : 18,06 Kb (0,0 %); Entrada actual : 0b (0,0%); Salida máxima : 108,16 Kb (0,5 %); Salida promedio : 2,77 Kb (0,0 %); Salida actual : 0b (0,0%);*

Gráfico "anual" (promedio de 1 día)




*Entrada máxima : 68,43 Kb (0,3 %); Promedio de entrada : 17,43 Kb (0,0 %); Entrada actual : 0b (0,0%); Salida máxima : 14,83 Kb (0,0 %); Salida promedio : 2,67 Kb (0,0 %); Salida actual : 0b (0,0%);*

## Interfaz <vlan_3504_INDEBAMECO SEDE BACHIERATO> Estadísticas

- Última actualización: lunes 20 de noviembre 19:34:08 2023

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)




Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)





Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)






Gráfico "anual" (promedio de 1 día)




## Interfaz <vlan_3502_INDEBAMECO SEDE SAN ISIDRO> Estadísticas

- Última actualización: lunes 20 de noviembre 19:34:08 2023

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)




Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)





Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)







Gráfico "anual" (promedio de 1 día)



# Interfaz <vlan_3503_INDEBAMECO SEDE POLICARPA> Estadísticas


- Última actualización: lunes 20 de noviembre 19:34:06 2023

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)





Entrada máxima : 1,47 kb; Promedio en : 1,29 kb; Actual en : 1,35 kb; Salida máxima : 0 kb, Salida promedio : 344b; Salida actual : 303b

Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)





Entrada máxima : 1,76 kb; Promedio en : 1,33 kb; Actual en : 1,35 kb; Salida máxima : 424b; Salida promedio : 293b; Salida actual : 303b

Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)





Entrada máxima : 1,54 kb; Promedio en : 1,14 kb; Actual en : 1,35 kb; Salida máxima : 455b, Salida promedio : 241b; Salida actual : 303b


Gráfico "anual" (promedio de 1 día)






Entrada máxima : 1,38 kb; Promedio en : 849 b, Actual en : 1,16 kb; Salida máxima : 455b, Salida promedio : 234b; Salida actual : 303b

## Interface <I.E.D. ESCUELA URBANA DE NIÑAS P> Statistics













## Interface <I.E.D. AGRICOLA EL PIÑON> Statistics










# Interface <I.E.D. ESCUELA URBANA MIXTA P> Statistics





*Max In: 2.69Mb; Average In: 34.10Kb; Current In: 28.25Kb;*
*Max Out: 5.45Mb; Average Out: 242.33Kb; Current Out: 1.27Mb;*

*Max In: 407.64Kb; Average In: 32.20Kb; Current In: 18.26Kb;*
*Max Out: 955.66Kb; Average Out: 319.52Kb; Current Out: 333.35Kb;*

## Interfaz <vlan_4004_INST EDUC SAN PABLO DE PEDRAZA> Estadísticas


- Última actualización: lunes 20 de noviembre 19:29:08 2023

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)





*Entrada máxima : 440b; Promedio en : 419b; Actual en : 440b; Salida máxima : 112b; Salida promedio : 64b; Salida actual : 64b;*

Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)





*Entrada máxima : 3,79 Kb; Promedio en : 474b; Actual en : 440b; Salida máxima : 80b; Salida promedio : 64b; Salida actual : 64b;*

Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)




*Entrada máxima : 2,08 Kb; Promedio en : 536b; Actual en : 440b; Salida máxima : 72b; Salida promedio : 64b; Salida actual : 64b;*

Gráfico "anual" (promedio de 1 día)




*Entrada máxima : 792b; Promedio en : 514b; Actual en : 440b; Salida máxima : 72b; Salida promedio : 64b; Salida actual : 64b;*

## Interfaz <vlan_4005_EU PARA NINAS ANTONIA SANTOS> Estadísticas


- Última actualización: lunes 20 de noviembre 19:29:08 2023

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)





*Entrada máxima : 1,34 Kb; Promedio en : 447b; Actual en : 448b; Salida máxima : 112b; Salida promedio : 64b; Salida actual : 64b;*

Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)





*Entrada máxima : 96Kb; Promedio en : 84Kb; Actual en : 448b; Salida máxima : 80b; Salida promedio : 64b; Salida actual : 64b;*

Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)




*Entrada máxima : 360b; Promedio en : 448b; Actual en : 448b; Salida máxima : 72b; Salida promedio : 64b; Salida actual : 64b;*

Gráfico "anual" (promedio de 1 día)




*Entrada máxima : 496b; Promedio en : 448b; Actual en : 448b; Salida máxima : 72b; Salida promedio : 64b; Salida actual : 64b;*

## Interfaz <vlan_4006_EU PARA VARONES ANTONIO NARIÑO> Estadísticas


- Última actualización: lunes 20 de noviembre 19:29:08 2023

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)




Entrada máxima : 2.19 kb; Promedio en : 449b; Actual en : 448b; Salida máxima : 882b; Salida promedio : 64b; Salida actual : 64b;

Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)





Entrada máxima : 960b; Promedio en : 447b; Actual en : 443b; Salida máxima : 80b; Salida promedio : 11b; Salida actual : 64b;

Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)




Entrada máxima : 853b; Promedio en : 446b; Actual en : 448b; Salida máxima : 85b; Salida promedio : 64b; Salida actual : 64b;


Gráfico "anual" (promedio de 1 día)




## Interfaz <vlan_4012_PRESCOLAR PEDRAZA> Estadísticas


- Última actualización: lunes 20 de noviembre 19:24:08 2023

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)




Entrada máxima : 10.49 kb; Promedio en : 522b; Actual en : 410b; Salida máxima : 864b; Salida promedio : 21kb; Salida actual : 56b;

Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)





Entrada máxima : 4.93 kb; Promedio en : 457b; Actual en : 418b; Salida máxima : 87kb; Salida promedio : 5kb; Salida actual : 56b;

Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)




Entrada máxima : 1.69 kb; Promedio en : 529b; Actual en : 418b; Salida máxima : 64kb; Salida promedio : 2kb; Salida actual : 56b;

Gráfico "anual" (promedio de 1 día)




Entrada máxima : 87kb; Promedio en : 4870; Actual en : 810b; Salida máxima : 33kb; Salida promedio : 2kb; Salida actual : 2kb;

Google Chrome

MUCHA ATENCIÓN NOTICIAS DE ÚLTIMO MINUTO AMIGOS Y AMIGAS
Para tí MUNDO TV SHOW
www.youtube.com

## Interface <I.E.D. PEDRO HEREDIA ESCUELA DE VARONES N2> Statistics

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)




Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)




Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)





Gráfico "anual" (promedio de 1 día)



## Interface <I.E.D. T DE EDUC AMPLIADA MEDIA> Statistics

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)




Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)




Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)





Gráfico "anual" (promedio de 1 día)



## Interface <I.E.D. JOSE DADUL PEDRAZA> Statistics

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)





Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)



Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)



Gráfico "anual" (promedio de 1 día)



# Interface <I.E.D. PEDRO DE HEREDIA RURAL DE NIÑAS SEDE 4> Statistics

Gráfico "diario" (promedio de 5 minutos)



Gráfico "semanal" (promedio de 30 minutos)




Gráfico "mensual" (promedio de 2 horas)




Gráfico "anual" (promedio de 1 día)

