1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	963 DE 2022
TIPO CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS RL. JUAN CARLOS LOZANO LEÓN C.C N° 17.349.727 de Villavicencio
NIT o C.C.	901.666.597-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 45.806.464.729,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES
FECHA INICIO	01 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE FEBRERO DE 2024
CRONOLOGÍA: SUSPENSIÓN, REINICIO, PRÓRROGA, ADICIÓN (Si existe, podrá incluir las filas que le aplique)	
FECHA SUSPENSIÓN N° 1	12 DE OCTUBRE DE 2023
TIEMPO SUSPENSIÓN N° 1	DOS (2) MESES
FECHA POSIBLE REINICIO N° 1	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA AMPLIACIÓN N° 1 SUSPENSIÓN N° 1	11 DE DICIEMBRE DE 2023
TIEMPO AMPLIACIÓN N° 1 SUSPENSIÓN N° 1	DOS (2) MESES
FECHA AMPLIACIÓN N° 2 SUSPENSIÓN N° 1	09 DE FEBRERO DE 2024
TIEMPO AMPLIACIÓN N° 2 SUSPENSIÓN N° 1	DOS (2) MESES
FECHA POSIBLE REINICIO N° 1	11 DE ABRIL DE 2024
FECHA REINICIO N° 1	20 DE MARZO DE 2024 - PY 2022005500071 PARQUE SIKUANY
FECHA TERMINACIÓN N° 1 (reinicio)	07 DE AGOSTO DE 2024 - PY 2022005500071 PARQUE SIKUANY
FECHA PRÓRROGA N° 1	22 DE MARZO DE 2024
PLAZO PRÓRROGA N° 1	SEIS (6) MESES
FECHA TERMINACIÓN (Prórroga N° 1)	06 DE FEBRERO DE 2025 - PY 2022005500071 PARQUE SIKUANY
FECHA ADICIÓN N° 1	22 DE MARZO DE 2024
VALOR ADICIÓN N° 1	$12.741.684.131,00

En Villavicencio, a los ONCE (11) días del mes de abril de 2024, se reunieron en IDERMETA, el Ingeniero JUAN CARLOS LOZANO LEÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 17.349.727 de Villavicencio Representante Legal del CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS, identificado con el NIT No 901.666.597-1 en calidad de contratista de obra, el Ingeniero HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.119.892.860 de Cumaral, Representante Legal del CONSORCIO INTERDEPORTIVO, identificado con el NIT No 901.669.685-5 en calidad de Interventoría y por parte del Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA el Ingeniero FABIÁN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía No. 17.349.461 de Villavicencio en su calidad de Representante Legal de la entidad contratante con la finalidad de ampliar la suspensión del mismo así:

CONDICIONES ACTUALIZADAS

FECHA SUSPENSIÓN N° 1:	12 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA AMPLIACIÓN N° 1 SUSPENSIÓN N° 1	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA AMPLIACIÓN N° 2 SUSPENSIÓN N° 1	09 DE FEBRERO DE 2024
FECHA AMPLIACIÓN N° 3 SUSPENSIÓN N° 1	11 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE POSIBLE REINICIO N° 1:	12 DE JUNIO DE 2024 PY 20242022005500032 CANCHA - ESPERANZA
CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:	No se han superado las causas que ocasionaron la suscripción de la suspensión No. 1 para el proyecto 2022005500032 CANCHA - ESPERANZA. La solicitud de modificación N° 01 y adición N° 01 continua en trámite de aprobación ante la Secretaria de Planeación Departamental.
CONCEPTO DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO:	La interventoría ha avalado la ampliación N° 03 a la suspensión N° 1 del contrato de obra N° 963 de 2022 por el plazo de dos (2) meses más, debido a que no se han superado las motivaciones de la suspensión para el proyecto 2022005500032 CANCHA - ESPERANZA. Si las causales que suscitan la presente solicitud se superan antes del plazo estipulado las partes procederán a reiniciar de manera inmediata.

Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación N° 03 de la suspensión N° 01, el contratista de obra y el interventor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

El contratista de obra se compromete a modificar la garantía que se genere como consecuencia de la ampliación N° 03 de la suspensión N° 01.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales, Villavicencio 11 de abril de 2024.

Interventor

Firma Interventoría Contrato de Obra
Ing. HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R.L. Consorcio Interdeportivo

Contratista

Firma Contratista de Obra
Ing. JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
R.L. Consorcio Espacios Deportivos

Firma Ordenador del Gasto
FABIÁN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO
DIRECTOR IDERMETA

Anexos:
Oficio de solicitud ampliación N° 03 suspensión N° 01 de interventoría CNT 224 - 2024.
Oficio de solicitud ampliación N° 03 suspensión N° 01 de obra CE-CVO-027-2024
Informe de obra.
Informe de Interventoría.

Proyectó: FABIÁN ALBERTO SAAVEDRA RÍOS - Apoyo a la supervisión