RV: SGI - ACTA COSTOS 03 CTTO 3912-2023 ACINCO INGENIERIA SAS BIC NIT 901.230.477-4; 1153823;11;79620458;1153823;11; 52089606

Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Vie 22/03/2024 12:10

Para:Alvaro Eduardo Ruiz Morales <aeruiz@invias.gov.co>
CC:Lorena Maria Correa Hernandez <lcorrea@invias.gov.co>

6 archivos adjuntos (17 MB)

1. HOJA DE RUTA ACTA COSTOS 03.pdf; 2. FORMATOS ACTA COSTOS 03.pdf; 3. SOPORTES ACTA COSTOS INDIRECTOS.pdf; 3. SOPORTES ACTA COSTOS PLANILLAS.pdf; 4. FACTURA ACTA COSTOS 03.pdf; Anexo 2-FORMATO SEGUIMIENTO PAGOS MENSUALES PROFESIONALES INTERVENTORIA_.xlsx;

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento al Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, y radicada con número **1723** el **22/03/2024** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano
radicacioncuentas@invias.gov.co
3770600 **Ext:** 1129
Calle 25G # 73B-90 local 103 Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.
www.invias.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

De: Alvaro Eduardo Ruiz Morales <aeruiz@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 22 de marzo de 2024 11:25 a. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Cc: Lorena Maria Correa Hernandez <lcorrea@invias.gov.co>
Asunto: SGI - ACTA COSTOS 03 CTTO 3912-2023 ACINCO INGENIERIA SAS BIC NIT 901.230.477-4; 1153823;11;79620458;1153823;11; 52089606

Buen día,

Me permito remitir documentos de la factura FEV690 correspondiente al contrato 3912 de 2023 para solicitar amablemente su radicación.

Por favor una vez radicada copiar al correo: lcorrea@invias.gov.co

Cordialmente,

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Subdirector Gestión Integral de Carreteras Nacionales
Email: aeruiz@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co



Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 110.999.669 PERIODO MES: Febrero / 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14/03/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14/03/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	14/03/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES	 Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	14/03/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LORENA MARÍA CORREA HERNÁNDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ALVARO EDUARDO RUÍZ MORALES	 Firmado digitalmente por ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3912 - 2023 DE 2023


OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INTERVENTOR: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC, Apoderada R.L.: NANCY DÍAZ GETIAL **NIT.** 901.230.477-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ALVARO EDUARDO RUÍZ MORALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 132.089.606 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Ciento treinta y dos millones ochenta y nueve mil seiscientos seis pesos m/cte.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Tres (03) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** Febrero / 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

 Firma	 Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES Firma	 Firma	 Firmado digitalmente por ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES Firma
Nombre: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA	Nombre: MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES	Nombre: LORENA MARÍA CORREA HERNÁNDEZ	Nombre: ALVARO EDUARDO RUÍZ MORALES
Matrícula profesional No.: 19202-08125 CAU	Matrícula profesional No.: 52202-77458 NRÑ	Matrícula profesional No.: 25202-137462 CND	Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTORA TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato de Interventoría No.: 3912 - 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	Tres (03)	Febrero / 2024
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1153823 de 18/10/2023	RUBRO No. C-2401-0600-112-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 1153823 de 18/10/2023	RUBRO No. C-2401-0600-112-0-2401025-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ 132.089.606
No. COMPROMISO 1153823 de 18/10/2023	RUBRO No. C-2401-0600-112-0-2401053-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $

TOTAL ACTA **$ 132.089.606**

JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
M.P.: 19202-08125 CAU
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 3912 - 2023 Contratista: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ACTA No.: Tres (03) Valor básico $ 110.999.669 Periodo: Febrero / 2024

Valor Incluido Iva $ 132.089.606

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
	25NRD	Variante Oriental Pasto			$ 132.089.606	$ 110.999.669
		TOTALES	**$**		**$ 132.089.606**	**$ 110.999.669**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - NARIÑO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.280.000-3	Municipio 1	San Juan de Pasto	$ 132.089.606	$ 110.999.669
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - NARIÑO		**$ 132.089.606**	**$ 110.999.669**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

TOTALES	**$ 132.089.606**	**$ 110.999.669**

ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC
NANCY DÍAZ GETIAL
M.P.: 25202-116167 CND
INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA
M.P.: 19202-08125 CAU
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3912 - 2023

INTERVENTOR: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y

MES INFORME MENSUAL: Tres (03)

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3884 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1153823	C-2401-0600-112-0-2401023-02	11	Propios	Contrato principal	$ 154.600.000	$ 154.600.000
		C-2401-0600-112-0-2401025-02	11	Propios	Contrato principal	$ 892.053.400	$ 892.053.400
		C-2401-0600-112-0-2401053-02	11	Propios	Contrato principal	$ 275.735.871	$ 52.469.148
TOTAL						$ 1.322.389.271	$ 1.099.122.548

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.322.389.271

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
Uno (01)	Diciembre / 2023	$ 77.279.872	$ 14.683.176	$ 91.963.048	$ -	$ 91.963.048	$ 555.625.744	1153823 de 18/10/2023	$ 1.230.426.223	$ 1.230.426.223		
Dos (02)	Enero / 2024	$ 110.339.223	$ 20.964.452	$ 131.303.675	$ -	$ 131.303.675	$ 555.625.744	1153823 de 18/10/2023	$ 1.099.122.548	$ 1.099.122.548		
Tres (03)	Febrero / 2024	$ 110.999.669	$ 21.089.937	$ 132.089.606	$ -	$ 132.089.606	$ 555.625.744	1153823 de 18/10/2023	$ 967.032.942	$ 967.032.942		
TOTALES		$ 298.618.764	$ 56.737.565	$ 355.356.329	$ -	$ 355.356.329	$ 555.625.744		$ 967.032.942	$ 967.032.942		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Actas de costos	$ 298.618.764	$ 56.737.565	$ 355.356.329
*			
VALOR TOTAL	$ 298.618.764	$ 56.737.565	$ 355.356.329

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: NANCY DIAZ GETIAL
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-116167 CND

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Directora Territorial
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	14/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** Tres (03) **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 110.999.669 **PERIODO:** Febrero / 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3912 - 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INTERVENTOR: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23 CONTRATO DE OBRA No.: 3884 - 2023

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: Ocho (08) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.322.389.271,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.322.389.271,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 28/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 7.470.000		6,0		$ 44.820.000		8,00	$ 59.760.000	1,00	$ 7.470.000	3,00	$ 22.410.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.715.000		6,0		$ 34.290.000		8,00	$ 45.720.000	1,00	$ 5.715.000	3,00	$ 17.145.000
3	1	Ingeniero Residente de Operación de túnel	$ 5.715.000		6,0		$ 34.290.000		8,00	$ 45.720.000	1,00	$ 5.715.000	3,00	$ 17.145.000
4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 3.620.000		6,0		$ 21.720.000		6,00	$ 21.720.000				
5	1	Profesional Social	$ 4.150.000		6,0		$ 24.900.000		8,00	$ 33.200.000	1,00	$ 4.150.000	3,00	$ 12.450.000
6	1	Abogado	$ 4.150.000		2,0		$ 8.300.000		0,30	$ 1.245.000				
7	1	Profesional Eléctrico y/o Mecánico	$ 4.150.000		2,0		$ 8.300.000		2,00	$ 8.300.000				
8	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS			1,0		$ 110.620.000							
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6.790.000						0,13	$ 14.259.000	0,02	$ 2.037.000	0,04	$ 4.074.000
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.790.000						0,22	$ 24.444.000	0,04	$ 4.074.000	0,08	$ 8.148.000
		Especialista en Estructuras	$ 6.790.000						0,09	$ 10.185.000				
		Especialista en Ambiental	$ 6.790.000						0,13	$ 14.259.000	0,02	$ 2.037.000	0,04	$ 4.074.000
		Especialista en Túneles	$ 6.790.000						0,15	$ 16.296.000	0,04	$ 4.074.000	0,08	$ 8.148.000
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.790.000						0,13	$ 14.259.000	0,02	$ 2.037.000	0,04	$ 4.074.000
9	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.150.000		3,0		$ 12.450.000		2,10	$ 8.715.000	0,30	$ 1.245.000	0,60	$ 2.490.000
		PERSONAL TÉCNICO												
10	1	Topógrafo Inspector	$ 2.310.000		6,0		$ 13.860.000		3,00	$ 6.930.000				
11	1	Laboratorista Inspector	$ 2.310.000		6,0		$ 13.860.000							
12	1	Inspector SST	$ 2.200.000		6,0		$ 13.200.000		8,00	$ 17.600.000	1,00	$ 2.200.000	3,00	$ 6.600.000
		PERSONAL AUXILIAR TECNICO												
13	1	Inspector de operación de Túnel	$ 2.200.000		12,0		$ 26.400.000		8,00	$ 17.600.000	1,00	$ 2.200.000	3,00	$ 6.600.000
14	1	Cadenero	$ 1.370.000		6,0		$ 8.220.000		3,00	$ 4.110.000				
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
15	1	Secretaria	$ 1.180.000		6,0		$ 7.080.000		8,00	$ 9.440.000	1,00	$ 1.180.000	3,00	$ 3.540.000
16	1	Conductor	$ 1.230.000		12,0		$ 14.760.000		14,00	$ 17.220.000	1,00	$ 1.230.000	3,00	$ 3.690.000
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
		PROVISIÓN JORNADAS 7 X 24												
17	1	Provision de jornadas 7 x 24					$ 3.543.000			$ 3.543.000				
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL							$ 400.613.000			$ 394.525.000		$ 45.364.000		$ 120.588.000
FACTOR MULTIPLICADOR							2,36			2,36		2,36		2,36
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)							**$ 945.446.680**			**$ 931.079.000**		**$ 107.059.040**		**$ 284.587.680**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 28/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
22	1	Viáticos Director y / o especialista	$ 205.000	dia	20,0		$ 4.100.000		18,00	$ 3.690.000	9,00	$ 1.845.000	14,00	$ 2.870.000
		COSTOS DE ALQLUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
23	2	Camioneta o campero de mas de 2000 c.c. (1) 4x4 (incluye peajes y combustible) - El modelo del vehiculo ofrecido debe corresponder a modelos 2015 o superior	$ 4.803.000	mes	6,0		$ 57.636.000		13,50	$ 64.840.500	0,50	$ 4.803.000	1,50	$ 14.409.000
24	1	Equipo completo de topografia	$ 2.330.000	mes	6,0		$ 13.980.000		3,00	$ 6.990.000				
25	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.220.000	mes	6,0		$ 13.320.000							
26	1	Ensayos de laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.220.000	S/comprobante por mes					6,00	$ 13.320.000				
27	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.500.000	mes	6,0		$ 9.000.000		8,00	$ 12.000.000	1,00	$ 1.500.000	3,00	$ 4.500.000
		OTROS COSTOS												
28	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.035.000	mes	6,0		$ 12.210.000		7,00	$ 14.245.000	0,93	$ 1.901.900	1,93	$ 3.936.900
29	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 350.000	mes	6,0		$ 2.100.000		8,00	$ 2.706.691			1,26	$ 440.399
30	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 450.000	mes	6,0		$ 2.700.000		8,00	$ 3.400.581	0,55	$ 246.169	1,30	$ 585.665
31	1	**Veeduría Técnica Comunitaria**	$ 150.000	mes	6,0		$ 900.000		6,00	$ 900.000				
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 115.946.000**			**$ 122.092.772**		**$ 10.296.069**		**$ 26.741.964**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (A)+(B) = (C)**					$ 1.061.392.680			$ 1.053.171.772		$ 117.355.109		$ 311.329.644
	*	PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)					$ 49.858.808			$ 58.079.716				
		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (C) + (D) = (E)					$ 1.111.251.488			$ 1.111.251.488		$ 117.355.109		$ 311.329.644
		Descuento por ajuste de aportes a parafiscales. Profesionales de prestación de servicios (G)										$ 6.355.440		$ 12.710.880
		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (E) - (G) = (H)										$ 110.999.669		$ 298.618.764
	*	**IVA (F) = (H) * (%IVA)**					$ 211.137.783			$ 211.137.783		$ 21.089.937		$ 56.737.565
	*	**COSTO TOTAL (H) + (F)**					**$ 1.322.389.271**			**$ 1.322.389.271**		**$ 132.089.606**		**$ 355.356.329**
	*													

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 555.625.744	50,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acumulado		0,00%
Valor Saldo por Amortizar	$ 555.625.744	50,00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 110.999.669
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 110.999.669

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Acta de costos No.: Tres (03)	$ 110.999.669	$ 21.089.937	$ 132.089.606
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 110.999.669	$ 21.089.937	$ 132.089.606

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 132.089.606 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Ciento treinta y dos millones ochenta y nueve mil seiscientos seis pesos m/cte.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: NANCY DIAZ GETIAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-116167 CND

Firma:
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Directora Territorial
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	14/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3912 - 2023 **INTERVENTOR:** ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero / 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATO DE OBRA No.: 3884 - 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23
NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfamiliar de Nariño

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Nancy Díaz Getial	52.708.725	Directora	$ 7.470.000	X … X	100	ACI PROYECTOS S.A	$ 7.470.000	$ 520.000	V	SANITAS	9463780990	$ 298.800	PORVENIR	9463780990	$ 1.270.000	$ 298.800			
2	Iván Darío Jurado Melo	87.454.238	Residente de interventoría	$ 5.715.000	X … X	100		$ 5.715.000	$ 397.800	V	SANITAS	9463780990	$ 228.600	COLPENSIONES	9463780990	$ 971.600	$ 228.600			
3	Heber Mauricio Revelo Guerrero	12.973.206	Residente de operación de túnel	$ 5.715.000	X … X	100		$ 5.715.000	$ 397.800	V	NUEVA E.P.S.	9463780990	$ 228.600	COLPENSIONES	9463780990	$ 971.600	$ 228.600			
4	Karen Ximena Portilla Guitérrez	1.085.253.766	Profesional social	$ 4.150.000	X … X	100		$ 4.150.000	$ 288.900	V	SANITAS	9463780990	$ 166.000	PORVENIR	9463780990	$ 664.000	$ 166.000			
5	Martha Aurora González Celis	51.809.026	Especialista en pavimentos y/o vías	$ 6.790.000	Prestación de servicios	30	Martha Aurora González Celis	$ 1.300.000	$ 90.500	V	FAMISANAR	9463234445	$ 162.500	PENSIONADA	9463234445	$ -	$ -			
6	Johnata del Carmen Aguilar Cruz	24.716.241	Especialista en geología	$ 6.790.000	Prestación de servicios	30	Johnata del Carmen Aguilar Cruz	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SANITAS	9463410410	$ 162.500	PROTECCIÓN	9463410410	$ 208.000	$ -			
7	José Manuel Álvarez Lugo	79.413.241	Especialista en geotecnia	$ 6.790.000	Prestación de servicios	30	José Manuel Álvarez Lugo	$ 1.300.000	$ 90.500	V	FAMISANAR	9462739568	$ 162.500	PORVENIR	9462739568	$ 208.000	$ -			
8	Sandra Mireya Cepeda Sanabria	40.049.480	Especialista en ambiental	$ 6.790.000	X … X	30	ACI PROYECTOS S.A	$ 2.037.000	$ 141.800	V	SANITAS	9463780990	$ 81.500	PORVENIR	9463780990	$ 326.000	$ 81.500			
9	Crhistian Collazos Sandoval	6.394.969	Especialista en túneles	$ 6.790.000	Prestación de servicios	60	Crhistian Collazos Sandoval	$ 1.629.600	$ 113.500	V	SURA	68543714	$ 203.700	PROTECCIÓN	68543714	$ 260.800	$ -			
10	Andrés Felipe Gómez Sánchez	79.956.763	Especialista en hidráulica e hidrología	$ 6.790.000	Prestación de servicios	30	Andrés Felipe Gómez Sánchez	$ 1.300.000	$ 90.500	V	SANITAS	75474833	$ 162.500	PORVENIR	75474833	$ 208.000				
11	Nancy Elizabeth Mora Leal	51.564.158	Profesional de aseguramiento o gestión de la calidad	$ 4.150.000	X … X	30	ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COMPENSAR	9464092901	$ 52.000	PORVENIR	9464092901	$ 208.000	$ 52.000			
12	Erika Mayri Martínez Insuasti	1.122.783.751	Inspectora SST	$ 2.200.000	X … X	100	ACI PROYECTOS S.A	$ 2.200.000	$ 153.200	V	EMSSANAR	9463780990	$ 88.000	PORVENIR	9463780990	$ 352.000	$ 88.000			
13	Javier Oswaldo Bravo Benavides	12.982.077	Inspector de operación de túnel	$ 2.200.000	X … X	100		$ 2.200.000	$ 153.200	V	NUEVA E.P.S.	9463780990	$ 88.000	COLFONDOS	9463780990	$ 352.000	$ 88.000			
14	Bayron Danilo Vallejo Córdoba	1.087.420.322	Secretario	$ 1.180.000	X … X	100		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S.	9463780990	$ 52.000	PORVENIR	9463780990	$ 208.000	$ 52.000			
15	Luciano Marcial Enríquez Tutistar	98.215.496	Conductor	$ 1.230.000	X … X	100		$ 1.300.000	$ 90.500	V	EMSSANAR	9463780990	$ 52.000	COLPENSIONES	9463780990	$ 208.000	$ 52.000			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$74.750.000				$40.216.600												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 14/03/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: NANCY DIAZ GETIAL
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-116167 CND

Firma
Nombre: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA
Directora Territorial
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993 –
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

La suscrita a saber **NANCY DÍAZ GETIAL**, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.708.725 expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre y representación de la compañía **ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC** con nit.: 901.230.477-4 en calidad de apoderada de la representante legal, me permito certificar BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO que la mencionada sociedad cumplió con el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 Ley 1819 de 2016) cuando a ello hubiere lugar, para el periodo comprendido entre el **primero (01) al veintinueve (29) de febrero de 2024**, para la ejecución del contrato de interventoría No. 3912 de 2023, cuyo objeto es, "**INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARIÑO**"

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación con destino al **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**, en la ciudad de San Juan de Pasto a los catorce (14) días del mes de marzo de 2024.

ACINCO INGENIERÍA S.A.S. BIC
Nancy Díaz Getial
Apoderada de la Representante Legal

c.c. consecutivo

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 3912-2023

C E R T I F I C A:

Que la firma ACINCO INGENIERIA SAS BIC, NIT 901.230.477-4, respecto al contrato 3912-2023, realizó los pagos a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, correspondientes al mes de **febrero de 2024**, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuyo parágrafo segundo fue modificado por el artículo 10 de la Ley 828 de 2003.

Para constancia, firmo en San Juan de Pasto, a los catorce (14) días del mes de marzo del dos mil veinticuatro (2024).

JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Profesional Especializado 2028-20
T.P. 19202-08125 CAUCA